


Projektorganisation



Terminübersicht (Stand 01.02.2021)

Groberterminplan und Projektphasen, Einführung HRM2 bei den Bürger- und Kirchgemeinden (HRM2 BG / KG SO)

	Stand	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Phase 2 - Pilotphase							
Pilotphase							
- Staffel 1							
- Staffel 2							
- Helpdesk							
Phase 3 - Instruktion und Schulung							
Informationsveranstaltung: Einführung							
Grundlagenschulung Finanzverwaltungen							
Ergänzung Handbuch Rechnungslegung / Finanzhaushalt							
Einführungsinstruktionen 1 - 4: Budgetierung 2022, AnBU, Bewertung, Abschluss / Helpdesk							
Führungskurse Behörden / Revisionskurse (Gemeinderäte / Rechnungsprüfungsorgane)							
Phase 4 - Produktivsetzung							
Meilenstein - Inkraftsetzung Gesetzgebung für BG / KG							
Modulweise Einführung (Budgetierungem 2019-2022, Anbu, Bewertung, Kennzahlen, ...)							
Rechnungslegung Jahresrechnungen 2019-2023 HRM2							
Meilenstein - Projektende							
Phase 5 - Nachgelagerte Aktivitäten							
TP 4 - Anpassung Revisionsmodell und Instruktion							
TP 5 - Gefin, Machbarkeitsprüfung							
TP 5 - Umsetzung, bei Freigabe Steuerungsausschuss							

Legende

- erledigt
- in Arbeit
- Aktivitäten
- Meilensteine / Entscheid

