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Rodungs- und Baubewilligung vorhanden

Rodungsarbeiten

SA Weiher Bellach 300m

Baubewilligung vorhanden

SA Weiher Bellach 200m

Rodungs- und Baubewilligung vorhanden

Rodungsarbeiten

SA Weiher Bellach 50m

Baubewilligung vorhanden

SA Selzach 300m

Frist für Rodungs- und Baubewilligung

Rodungsarbeiten

SA Alter Schiesstand Grenchen 300m

Baubewilligung vorhanden

SA Selzach-Altreu 50m

Baubewilligung vorhanden

SA Lauacker Bettlach 25/50m

Frist für Rodungs- und Baubewilligung

Rodungsarbeiten

SA Lauacker 300m

Frist für Rodungs- und Baubewilligung

Rodungsarbeiten

SA Allmend Bettlach 300m

Frist für Rodungs- und Baubewilligung

Rodungsarbeiten

SA Selzach Länghölzli 50m

Frist für Rodungs- und Baubewilligung

Rodungsarbeiten

SA Selzach Rüttenen 300m
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