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Kurzfassung

Seit Februar 2002 wird fur das Rechnungswesen die ERP-LOsung von SAP eingesetzt. Damit er-
hielt der Kanton Solothurn eine integrierte Standardsoftware, welche fortschrittlich und konso-
lidierungsféhig war und die Anforderungen an ein modernes Rechnungswesen vollumfanglich
erfullte. Zwei Jahre spater flihrte das Personalamt das Modul SAP HR fur die Personalbewirt-
schaftung mit Modifikationen flur die Mehrfachanstellungen ein. Gleichzeitig implementierte
die Pensionskasse des Kantons Solothurn (PKSO) das Modul PK Integral fur die Abwicklung der
PK-Beitrage und PK-Renten. Das Design der bestehenden SAP-Plattform muss dringend opti-
miert und das modifizierte HR Modul zum Standard zurtickgefihrt werden. Das neue System
soll alle betriebswirtschaftlichen Prozesse erfullen und fir zukiinftige Vorhaben eine sichere,
moderne und stabile Plattform bieten.

Far dieses Projekt ,, SAP Redesign” hat der Kantonsrat mit Beschluss Nr. SGB 164/2015 vom 9. De-
zember 2015 einen Verpflichtungskredit von brutto Fr. 4'821120.00 (inkl. MwsSt.) bewilligt. Es
umfasst zwei Lose: Los 1 mit dem Bereich Human Ressources HR (Personalwirtschaft) sowie Los 2
mit Finanzen, Logistik und Basis. Als Einfuhrungszeitpunkt fur beide Lose war der 1. Januar 2017
geplant.

Im Verlaufe der Arbeiten am Los 2 wurde rasch klar, dass eine Einfilhrung auf den 1. Januar
2017 nicht moéglich sein wird. Der Projektausschuss wurde am 7. Juni 2016 Uber den neuen Ein-
fahrungstermin (1. Januar 2018) in Kenntnis gesetzt. Fur den Projekterfolg war die Verschie-
bung wichtig. Die Finanzkontrolle hat im Review-Bericht Gber das Projekt ,, SAP Redesign” vom
31. Mérz 2017 die Verschiebung des Einfilhrungszeitpunktes des Loses 2 denn auch als sinnvol-
len Entscheid beurteilt.

Bei Einholung des Verpflichtungskredites lag fur Los 1 eine Kostenschatzung vor, die sich auf ein
Vorprojekt einer externen Firma stUtzte. Flr das Los 2 gab es nur eine grobe Kostenschatzung.
In Rahmen der Behandlung von Botschaft und Entwurf fr den Verpflichtungskredit in der vor-
beratenden Finanzkommission wurde auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass die Kosten
far einzelne Projektteile nur unscharf beziffert werden kénnen. Dieser Umstand sowie notwen-
dige Projektanpassungen flhren dazu, dass der bewilligte Verpflichtungskredit nicht ausreichen
wird und deshalb ein Zusatzkredit beantragt werden muss. Der Verpflichtungskredit enthalt zu-
dem keine Reserven, was zur Folge hat, dass bereits kleine Verdanderungen am Projekt zu Kre-
ditlberschreitungen fihren.

Eine wesentliche Projektanderung mit Kostenlberschreitung betrifft das Los 1: Anstelle der ur-
springlichen Cloud-Lésung fur das eRecruiting (Personalbeschaffung durch den Einsatz elektro-
nischer Medien) mit Datenhaltung im Rechenzentrum von SAP in Walldorf/D, wurde eine In-
house-L6sung mit Datenhaltung im Kantonseigenen Rechenzentrum umgesetzt. Diese Mehrkos-
ten fur das eRecruiting belaufen sich auf rund Fr. 300'000.00.

Die Verschiebung des Einfihrungstermins des Loses 2 auf den 1. Januar 2018 verursachte eben-
falls Mehrkosten. So musste u.a. eine SAP-ALE (Application Link Enabling) Schnittstelle pro-
grammiert und eingerichtet werden. Uber diese Schnittstelle werden die Informationen, insbe-
sondere der Lohnbuchhaltung, auf beide Plattformen synchronisiert.



Der bewilligte Verpflichtungskredit wird aus den dargelegten Grinden nicht ausreichen, wes-
halb ein Zusatzkredit in H6he von Fr. 360'000.00 beantragt werden muss.

Die korrigierte Endkostenprognose weist Mehrkosten in der Héhe Fr. 4'821'120.00
von rund Fr. 360'000.00 aus.

Verpflichtungskredit KRB Nr. SGB 164/2015 vom 9. Dezember 2015

Mehrkosten (siehe Punkt 1.3) Fr. 360'000.00
Endkostenprognose Fr. 5'181'120.00
Beantragter Zusatzkredit (inkl. MwSt.) Fr. 360'000.00




Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf fur einen Zusatzkredit fur das Pro-
jekt ,,SAP Redesign”.

1. Begriindung
1.1 Verpflichtungskredit

Seit Februar 2002 wird ftir das Rechnungswesen die ERP-Losung von SAP eingesetzt. Damit er-
hielt der Kanton Solothurn eine integrierte Standardsoftware, welche fortschrittlich und konso-
lidierungsfahig war und die Anforderungen an ein modernes Rechnungswesen vollumfanglich
erflllte. Zwei Jahre spater fUhrte das Personalamt das Modul SAP HR fur die Personalbewirt-
schaftung mit Modifikationen fir die Mehrfachanstellungen ein. Gleichzeitig implementierte
die Pensionskasse des Kantons Solothurn (PKSO) das Modul PK Integral fur die Abwicklung der
PK-Beitrage und PK-Renten. Seit der Einfihrung von SAP haben sich viele Strukturen und Pro-
zesse verandert und damit auch die Anforderungen an das System. Das Design der bestehenden
SAP-Plattform wird deshalb nach zwolf Jahren Einsatz optimiert und das modifizierte HR Modul
zum Standard zuriickgebracht. Das neue System soll alle betriebswirtschaftlichen Prozesse erful-
len und fur zuktinftige Vorhaben eine sichere, moderne und stabile Plattform bieten. In das Re-
design sind auch weitere Vorhaben und samtliche Vorsysteme (Schnittstellen) miteinbezogen.

Far dieses Projekt ,,SAP Redesign” hat der Kantonsrat mit Beschluss Nr. SGB 164/2015 vom 9. De-
zember 2015 einen Verpflichtungskredit von brutto Fr. 4'821120.00 (inkl. MwsSt.) bewilligt.

1.2 Projektanpassungen

Das Projekt ,SAP Redesign” umfasst gemass der durchgefihrten GATT/WTO Submission vom

11. September 2015 zwei Lose mit unterschiedlichen Lieferanten. Los 1 mit dem Bereich Human
Ressources HR (Personalwirtschaft) sowie Los 2 mit Finanzen, Logistik und Basis. Geplanter Ein-
fuhrungszeitpunkt fur beide Lose war der 1. Januar 2017. Im Verlaufe der Arbeiten am Los 2
wurde rasch klar, dass eine Einfihrung auf den 1. Januar 2017 nicht méglich sein wird. Fir den
Projekterfolg war die Verschiebung wichtig. Der Projektleiter hat dem Projektausschuss Hand-
lungsfelder und Architekturvarianten prasentiert. Die Finanzkontrolle hat im Review-Bericht
Uber das Projekt ,, SAP Redesign” vom 31. Méarz 2017 die Verschiebung des Einfihrungszeitpunk-
tes des Loses 2 als sinnvollen Entscheid beurteilt.

Bei Einholung des Verpflichtungskredites lag flr Los 1 eine Kostenschatzung vor, die sich auf ein
Vorprojekt einer externen Firma stltzte. Fir Los 2 gab es nur eine grobe Kostenschatzung. Im
Rahmen der Behandlung von Botschaft und Entwurf fir den Verpflichtungskredit in der vorbe-
ratenden Finanzkommission wurde auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass die Kosten fur
einzelne Projektteile nur unscharf beziffert werden kénnen. Dieser Umstand sowie Projektan-
passungen fihren dazu, dass der bewilligte Verpflichtungskredit nicht ausreicht und ein Zusatz-
kredit beantragt werden muss. Der Verpflichtungskredit enthalt zudem keine Reserven, was zur
Folge hat, dass bereits kleine Veranderungen am Projekt zu Kredittberschreitungen fihren. Ins-
kunftig sollen deshalb bei Projekten mit Kosten tiber 1 Mio. Franken eine Reserve von 10% und
bei Projekten kleiner als 1 Mio. Franken eine Reserve von 5% vorgesehen werden, wie dies von
der Finanzkontrolle im bereits erwahnten Review-Bericht auch empfohlen wird. Mit der vorlie-
gend prognostizierten Uberschreitung von 7.4% waére dieser Zusatzkredit nicht erforderlich ge-
worden.
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Als Folge der sich abzeichnenden héheren Kosten verlangte der Auftraggeber eine fundierte
Analyse der aufgelaufenen und zukinftigen Kosten. Es zeigte sich, dass bereits die im Los 1 vor-
genommene Projektanderung eine Kostenilberschreitung zur Folge haben wird. Anstelle der ur-
springlichen Cloud-Lésung fir das eRecruiting (Personalbeschaffung durch den Einsatz elektro-
nischer Medien) wurde eine Inhouse-Losung umgesetzt. Inhouse bedeutet, dass die Daten der
Bewerbenden in den kantonalen Rechenzentren bewirtschaftet und gespeichert werden. Die ur-
springlich angedachte Losung aus der Planungsphase setzte auf das Produkt SuccessFactors (Re-
cruiting Management) von SAP. Dieses Produkt gibt es ausschliesslich mit Programm- und Da-
tenhaltung im Rechenzentrum von SAP in Walldorf/D. Eine Datenhaltung in der Schweiz oder in
den kantonalen Rechenzentren ist nicht moglich. Die in der Vergangenheit kantonsweit gefthr-
ten Diskussionen rund um den Schutz sensitiver Daten hat zum Entscheid geflihrt, die Pro-
gramm- und Datenhaltung im kantonalen Rechenzentrum vorzusehen und auf die glinstigere
Lésung SuccessFactors zu verzichten. Die Solothurner Spitaler AG, welche zum gleichen Zeit-
punkt ebenfalls eRecruiting einflhrten, kamen zum gleichen Schluss, dass die Daten auf kan-
tonseigenen Rechnern zu speichern sind und auf die Anwendung SuccessFactors mit Datenhal-
tung im Ausland zu verzichten ist. Mit Los 1 wurde schlussendlich das Produkt SAP eRecruiting
eingeflihrt, das hinsichtlich der technischen Voraussetzungen und Einfuhrungskosten weit ho-
here Aufwande mit sich brachte. Es musste eine zusatzliche Systemlandschaft (bestehend aus
verschiedenen Test- und Produktionssystemen) eingerichtet und betrieben werden. Die Pro-
grammierung und Schulung durch den externen Einfihrungspartner gestaltete sich, verglichen
mit der Einfihrung von SuccessFactors, als wesentlich aufwandiger. Die Mehrkosten flr das eRe-
cruiting belaufen sich auf ca. Fr. 300'000.00.

Durch die Staffelung ist es notwendig, beide SAP-Plattformen parallel zu betreiben. Nebst héhe-
ren internen Aufwanden fir den Systembetrieb (nicht Ausgabenwirksam) musste eine SAP-ALE
(Application Link Enabling) Schnittstelle programmiert und eingerichtet werden. Uber diese
Schnittstelle werden die Informationen auf beide Plattformen synchronisiert. Gréssere Mehrkos-
ten entstehen im Bereich SAP-BW (Business Warehouse). Anhand des bereits erwahnten Vorpro-
jekts ist man davon ausgegangen, dass die Lé6sung nicht migriert werden und nach Einfihrung
der beiden Lose zuriickgebaut werden kann. Im Verlaufe der Konzeptarbeiten zeichnete sich
aber ab, dass auch fur die Erhebung von bestehenden Kennzahlen SAP-BW weiter bendtigt
wird. Das zentrale Personalcontrolling setzt ebenfalls auf diese Plattform. Das Update auf die
aktuelle SAP BW Softwareversion inkl. neuer Hardware sowie die Migration auf die neuen Da-
tenstrukturen verursacht Mehrkosten.

Mehraufwand entstand weiter durch die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie fur die Ablésung
der betriebswirtschaftlichen Anwendung Abacus im Drucksachen- und Lehrmittelverlag (KDLV).
Aus strategischer Sicht ist dieser Aufwand aber gerechtfertigt, da es sich bei Abacus um eine In-
sel-Loésung handelt. Die Integration in SAP wird Vorteile mit sich bringen.

Im Rahmen eines Change Request wurde die Umsetzung von Anforderungen flr das Reporting
aus SAP BW im Amt fir Finanzen bewilligt. Einer der Griinde war die neue Anforderung, dass
die Daten aus dem Modul SAP Projektsystem (PS) auch im BW zur Verfligung stehen mussen, da
die Investitionsrechnung auch dort abgebildet wird. Auch werden zukiinftig Daten aus dem SAP
Modul Flexibles Immobilienmanagement (RE-FX) direkt verbucht und nicht mehr via Innenauf-
trage.

Trotz intensiven BemUhungen und einem straffen Vertragsmanagement zeigt sich, dass der be-
willigte Verpflichtungskredit nicht ausreichen wird und deshalb ein Zusatzkredit beantragt wer-
den muss.



1.3 Zusatzkredit

Aufgrund der erwahnten Projektanderungen stehen dem bewilligten Kredit von

Fr. 4'821'120.00 prognostizierte Endkosten in der H6he von Fr. 5'181'120.00 gegentber. Damit
wird dem Kantonsrat ein Zusatzkredit von Fr. 360'000.00 beantragt (Preisbasis 31. Juli 2017, inkl.
MwsSt.). Der beantragte Zusatzkredit setzt sich wie folgt zusammen:

Projektanpassungen Los 1 HR

Umfang Kredit Los 1: Fr. 1'496'880.00 + 300'234.10
Prognose bis Ende Projekt: Fr. 1'797'114.15

- eRecruiting wird aus Datenschutzgriinden in den kantonalen Rechen-
zentren betrieben werden. Mehrkosten gegentiber der urspriinglich
angedachten SAP Cloud-Lésung wegen hohen Aufwanden flr die Um-
setzung sowie Beschaffung der urspriinglich nicht geplanten Hard- und
Software. Mehrkosten von ~Fr. 300'000.00

Projektanpassungen Los 2 (Finanzen, Logistik und Basis)

Umfang Kredit Los 2: Fr. 2'779'920.00 + 203'337.20
Prognose bis Ende Projekt:  Fr. 2'983'257.27

- Migration SAP BW (Data Warehouse). Das Vorprojekt ging davon aus, ~+90'000
dass SAP BW nicht migriert werden muss. Eine vertiefte Prifung in der
Konzeptphase hat jedoch gezeigt, dass fur die Erhebung von bestehen-
den Kennzahlen und fur zuktnftige Auswertungsmaéglichkeiten im HR-
Bereich SAP BW auf die neuen Systeme und Datenstrukturen migriert
werden musste.

- Mehrkosten aufgrund der Tatsache, dass einzelne Aufwéande in beiden ~+49'617
Losen erst im Detailkonzept erhoben werden konnten.

- Nicht geplanter Parallelbetrieb der alten und neuen SAP-Infrastruktur. ~+15'000
Dieser ist aufgrund der Staffelung Los 1 und Los 2 notwendig. Uber die
entwickelte Schnittstelle ALE werden die Buchhaltung-relevanten Wer-
tefllsse aus HR in beide Infrastrukturen verbucht.

- Machbarkeitsstudie ftr die Abloésung der Betriebswirtschaftlichen An- ~+12'000
wendung Abacus im Drucksachen- und Lehrmittelverlag.

- Umsetzung von Anforderungen fur das Reporting aus SAP BW im Amt ~+36'720
far Finanzen.

Projektanpassungen Los 1 und Los 2

- Erstellung Archivkonzept und Umsetzung. Im per Ende Juni 2017 vorlie- + 50.000.00
genden Datenmigrationskonzept ist festgehalten, dass nicht samtliche
Daten ins neue System migriert werden. Eine Uberfiihrung von be-
stimmten Daten in ein elektronisches System ist somit zwingend not-
wendig.




Kosteneinsparungen
Prognose bis Ende Projekt

Verzicht Konzeptarbeiten Kreditoren- und Spesenworkflow (EV 2.1) und
e-Rechnung (EV 2.2). Fur die EinfiUhrung der eRechnung mussen zuerst die
gesetzlichen Grundlagen ausgearbeitet werden. Im Weiteren fehlen die be-
noétigten internen Ressourcen (u.a. Amt fur Finanzen, Personalamt) fur eine
Projektinitialisierung und Umsetzung im 2017. So plant das Personalamt die
EinfUhrung von eRecruiting und eDossier auf den 1. Oktober 2017. Die pro-
duktive EinfUhrung des Loses 2 (Finanzen, Logistik) erfolgt auf den 1. Janu-
ar 2018. Stark gefordert ist hier vor allem das Amt fur Finanzen. Die Ab-
grenzung und Aufnahme dieser zwei Teilprojekte in die Mehrjahresplanung
ist sinnvoll. Im noch zu beschliessenden Informatik Mehrjahresprogramm
2018 - 2021 ist fur die Realisierung dieser Workflows das Projekt ,,SAP
Workflow” eingestellt.

Die in der Botschaft ,,SAP Redesign” mit Beschluss Nr. SGB 164/2015 vom 9.

Dezember 2015 erwahnten Projektziele werden mit Ausnahme des Verzich-
tes auf den Kreditorenworkflow nicht tangiert und kénnen umgesetzt bzw.
erreicht werden.

210'000.00

- 50'000.00

Anteil Polizei Kanton Solothurn an Los 1 (Projektarbeiten im HR-Umfeld fir
ihre Stammdatenbewirtschaftung)

-40'000.00

Minderkosten Projektleitung und Projektoffice (Firma Q-Perior)

- 61'500.00

Minderkosten Position IT-Revision nach Absprache mit KFK

- 58'500.00

Zwischentotal
Reserve ~5%
Zusatzkredit (inkl. MwsSt.)

343'571.30
16'428.70
360'000.00 "

1 Damit wird der urspringliche Verpflichtungskredit um 7.4 % Uberschritten.

1.4 Projektstand

Der Projektstand (31. Juli 2017) der erledigten und geplanten Tatigkeiten sieht wie folgt aus:

2016: Aufbau der neuen SAP-Infrastruktur (insgesamt 9 Systeme), Abnahme Basisinfrastruktur.

2017: Per 1. Januar 2017 Einfihrung Los 1 Human Ressources und erster Lohnlauf im neuen
System. Die Wirtschaftsprufer der Firma PwC haben die erfolgreiche Migration bestatigt.
Per 1. Oktober 2017 produktive Einfilhrung eRecruiting und eDossier im Personalamt.

2018: Per 1. Januar 2018 geplante produktive Einflihrung Los 2 Finanzen und Logistik.

Der Projektabschluss ist Ende 1. Quartal 2018 eingeplant.




2. Rechtliches

Sofern sich vor oder wahrend der Ausfiihrung eines Vorhabens zeigt, dass der bewilligte Ver-
pflichtungskredit nicht ausreicht, ist nach § 57 Absatz 1 des Gesetzes Uber die wirkungsorientier-
te Verwaltungsfihrung vom 3. September 2003 (WoVG; BGS 115.1) ein Zusatzkredit einzuholen.
Der Beschluss unterliegt nicht § 40°* des Kantonsratsgesetzes vom 24. September 1989 (BGS
121.1), weil Ausgaben im Informatikbereich als gebundene Ausgaben gelten.

3. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Dr. Remo Ankli Andreas Eng
Landammann Staatsschreiber
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4. Beschlussesentwurf

SAP Redesign; Bewilligung eines Zusatzkredites

Der Kantonsrat von Solothurn, gestiitzt auf § 57 Absatz 1 Gesetz Uber die wirkungsorientierte
Verwaltungsfiihrung (WoVG; BGS 115.1), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des
Regierungsrates vom 22. August 2017 (RRB Nr. 2017/1398), beschliesst:

1. Far das Projekt ,, SAP Redesign” wird ein Zusatzkredit in der H6he von Fr. 360'000.00
bewilligt.
2. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Prasident Ratssekretar
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Dieser Beschluss unterliegt .. ... Referendum.

Verteiler KRB

Finanzdepartement

Amt fur Informatik und Organisation

Amt fur Finanzen

Parlamentsdienste

Informatikgruppe Verwaltung (7, Versand durch AlO)



