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Kurzfassung 

Der Kanton Solothurn besitzt ein Kantonsstrassennetz von ca. 610 km Länge und einem Wie-
derbeschaffungswert von ca. 2,85 Mrd. Franken.  

Dieses Strassennetz wird vom Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) bzw. durch die drei Kreisbau-
ämter (KBA I Wasseramt/Solothurn/Bucheggberg, KBA II Olten/Gösgen/Thal/Gäu und KBA III Dor-
neck/Thierstein) betrieben, unterhalten und erneuert.  

In den Werkhöfen und Stützpunkten steht jeweils die nötige Infrastruktur für den Strassenun-
terhalt bereit. 2005 hat die Finanzkontrolle gravierende Mängel an der baulichen und betriebli-
chen Infrastruktur bzw. an den Werkhöfen und Stützpunkten des KBA II sowie KBA III festge-
stellt. Beim KBA I gab es nur geringfügige Mängel.  

Im Jahr 2007 haben das AVT und das Hochbauamt (HBA) eine Gesamtanalyse aller Werkhöfe 
und Stützpunkte durchgeführt. Dabei wurden die Mängel erhoben, die notwendigen Massnah-
men zur Mängelbehebung sowie deren Prioritäten festgelegt. Die Mängel in den Werkhöfen 
KBA I (Zuchwil) und KBA III (Büsserach) sowie im Stützpunkt KBA II wurden zwischenzeitlich be-
hoben. 

Im Werkhof vom KBA II in Härkingen ist in Anbetracht der vorliegenden Mängel aus wirtschaft-
lichen Überlegungen keine grundlegende und nachhaltige Behebung möglich. Beabsichtigt sind 
die Verlegung des heutigen Werkhofs auf das kantonseigene Grundstück in Wangen bei Olten 
(GB Nr. 292) und die Realisierung eines Ersatzbaus. Am neuen Standort können die Leitung und 
Administration sowie der ganze Werkhofbetrieb inkl. Siloanlage des KBA II zusammengeführt 
werden. Der neue Standort verfügt über eine direkte Anbindung an die Entlastungsstrasse Re-
gion Olten und liegt geografisch für die zuständige Region des KBA II sehr zentral. 

Die Kosten für den Ersatzbau betragen insgesamt 7,8 Mio. Franken. Das Projekt wurde einge-
hend auf das Kosten- und Nutzenverhältnis optimiert. Die Kosten des Neubaus liegen im Rah-
men vergleichbarer und bereits ausgeführter Projekte. Das vorliegende Projekt ist u. a. durch die 
vorgesehene Verwendung von Holz, der Installation einer Photovoltaikanlage und der Wärme-
erzeugung mit einer Wärmepumpe sowie dem angestrebten Minergie-P-Eco Standard beson-
ders nachhaltig.  

Die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens liegt in erster Linie im Zusammenzug des Werkhofes an ei-
nem Standort und im betriebsoptimierten Neubau. Der neue Standort liegt geografisch für die 
Bewirtschaftung der Bezirke Olten, Gösgen, Gäu und Thal äusserst günstig, was sich sowohl 
wirtschaftlich wie auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit (z.B. Anfahrtswege) positiv auswirkt.  

Die künftige Nutzung der heutigen Werkhofparzelle ist noch unbestimmt. Sie wird in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde definiert werden. 

Die Finanzierung erfolgt über den Strassenbaufonds, über dessen Mittelverwendung der Kan-
tonsrat abschliessend entscheidet. 
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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf für einen Verpflichtungskredit für 
den Ersatz Werkhof KBA II in Wangen bei Olten. 

1. Ausgangslage 

Das Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) ist u. a. zuständig für das Planen, Bauen und Unterhal-
ten der kantonalen Verkehrsinfrastruktur für den Individualverkehr sowie den öffentlichen 
Strassenverkehr. Für den Unterhalt und den Betrieb des Kantonsstrassennetzes mit einer Länge 
von ca. 610 km sind im AVT folgende regional organisierte Kreisbauämter (KBA) verantwortlich. 

– KBA I: Bezirke Lebern, Solothurn, Wasseramt, Bucheggberg, mit einem Werkhof in 
Zuchwil, ohne weitere Stützpunkte und Depots, mit 35 Mitarbeitenden. 

– KBA II: Bezirke Olten, Gösgen, Gäu und Thal, mit einem Werkhof in Härkingen und 
einem Stützpunkt in Balsthal sowie einem Depot in Ramiswil, mit 30 Mitarbeitenden. 

– KBA III: Bezirk Dorneck/Thierstein mit einem Werkhof in Büsserach, mit zwei Stütz-
punkten in Seewen und Hofstetten-Flüh sowie einem Depot in Ramstel, mit 
21 Mitarbeitenden. 

In den Werkhöfen und Stützpunkten steht jeweils die nötige Infrastruktur für den Strassenun-
terhalt bereit. Die Arbeiten im Werkhof selber umfassen Reparaturen und Wartungen der tech-
nischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen. Weiter werden die Signalisationen sowie die Ma-
terial- und Salzlager für den Winterdienst bewirtschaftet. 

Im Jahr 2005 hat die kantonale Finanzkontrolle (Bericht vom 20. Dezember 2005, interne Revisi-
on) gravierende Mängel an der baulichen und betrieblichen Infrastruktur bzw. an den Werk-
höfen und Stützpunkten von KBA II sowie KBA III festgestellt. Beim KBA I gab es nur geringfü-
gige Mängel.  

Im Jahr 2007 haben das AVT und das HBA eine Gesamtanalyse aller Werkhöfe und Stützpunkte 
durchgeführt. Dabei wurden die Mängel erhoben und die notwendigen Massnahmen zur Behe-
bung festgelegt und priorisiert. Die Mängel in den Werkhöfen KBA I (Zuchwil) und KBA III (Büs-
serach) wurden zwischenzeitlich behoben. 

Im Werkhof KBA II in Härkingen ist in Anbetracht der vorliegenden Mängel aus wirtschaftlichen 
Überlegungen keine grundlegende und nachhaltige Behebung möglich. Das Werkhofareal in 
Härkingen (GB Nr. 333) hat eine Grösse von 3'374 m2 und liegt in der Zone für öffentliche Bau-
ten und Anlagen (OeBA). Der Werkhof ist im Verwaltungsvermögen des Kantons und hat einen 
Anlagewert von Fr. 334'000.--. Er besteht aus dem Werkhofgebäude mit Baujahr 1973 und ei-
nem noch älteren Lagergebäude. Beide Gebäude verfügen zusammen über eine Nutzfläche von 
rund 800 m2, allerdings kann das Lagergebäude nicht vollwertig genutzt werden, da die Brand-
sicherheit sowie die Tragfähigkeit eingeschränkt sind. Als Notlösung wurden auf dem Werk-
hofareal temporäre Container und Zelte aufgestellt. Die diversen strukturellen, baulichen und 
betrieblichen Mängel sind, neben dem baulich schlechten Zustand der Gebäude, vor allem auf 
die engen Platzverhältnisse auf dem Areal sowie auf den Standort direkt neben der Wohnzone 
(Lärmimmissionen) zurückzuführen.  

Eine räumliche Erweiterung ist auf dem bestehenden Werkhofareal in Härkingen nicht möglich. 
So sind die Leitung und die Administration des Werkhofes von Härkingen heute im Amthaus Ol-
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ten untergebracht. Auch konnten die für die Bezirke Olten, Gösgen, Gäu und Thal notwendigen 
Salzsilos aus Platzgründen nicht auf dem Werkhofareal in Härkingen erstellt werden. Sie wur-
den im Jahr 2014 auf der im Zusammenhang mit dem Bau der Entlastungsstrasse Region Olten 
(ERO) erworbenen Parzelle (GB Nr. 292) in Wangen bei Olten aufgestellt.  

Aufgrund dieser Ausgangslage und Rahmenbedingungen wurde die Verlegung bzw. Zentralisie-
rung des Werkhofes vom KBA II nach Wangen bei Olten eingehend geprüft. Im Jahr 2012 hat 
das AVT die Erarbeitung einer Vorstudie für einen zeitgemässen Werkhof in Wangen bei Olten 
in Auftrag gegeben. In der Vorstudie konnte die Machbarkeit nachgewiesen werden. 

2. Erwägungen 

Für den Neubau bzw. die Zentralisierung des Werkhofes vom KBA II steht in Wangen bei Olten 
die kantonseigene Parzelle (GB Nr. 292) zur Verfügung. Sie hat eine Fläche von 9'827 m2 und ist 
mit einem Anlagenwert von Fr. 600'000.-- im Verwaltungsvermögen des Kantons verbucht.  

Die Parzelle liegt zwischen der Oberen Dünnernstrasse und der Entlastungsstrasse West unmit-
telbar an der SBB-Linie. Das Grundstück wird durch die Rampe vom Viadukt der Entlastungs-
strasse in zwei Teile gegliedert. Auf der Südseite des Grundstücks ist, unmittelbar neben den 
beiden Salzsilos, genügend Platz für den Neubau des Werkhofes vorhanden. Auf der Nordseite 
kann die Parzellenfläche als Materiallager und Umschlagsplatz benutzt werden.  

Der Standort ist für den Werkhof des KBA II geradezu ideal. Er verfügt über eine direkte Anbin-
dung an die ERO und liegt geografisch für die zuständigen Regionen Olten, Gösgen, Gäu und 
Thal des KBA II sehr zentral. Die Parzelle befindet sich zudem in der Gewerbezone. Sie ist umge-
ben von Strassen und Schienen und so auch in Hinblick auf Emissionen, wie z. B. bei nächtlichem 
Winterdienst, sehr gut geeignet. An diesem Standort können die Leitung und Administration 
sowie der ganze Werkhofbetrieb inkl. Siloanlage des KBA II zusammengeführt werden. 

Mit dem geplanten Ersatzbau in Wangen bei Olten wird das Grundstück in Härkingen voraus-
sichtlich vom Kanton nicht mehr benötigt. Die künftige Nutzung der Parzelle wird in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde definiert. Aufgrund der laufenden Ortsplanungsrevision kann heu-
te noch keine Aussage über die künftige Zonenzugehörigkeit bzw. Verwendung und allfällige 
Verwertung gemacht werden. 

3. Projektbeschrieb 

Das Hochbauamt hat zusammen mit den Verantwortlichen des Kreisbauamtes II auf der Basis 
der Vorstudie ein Betriebskonzept und ein entsprechendes Raumprogramm erarbeitet. Diese 
Dokumente bilden die Grundlage für das vorliegende Vorprojekt. 

Der geplante Werkhof ist als kompakter zweigeschossiger Gebäudekörper konzipiert. Die unter-
schiedlichen Nutzungen (Werkhof, Büros und Garderoben) sind durch zwei differenzierte Volu-
mina auch äusserlich sichtbar. Damit wird ein Optimum zwischen Fassadenabwicklung und Ge-
bäudevolumen erreicht. Das Gebäude ist parallel zur Oberen Dünnernstrasse angeordnet. Die 
gedeckten Lagerflächen, Umschlagsplätze und Materialboxen für Steine, Holz, Splitt, Kies etc. 
befinden sich unter bzw. nördlich der Rampe vom Viadukt der Entlastungsstrasse. 

Die Erschliessung (Ein- und Ausfahrt) erfolgt über die Obere Dünnernstrasse. Die Besucher- und 
Mitarbeiterparkplätze sind ausserhalb der Umzäunung entlang der Oberen Dünnernstrasse an-
geordnet. Der Personenzugang erfolgt von aussen direkt in das Gebäude.  
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Im Erdgeschoss befinden sich der Eingangsbereich mit Empfang und die geschlechtergetrennten 
Garderoben-, Dusch- und Sanitärräume. Im Obergeschoss sind Büros, Sitzungszimmer sowie der 
Verpflegungs- und Aufenthaltsraum untergebracht. Das Obergeschoss wird über eine zentrale 
Treppen- und Liftanlage erschlossen.  

Die stützenfreie Einstellhalle besteht aus fünf Rastern mit verglaster Toranlage, welche die Ein-
stellhalle mit genügend Tageslicht versorgt. Sie bietet genügend Platz für ca. 10 grössere Fahr-
zeuge oder Anhängerzüge. Die Einstellhalle wird nicht beheizt. Direkt angrenzend an die Ein-
stellhalle ist ein gedeckter Aussenplatz für ca. 8 Personen- bzw. Geländewagen vorgesehen. Im 
hinteren Teil der Einstellhalle sind ebenerdig und auf einer Bühne die notwendigen Lagerflä-
chen angeordnet. 

Die Werkstatt liegt direkt neben der Einstellhalle und verfügt über zwei Raster mit ebenfalls 
verglasten Toranlagen. Die Werkstatt ist genügend tief, um das Büro des Werkstattchefs zu in-
tegrieren und Reparaturen am Schneepflug mit Salzstreuer auszuführen. Die Werkstatt ist mit 
den notwendigen Betriebseinrichtungen wie Hebeanlagen, Radauswuchtungsmaschine und 
Werkbank ausgestattet. Für die umfangreichen Metallarbeiten ist zudem im Werkstattbereich 
ein separater Raum für die Schlosserei ausgewiesen. 

In einem weiteren Raster des Werkhofgebäudes ist die Fahrzeugwaschanlage untergebracht. 
Die Waschanlage verfügt über zweckmässige Reinigungseinrichtungen und ist mit einer biologi-
schen Abwasserreinigungsanlage zur Verwendung von Regenwasser ausgestattet.  

Die Bodenplatte und die notwendigen Aussteifungen für die Erdbebensicherheit werden in 
Ortsbeton ausgeführt. Die Tragkonstruktion des Werkhofgebäudes ist mit Brettschichtholzträ-
gern geplant. Die Fassaden und das Flachdach werden mit vorfabrizierten Holzrahmen erstellt 
und mit Massivholzlatten oder mit Holzwerkstoffplatten verkleidet. Zur Anwendung kommt 
soweit wie möglich „Schweizer Holz“. 

Auf dem Flachdach ist eine Photovoltaikanlage mit einer Fläche von rund 700 m2 und einer 
Nennleistung von rund 65kWp (ca. 60'000 kWh/a) vorgesehen. Die Wärmeerzeugung erfolgt 
durch eine Wärmepumpe. Alle Räume (ausser gefangene Räume) werden natürlich belichtet 
und belüftet. Das Werkhofgebäude soll energetisch und ökologisch dem Minergie-P-Eco-
Standard entsprechen. 

3.1 Raumprogramm 

Das Raumprogramm bzw. die Flächenangaben können im Laufe des Projektfortschrittes und der 
Projektoptimierung noch angepasst werden. 
 

Einstellhalle 
10 grössere Fahrzeuge wie LKW, Anhänger, 
Schneepflüge 

455 m2 

gedeckter PW-Aussenplatz ca. 8 PW bzw. Geländewagen 140 m2 

Werkstatt inkl. Betriebseinrichtungen 160 m2 

Büro Werkstattchef direkt bei der Werkstatt angeordnet 18 m2 

Waschanlage mit biologischer Abwasserreinigungsanlage 70 m2 

Schlosserei zur Metallverarbeitung, inkl. Lager 70 m2 

Lager und Bühne für Material direkt in Einstellhalle integriert 440 m2 
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Empfang/Büros/Aufenthalt 
35 Mitarbeitende, davon 10 Arbeitsplätze per-
manent vor Ort 

222 m2 

Garderoben, Dusch- und 
Sanitärbereiche  

geschlechtergetrennt inkl. Trocknungsraum 80 m2 

Archiv  35 m2 

Materialboxen 
im Aussenbereich für Steine, Holz, Splitt, Kies, 
Alteisen, Humus etc. 

12 Stk. 

Pneulager für PW und LKW im Aussenbereich gedeckt  1 Stk. 

Parkplätze für Mitarbeitende 
und Besucher 

ausserhalb Arealumzäunung 27 Parkplätze für 
Mitarbeitende und 3 Parkplätze für Besucher 

30 PP 

4. Kosten 

Die Kosten wurden auf den Grundlagen der errechneten Mengen und der Einheitspreise 
(Richtofferten und Erfahrungswerte) vom Hochbauamt, zusammen mit einem spezialisierten 
Kostenplaner, ermittelt.  

Gemäss der detaillierten Kostenschätzung ist mit folgenden Anlagekosten zu rechnen (Genau-
igkeit +/- 10 %, inkl. MwSt., Schweizerischer Baupreisindex [BFS], Teilindex Hochbau, Stand per 
1. April 2017, Indexstand = 98.3 Punkte, Basis Oktober 2015 = 100 Punkte): 

BKP Arbeitsgattung  Franken 

1 Vorbereitungsarbeiten inkl. Abbrüche, Demontagen, Provisorien 90'000 

2 Gebäude    5'045'000 

3 Betriebseinrichtungen 380'000 

4 Umgebung  1'150'000 

5 Baunebenkosten  285'000 

6 Photovoltaikanlagen 220'000 

7 Unvorhergesehenes (5 %)  390'000 

9 Ausstattung 240'000 

1-9 Brutto-Investitionskosten (Verpflichtungskredit) 7'800'000 

4.1 Kennwerte 

Die Kosten für BKP 2 (Gebäude) betragen insgesamt 5'045'000 Franken, was bei einer Geschoss-
fläche (GF) von 1'898 m2, einem m2-Preis/GF von Fr. 2'658.-- entspricht. 

Zur Plausibilisierung wurden vergleichbare Bauvorhaben analysiert. Es handelt sich dabei um 
zwei vor kurzem realisierte Werkhöfe im Kanton Bern (Münsingen und Loveresse). Für BKP 2 be-
trägt bei diesen Bauten der durchschnittliche m2-Preis/GF ca. Fr. 2'868.--. 

Der Vergleich zeigt, dass die Kosten des vorliegenden Projektes durchaus im Rahmen vergleich-
barer und bereits ausgeführter Projekte liegen. 
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4.2 Finanzielle Auswirkungen 

Die finanziellen Auswirkungen basieren auf einer Kapitalverzinsung von 2,5 % und einer Ab-
schreibungsdauer gemäss Harmonisiertem Rechnungslegungsmodell 2 (HRM 2) von 40 Jahren. 
 

Abschreibung Investitionen 40 Jahre 
(7,8 Mio. Fr./40 a) 

195'000.--* 

Kapitalkosten Investitionen 
(7,8 Mio. Fr. x 2,5 % x 0,5) 

97'500.-- 

Gebäudeunterhalt 
(7,8 Mio. Fr. x 60 % x 1,4 %)  

65'520.--* 

Verwertung Parzelle Härkingen 
(3'374 m2 x 250.-- Fr. x 2,5 %) 

-21'090.-- 

Bürofläche im Amthaus Olten 
(130 m2 x 245.-- Fr.) 

-31'850.-- 

Aufwand jährlich netto 305'080.-- 

* wird jährlich dem Strassenbaufonds belastet 

5. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 

Die Wirtschaftlichkeit des vorliegenden Projektes liegt in erster Linie im Zusammenzug des 
Werkhofes an einem Standort und im betriebsoptimierten Neubau. Damit können der Betrieb 
effizienter geführt und die Abläufe vereinfacht werden. Es werden z. B. keine internen Fahrten 
zwischen den Standorten mehr nötig. Dazu liegt der neue Standort geografisch für die Bewirt-
schaftung der Bezirke Olten, Gösgen, Gäu und Thal äusserst günstig, was sich sowohl wirtschaft-
lich als auch nachhaltig positiv auswirkt.  

Mit dem Zusammenzug des KBA II stehen im Amthaus Olten (an bester Lage in einem kantons-
eigenen Gebäude) Büroflächen für rund fünf Arbeitsplätze zur Verfügung. Diese frei werden-
den Flächen ermöglichen dem Kanton günstige und wirtschaftliche (Eigentum vor Miete) Lö-
sungen bei der Unterbringung von Arbeitsplätzen.  

Mit dem Neubau des Werkhofes nach angestrebtem Minergie-P-Eco Standard sowie der mehr-
heitlichen Verwendung von Holz, aber auch durch die vorgesehene Photovoltaikanlage, die bio-
logische Abwasserreinigungsanlage und der Einsatz einer Wärmepumpe, kann von einem be-
sonders nachhaltigen Projekt gesprochen werden. 

6. Rechtliches 

Für den Neubau Werkhof Wangen bei Olten soll ein Verpflichtungskredit von brutto 7,8 Mio. 
Franken (inkl. MwSt.) bewilligt werden. 

Die Finanzierung dieses Projektes erfolgt gestützt auf § 8 Strassengesetz vom 24. September 
2000 (BGS 725.11) über den Strassenbaufonds. Die Mittelentnahme aus einer Spezialfinanzie-
rung wie dem Strassenbaufonds stellt finanzrechtlich keine Ausgabe dar. Gemäss der erwähnten 
Bestimmung ist für diese Mittelentnahme von netto 7,8 Mio. Franken der Kantonsrat abschlies-
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send zuständig. Der Beschluss unterliegt nicht dem fakultativen Referendum, da die Nettokos-
ten des Projektes unter 25 Mio. Franken liegen. Der Beschluss unterliegt auch nicht § 40bis Kan-
tonsratsgesetz vom 24. September 1989 (BGS 121.1), weil vorliegend keine Ausgabe im Sinne 
der §§ 51ff. Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 
(WoV-G; BGS 115.1) vorliegt. 

7. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Dr. Remo Ankli 
Landammann 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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8. Beschlussesentwurf 

Ersatz Werkhof Kreisbauamt II in Wangen bei Olten; Bewilli-

gung eines Verpflichtungskredites 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf § 8 Strassengesetz vom 24. September 20001), nach 
Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 31.Oktober 2017 (RRB Nr. 
2017/1805), beschliesst: 

1. Für den Neubau Werkhof Wangen bei Olten wird ein Verpflichtungskredit von 7,8 Mio. 
Franken (inkl. MwSt.) bewilligt (Basis Schweizerischer Baupreisindex, Teilindex Hoch-
bau Schweiz, 1. April 2017 = 98,3 Punkte). 

2. Der Verpflichtungskredit nach Ziffer 1 verändert sich um die teuerungsbedingten 
Mehr- oder Minderkosten. 

3. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Im Namen des Kantonsrates 
 
 

Präsident Ratssekretär 

 

 
Dieser Beschluss unterliegt nicht dem fakultativen Referendum. 
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1. Ausgangslage, Zielsetzung und Grundlagen 

1.1. Ausgangslage 

Aufgrund des aktuellen baulichen und betrieblichen Zustandes des Werkhofs Härkingen 

sowie der Siedlungsentwicklung kann mittel- bis langfristig der Unterhalt der Kantons-

strassen am heutigen Standort nicht optimal sichergestellt werden.  

Gestützt auf den Bericht „Beurteilung Werkhöfe Kantonaler Strassenunterhalt" des AVT, 

vom 20. Oktober 2006, hat der Werkhof Härkingen diverse strukturelle, bauliche und be-

triebliche Mängel. Es handelt sich dabei um die Parzellengrösse (enge Platz- und Ma-

növrierverhältnisse aufgrund der veränderten Fahrzeugtypen), die ungünstigen Lagerflä-

chen (Platzverhältnisse und baulicher Zustand der Gebäude), die unzureichenden und 

nicht geschlechtergetrennten Garderoben-, WC- und Duschanlagen und der generell 

schlechte Gebäudezustand.  

Als Sofortmassnahme wurden temporäre Zeltstrukturen und Container realisiert und die 

Salzsilos in Wangen bei Olten aufgestellt. Zudem ergeben sich durch den Werkhofbetrieb 

(Lärmimmissionen) nachbarschaftliche Konflikte, da der Werkhof direkt an die Wohnzo-

ne angrenzt.  

Aufgrund dieser Beanstandungen wird auf eine Behebung der Mängel verzichtet. Beab-

sichtigt ist, den heutigen Werkhof-Standort nach Wangen bei Olten zu verlegen und ei-

nen Ersatzbau zu realisieren.  

2012 hat das AVT die Erarbeitung eines Raumprogramms inkl. Vorstudie für einen zeit-

gemässen Werkhof auf GB Wangen bei Olten Nr. 292 in Auftrag gegeben. In der Vorstu-

die konnte die Machbarkeit vollständig nachgewiesen werden. 

Die Parzelle in Wangen bei Olten wurde vom Kanton in Zusammenhang mit dem Bau der 

Entlastungsstrasse Region Olten (ERO) erworben. Die Parzelle liegt für den geplanten Er-

satzbau ideal, da sie eine direkte Anbindung an die ERO hat. Zudem wurden zwischen-

zeitlich auf der Parzelle zwei Salzsilos für den Winterdienst realisiert. 

Grundlagen für das Vorprojekt waren die Resultate aus der Vorstudie, ein Raumpro-

gramm und ein Betriebskonzept. Die Grundlagen wurden in enger Zusammenarbeit zwi-

schen AVT und HBA erarbeitet. 

1.2. Zielsetzung 

Mit dem Neubau und der dazugehörigen Infrastruktur wird der Unterhalt der Kantons-

strassen langfristig optimal und wirtschaftlich sichergestellt.  

Den dreissig Mitarbeitenden soll eine zeitgemässe und angemessene Infrastruktur für die 

Auftragserfüllung zur Verfügung gestellt werden. Auch die fünf Mitarbeitenden des KBA 

II, welche sich heute im Amthaus Olten befinden, sollen in den neuen Werkhof in Wan-

gen bei Olten verlegt werden.  

Den internen Betriebsabläufen und der Arbeitssicherheit wird im vorliegenden Projekt 

besonders Beachtung geschenkt. Mit der klaren Trennung von Werkhofbetrieb, Zugang 

für Besucher und Mitarbeitende, Manövrierflächen sowie Lagerflächen wird zudem die 

Personen- und Betriebssicherheit wesentlich erhöht.  

Der Neubau soll weitgehend in Holz erstellt werden. Zudem ist auch eine Photovoltaik-
anlage für die Stromerzeugung und eine Wärmepumpe für die Wärmeerzeugung ge-
plant. Diese und andere Massnahmen leisten wertvolle Beiträge zur Nachhaltigkeit.  
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1.3. Grundlagen 

Folgende Unterlagen bilden die Grundlagen des Projektvorhabens: 

- Betriebskonzept, Stand 24.03.2017 

- Leistungsbeschrieb, Stand 24.03.2017 

- Kostenplausibilisierung, Fa. E'xact Kostenplanung AG, vom 26.06.2017 

- Baugrunduntersuchung, Fa. Sieber Cassina + Partner AG, vom 12.04.2017 

- Altlastenuntersuchung, historische Untersuchung und Pflichtenheft TU, 

Fa. Sieber Cassina + Partner AG, vom 01.09.2017 

- Technische Untersuchung Altlasten, Fa. Büro Sieber Cassina + Partner AG, 

vom 25.04.2017 
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2. Situation 

2.1. Übers icht 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Situationsplan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB Wangen bei Olten Nr. 292 

Parzellenfläche: 9'827 m2 

Zone:  Gewerbezone 1 (G1); Zone mit Gestaltungsplanpflicht (G5) 

Projektperimeter 

Salzsilo mit Soleanlage 

Lagerfläche unter Rampe 

Erschliessung Winterdienst 

Legende 
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3. Projektorganisation 
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4. Projektbeschrieb 

4.1. Allgemein 

Der neue Werkhof soll auf dem kantonseigenen Grundstück realisiert werden. Das 
Grundstück liegt zwischen der SBB und der Dünnern und hat eine Fläche von 9'827 m2. Es 
befindet sich in der Gewerbezone mit Gestaltungsplanpflicht. 

Das Grundstück wird durch die Auffahrt (Teil Umfahrungsstrasse der ERO) in zwei Hälf-
ten geteilt. Auf der Südseite des Grundstücks soll der Neubau erstellt werden, die Nord-
seite wird als Materiallager genutzt. Im Westen befinden sich die beiden Salzsilos  
(je 300 m3 Inhalt) und ein Soletank. 

4.2. Werkhof 

Beim geplanten Werkhof handelt es sich um einen kompakten, zweigeschossigen Ge-

bäudekörper, welcher parallel zur Oberen Dünnernstrasse angeordnet ist. Das Gebäude 

hat zwei unterschiedliche Volumen, welche sich in der Höhe und in der Materialisierung 

unterscheiden. 

Im Erdgeschoss befinden sich der Eingangsbereich mit zentralem Empfang, Garderobe, 

Dusch- und Sanitärräume mit direkten Zugängen in die Werkstatt, Waschanlage und 

Fahrzeughalle. Im 1. Obergeschoss befinden sich die Büros und ein Sitzungszimmer und 

der Verpflegungs- und Aufenthaltsraum mit Einblick in die Werkstatt und in die Fahr-

zeughalle. Die Bodenplatte und die Aussteifungen erfolgen in Beton, das Tragwerk und 

die Fassaden in Holzbauweise. Das 1. OG wird über eine zentrale Treppen- und Liftanlage 

erreicht. Geplant ist ein Flachdach mit einer Photovoltaikanlage. Die Wärmeerzeugung 

erfolgt durch eine Wärmepumpe. Alle Räume (ausser gefangene Räume) werden natür-

lich belichtet und belüftet. Energetisch soll das Bauvorhaben mindestens Minergie-

Standard erreichen. 

Die Tragstruktur ist in Holz (Brettschichtholz), die Fassaden sind vorfabrizierte Holzele-
mente (Rahmen), welche vertikal mit Massivholzlatten oder mit Holzwerkstoffplatten 
verkleidet sind. Das Flachdach wird ebenfalls vorfabriziert und in Elementbauweise aus-
geführt. Zudem ist eine Photovoltaikanlage geplant. Die Bodenplatte sowie die Wände 
der Werkstatt und Waschanlage werden in Beton ausgeführt. Diese Elemente dienen zur 
statischen Aussteifung des Gebäudes.  

Die Wärmeerzeugung erfolgt mit einer Wärmepumpe. Der Bürotrakt wird vollständig 
beheizt, die Werkstatt und die Waschanlage werden auf ca. 18° C temperiert und die Ein-
stellhalle bleibt unbeheizt. Alle Räume (ausser gefangene Räume) werden natürlich be-
lichtet und belüftet. Energetisch soll das Bauvorhaben Minergie-Standard erreichen.  

4.3. Umgebung 

Entlang der Oberen Dünnernstrasse sind die Mitarbeiter- und Besucherparkplätze ange-

ordnet. Durch den südseitigen Haupteingang in den Bürotrakt können Mitarbeitende 

und Besucher ohne Störung des Werkhofbetriebs in das Gebäude gelangen. Der Werk-

hofbetrieb wird im Einbahnverkehr über ein Tor auf die Nordseite der Anlage geleitet. 

Der Bereich zwischen Werkstatt-Trakt und Überführungsstrasse (Rampe) dient als Manöv-

rierfläche für Fahrzeuge.  

Lagerflächen entstehen zwischen SBB und Rampe. Geplant sind hier ca. 12 Materialboxen 

für Steine, Holz, Splitt, Kies, Alteisen, Humus, etc. und gedeckte Lager für Altreifen. Zu-

sätzlich kann die Fläche unter der Rampe als Lager genutzt werden. Der Winterbetrieb 

mit Salzsilos und Soleanlage funktioniert autonom und wird über eine eigene Toranlage 

erschlossen. Weil der grösste Teil der Umgebungsfläche nicht mit sickerfähigen Belägen 

ausgeführt werden kann, soll das anfallende Regenwasser für Reinigungsarbeiten ge-

nutzt werden können. Dazu ist eine biologische Aufbereitungsanlage vorgesehen. 
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5. Raumprogramm 

Hauptnutzflächen  HNF m 2 m 2 % 

Erdgeschoss  420  

 Werkstatt, Waschanlage, Schlosserei 318   

 Garderoben, Empfang 102   

Obergeschoss  200  

 Büro, Aufenthalt 200   

Total Hauptnutzflächen HNF  620 32.6 

    

Nebennutzflächen NNF m 2 m 2 % 

Erdgeschoss  710  

 Einstellhalle, Lager 675   

 Archiv 35   

Obergeschoss  220  

 Lagerbühne 220   

Total Nebennutzflächen NNF  930 49.0 

    

Funktionsflächen FF m 2 m 2 % 

Erdgeschoss und Obergeschoss  45  

 Technikräume 45   

Total Funktionsflächen FF  45 0.8 

    

Verkehrsflächen VF m 2 m 2 % 

 Erdgeschoss  59   

 Obergeschoss  33   

Total Verkehrsflächen VF  92 1.4 

    

Total Raumprogramm Nutzfläche (HNF + NNF) NF  1'550 81.6 

Total Nettonutzfläche (NF + FF + VF) NFG  1'687 88.9 

Konstruktionsfläche KF  211 11.1 

Total Raumprogramm Geschossfläche GF  1'898 100.0 
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6. Baubeschrieb nach BKP 

BKP 2 Gebäude 

BKP 20 Baugrube, Baugrubenaushub 

- Sondieren Werkleitungsanschlüsse 

- Aushub für Fundamente und Bodenplatte 

BKP 21 Rohbau 1 

- Gemeinsame Baustelleneinrichtung 

- Baustellen-Abschrankung 

Baumeisterarbeiten 

- Baumeisteraushub für Werkleitungen, Einzel- und Streifenfun-
damente 

- Anschluss Schmutzwasserleitungen an Gemeindekanalisation 

- Anschluss Dachwasserleitungen 

- Einbau von Perimeterdämmung unter Bodenplatte 

- Beton- und Stahlbetonarbeiten für Bodenplatten, Streifen- und 
Einzelfundamente, Innenwände und Sockel (1.50 m) 

- Fassadengerüst 
 
Montagebau in Holz 

- Binderkonstruktion (Primärstruktur) in BSH 

- Pfostenfüsse und Auflageplatten in Stahl (Korrosionsschutz!) 

- Windverbände 

- Wandaufbau in Elementbau, gedämmt, innen mit OSB-Platten, 
aussen mit hinterlüfteter Fassade in Massivholzlatten oder Holz-
werkstoffplatten 

- Dachaufbau in Elementbau, gedämmt, innen mit OSB-Platten, 
aussen mit Trägerplatte für Flachdach 

BKP 22 Rohbau 2 

Fenster, Aussentüren, Tore 

- Fenster in Holz oder Holz-Metall 

- Türen in Holz 

- Sektionaltore Glas, wärmegedämmt mit Servicetüren als Fluchttü-
ren 

Spenglerarbeiten 

- Dachrand, Fallrohre in CNS 

Blitzschutzanlage 

Bedachungsarbeiten 

- Dichtungsbelag mit extensiver Begrünung 

Sonnenstoren 

- Lamellenstoren in den Büros, Aufenthalts- und Sitzungszimmern 

BKP 23 Elektroanlagen  

- Installation und Verteilung 

- Beleuchtung in LED 

- Installation und Einrichtung Arbeitsplätze, Sitzungszimmer und 
Bürotechnikräume gemäss "Pflichtenheft Universelle Kommuni-
kationsverkabelung (UKV) für die Kantonale Verwaltung Solo-
thurn", Ausgabe Juni 2014 

- Brandmeldeanlage (Vollschutz) 
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- Zutrittskontrolle (ZUKO) und Zeiterfassung 

BKP 24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen  

- Wärmeerzeugung mit Wärmepumpe 

- Wärmeverteilung AP mit Radiatoren 

- Lüftung aller Nass- und gefangenen Räume 

- Lüftung der Fahrzeughalle, Werkstatt und der Waschanlage 

- Abgasabsauganlage Werkstatt 

BKP 25 Sanitäranlagen 

- Zuleitungen 

- Allgemeine Sanitäranlagen wie WC und Duschen 

- Küche Aufenthalt 

- Wasserverteilung (Kalt- und Warmwasser) 

- Regenwassernutzung 

- Bio-Spaltanlage 

- Stiefelwaschanlage 

- Anschluss für Hochdruckreinigungsanlage im Aussenbereich 

BKP 26 Transportanlagen  

- Personenlift, rollstuhlgängig 630 kg, als Verbindung im Bürotrakt 

BKP 27 Ausbau 1 

Gipserarbeiten 

- Verputzte Oberflächen im Bereich Treppenhaus (Oberfläche nbb) 
und dem Fluchtkorridor 

- Vorsatzschale (Sanitär) 

- Steigzone (Haustechnik) 

Metallbauarbeiten 

- Treppengeländer 

- Fertigteile Garderobe (Schränke und Bänke) 

Schreinerarbeiten 

- Innentüren in Holz (Rahmentüren), teilweise als Brandschutztü-
ren 

- Innere Verglasungen in Holz (Schalteranlage/Empfang) 

- Allgemeine Schreinerarbeiten 

Spezialverglasungen (innere) 

- Windfang 

Schliessanlage 

- Neue Schliessanlage 

BKP 28 Ausbau 2 

Bodenbeläge 

- Hartbetonüberzug in Werkstatt und Fahrzeughalle 

- Platten in Waschanlage 

- OSB roh bei Bühne Fahrzeughalle 

- Fugenlose Bodenbeläge in den Nassräumen 

- Schmutzschleusen im Eingangsbereich/Empfang 

- Bodenbeläge aus Holz im Büro- und Aufenthaltsbereich (Indust-
rieparkett) 

- Nicht brennbare Oberfläche in Fluchtkorridor 

Wandbeläge 

- Fugenlose Wandbeläge oder keramische Wandplatten in den 
Nassräumen (inkl. Waschanlage) 

- Verputzte Oberflächen im Bereich Treppenhaus (Oberfläche nbb) 
und dem Fluchtkorridor 
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- OSB in Hallentrakt und Bürotrakt 

Deckenbekleidungen 

- Deckenbekleidung in Gips oder Fermacell in den Korridoren und 
Nassräumen Bürotrakt 

- OSB in Hallentrakt und Bürotrakt 

Innere Oberflächenbehandlung 

- Innere Malerarbeiten von verputzten Oberflächen 

- Innere Holzschutzarbeiten (bei Bedarf) 

Baureinigung 

- Zwischen- und Endreinigung; zusätzliche Reinigung nach Umzug 
BKP 29 Honorare 

- Architekt (als Generalplaner) 

BKP 3 Betriebseinrichtungen 

BKP 36 Transportanlagen, Lageranlagen 

- Hallenkran 

- Säulen Hebebühne 

- Radgreifhebeanlage 

- Hebescherenbühne 

- Motorhebebühne 

- Hochdruckreiniger 

- Kleinteilreinigungsanlage 

- Rad Auswuchtungs- und Montiermaschine 

- Werkstattpresse 

- Werkbank CNS 

- Lagereinrichtungen 

BKP 4 Umgebung 

BKP 40 Terraingestaltung 

- Planie und Anpassung Terrain 
BKP 41 Roh- und Ausbauarbeiten 

- Erstellen von Materialmulden in Beton 

- Velounterstand 
BKP 42 Gärtnerarbeiten 

- Rasen und Bepflanzung 
Einfriedung 

- Ergänzen der Zaunanlage 

- Erstellen von 2 Toranlagen (Ein- und Ausfahrt) mit Badgeleser 
Hartbeläge 

- Asphalt inkl. Entwässerung 

- Rasengitter 

- Zementplatten 

BKP 5 Baunebenkosten, Bewilligungen 

BKP 51 Bewilligungen, Gebühren 
BKP 52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentationen 

BKP 53 Versicherungen 
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BKP 6 Photovoltaik-Anlage  

BKP 63 Photovoltaik-Anlage 
Aufdach-Anlage (Flachdach) auf dem Werkstatttrakt.  
Fläche ca. 700 m2, Nennleistung 65 kWp,  
Ertrag pro Jahr 60'000 kWh/a, deckt den Strombedarf von ca. 10 EFH 

BKP 7 Reserve, Unvorhergesehenes  

BKP 70 Reserve für Unvorhergesehenes 
5 % der Gesamtsumme des Verpflichtungskredits 

BKP 9 Ausstattung 

BKP 90 Büromöblierung 

- Einrichtung gemäss "Ausbau- und Möblierungsstandards für 
Verwaltungsbauten", Stand 10.04.2016 

- 11 Arbeitsplätze und 20 Sitzungsplätze und Aufenthalt 

Garderobeneinrichtung 

- Garderobenschränke (50 cm breit) mit Bank 

Signalethik 

- Signalethik gemäss Corporate Design Kanton Solothurn 
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7. Kosten 

7.1. Kostenvoranschlag 

Grundlagen Die Kosten wurden auf den Grundlagen der errechneten Mengen und der 
Einheitspreise (Richtofferten und Erfahrungswerte aus bereits realisierten 
Projekten) ermittelt. 

Kosten-
genauigkeit 

Nach Baukostenplan BKP, gemäss detaillierter Kostenschätzung  
(Genauigkeit +/-10 %) 

Index / 
Stand 

Schweizerischer Baupreisindex (BFS), Teilindex Hochbau, Stand per 1. April 
2017, Indexstand = 98.3 Punkte (Basis Oktober 2015 = 100 Punkte) 

 
BKP Nr. Bezeichnung Betrag  

inkl. MwSt. 

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten  90'000  

BKP 2 Gebäude  5'045'000  

BKP 20 Baugrube   25'000.00  

BKP 21 Rohbau 1  2'062'000.00 

BKP 22 Rohbau 2  533'000  

BKP 23 Elektroanlagen   250'000  

BKP 24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen   420'000 

BKP 25 Sanitäranlagen   140'000  

BKP 26 Transportanlagen   55'000  

BKP 27 Ausbau 1  160'000  

BKP 28 Ausbau 2  300'000  

BKP 29 Honorare  1'100'000 

BKP 3 Betriebseinrichtungen  380'000  

BKP 33 Betriebseinrichtungen   300'000  

BKP 36 Hallenkran  50'000  

BKP 36 Gestelle, Regale, etc.  30'000  

BKP 4 Umgebung  1'150'000 

BKP 40 Materialmulden in Beton  150'000  

BKP 41 Toranlagen  50'000  

BKP 46 Belagsarbeiten  800'000  

BKP 47 Gedeckte Lagerplätze  150'000  

BKP 5 Baunebenkosten und Übergangskonten  285'000  

BKP 6 Photovoltaik-Anlage  220'000 

BKP 7 Reserve, Unvorhergesehenes  (5 %)  390'000 

BKP 9 Ausstattung  240'000  

BKP 90 Möblierung, Signaletik   165'000 

BKP 98 Kunst am Bau, künstlerischer Schmuck  75'000 

BKP 1 - 9 Total Kostenvoranschlag (inkl. MwSt.)  7'800'000 
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7.2. Kennwerte nach SIA 416, Kennwertvergleich mit Referenzobjekten 

 
Zur Plausibilisierung wurden vergleichbare Bauvorhaben analysiert. Es handelt sich dabei 

um zwei vor kurzem realisierte Werkhöfe im Kanton Bern (Münsingen und Loveresse).  

 
 

 Wangen bei Olten Münsingen Loveresse 

Jahr Inbetriebnahme 2019 2016 2017 

Geschossfläche GF (SIA 
416) in m2 

1'898 2'060 5'540 

Grundstückfläche ge-
samt in m2 

9'827 5'120 15'250 

Bebaute Umgebungsflä-
che BUF (SIA 416) in m2 

4'500 3'138 7'980 

    

Anlagekosten BKP 1-9 
(inkl. MwSt) in CHF 

7'800'000 8'200'000 20'800'000 

Anlagekosten CHF/m2 GF 4'109 3'981 3'755 

    

Gebäudekosten BKP 2 
(inkl. MwSt) in CHF 

5'045'000 6'240'000 15'000'000 

Gebäudekosten CHF/m2 
GF 

2'658 3'029 2'707 

    

Umgebungskosten BKP 4 
(inkl. MwSt) in CHF 

1'150'000 800'000 2'500'000 

Umgebungskosten 
CHF/m2 BUF 

255 255 313 
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8. Nachhaltigkeits -Check 

Geschäft: Ersatz Werkhof KBA II in Wangen b. Olten 

Datum der Beurteilung: 12. September 2017 

Beurteilung durchgeführt von: Hochbauamt, Amt für Verkehr und Tiefbau 

Zeitlicher Betrachtungshorizont: 40 Jahre ab Fertigstellung 

Räumlicher Betrachtungshorizont:  Botschaftsperimeter 

Beurteilungsgrundlagen (z. B. Projektdos-
siers, Gutachten, UVP, etc.): 

Botschaft an den Kantonsrat inkl. Projektdo-
kumentation 

 

Beurteilung aus Sicht der nachhaltigen Entwicklung:  
++  Auswirkung stark positiv 
+  Auswirkung positiv 
0  keine Auswirkung, Auswirkung neutral oder für das Geschäft nicht relevant 
-  Auswirkung negativ 
--  Auswirkung stark negativ 
 
 

8.1 Umwelt 

 

Zielbereiche Um-
welt 

Zu erwartende Auswirkung/Kommentar Beurtei-
lung 

Natur und Land-
schaft 

Nistkästen für Fledermäuse unter Rampe/Brücke  + 

Energieverbrauch Minimaler  Verbrauch/Einhaltung des Minergie Stan-
dards 

++ 

Energiequalität Nachhaltig/Wärmeerzeugung mit Wärmepumpe und 
Stromproduktion mit Photovoltaik-Anlage  

++ 

Klima Keine fossilen Brennstoffe, gute CO2-Bilanz wegen mi-
nimalem Energieverbrauch 

++ 

Rohstoffverbrauch Tragstruktur und Fassade aus nachwachsendem Roh-
stoff Holz  

++ 

Rohstoffqualität Holz FSC aus der Schweiz, wenn möglich aus der Regi-
on, möglichst ökologische Materialien und wenig graue 
Energie 

++ 

Wasserhaushalt Regenwassersammler für Reinigungsarbeiten Umge-
bung, geschlossener Kreislauf mit einer biologischen 
Aufbereitungsanlage  

++ 

Wasserqualität Kein direkter Einfluss + 

Bodenverbrauch Keine zusätzliche Landbeanspruchung + 

Bodenqualität Kein direkter Einfluss + 

Luftqualität Keine zusätzliche Luft- oder Lärmbelastung gegenüber 
dem Ausgangszustand  

+ 

Langlebigkeit Sehr grosse Nutzungsflexibilität und langlebige Materi-
alien 

++ 
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Fazit Umwelt:  

Der Neubau des Werkhofs wertet durch seine Architektur (Struktur und Materialisierung) den 
Bereich zwischen Bahnhof und Dünnern auf. Die gewählte Materialisierung soll langlebig und 
unterhaltsarm sein, um so auch künftige Funktionen aufnehmen zu können. Der Bürotrakt 
kann um ein weiteres Geschoss aufgestockt und die Halle selber kann um 1 Achse erweitert 
werden. Das Gebäude wird im Minergie Standard ausgeführt und mit zeitgemässer Gebäude-
technik ausgerüstet. Auf dem Dach ist eine Photovoltaik-Anlage vorgesehen mit einer Fläche 
von ca. 700 m2. Im vorliegenden Projekt wurde der Umwelt und der Nachhaltigkeit besondere 
Beachtung geschenkt. 

 
 

8.2 Wirtschaft 

 

Zielbereiche Wirt-
schaft 

Zu erwartende Auswirkung/Kommentar Beurtei-
lung 

Einkommen Kleiner Einfluss auf Zuliefer-Betriebe, Handwerker etc. + 

Lebenskosten Kein direkter Einfluss 0 

Arbeitsmarkt Unterstützung des Arbeitsmarktes durch das Bereitstel-
len von modernen Arbeitsplätzen und die Ausbildung 
von Berufsleuten 

++ 

Investitionen Kantonale Investition zur Erhaltung und dem Betrieb 
des Kantonsstrassennetzes 

+ 

Kostenwahrheit Siehe B + E, Kap. 4.2 Finanzielle Auswirkungen 0 

Ressourceneffizienz Ressourceneffizienz in Energie und Betrieb ++ 

Innovationen zeitgemässe Gebäudetechnik, Photovoltaik ++ 

Wirtschaftsstruktur Kein direkter Einfluss 0 

Know-how Kein direkter Einfluss 0 

Öffentlicher Haus-
halt 

Kein direkter Einfluss 0 

Steuern Kein direkter Einfluss 0 

Produktion Kein direkter Einfluss 0 

 

 

Fazit Wirtschaft: 

Mit dem Neubau können in erster Linie die internen Betriebsabläufe und die Arbeitssicherheit 
der Mitarbeiter verbessert werden. Darüber hinaus handelt es sich um eine Investition des 
Kantons, die zum Betrieb und Unterhalt der Infrastruktur (Strassen) und somit auch zur Si-
cherheit im Strassenverkehr beiträgt.  
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8.3 Gesellschaft 

 

Zielbereiche Ge-
sellschaft 

Zu erwartende Auswirkung/Kommentar Beurtei-
lung 

Lärm/Wohnqualität Keine zusätzlichen Belastungen für angrenzende Wohn-
bauten 

+ 

Mobilität Arbeitsplätze mit Anbindung an ÖV und direkter An-
schluss an Umfahrungsstrasse 

++ 

Gesundheit Erhöhung der Arbeitssicherheit ++ 

Sicherheit Erhöhung der Arbeitssicherheit ++ 

Einkommens-
/Vermögensverteilun
g 

Kein direkter Einfluss 0 

Partizipation Kein direkter Einfluss 0 

Kultur und Freizeit Kein direkter Einfluss 0 

Bildung Kein direkter Einfluss 0 

Soziale Sicherheit Nur indirekter Einfluss auf die soziale Sicherheit (Infra-
struktur Strassen) 

+ 

Integration Kein direkter Einfluss 0 

Chancengleichheit Kein direkter Einfluss 0 

Überregionale Soli-
darität 

Kein direkter Einfluss 0 

 

 

Fazit Gesellschaft: 

Der Neubau des Werkhofs wertet durch seine Architektur (Struktur und Materialisierung) den 
Bereich zwischen Bahnhof und Dünnern auf. Der Standort ist ideal und führt auch langfristig 
zu keinen Störungen der Wohnzonen.  
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8.4 Gesamtfazit Nachhaltigkeit 

Insgesamt handelt es sich beim Ersatz Werkhof KBA II um ein betriebswirt-
schaftlich und gesellschaftlich besonders nachhaltiges Projekt. 

Die Nachhaltigkeit beim Bauen umfasst den ganzen Lebenszyklus eines Ge-
bäudes, d. h. Neubau, Nutzung und Rückbau werden beurteilt. Das gewählte 
Konzept garantiert eine optimale Abdeckung der heutigen Bedürfnisse, kann 
aber auch für zukünftige Nutzungen einfach angepasst werden. 

Die Konstruktion ist so gewählt, dass einzelne Bauteile gut saniert werden 
können und am Ende der Nutzungszeit ein geordneter Rückbau möglich ist. 
Bei der Materialwahl wird darauf geachtet, dass Verbundkonstruktionen 
vermieden werden und die graue Energie bei der Herstellung berücksichtigt 
wird. Während der Nutzungsphase werden durch eine hoch isolierte und gut 
beschattete Fassade sowie ein optimiertes Haustechniksystem ein minimaler 
Energieverbrauch sowie der Einsatz von erneuerbaren Energieträgern er-
reicht. Der Minergiestandard wird angestrebt.  

Der Standort mit unmittelbarer Anbindung an die Umfahrungsstrasse ermög-
licht einen effizienten Einsatz für den Strassenunterhalt im Kreis II. 
 
Umwelt: 

Durch die Verwendung von ökologischen Baumaterialien, der Wärmeerzeu-

gung mit einer Wärmepumpe, der eigenen Stromproduktion mit einem jähr-

lichen Energieertrag von ca. 60'000 kWh sowie das für Reinigungsarbeiten 

gesammelte Regenwasser (Kreislauf mit biologischer Aufbereitung) entsteht 

eine Anlage, welche der Umwelt und der Nachhaltigkeit besonders Rechnung 

trägt.  

 

Wirtschaft und Gesellschaft: 

Mit dem Neubau des Werkhofs können die internen Betriebsabläufe und die 

Einsätze der Mitarbeiter des Strassenunterhalts optimiert werden und somit 

auch alle Verkehrsteilnehmer davon profitieren. 
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9. Termine 

 

Eckdaten  

Gestaltungsplanverfahren bis Mitte 2018 

Baubewilligung bis 3. Q. 2018 

Projektplanung Januar 2017 

Baubeginn 3. Q. 2018 

Bezug Mitte 2019 

 
 

 2017 2018 2019  

  4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q  

Kreditgenehmigung                              

                              

B + E                              

                              

Gestaltungsplan                              

                              

Baubewilligung                              

                              

Ausführungsplanung                              

                              

Ausführung                              

Rohbau                              

Holzbau/Fassade                              

Innenausbau                              

Bezug                              

                              

Umgebungsarbeiten                              
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10. Projektpläne 

10.1. Situationsplan 
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10.2. Grundrisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erdgeschoss  

Obergeschoss  0 5 10 

0 5 10 
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10.3. Schnitte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Längsschnitt 

Querschnitt 

0 5 10 

0 5 10 
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10.4.  Fassaden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordfassade 

Ostfassade 
0 5 10 

0 5 10 
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Südfassade 

Westfassade 

0 5 10 

0 5 10 
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