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Kurzfassung 

Investitionen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie werden gestützt auf 
§ 56 Absatz 1 Buchstabe a) Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoVG; 
BGS 115.1) im Rahmen einer rollenden Vierjahresplanung dargestellt. Diese Mehrjahresplanung 
gibt detailliert Auskunft über den Bearbeitungsstand der Grossprojekte und orientiert schwer-
punktmässig über die Kleinprojekte. Mit dieser Vorlage wird der erforderliche Verpflichtungs-
kredit für die Kleinprojekte ab 2019 zur Beschlussfassung unterbreitet.  

Das Informatikprogramm wird jährlich zusammen mit den Informatikverantwortlichen der 
Dienststellen durch die Informatikgruppe Verwaltung (IGV), in welcher alle Departemente, die 
Staatskanzlei und die Gerichte vertreten sind, erarbeitet.  

Mit der vorliegenden Botschaft unterbreiten wir dem Kantonsrat somit die Mehrjahresplanung 
„Informatikprogramm” zur Kenntnisnahme sowie den Verpflichtungskredit für Kleinprojekte 
mit Beginn 2019 im Umfang von 6,268 Mio. Franken zur Beschlussfassung.  

Im Rahmen der Mehrjahresplanung wird über den Bearbeitungsstand folgender Grossprojekte 
orientiert: 

– ISOV Steuersystem (Wartung und Betrieb) 

– Neue Steuerlösung SOTAXX (Ablösung ISOV ab 2020) 
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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über die Mehrjahresplanung ab 
2019 „Informatikprogramm”, den Rechenschaftsbericht über die abgeschlossenen bzw. noch 
laufenden Projekte sowie den Verpflichtungskredit für Kleinprojekte ab 2019 zum Beschluss. 

1. Finanzieller Planungsprozess 

Die technische Verantwortung, d.h. die Wahrnehmung der professionellen Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) liegt grundsätzlich beim Amt für Informatik und Organisati-
on (AIO). Das AIO ist die zentrale Anlaufstelle für alle Informatikbelange und verantwortlich für 
den Unterhalt, Ausbau und Betrieb der zentralen und/oder übergreifenden Informations- und 
Kommunikationssysteme (Basisdienstleistungen). In allen Fragen der IKT unterstützt es die 
Dienststellen. Informatik-Dienstleistungen und Beschaffungen sind grundsätzlich über das AIO 
zu beziehen und zu finanzieren. Die rechtlich-selbstständigen Dienststellen Ausgleichskasse, 
Fachhochschule FHNW, ifa Balsthal, IV-Stelle Solothurn, Solothurnische Gebäudeversicherung 
(SGV), Spitäler (soH) und Zentralbibliothek unterhalten je eine eigene Informatikabteilung, wel-
che für die dienststellenspezifischen Informatik-Bedürfnisse verantwortlich sind. Eigene Infor-
matikabteilungen haben ebenfalls die Dienststellen Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA), das 
Amt für Geoinformation (Verantwortlich für das Erfassen, Bearbeiten, Organisieren, Analysieren 
und Präsentieren von raumbezogenen Daten) sowie die Polizei.  

Die aufgeführte technische Verantwortung sowie weitere Vollzugsaufgaben sind in der kanto-
nalen Informatik-Strategie verankert (RRB-Nr. 2011/2625 vom 13. Dezember 2011). 

Neben den Basisdienstleistungen nimmt das AIO auch Koordinationsdienstleistungen wahr. Da-
zu gehören: Evaluation von strategischen Produkten, Marktabklärungen, Durchführen von Awa-
reness Kampagnen, Beobachtung der technologischen Weiterentwicklungen, Entwicklung, Pro-
jekt-Budgetierung und Kostenkontrolle des Projektportfolios, Mitarbeit in Kommissionen und 
Gremien (u.a. Einsitz in der Schweizerischen Informatikkonferenz SIK, der Melde- und Analyse-
stelle Informationssicherung MELANI, dem Branchenverband swissICT), Informatik-Ausbildung 
und Informationsveranstaltungen für die Mitarbeitenden und das Kader. 

Die Mehrjahresplanung „Informatikprogramm“ wird jährlich zusammen mit den Informatikver-
antwortlichen der Dienststellen durch die Informatikgruppe Verwaltung (IGV), in welcher alle 
Departemente, die Staatskanzlei und Gerichte vertreten sind, zuhanden des Regierungsrates er-
arbeitet. 

2. Ausgangslage 

Seit dem Jahr 2009 werden keine Globalbudgets mehr im Rahmen der Investitionsrechnung er-
stellt, sondern die entsprechenden Projekte werden gestützt auf § 56 Absatz 1 Buchstabe a) Ge-
setz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-G; BGS 115.1) mittels einer rollen-
den Mehrjahresplanung zum Beschluss unterbreitet. Mit dem Mehrjahresplan wird Rechenschaft 
abgelegt über den Bearbeitungsstand der Grossprojekte sowie schwerpunktmässig der Kleinpro-
jekte und für Informatik- und Kommunikations-Kleinprojekte mit Beginn 2019 ein Verpflich-
tungskredit beantragt. 
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3. Rechenschaftsbericht über bewilligte Verpflichtungskredite 

(Stand 15. August 2018) 

3.1 Grossprojekte 

 

3.1.1 ISOV Steuersystem (Altes System; Wartung und Betrieb) 

Die wichtigsten Meilensteine sind: 

2010 Genehmigung Rahmenvertrag mit 10-jähriger Laufzeit bis 2020 

2014 „Studie nach INES“ (Situations- und Marktanalyse, Handlungsoptionen) erarbeitet und 
weiteres Vorgehen bestimmt, Technisches Konzept „automatische Taxation“ (aTax) 
abgenommen 

2015 Parametrisierung und fachliche Tests aTax 

2016 Erste Veranlagungen unter aTax 

2017 Produktionsbetrieb aTax, erste Einführungen der elektronischen Registermutation von 
den Gemeindesystemen via GERES 

2018-
2019 

Produktionsbetrieb 

2020 Ausserbetriebsetzung und Einführung neue Lösung SOTAXX 

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass der Verpflichtungskredit eingehalten werden 
kann. 

3.1.2 Neue Steuerlösung SOTAXX (Ablösung ISOV) 

Die wichtigsten Meilensteine sind: 

2015 GATT/WTO Submission für Folgelösung 

2016 Zuschlagsentscheid Regierungsrat am 26. April, Ausarbeitung B+E für den Verpflich-
tungskredit (Kantonsratssession im November 2016), Vertragsverhandlungen abgeschlos-
sen 

2017 Projektstart Einführung SOTAXX, Prozesse: Big Picture auf Management Ebene, Diffe-
renzanalyse, Grobkonzept, Migrationskonzept 

2018 Entwicklung der Spezialitäten SOTAXX, Entwicklung des Migrationstools, Testen der mi-
grierten Daten, Konfiguration NEST gemäss den Anforderungen, erste fachliche Tests 

2019 Einführungsphase, Testen des Gesamtsystems, Schulung der Anwender, Einführung des 
Gesamtsystems, Begleitung Go Live 

2020 Einführung SOTAXX 

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass der Verpflichtungskredit eingehalten werden 
kann. 
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3.1.3 Abgeschlossene Grossprojekte 

Folgende drei (im Voranschlag 2018) eingestellten Projekte sind oder werden per Ende 2018 ab-
geschlossen: Einführung Verwaltungdesktop 2016, SAP Redesign sowie Einführung VoIPSO. 

3.2 Kleinprojekte 

3.2.1 Kleinprojekte mit Beginn 2014 

 
   Mehrjahresplanung "Informatikprogramm 2014-2017" SGB 170/2013 vom 10. Dezember 2013. 

3.2.2 Kleinprojekte mit Beginn 2015 

 
   Mehrjahresplanung "Informatikprogramm 2015-2018" SGB 127/2014 vom 9. Dezember 2014 

3.2.3 Kleinprojekte mit Beginn 2016 

 
   Mehrjahresplanung "Informatikprogramm 2016-2019" SGB 142/2015 vom 8. Dezember 2015 

Wichtigste Schwerpunkte im 2019 sind: 

– Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) 

– Erneuerung SO!MAP Client 
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3.2.4 Kleinprojekte mit Beginn 2017 

 
   Mehrjahresplanung "Informatikprogramm 2017-2020" SGB 158/2016 vom 6. Dezember 2016 

Wichtigste Schwerpunkte im 2019 sind: 

– Fachanwendung für individuellen Betreuungsbedarf (IBB) im Amt für soziale Sicher-
heit 

– Ablösung BauGIS im Amt für Raumplanung. Ersatz erfolgt mit der in 8 Kantonen 
eingeführten Fachanwendung CAMAC (Web-Applikation für die Verwaltung der Bau-
gesuche). 

– Fachanwendung Informationsmanagement Siedlungsentwässerung im Amt für 
Umwelt 

3.2.5 Kleinprojekte mit Beginn 2018 

 
   Mehrjahresplanung "Informatikprogramm 2018-2021" SGB 138/2017 vom 13. Dezember 2017 

Wichtigste Schwerpunkte im 2019 sind: 

– Realisierung von verschiedenen Automatisierungen von Geschäftsprozessen (Work-
flow) unter Einbezug der SAP-Strategie (Kreditoren- und Spesenworkflow) 

– Realisierung Schnittstelle eKASO für den Austausch von Daten mit der Gebäudever-
sicherung 

– Realisierung eGOV Plattform (serviceorientierte Plattform für den Aufbau von 
Online-Prozessen mit Firmen und Bürger/innen).  

4. Schwerpunkte der Mehrjahresplanung 

4.1 Schwerpunkte Grossprojekte 

Schwerpunkte bei der neuen Steuerlösung SOTAXX sind: Entwicklung der Spezialitäten 
SOTAXX, Entwicklung des Migrationstools, Testen der migrierten Daten, Konfiguration NEST 
gemäss den Anforderungen, Fachliche Tests und Abnahmebereitschaft gesamte Infrastruktur 
(Neue Steuerlösung, eFilling, Scanzentrum, eDossier). 
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4.2 Schwerpunkte Kleinprojekte 

Die Schwerpunkte liegen bei der Abarbeitung verschiedenster Projekte gemäss den laufenden 
Mehrjahresprogrammen bzw. dem Informatik-Portfolio. 

4.3 Kleinprojekte mit Beginn 2019 

 

Die wichtigsten geplanten Kleinprojekte Beginn 2019 sind in der Beilage „Informatikprogramm 
2019 - 2022” aufgelistet. 

5. Entwicklung der Gesamtinvestitionen 

Die bewilligten Grossprojekte von 6,737 Mio. Franken sowie die Verpflichtungskredite für 
Kleinprojekte 2016 von 0,23 Mio. Franken, Kleinprojekte 2017 von 0,15 Mio. Franken, 
Kleinprojekte 2018 von 1,25 Mio. Franken und Kleinprojekte 2019 von 4,603 Mio. Franken, 
ergeben ein Investitionsportfolio von 12,97 Mio. Franken im Jahr 2019. 

 

Das Grossprojekt „Neue Steuerlösung SOTAXX“ bewirkt ab 2017 eine Zunahme der Gesamtin-
vestitionen. Der entsprechende Verpflichtungskredit für SOTAXX beläuft sich auf 17,03 Mio. 
Franken. Diese Ausgaben werden in den Jahren 2017 - 2020 anfallen. 
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6. Rechtliches 

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit) nicht dem 
fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 (KV; BGS 
111.1; Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV). 

7. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Roland Heim 
Landammann 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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8. Beschlussesentwurf 

Mehrjahresplanung ab 2019 „Informatikprogramm“;  

Rechenschaftsbericht über die Projekte; 

Verpflichtungskredit für Kleinprojekte ab 2019 (Investitions-

rechnung) 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 der Kantonsver-
fassung vom 8. Juni 19861, gestützt auf § 56 Absatz 1 Buchstabe a) des Gesetzes über die wir-
kungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)2, nach Kenntnisnahme 
von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 3. September 2018 (RRB Nr. 2018/1392), be-
schliesst: 

1. Der Rechenschaftsbericht über die Projekte und die Mehrjahresplanung ab 2019 „Informa-
tikprogramm“ in der Investitionsrechnung werden zur Kenntnis genommen. 

2. Für die Kleinprojekte ab 2019 wird in der Investitionsrechnung als Bruttovorgabe ein Ver-
pflichtungskredit von 6,268 Mio. Franken beschlossen. 

3. Der Verpflichtungskredit nach Ziffer 2 wird um die teuerungsbedingten Mehr- oder Minder-
kosten auf Basis des Zürcher Baukostenindex mit Stand vom 1. April 2011 angepasst. 

4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Im Namen des Kantonsrates 
 

Präsident Ratssekretär 

 

 
Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

Verteiler KRB 

Amt für Informatik und Organisation 
Finanzdepartement 
Amt für Finanzen 
Informatikgruppe Verwaltung IGV (7, Versand durch AIO) 
Parlamentscontroller 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste 

 ________________  

1
 BGS 111.1 

2
 BGS 115.1 



Informatikprogramm 2019 bis 2022 Total Kosten VA 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Kleinprojekte Beginn 2019 6'268'000 4'603'000 1'215'000 225'000 225'000

Ersatz NW-Switches 80'000 80'000 0 0 0
Plattform Server-Virtualisierungen 50'000 50'000 0 0 0
Ersatz Bildschirme / Tranche Doppelbildschirme 315'000 315'000 0 0 0
Managementlösung externe Zugriffe 50'000 50'000 0 0 0
Eval. Zeit-/Erfassungs-/Zutrittssystem 80'000 0 80'000 0 0
InPoint Lizenzen 150'000 150'000 0 0 0
Lifecycle Firewall-Infrastruktur 100'000 20'000 80'000 0 0
Lizenzen MobileIron 50'000 50'000 0 0 0
Fortimanager 50'000 50'000 0 0 0
RZVESO Infrastruktur 150'000 150'000 0 0 0
Erweiterung UC (Int. Outlook, Webcollaboration) 50'000 50'000 0 0 0
Ablösung OWL Projektkredit II 50'000 50'000 0 0 0
eDossier (Viewer) 90'000 90'000 0 0 0
Scanning - Umsetzung 380'000 380'000 0 0 0
Ablösung Internetshop Ausbildungen 100'000 100'000 0 0 0
Workflow - Personalführungsprozesse 100'000 100'000 0 0 0
RollOut eDossier Schulen / KAPO 80'000 80'000 0 0 0
Berichtspaket /  Staatsrechnung mit SAP BW 50'000 50'000 0 0 0
SAP Lizenzen (Ausbau) 50'000 50'000 0 0 0
SAP Archivierung / Aufbewahrung 100'000 100'000 0 0 0
SAP Redesign Nacharbeiten 60'000 60'000 0 0 0
Fachanwendungen AfU 2019 60'000 60'000 0 0 0
Fachanwendungen GIS 50'000 50'000 0 0 0
Videoeinvernahme Zusatz 50'000 50'000 0 0 0
QGIS-Plugins 100'000 100'000 0 0 0
Grundlagendaten Erdsonden 50'000 50'000 0 0 0
GELAN-GW Projektkredit II 40'000 40'000 0 0 0
Erdwäremsonden AFU Projektkredit II 40'000 40'000 0 0 0
CARI-Erweit. / GERES-SAP Int. 150'000 150'000 0 0 0
Einführung DMS im Hochbau 70'000 70'000 0 0 0
ARTS Projektkredit II 90'000 90'000 0 0 0
 eRechnung KVG Projektkredit II 80'000 50'000 30'000 0 0
KLIB Erweiterungen ASO, KESB 250'000 125'000 125'000 0 0
IBB FA Betreuung und Pflege Kredit II 350'000 200'000 150'000 0 0
KASCHUSO SAP-Schnittstelle FICO 80'000 80'000 0 0 0
KASCHUSO SAP-Schnittstelle HR 80'000 0 80'000 0 0
KASCHUSO Weiterentwicklungen 50'000 50'000 0 0 0
Bibliothekssoftware Mittelschulen / BBZ 80'000 80'000 0 0
Kompass 3 / BEB2K Weiterentwicklungen 55'000 55'000 0 0 0
Neues Staatsbeitragswesen 200'000 200'000 0 0 0
Anpassungen WPEV 68'000 68'000 0 0 0
GELAN Ausbau 2019-2022 900'000 225'000 225'000 225'000 225'000
Schnittstelle eSchKG in JURIS 60'000 60'000 0 0 0
Schnittstelle ROS-Net in JURIS 50'000 25'000 25'000 0 0
Erneuerung Schnittstelle "JURIS - VOSTRA" 60'000 30'000 30'000 0 0
Standardisierung Polizeischnittstellen JURIS 80'000 40'000 40'000 0 0
JURIS Herbstrelease 2019 50'000 50'000 0 0 0
eAmtsblatt 150'000 0 150'000 0 0
Neues Wahl- und Abstimmungssystem 600'000 400'000 200'000 0 0
Einführung CMIAxioma V. 19 80'000 80'000 0 0 0
Umstellung Webshops 60'000 60'000 0 0 0


