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Kurzfassung

GestUtzt auf § 8 Absatz 1 des Strassengesetzes vom 24. September 2000 (BGS 725.11) erstellt der
Regierungsrat ein Mehrjahresprogramm Strassenbau (Investitionsrechnung). Auf dieser Basis be-
willigt der Kantonsrat die Kredite fir den Neubau, die Anderung und den Unterhalt der Kan-
tonsstrassen.

Der Kantonsrat hat am 6. Dezember 2016 (KRB Nr. SGB 0164/2016) das Mehrjahresprogramm
"Strassenbau 2017 - 2020" mit den Schwerpunkten und den Bauvorhaben zur Kenntnis genom-
men. Dieses nach Anhérung der Einwohnergemeinden im Jahr 2016 erstellte Mehrjahrespro-
gramm wird - abgestimmt auf den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) - jahrlich aktu-
alisiert (Mehrjahresplanung) und um ein Jahr erweitert, bevor es nach vier Jahren, im Jahr 2021,
wieder grundsatzlich Uberarbeitet wird.

Unter Berlcksichtigung der mit dem Massnahmenplan 2013 (KRB Nr. SGB 055/2012 vom 7. No-
vember 2012) beschlossenen Plafonierung der Nettoinvestitionen Bau- und Justizdepartement
auf maximal 125 Mio. Franken pro Jahr und dem Investitionsbedarf in den anderen Bereichen
sind fur den Strassenbau in der Periode 2020 - 2023 Nettoinvestitionen von 230,5 Mio. Franken
vorgesehen. Der Anstieg der Nettoinvestitionen im Strassenbau ist aufgrund lange geplanter
und dringend notwendiger Grossprojekte begriindet und kann durch entsprechende Reduktion
im Bereich Hochbau ermdéglicht werden.

Der Wegfall eines grossen Teiles der Gemeindebeitrage im Kantonsstrassenbau fihrt zu einer
Verringerung der Einnahmen um ca. 6,5 Mio. bis 9 Mio. Franken pro Jahr. Entsprechend ergeben
sich fur die nachsten vier Jahre um diese Beitrage reduzierte Bruttoinvestitionen von insgesamt
267 Mio. Franken.

Mit der vorliegenden Botschaft wird dem Kantonsrat die Mehrjahresplanung "Strassenbau ab
2020" zur Kenntnisnahme vorgelegt. In den nachsten vier Jahren sollen 267 Mio. Franken in die
Strasseninfrastruktur investiert werden.

Gleichzeitig wird dem Kantonsrat, basierend auf § 56 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes tUber
die wirkungsorientierte Verwaltungsfihrung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 115.1), ein
Sammelverpflichtungskredit fur Kleinprojekte mit Beginn 2020 in der Héhe von brutto 29 Mio.
Franken beantragt. Darin sind Projektkredite im Umfang von brutto 6,3 Mio. Franken enthalten,
welche 2019 nicht beansprucht werden konnten.






Sehr geehrte Frau Prasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf tGber die Mehrjahresplanung ab
2020 "Strassenbau"; Rechenschaftsbericht Gber die Projekte; Verpflichtungskredit fur Kleinpro-
jekte ab 2020 (Investitionsrechnung).

1. Finanzieller Planungsprozess

Der finanzielle Planungsprozess der Mehrjahresplanung folgt dem Integrierten Aufgaben- und
Finanzplan (IAFP) 2020 - 2023 (KRB Nr. SGB 0041/2019 vom 26. Juni 2019). Die darin ausgewiese-
nen Nettoinvestitionen Kantonsstrassenbau und allféllige Budgetvorgaben bilden die maximal
mogliche Investitionssumme. Aus der Liste der in Zusammenarbeit mit den Gemeinden definier-
ten Vorhaben werden die spezifischen Jahrestranchen fur jedes Projekt ermittelt und nach
Dringlichkeit und finanzieller Machbarkeit festgelegt.

Dem Kantonsrat wird fir alle Kleinprojekte (Planung und/oder Realisierung) mit Nettoinvestitio-
nen von weniger als 3 Mio. Franken, welche im Folgejahr starten, ein Verpflichtungskredit Gber

die gesamte Summe (Summe aller Bruttoausgaben) zum Beschluss beantragt. Die Regierung be-
schliesst nachfolgend Uber die projektspezifische Mittelverwendung.

Gemass Ziffer 4.12.4.2 und Ziffer 4.12.4.3 des WoV-Handbuches wird dem Kantonsrat fir jedes
mehrjahrige Grossprojekt mit Nettoinvestitionen von mehr als 3 Mio. Franken - sobald gena-
gend verlassliche Projektinformationen vorhanden sind - die entsprechende Bruttoausgabe als
Verpflichtungskredit zum Beschluss vorgelegt. Dies erfolgt mit Einzelvorlagen, sobald die sich in
der Planung befindenden Projekte den entsprechenden Projektierungsstand aufweisen (Kosten-
genauigkeit +/- 10 %).

Die Mehrjahresplanung wird zeitlich mit dem Voranschlag gleichgeschaltet.

2, Ausgangslage
2.1 Gesetzliche Grundlagen und Ubergeordnete Vorgaben

Betreffend die geltenden finanzrechtlichen Grundlagen wird auf Ziffer 1 hiervor verwiesen. Zu-
dem berucksichtigt die vorliegende Mehrjahresplanung insbesondere auch folgende tbergeord-
neten Planungsvorgaben.

Das verkehrspolitische Leitbild (VLB; KRB Nr. SGB 144/2004 vom 3. November 2004) des Kantons
Solothurn definiert drei Handlungsschwerpunkte:

- Abstimmung Siedlungs- und Verkehrsentwicklung

- Erreichbarkeit von Zentren und Agglomerationen

- Finanzierung Gesamtverkehr.
Gemass Legislaturplan 2017 - 2021 (KRB Nr. SGB 0188/2017 vom 21. Marz 2018) ist das Hand-
lungsziel "bedarfs- und zukunftsgerichtete Verkehrsinfrastruktur erhalten bzw. aufbauen" zu
erreichen. Dabei sei der Modalsplit zugunsten des 6ffentlichen und des Langsamverkehrs zu ver-

andern. Dieses Ziel soll insbesondere mit der Umsetzung der vom Bund mitfinanzierten Agglo-
merationsprogramme erreicht werden. Die fortgeschrittenen Planungen und Projekte sollen
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weitergefuhrt und nach Maoglichkeit abgeschlossen werden (insbesondere die Verkehrsanbin-
dung Thal, ERO+, Bahnhofplatz Olten sowie der Anschluss H18 Dornach).

Dafur stehen fur den Strassenbau gemass dem Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP)
2020 - 2023, unter Berlcksichtigung der mit dem Massnahmenplan 2013 (KRB Nr. SGB 055/2012
vom 7. November 2012) beschlossenen Massnahmen (Plafonierung der Nettoinvestitionen des
Bau- und Justizdepartementes auf maximal 125 Mio. Franken pro Jahr) und dem aktuell hohen
Investitionsvolumen in anderen Bereichen, jéhrlich zwischen 47,5 bis maximal 77 Mio. Franken
(netto) zur Verflgung.

Der Kantonsrat hat am 12. Dezember 2018 das Strassengesetz gedandert (KRB Nr. RG 0127/2018).
Die Gemeinden beteiligen sich nur noch an Kosten fur Planung und Bau von Kantonsstrassen
und Radwegen auf ihrem Gemeindegebiet, sofern mit dem Projekt Verkehrsbeziehungen neu
geschaffen oder wesentlich verandert werden. Der Wegfall eines grossen Teiles der Gemeinde-
beitrage im Kantonsstrassenbau fiihrt zu einer Verringerung der Einnahmen um ca. 6,5 Mio. bis
9 Mio. Franken pro Jahr.

Der Regierungsrat hat am 18. September 2018 die Verordnung zum Gesetz tber die wirkungs-
orientierte Verwaltungsfihrung (WoV-VO; BGS 115.11) bezlglich der Abrechnung von Ver-
pflichtungskrediten fur Kleinprojekte in der Investitionsrechnung vereinfacht. Ein Sammelver-
pflichtungskredit fur Kleinprojekte im Investitionsbereich wird gemass den neuen Bestimmun-
gen von § 39 Absatze 2 und 2 WoV-VO von der sonst allgemein geltenden Abrechnungspflicht
ausgenommen.

2.2 Das Kantonsstrassennetz

Das Kantonsstrassennetz bildet ein wichtiges Riickgrat fur die wirtschaftliche Entwicklung des
Kantons und dient - in Ergédnzung zu den Nationalstrassen - als verkehrliche Basiserschliessung.

Das Kantonsstrassennetz hat aktuell eine Lange von rund 610 km. Bestandteile der Strassenin-
frastruktur sind auch 550 Kunstbauten (Brlucken, Tunnels, Unterfihrungen, Bachdurchlasse,
Stltzmauern), 60 Lichtsignalanlagen mit zwei Zentralrechnern und weitere Nebenanlagen
wie Leiteinrichtungen, Grinflachen und Béschungen.

Die Verkehrsauslastung auf dem Kantonsstrassennetz ist sehr unterschiedlich. Insbesondere in
den Agglomerationen von Solothurn und Olten, in der Klus (Balsthal) und grésseren Ortschaften
gelangt das Kantonsstrassennetz in den Hauptverkehrszeiten an die Grenze seiner Leistungsfa-
higkeit. Folgen davon sind Staus und erhéhte Emissionen mit damit verbundenen negativen
Auswirkungen auf die Wohn- und Aufenthaltsqualitat sowie die Umwelt.

Weil sehr unterschiedliche Verkehrsteilnehmer (motorisierter Individualverkehr, Busverkehr,
Fuss- und Zweiradverkehr) die Kantonsstrassen gemeinsam nutzen, sind in den Agglomeratio-
nen vielfaltige Anforderungen und BedUrfnisse, insbesondere auch zugunsten der Fussganger
und Velofahrer, umzusetzen.

Die Kantonsstrassen unterliegen gerade wegen der stetig steigenden Verkehrsbelastung einer
beschleunigten Alterung, welche sich u.a. durch zunehmende Schaden an der Oberflache und
beim Strassenunterbau sowie den Tragkonstruktionen zeigt (Risse, Verformungen, Belagsaus-
briche etc.). Um diesem Prozess entgegenzuwirken und die Verkehrs- und Betriebssicherheit zu
gewahren, ist der Erneuerung und Instandsetzung ein hohes Gewicht einzurdumen. Rechtzei-
tige Instandsetzungs- und Erneuerungsmassnahmen kénnen die Lebensdauer der gesamten
Strassenanlagen wesentlich verlangern. Verzégerte Massnahmen fliihren zu spateren massiven
Mehrkosten.



Der Strassenzustand wird mit Indexwerten von 0,0-1,0 (gut), 1,1-2,0 (mittel), 2,1-3,0 (ausrei-
chend), 3,1-4,0 (kritisch) und 4,1-5,0 (schlecht) bewertet.

In nachstehender Grafik sind die Bewertungen der letzten flnf Jahre dargestellt. Aktuell befin-
den sich 85 % des Netzes in einem guten bis mittleren Zustand und lediglich 4 % in einem kriti-
schen bis schlechten Zustand. Die Qualitat unserer Kantonsstrassen hat sich in den letzten Jah-
ren tendenziell verbessert.

Bewertung Strassenzustand
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Infra Suisse hat 2017 eine Zustandsanalyse der Schweizer Kantonsstrassen erstellt. Es wurden An-
gaben von 24 Kantonen und dem Firstentum Lichtenstein zusammengestellt. Mit den zwischen
2009 und 2016 durchgefluhrten Zustandserhebungen konnten insgesamt 16'992 km Kantons-
strassen bewertet werden. Der Kanton Solothurn befindet sich im guten Mittelfeld.
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Die langfristige Erhaltung der Strassenverkehrsanlagen kann gewahrleistet werden, weil der
laufende Wertverlust infolge Alterung durch Erhaltungsmassnahmen mehrheitlich kompensiert
wird. Der aktuelle Wiederbeschaffungswert der Kantonsstrassen betragt rund 2,5 Mia. Franken.
Idealerweise ware mittel- bis langfristig jahrlich durchschnittlich 2.2 % des Wiederbeschaffungs-
wertes fur Erhaltungs- und Erneuerungsmassnahmen einzusetzen. Dies wirde einer Investitions-
Zielgrosse von 55 Mio. Franken entsprechen.
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Fur den baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen werden sowohl Mittel aus der Investitionsrech-
nung wie auch aus der Erfolgsrechnung eingesetzt. In den letzten flnf Jahren sowie in den
Planjahren 2020 - 2023 wurden resp. werden folgende Mittel fur den baulichen Unterhalt auf-
gewendet:

Rechnung Prognose | VA 20 Planjahre

Jahr| 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Wiederbeschaffungswert in Mio. Franken (WBW) | 2'474|2'485 |2'476|2'456| 2'465 |[2'479(2'495|2'518|2'555
baulicher Unterhalt Investitionsrechnung (IR) 29.3 | 34.3 | 295|339 30.3 38.6 | 38.7 | 46.8 | 53.4
baulicher Unterhalt Erfolgsrechnung (ER) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
baulicher Unterhalt total (IR und ER) 35.3 | 40.3 | 35.,5 | 399 36.3 446 | 447 | 52.8 | 59.4
in % des WBW 14% [1.6% |14%|1.6%| 1.5% |1.8% |1.8%[|2.1%|2.3%
Wertvermehrende Investitionen 7.2 106 [ 113 | 93 9.7 13.4 | 16.3 | 23.2 | 36.6

Wie aus der Tabelle hervorgeht, wird die Zielgrdsse von 2.2 % aktuell knapp verfehlt. Mittelfris-
tig zeigt sich gemass der Finanzplanung, dass far Erhaltung und Erneuerung unserer Anlagen
durchschnittlich 2 % resp. rund 50 Mio. Franken eingesetzt werden kénnen. Damit kann in den
nachsten Jahren die Qualitat der Kantonsstrassen weiter verbessert werden. Allerdings beinhal-
tet die Realisierung der Grossprojekte auch einen erheblichen Anteil wertvermehrender Investi-
tionen.



3. Rechenschaftsbericht Giber bewilligte Verpflichtungskredite Stand

15. August 2019

3.1 Grossprojekte

11

In der nachfolgenden Tabelle sind sémtliche in Ausfihrung stehenden resp. noch nicht abge-
rechneten Grossprojekte mit einem Investitionsvolumen von netto > 3 Mio. Franken aufgefihrt.

Bewilligter| Stand

Grossprojekte Tausend Schweizer Franken Kredit| 31.12.19| VA20 Plan21 Plan22| Plan23
Olten, Entlastung Region Olten Ausgaben 317'200| 283'905 4'000| 4'230) 0 0|
1155 Einnahmen -188'300 -173'547| 0 0 -7'500] 0]
2TK.00342/KRB 14.5.08 Start: 2008 Ende: 2021 [Nettoinvest. 128'900 110'358| 4'000| 4'230] -7'500 0
Wangen b.O. Instandsetzung Viadukt Ausgaben 10'000 7'829 0 0 0 0]
5476 Einnahmen -1'246| -1'262, 0| 0] 0| 0]
2TK.00284/KRB 2.12.08 Start: 2006 Ende: 2018 |Nettoinvest. 8'754 6'567 0 0 0 0|
Olten Winznau, Rankwoogbriicke Ausgaben 9'500) 6'886) 0| 0] 0| 0]
5458 Einnahmen -2'052 -1'643) 0| 0] 0| 0]
2TK.00347/KRB 2.12.08  Start: 2009 Ende: 2017 |Nettoinvest. 7'448 5'243] 0 0 0 0
Obergosgen, Ersatz Kanalbriicke Ausgaben 5'000 3'978| 0 0] 0| 0]

Einnahmen -1'750] -704 0 0 0 0
2TK. 00639/KRB 6.12.11 Start: 2012 Ende: 2018 |Nettoinvest. 3'250) 3'274 0| 0] 0 0]
Rickenbach, Langsamverkehrsunterfiilhrung Ausgaben 7'700 6'684 0| 0 0 0
5251 Einnahmen -2'000| -897 0 0 0] 0]
2TK.00707/KRB 4.12.12  Start: 2013 Ende:  2018|Nettoinvest. 5'700) 5'787 0| 0 0 0]
Seewen, Ortsdurchfahrt und Busumsteigeanlage [Ausgaben 4'625 2'549 6| 0] 0] 0]

Einnahmen -947 -558] 18] 0] 0| 0]
2TK.00709/KRB 27.8.13  Start: 2013 Ende: 2018 |Nettoinvest. 3'678 1'991 24| 0 0 0|
Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsan. Phase 1 Ausgaben 8'100)| 7'270| 0 0| 0 0|
5157 Einnahmen -330] -274 0| 0] 0| 0|
3TK.01075/KRB 10.12.13 Start: 2014 Ende: 2018 |Nettoinvest. 7'770 6'996 0 0 0 0
Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsan. Phase 2 Ausgaben 9'500) 2'917 2'900 2'600)| 1'083] 0|

Einnahmen -340] -26 0| 0 0] 0]
3TK.01334/KRB 31.1.18  Start: 2018 Ende: 2022 [Nettoinvest. 9'160 2'891 2'900 2'600 1'083 0
Mamliswil-Ramiswil, Passwangstrasse Phase 1 |Ausgaben 21'500 19'431 170 0| 0 0|
5145 Einnahmen -1'095 -1'030] 0 0 0] 0]
3TK.01076/KRB 10.12.13 Start: 2015 Ende: 2020 |[Nettoinvest. 20'405) 18'401 170 0 0 0]
Eppenberg-Woéschnau, SBB-Uberfiihrung Ausgaben 4'200 2'366) 0 0 0 0]
5148 Einnahmen -164| -93 0| 0] 0| 0]
3TK.01146/KRB 9.12.14  Start: 2015 Ende: 2018 |Nettoinvest. 4'036 2'273 0| 0 0 0|
Luterbach-Zuchwil, Ersatz Emmebriicken Ausgaben 8'000 4'505 3'250 245 0 0
5196 Einnahmen -1'053 -165) 0| 0] 0] 0]
3TK.01284/KRB 8.11.17  Start: 2018 Ende: 2021 [Nettoinvest. 6'947 4'340) 3'250 245 0 0
Miimliswil-Ramiswil, Scheltenstrasse Ausgaben 5'400| 2'763 2'000 637 0 0
5562 Einnahmen -1'760) -1'035 -720 -228| 0 0]
3TK.01285/KRB 20.12.17 Start: 2018 Ende: 2021 [Nettoinvest. 3'640 1'728| 1'280| 409 0 0
Derendingen, Hauptstrasse, Umgestaltung Ausgaben 13’500 4'800| 4'200] 2'200] 1'300

Einnahmen -3'150 -1'150 -1'100] -450 -450
3TK.01362/KRB 25.6.19  Start: 2019 Ende: 2023 |Nettoinvest. 10350 3'650 3'100 1'750 850
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3.1.1 Olten, Entlastung Region Olten (ERO)

Das Projekt ERO besteht aus der eigentlichen Entlastungsstrasse (diese Arbeiten sind abgeschlos-
sen und abgerechnet) und den Umgestaltungsmassnahmen (UM).

Solothurnerstrasse, Abschnitt Kalchofenweq bis Hombergstrasse:

Die beiden Erschliessungspldane "Olten, Solothurnerstrasse, Abschnitt Kalchofenweg - Homberg-
strasse" sowie "Wangen b.O., Dorfstrasse, Hinterbuelstrasse - Kalchofenweg" wurden vom Re-
gierungsrat am 13. Marz 2018 (RRB Nr. 2018/356 bzw. Nr. 2018/355) bewilligt. Gegen diese Be-
schlisse des Regierungsrates wurden keine Beschwerden eingereicht. Die Strassenbauarbeiten
wurden im Juni 2018 aufgenommen und schreiten zligig voran.

Aarburgerstrasse - Bahnhofquai:

Gegen den vom Regierungsrat im September 2017 genehmigten Erschliessungsplan haben vier
Parteien beim Verwaltungsgericht (VWG) Beschwerde erhoben. Dieses hat den Entscheid auf das
erste Semester 2019 in Aussicht gestellt. Das VWG-Urteil ist jedoch noch ausstehend. Ob die Par-
teien den Entscheid des VWG akzeptieren resp. der Erschliessungsplan Rechtsgultigkeit erlangt,
ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschatzbar.

Busspur Industriestrasse:

Das Bauprojekt liegt vor. Gegenwartig laufen die Verhandlungen mit der Stadt Olten und der
SBB betreffend Projektorganisation. Die Erarbeitung des Ausfiihrungsprojektes und die Aus-
schreibung fur die Baumeisterarbeiten erfolgen im Jahr 2019.

Der Verpflichtungskredit von 317,2 Mio. Franken kann eingehalten werden.

3.1.2 Wangen b.O., Instandsetzung Viadukt

Die Mangelbehebungen konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Das Projekt wird in
diesem Jahr abgerechnet. Der Verpflichtungskredit von 10 Mio. Franken kann eingehalten wer-
den.

3.1.3 Olten - Winznau, Rankwoogbriicke

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Agglomerationsbeitrdge vom Bund wurden erstattet.
Das Projekt wird in diesem Jahr abgerechnet. Der Verpflichtungskredit von 9,5 Mio. Franken
kann eingehalten werden.

3.14 Obergdsgen, Ersatz Kanalbricke

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Agglomerationsbeitrdge vom Bund wurden erstattet.

Das Projekt wird in diesem Jahr abgerechnet. Der Verpflichtungskredit von 5 Mio. Franken kann
eingehalten werden.



13
3.1.5 Rickenbach, Langsamverkehrsunterfiihrung

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussabrechnung ist in Bearbeitung. Der Verpflich-
tungskredit von 7,7 Mio. Franken kann eingehalten werden.

3.1.6 Seewen, Ortsdurchfahrt und Busumsteigeanlage

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussabrechnung ist in Bearbeitung. Der Verpflich-
tungskredit von 4,6 Mio. Franken kann eingehalten werden.

3.1.7 Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsanierung Phase 1

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussabrechnung ist in Bearbeitung. Der Verpflich-
tungskredit von 8,1 Mio. Franken kann eingehalten werden.

3.1.8 Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsanierung Phase 2

Die Gesamtsanierung Phase 2 umfasst den Abschnitt Saalh6f bis Frauenhaldenhof. Die Bauaus-
fihrung ist auf Kurs. Die Arbeiten kdnnen voraussichtlich 2021 abgeschlossen werden. Der Ver-
pflichtungskredit von 9,5 Mio. Franken kann eingehalten werden.

3.1.9 MUmliswil-Ramiswil, Passwangstrasse, Phase 1

Die Hauptarbeiten wurden letztes Jahr abgeschlossen. Im Sommer 2019 wurde der Deckbelag
eingebaut und bis Ende Jahr kénnen die Abschlussarbeiten der Phase 1 erledigt werden. Der
Verpflichtungskredit von 21,5 Mio. Franken kann eingehalten werden.

3.1.10 Eppenberg-Wéschnau, Schachenstrasse, Instandsetzung SBB-Uberfiihrung

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussabrechnung ist in Bearbeitung. Der Verpflich-
tungskredit von 4,2 Mio. Franken kann eingehalten werden.

3.1.11  Luterbach-Zuchwil, Zuchwiler-/Luterbachstrasse, Instandsetzung Emmebriicken

Im Winter 2018/2019 wurde die stdliche Briicke abgebrochen. Diese Bricke wird bis Herbst 2019
neu erstellt sein. Danach erfolgt die Verkehrsumlegung auf die neue Brlicke, so dass 2019/2020
die nordliche Briicke ersetzt werden kann. Der Verpflichtungskredit von 8 Mio. Franken kann
eingehalten werden.

3.1.12  MuUmliswil-Ramiswil, Scheltenstrasse

Die auf einer Lange von rund 350 m vorgesehenen Schutznetze und Felsabdeckungen sind fertig
gestellt. Anfangs Jahr wurden Vorbereitungsarbeiten fur die Kunstbauten ausgefihrt. Mit den
Vorbereitungsarbeiten zur Verlegung der Strasse an den gegentberliegenden Hang konnte
trotz unglnstigen Wetterverhaltnissen im Frihjahr begonnen werden. Diese Arbeiten laufen
programmgemass. Der Verpflichtungskredit von 5,4 Mio. Franken kann eingehalten werden.
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3.1.13 Derendingen, Sanierung und Umgestaltung Hauptstrasse, inkl. Knoten Kreuzplatz

Anfang 2019 wurden die Erschliessungsplane Hauptstrasse und Kreuzplatz 6ffentlich aufgelegt.
Der Kantonsrat hat am 25. Juni 2019 (KRB Nr. SGB 0032/2019) in der Session vom 25./26. Juni/3.
Juli 2019 den Verpflichtungskredit bewilligt. Die Liegenschaften am Kreuzplatz wurden zurick-
gebaut und die provisorische Verkehrsfiihrung konnte in Betrieb genommen werden. Zurzeit
werden durch die Gemeinde Werkleitungsarbeiten durchgefthrt. Die Submission der Baumeis-
terarbeiten 1. Etappe (Kreuzplatz und Hauptstrasse bis Steinmatt) erfolgt diesen Herbst, so dass
mit den Bauarbeiten Kreuzplatz und Hauptstrasse Anfang 2020 begonnen werden kann. Der
Verpflichtungskredit von 13,5 Mio. Franken kann eingehalten werden.

3.2 Kleinprojekte

Mit RRB Nr. 2018/1480 vom 18. September 2018 wurde in der Verordnung zum Gesetz tber die
wirkungsorientierte Verwaltungsfuhrung (WoV-VO; BGS 115.11) die Pflicht zur Abrechnung von
Verpflichtungskrediten fir Sammelkredite fur Kleinprojekte in der Investitionsrechnung verein-
facht. Ein Sammelverpflichtungskredit fur Kleinprojekte im Investitionsbereich muss gemass den
neuen Bestimmungen von § 39 Absatze 2 und 2°* WoV-VO als Ausnahme von der sonst allge-
mein geltenden Abrechnungspflicht nicht mehr abgerechnet werden. Deshalb muss tber die
Sammelverpflichtungskredite auch keine Kreditkontrolle mehr gefiihrt werden. In jedem Fall
muss jedoch weiterhin jedes ausgeldste Kleinprojekt nach Abschluss abgerechnet werden sowie
Uber den bewilligten Voranschlagskredit fir Kleinprojekte und die getatigten Ausgaben im Ge-
schaftsbericht Rechenschaft abgelegt werden.

Im Zeitraum vom 1. Juni 2018 bis 31. Mai 2019 konnten insgesamt 103 Projekte der bewilligten
Sammelverpflichtungskredite 2009 - 2019 abgeschlossen und abgerechnet werden.

Projekt Nr.  Projekt Projekt Nr. Projekt

2TK.00227 Erlinsbach, Stusslingerstr., Gehwegausb. 2TK.30015 Grundlagen 2015 inkl. Verkehrszdhlungen
2TK.00375 Stisslingen, Hauptstrasse Nord, Str.San. 3TK.01123  Messen, Hauptstrasse, Belagssanierung
2TK.00475 Mimliswil-R., Scheltenstr. Hangsicherung 3TK.01138 Balsthal, Lindenallee, Gehweganp/Radmass
2TK.00484 Schonenwerd, Dorfkernentlastung, Planung 3TK.01141 Gretzenbach, Hasengasse, 3.Et Umge/Belag
2TK.00513 Kappel, Mittelgdustrasse, Umgest.Massn. 3TK.01147  Selzach, Dorfstrasse, Knoten Coop, Umbau
2TK.00537 Obergosgen, Ortseinfahrt Ost, Str.Umges. 3TK.01102 Derendingen, Biberiststrasse, LairmsanPro
2TK.00567 Gretzenbach, Kollikerstr. Str.umgestalt. 3TK.01104 Eppenberg-W., Dorfstrasse, LirmsanProj
2TK.00536 Trimbach, Baslerstrasse, Umgest/Belagsan 3TK.01110 Hagendorf, Gaustrasse, LirmsanProj
2TK.00541 Erschwil, PasswStr., Lusselbrticke, Ers. 3TK.01113  Hubersdorf, Glinsbergstrasse, LirmsanProj
2TK.00557 Stisslingen, Eindol. Stissl'bach, Inst. 3TK.01114 Kleinlutzel, alle Kantonsstr, LirmsanPro
2TK.00591 Fulenbach, Fahrrain, Strassen-/Hangsan. 3TK.01115 Kriegstetten, Haupt-/Re'wilstr, B+G Konz
2TK.00597 Niedergdsgen/Schénenw., Aarebriicke, Inst 3TK.01117 Luterbach, Derendingenstr., LirmsanProj
2TK.00602 Biberist, Emmenstr bis Alte GerlafStr, M5.3.06 3TK.01118 Luterbach, ZuchwStr, UberlaBrii 4/5, Inst
2TK.00602 Kriegstetten, Knot GerlafStr, MehrzwStreif, M5.1 3TK.01119 Luterbach, Zuchw'Str, Kanalbri 4/6, Inst
2TK.00603 Boningen, Aarburgerstr, Verbr Fahrba+Radwegmassn 3TK.01120 Luterbach, Zuchwilerstrasse, LirmsanProj
2TK.00603 Olten, Boningerstr, Fussgangerquerungen, M01.70 3TK.01121 Literkofen-I., Hauptstrasse, LirmsanProj
2TK.00603 Olten, Gosgerstr, Velofuihrung, TP3, M01.60+M01.61 3TK.01153  Bolken, Aeschist, Belagssan/Gehweg 2.Et.
2TK.00603 Olten, Knot Boningerstr, Linksabbieger, M01.66 3TK.01189 Buchegg, Tscheppach, Mithedorfstr, StrSan
2TK.00603 Egerkingen, Soloth-/Oltnerstr, Fussgangersich/BHS, M19.01 3TK.01199 Aedermannsdorf, Hauptstr, Strassenausbau
2TK.00603 Ober-/Niederbuchsiten, Jura-/Berggéustr, San, M75 3TK.01214 Oensingen, Haupt-/SolothStr, FGS-Massnah
2TK.00603 Kappel/Rickenb, Mittelgdust, Velomassn a.o., M79 3TK.01215 Oensingen, Zubring A1 Anschl Nord BelSan
2TK.00603 Niedergos, Oltnerstr, Umges Knot Mihlekopfst, M12.01 3TK.01229 Oensingen, KestenhSt/Kroneng, FGST-Massn
2TK.00603 Lostorf/Obergds, Hauptstr, Knot Kreissch, Umges, M58 3TK.01162  Bellach, Lommiswilerstrasse, LirmsanProj
2TK.00603 Trimbach, Basler-/HauenstStr, Radstr bergwd, M08.01 3TK.01163  Boningen, Fulenbacherstr., LirmsanProj
2TK.00603 Neuendorf, Neu-/Fridaustr, Veloqueru, M22.03+M22.04 3TK.01169 Gunzgen, Allmendstrasse, LirmsanProj
2TK.00604 Dornach, Bruggweg, Steighilfe Veloverkehr, M07.02 3TK.01171 Kestenholz, Neue Strasse, LarmsanProj
2TK.00430 Gunsberg, Kirchgasse, Gehwegausbau/Bachd 3TK.01173  Lussli-N'kofen, N'kof, Birenstr, Lirmsan
2TK.00562 Hagendorf, Solothurnstrasse, Belagssan. 3TK.01174  Luterbach, Zuchw/LutSt, Emmenbri 4/2+4/4
2TK.00610  Welschenrohr, Hauptstr., Hangverbauungen 3TK.01187  Zullwil, Hauptstrasse, LarmsanProj

2TK.00621 Daniken, Hauptstrasse, Larmsanierung 3TK.01218  Gretzenbach, Oltner-/KollikStr, Umge+San
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Projekt Nr.  Projekt Projekt Nr. Projekt

2TK.00625 Harkingen, Ortsdurchfahrt, Umgestaltung 3TK.01224  Hagendorf, Fridaust, StrSan Vorproj
2TK.00636 Rickenbach, Miihleg., Neue P/VeloU, Planu 3TK.01225 Egerkingen, Oltnerst, KnoWinterlen Optim
2TK.00638  Wangen b.O., KtsStr San/Abtr Mittelgaust 3TK.01230  Winznau, TrimbSt, ao Holzli, M-KonzFelss
2TK.00679 Dornach, Gempenstr a.o., Rad-/GW-SchutzM 3TK.01204 Messen, Eichholzstr., Behebung Engpass
2TK.00694 Lostorf, Hauptstrasse, LirmsanProjekt 3TK.01207  Buchegg, Hessigk, Hauptst neuBushalt, VP
2TK.00706 Zuchwil, Luterbachstrasse, LirmsanProj 3TK.01261  Flumenthal, Kirchgasse, BahnsichAnl asm
3TK.01073 Olten, Solothurnst, PU-Hammermiihle, Inst 3TK.01266  Niederbuchsiten, Berggdustr, Belagssan
3TK.01074 Winznau, Gosgerstr., StrUmgest/Belagssan 3TK.01271  Grenchen, Archstr, neue FG-Mittelinsel
3TK.01140 Deitingen, Wangenstrasse, Oeschbri, Ers 3TK.01272  Hagendorf, Allerheiligenst, San FG-Strei
3TK.01188 Bolken/Aeschi, Aeschi/Bolkenst, Ausb/San 3TK.01277 Gempen, Dornacherst, GW-Schuzz Ramstelqu
3TK.01190  Dornach, Bruggweg, SBB-Uberfiihrung, Inst 3TK.01281 Langendorf, Rittenenst, 3 prov BusHaSte
3TK.01191 Etziken, Luzernstr, San mit Gehwegausbau 3TK.01283 Oensingen, Klusstr, OENO-R1, VerlGehweg
3TK.01041 Trimbach, Baslerstr, Modul 3, StrUmg/Bel 3TK.01250 Obergerlafingen, Hauptstr, LirmsanProj
3TK.01008 Buchegg, Bibern, HessigkSt, Gehwegausbau 3TK.01251 Olten, Wilerweg, LdrmsanProj

3TK.01040 Solothurn, ZuchwsStr, KrGug-BibSt, StrSan 3TK.01253 Seewen, Grellingerstr, LirmsanProj
3TK.01051 Wolfwil, Vord. Gasse, Dorfeinfahrt West 3TK.01255  Starrkirch-Wil, Dullikerstr, LdrmsanProj
3TK.01006 Bettlach, Bielstr., Knoten Industriestr. 3TK.01341 Oensingen, SolothStr, SOMAs Schutzbauten
3TK.01029 Metzerlen-M, Chall-/Burgstr, LirmsanProj 3TK.01344  Welschenrohr, Hauptstr, Dorfeinfa W, San
3TK.01032  Oberdorf, W'steinstr. Nord, Str./Brii.San 3TK.01348 Wisen, Hauptst, Versetz/BehiG Ausbau BHS
3TK.01042  Trimbach, Briicken-/Winznauerstr, Lirmsan 3TK.01077 Riedholz/Deit/Luterb/Flum, Wilihofbriicke
3TK.01025 Kappel, Hagendorf-/Boningerstrasse, Larm 3TK.01078  Zuchwil, Luzernstr., SBB-Uberf. Aarmatt

3TK.01146  Eppenberg-W., Schachenst, SBB-Uberf Inst

4, Schwerpunkte der Mehrjahresplanung ab 2020
4.1 Strategische Schwerpunkte

Die Mehrjahresplanung ab 2020 orientiert sich weiterhin am Handlungsziel "bedarfs- und zu-
kunftsgerichtete Verkehrsinfrastruktur erhalten bzw. aufbauen" gemass dem Legislaturplan
2017 - 2021 (KRB Nr. SGB 0188/2017 vom 21. Marz 2018).

Schwerpunkt bilden die vorgesehenen Grossprojekte zur Verbesserung der Erreichbarkeit von
Zentren und Agglomerationen und zur Abstimmung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung.
Zusammen mit der Werterhaltung der Infrastrukturanlagen sollen in den Jahren 2020 - 2023
rund 267 Mio. Franken aufgewendet werden.

Die Umsetzung der vom Bund mitfinanzierten Agglomerationsprogramme der 1. und 2. Genera-
tion stellt einen weiteren Schwerpunkt dar. Damit kann ein wesentlicher Beitrag zum Aufbau
einer zeitgemassen Strasseninfrastruktur geleistet werden, um die heutigen wie auch zukUnfti-
gen Mobilitatsbedirfnisse zu erflllen. Dies erfolgt durch Optimierungen, Erweiterungen und
qualitative Verbesserungen fir alle Strassenbenltzer sowie mittels der Umsetzung von Ver-
kehrsmanagementmassnahmen.

Ein weiterer Schwerpunkt sowie eine Daueraufgabe ist die Umsetzung des vom Bundesrat be-
schlossenen Handlungsprogrammes "Via sicura" zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.



16

4.2 Grossprojekte Ausfihrung Beginn 2020 - 2023
Grossprojekte Tausend Schweizer Franken VA20 Plan21 Plan22 Plan23
Breitenbach, Passwangstrasse, Strassensan. Ausgaben 700 1'500) 1'300 130
Einnahmen 0 0 0 0
Start: 2020 Ende: 2023 |Nettoinvest. 700 1'500 1'300, 130
Kienberg, Anwilerstrasse, Strassensanierung Ausgaben 500 1'200| 1'200] 3'000]
5564 Einnahmen 0 0 0| 0|
Start: 2020 Ende: 2025 |Nettoinvest. 500 1'200] 1'200 3'000
Niedergodsgen, Haupt-/Oltnerstrasse, Sanierung |Ausgaben 800 2'100| 2'000] 900
5563 Einnahmen 0| 0 -50 0|
Start: 2020 Ende: 2023 (Nettoinvest. 800 2'100] 1'950] 900
Balsthal, Verkehrsanbindung Thal Ausgaben 250 1'000| 8'000] 20'000]
5490 Einnahmen 0 -1'000] -1'000] -1'000,
Start: 2020 Ende: 2026 [Nettoinvest. 250 0 7'000] 19'000
Egerkingen, Oltnerstr., Dorfeingang Ost Ausgaben 2'000 1'950 0) 0
Einnahmen 0 0 0 0
Start: 2020 Ende: 2021 |Nettoinvest. 2'000] 1'950 0 0
Blisserach, Passwangstrasse, Strassensan. Ausgaben 1'000 2'200| 1'800, 150]
Einnahmen 0| 0 0| 0|
Start: 2020 Ende: 2023 |Nettoinvest. 1'000] 2'200 1'800 150
Beinwil, Passwangstrasse, Phase 2 Ausgaben 4'900| 4'700] 4'900] 4'800]
5486 Einnahmen 0| 0 0| 0|
Start: 2020 Ende: 2025 (Nettoinvest. 4'900 4'700] 4'900, 4'800
Neuendorf, Dorfstr., San.+Gehwegausbau Ausgaben 1'500 3'000)| 3'000)] 550
5646 Einnahmen 0 0 0 -206)
Start: 2020 Ende: 2023 (Nettoinvest. 1'500 3'000 3'000 344
Erschwil, Passwangstr., Ersatz Lange Briicke Ausgaben 1'800 1'800) 200 0
5682 Einnahmen 0 0 -200 0
Start: 2020 Ende: 2022 Nettoinvest. 1'800) 1'800 0 0
Trimbach, Hauensteinstr., Strassensan./Hangs. Ausgaben 850 2'120] 1'900,
5632 Einnahmen 0 0] -190]
Start: 2021 Ende: 2030 (Nettoinvest. 850 2'120 1'710
Balsthal, Falkensteinerstr./Lindenallee Ausgaben 1'600)| 1'500 300
5683 Einnahmen -100| -50 0|
Start: 2021 Ende: 2023 (Nettoinvest. 1'500) 1'450 300
Oensingen, Autobahnzubringer A1 Ausgaben 2'000| 1'500 250
5684 Einnahmen -300] -225] -38
Start: 2021 Ende: 2023 (Nettoinvest. 1'700] 1'275 212
Schénenwerd, Oltner-, Aarauer-, Gosgerstr., San. ([Ausgaben 100 2'500) 2'500)
5685 Einnahmen 0 -280) -280)
Start: 2021 Ende: 2025 |Nettoinvest. 100 2220 2'220
Olten, Trimbacherbriicke+Knoten Goésgerstr. Ausgaben 600 8'500
5628 Einnahmen 0] 0|
Start: 2022 Ende: 2024 |Nettoinvest. 600 8'500)
Dornach, Zubringer Dornach/Aesch an die H18 Ausgaben 4'000] 5'000
5488 Einnahmen -1'000] -1'250]
Start: 2022 Ende: 2025 (Nettoinvest. 3'000] 3'750]
Solothurn, Baselstrasse San. und Umgestaltung (Ausgaben 6'000
5365 Einnahmen -2'000|
Start: 2023 Ende: 2027 |Nettoinvest. 4'000]
Selzach, Bielstrasse, Betonstrassensanierung Ausgaben 1'100
5686 Einnahmen 0|
Start: 2023 Ende: 2025 [Nettoinvest. 1100
Solothurn, Weissensteinstr., Busspurverl. Ausgaben 1'500
5687 Einnahmen -500
Start: 2023 Ende: 2025 [Nettoinvest. 1'000
Subingen, Luzernstrasse, San. und Umgest. Ausgaben 1'450]
Einnahmen -200)
Start: 2023 Ende:  2025|Nettoinvest. 1'250
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Erlinsbach, Hauptstrasse, San. und Umgest. Ausgaben 1'300
5688 Einnahmen 0]
Start: 2023 Ende: 2025 [Nettoinvest. 1’300

Die Kosten fir die Projektierung dieser Vorhaben werden Uber die Sammelverpflichtungskredite
far Kleinprojekte finanziert. Nach Abschluss der Projektierung und dem Vorliegen der entspre-
chenden Kostenvoranschlage werden dem Kantonsrat die einzelnen Verpflichtungskredite
beantragt.

4.2.1 Breitenbach, Passwangstrasse, Strassensanierung inkl. Gehwege

Der Zustand der Passwangstrasse, im Abschnitt Kreisel Zentrum bis zur Gemeindegrenze Busser-
ach, ist durchgehend schlecht. Die Strasse muss deshalb baulich und gleichzeitig verkehrstech-
nisch saniert werden.

Der Erschliessungsplan kann voraussichtlich im Herbst 2019 6ffentlich aufgelegt werden. Das
Bauprojekt mit Kostenvoranschlag (+/- 10 %) wird zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vorliegen, so
dass dann dem Kantonsrat die Kreditvorlage unterbreitet werden kann.

Das Projekt wird koordiniert mit 4.2.6 "Busserach, Passwang- und Breitenbachstrasse, Strassensa-
nierung inkl. Gehwege".

4.2.2 Kienberg, Anwilerstrasse, Dorfeinfahrt Ost bis Kantonsstrasse, Strassensanierung

Aufgrund des schlechten Strassenzustandes der Anwilerstrasse wurde ein Vorprojekt fur die
Strassensanierung ausgearbeitet. Die geschatzten Investitionskosten belaufen sich auf ca.

9,6 Mio. Franken. Das Projekt besteht aus drei Teilprojekten (Innerortsbereich, Ausserortsbereich
innerhalb und ausserhalb Grundwasserschutzzone). Zurzeit lauft die Ausschreibung der Ingeni-
eurarbeiten zur Erstellung eines Bauprojektes mit Kostenvoranschlag. Uber das weitere Vorge-
hen kann erst nach Vorliegen des Kostenvoranschlags entschieden werden.

423 Niedergdsgen, Haupt-/Oltnerstrasse, Dorfeinfahrt West/Knoblezweg bis Erlinsbacher-
strasse, Strassensanierung und Gehwegausbau

Der Zustand der Haupt-/Oltnerstrasse ist durchgehend schlecht. Das Vorprojekt ist aufgrund der
kantonsinternen Vernehmlassung in Uberarbeitung. Es ist geplant, das Bauprojekt mit Kosten-
voranschlag bis Herbst 2020 zu erstellen. Uber das weitere Vorgehen kann erst nach Vorliegen
des Kostenvoranschlags entschieden werden.

424 Balsthal, Verkehrsanbindung Thal

Im November 2017 wurde das Projekt 6ffentlich aufgelegt. Es mussen 19 Einsprachen behandelt
werden, um anschliessend die Plangenehmigung durch den Regierungsrat beschliessen zu kén-
nen. Dem Kantonsrat soll im Anschluss an die Plangenehmigung ein entsprechender Verpflich-
tungskredit beantragt werden.

425 Egerkingen, Oltnerstrasse, Dorfeingang Ost

Das Projekt beinhaltet den Anschlussknoten Expressstrasse (Kreisel Winterlen) im Zusammen-
hang mit der neuen Verkehrsfilhrung des Autobahnanschlusses (6-Spur-Ausbau Luterbach-Har-
kingen). Die Planauflage des Bauprojektes ist erfolgt. Die Einspracheverhandlungen erfolgen
koordiniert mit den Einsprachen gegen den 6-Spur-Ausbau mit dem Bundesamt fir Strassen
(ASTRA). Dem Kantonsrat soll im Anschluss an die Plangenehmigung ein entsprechender Ver-
pflichtungskredit beantragt werden.
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4.2.6 BUsserach, Passwang- und Breitenbachstrasse, Strassensanierung inkl. Gehwege

Zusammen mit der Sanierung der Passwangstrasse in Breitenbach werden auch die Passwang-
und Breitenbachstrasse im Abschnitt Grenze Breitenbach bis zum stdlichen Ortseingang einer
Sanierung und Umgestaltung unterzogen.

Der Erschliessungsplan kann im Herbst 2019 6ffentlich aufgelegt werden. Das Bauprojekt mit
Kostenvoranschlag wird zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vorliegen. Dem Kantonsrat soll im An-
schluss an die Plangenehmigung ein entsprechender Verpflichtungskredit beantragt werden.

4.2.7 Beinwil, Passwangstrasse, Phase 2

Das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag liegt vor. Dem Kantonsrat wird noch im Jahr 2019 eine
Verpflichtungskreditvorlage unterbreitet.

4.2.8 Neuendorf, Dorfstrasse, Strassensanierung

Der Erschliessungsplan wird voraussichtlich im Herbst 2019 6ffentlich aufgelegt. Das Bauprojekt
mit Kostenvoranschlag wird zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vorliegen, so dass dann dem Kan-
tonsrat die Kreditvorlage unterbreitet werden kann.

4.2.9 Erschwil, Passwangstrasse, Ersatz Lange Brlcke

Der Erschliessungsplan wurde 6ffentlich aufgelegt und konnte vom Regierungsrat am 2. Juli
2019 (RRB Nr. 2019/1047) bewilligt werden. Dem Kantonsrat wird noch im Jahr 2019 eine Ver-
pflichtungskreditvorlage unterbreitet.

4.2.10 Trimbach, Hauensteinstrasse, Strassensanierung/Hangsicherung

Erste Felssicherungsarbeiten wurden ausgefihrt. Aufgrund des schlechten Strassenzustandes
und der Gefahrdung infolge Block-/Steinschlag wird ein Vorprojekt flr die Instandsetzung aus-
gearbeitet und bis Friihling 2020 fertiggestellt. Nach der Submission der Ingenieurarbeiten wird
ab Herbst 2020 das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag erstellt.

4.2.11 Balsthal, Falkensteinerstrasse/Lindenallee

Der Erschliessungsplan kann im Herbst 2019 6ffentlich aufgelegt werden. Das Bauprojekt mit
Kostenvoranschlag wird zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vorliegen, so dass dann dem Kantonsrat
die Kreditvorlage unterbreitet werden kann.

4.2.12 Oensingen, Autobahnzubringer A1

Das Projekt beinhaltet den Vollanschluss A1 "VEBO Nord" an die Staadackerstrasse. Das Vorpro-
jekt wird bis Herbst 2019 abgeschlossen und 2020 ist die 6ffentliche Auflage des Erschliessungs-
planes vorgesehen. Das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag wird zu diesem Zeitpunkt ebenfalls
vorliegen, so dass dann dem Kantonsrat die Kreditvorlage unterbreitet werden kann.

4.2.13 Schénenwerd, Oltner-, Aarauer-, Gésgerstrasse, Sanierung

Das Bauprojekt ist in Bearbeitung. Ende 2020 ist die 6ffentliche Auflage des Erschliessungspla-
nes vorgesehen. Das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag wird zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vor-
liegen, so dass dann dem Kantonsrat die Kreditvorlage unterbreitet werden kann. Die Realisa-
tion ist ab 2021 vorgesehen.
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4.2.14 Olten, Trimbacherbriicke - Knoten Gésgerstrasse

Es ist vorgesehen noch in diesem Jahr fur den Ersatz der Trimbacherbrlcke einen Briickenwett-
bewerb auszuschreiben. Anschliessend kann mit der Projektierung eines Ersatzneubaus begon-
nen werden. Die neue Briicke sollte bis Ende 2024 in Betrieb genommen werden.

4.2.15 Dornach, Zubringer Dornach/Aesch BL an die H18

Der Zubringer Dornach hat zum Ziel, die stark belastete Durchfahrt in Dornach zu entlasten und
die Entwicklungsgebiete in Dornach (Widenareal) und Aesch BL direkt an die Strasse H18 anzu-
schliessen.

Die Linienflihrung des Zubringers wurde und wird zwischen den beteiligten Gemeinden und
Kantonen kontrovers diskutiert. Bis Ende 2019 soll die Bestvariante gewahlt werden. Die Realisa-
tion ist frhestens ab 2022 vorgesehen.

4.2.16 Solothurn, Baselstrasse, Sanierung und Umgestaltung

Es wurde ein Betriebs- und Gestaltungskonzept erarbeitet. Die Mitwirkung wurde Mitte Jahr
2019 durchgefihrt; der Mitwirkungsbericht soll Ende Jahr vorliegen. Anschliessend wird das

Vor- und Bauprojekt bearbeitet. Auf der Basis des Bauprojektes mit Kostenvoranschlag wird

nachfolgend dem Kantonsrat die entsprechende Verpflichtungskreditvorlage unterbreitet.

4.2.17  Selzach, Bielstrasse, Betonstrassensanierung

Diese Betonstrasse wurde in den Jahren 1956 - 1961 erstellt. Bisher konnten Schaden im Rahmen
des baulichen Unterhalts behoben werden. An einigen Stellen wurden bestehende Strassenab-
schnitte abgebrochen und durch Belag ersetzt. Ab 2023 soll der ganze Strassenzug umfassend
saniert werden.

4.2.18 Solothurn, Weissensteinstrasse, Busspurverlangerung

Im Rahmen des Agglomerationsprogrammes 2. Generation wurde eine Machbarkeitsstudie er-
stellt. Auf dieser Basis wird bis 2021 ein Bauprojekt ausgearbeitet. Mit dem Bau soll 2023 begon-
nen werden.

4.2.19 Subingen, Luzernstrasse, Sanierung und Umgestaltung

Im Rahmen des Agglomerationsprogrammes 2. Generation wurde eine Machbarkeitsstudie er-
stellt. Auf dieser Basis wird bis 2021 ein Bauprojekt ausgearbeitet. Mit dem Bau soll 2023 begon-
nen werden.

4.2.20 Erlinsbach, Hauptstrasse, Sanierung und Umgestaltung

Das Vorprojekt wird bis Ende 2019 abgeschlossen. 2020 wird das Bauprojekt erstellt und 6ffent-
lich aufgelegt. Die Realisierung ist ab 2023 vorgesehen.
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43 Grossprojekte mit Beginn nach 2023
4.3.1 Olten, Neuer Bahnhofplatz (NBO)

Seit 2008 wird gemeinsam mit der Stadt Olten, SBB Infrastruktur und SBB Immobilien am ge-
meinsamen Projekt NBO gearbeitet. Mittlerweile besteht ein zwischen den Partnern im Detail
abgestimmtes Gesamtkonzept mit geschatzten Gesamtkosten von 90 Mio. Franken. Der Anteil
aus dem Agglomerationsprogramm betragt dabei ca.12 Mio. Franken, der Stadt Olten

ca. 22.5 Mio. Franken, des Kantons ebenfalls ca. 22.5 Mio. Franken, der SBB Immobilien ca.

13 Mio. Franken und der SBB Infrastruktur ca. 20 Mio. Franken.

Die Stadt Olten wird fur das vorliegende Projekt im Herbst 2019 eine 6ffentliche Mitwirkung
durchfuhren. Anschliessend werden die Phasen Vorprojekt bis Bauprojekt ausgelost.

43.2 Entlastung Hagendorf / Rickenbach (ERO+)

Die Hauptverbindung von Olten zum Autobahnanschluss Egerkingen fihrt von der bestehenden
Entlastungsstrasse ERO (H5b) Uber das Viadukt Wangen b.O. und anschliessend durch die Dorf-
zentren von Rickenbach und Hagendorf. Dies fihrt nach wie vor zu einer hohen Verkehrsbelas-
tung mit entsprechend negativen Folgen in Rickenbach und Hagendorf sowie zunehmend auch
in Kappel (Ausweichverkehr). Eine Weiterfihrung der ERO soll die Dorfzentren vom Durch-
gangsverkehr entlasten und dadurch auch bessere verkehrliche Verhéltnisse fir den strassenge-
bundenen 6ffentlichen Verkehr (Bus) wie auch den Fuss- und Veloverkehr ermoglichen.

Auf der Basis eines Vorprojektes wurde das Vorhaben als B-Massnahme mit dem Agglomerati-
onsprogramm AarelLand der 3. Generation dem Bund eingereicht. Trotz Kostenoptimierungen
hat der Bund, wie bereits bei der Beurteilung der 2. Generation, ein ungentigendes Kosten- /
Nutzenverhaltnis bemangelt und das Projekt als C-Massnahme zuriickgestuft. Fur die weitere
Planung wird die Herausforderung darin bestehen, den Bedarf / Nutzen aufzuzeigen. Dies soll
insbesondere in Koordination mit den laufenden Ortsplanungsrevisionen der betroffenen Ge-
meinden erfolgen.

4.4 Kleinprojekte mit Beginn 2020

Der zum Beschluss beantragte Verpflichtungskredit fur Kleinprojekte ab 2020 beinhaltet

47 Kleinprojekte mit Gesamtinvestitionskosten von 29 Mio. Franken (brutto). Darin enthalten

sind 36 Strassensanierungs- und Strassenausbauvorhaben (beinhaltend 11 Vorhaben aus dem

Agglomerationsprogramm) und 11 Kunstbauten-Instandsetzungsprojekte sowie Mittel fur die
Grundlagenbeschaffung und Reserven fur unvorhersehbare Sofortmassnahmen.

Mit dem Verzicht auf die Abrechnung von Sammelverpflichtungskrediten fur Kleinkredite kon-
nen Kleinprojekte, welche zeitlich nicht wie im Verpflichtungskredit vorgesehen ausgeldst wer-
den kénnen, erneut in einen folgenden Verpflichtungskredit aufgenommen werden.

Im beantragten Verpflichtungskredit fur Kleinprojekte ab 2020 sind somit 16 Projekte enthal-
ten, welche im Sammelverpflichtungskredit 2019 aufgeftihrt waren, jedoch noch nicht ausgel6st
werden konnten. Es handelt sich um 9 Projektierungskredite im Umfang von 1,5 Mio. Franken
und 7 Ausfihrungskredite im Umfang von 4,8 Mio. Franken.
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441 Projektierungsarbeiten ab 2020

Projekt- Netto-
Gemeinde Projektbezeichnung kosten |investition

(Brutto) Kt. SO

3'960'000, 3'960'000
Biberist Gerlafingenstrasse, RM-Uberfiihrung 12/43/2, Instandsetzung 100'000 100'000
Buchegg: Ortsteil Bibern Archstrasse, Hauptstrasse - Zielrain, Strassensanierung und Gehwegausbau 100'000 100'000
Buchegg: Ortsteil Kuttigkofen Dorfstrasse, Schulhaus - Rest. Bismarck i.0. und a.o., Belagssanierung 175'000 175'000
Buchegg: Ortsteil Kyburg-Buchegg [Neustréssli, Dorf - Talstrasse, Belagssanierung 50'000 50'000
Daniken Hauptstr. H5, Altes Murerguet - Grenze Gretzenbach, Strassensan. u. Umgest. (LV5A) 250'000) 250'000)
Dulliken Niederdmterstrasse H5, Alte Landstrasse - Glasacker, Strassensanierung 250'000) 250'000)
Dulliken Niederdmterstr. H5, Glasacker - Uberfiihrung Gésgerstr., Umgest./San./Agglo 1.G. M3.01 450'000 450'000
Feldbrunnen / Flumenthal / Riedholz [Baselstr., St.Katharinen(F'brunnen) - Kirchgasse(F'thal), Trenn. Schiene/Str. - Planung 500'000) 500'000]
Gerlafingen Obergerlafingenstrasse, Schulhausstrasse - Dorfeinfahrt Std, Strassensanierung 200'000) 200'000)
Kappel Hagendorfstr.,Gemeindegrenze - Mittelgdustr., Strassensan. inkl. Agglo 1.G. M16.05 250'000) 250'000)
Lostorf Stusslingerstr., Bachstr. - Dorfeinfahrt Ost, Umgest. U. Belagssan. inkl.Agglo 1.G. M10.01 150'000 150'000
Lu'lingen-N'kofen: Ortsteil LU'lingen |Birenstrasse, Muhlacker - Bahnhofstrasse, Gehwegausbau und Bushaltestelle 75'000 75'000]
Messen: Ortsteil Oberramsern Hauptstrasse, Dorfmatt - Ruttiacker i.o. und a.o., Belagssanierung 150'000 150'000
Mumliswil-Ramiswil Scheltenstrasse, Stutzmauer 51/72/CA, Instandsetzung 75'000 75'000)
Obergerlafingen Hauptstrasse, Dorfeinfahrt Nord, Belagssan. inkl. behindertengerechte Bushaltestelle 100'000 100'000
Olten Gosgerstrasse, Knoten Trimbacherbriicke, Umgestaltung und Buspriorisierung 300'000 300'000)
Schnottwil Bernstrasse, Diessbachstrasse - Dorfeinfahrt Stud, Betriebs- und Gest.-Konzept 80'000 80'000)
Seewen Grellingerstrasse, Bereich Einlenker Hochwaldstr., Optim. Einlenker/Evtl. Verl. Strasse 175'000 175'000
Solothurn Gibelinstr./Bielstr., Knoten "Jumbo", San. Unfallschwerpkt. mittel- u. langfr. M'nahm. 200'000| 200'000
Subingen Luzernstr., Knoten Derendingenstr. - Kreisel Bhf-Str., San. Strassen/Kreisel - Planung 250'000 250'000)
Subingen Bahnhofstrasse, Kreisel - SBB, Belagssanierung 80'000 80'000)
4.4.2 Projekte, welche ab 2020 zur Ausfiihrung gelangen

Projekt- Netto-
Gemeinde Projektbezeichnung kosten |investition

(Brutto) Kt. SO

21'587'000| 19'392'000

Balsthal Baslerstrasse, Augstbach - Egglenstutz, Belagssanierung und Strassenausbau 250'000) 232'000)
Beinwil Passwangstrasse, Lusselbrucke bei Neuhaus 8/122/1, Instandsetzung 400'000 400'000
Buchegg: Ortsteil Aetigkofen Hauptstrasse, Flurweg - Einfahrt Ost, Strassensanierung mit Gehwegausbau 1'080'000 1'080'000)
Buchegg: Ortsteil Aetingen Hauptstrasse, Bushaltestelle "Aetingen Post", Ausbau BehiG Warterdume 270'000) 270'000)
Dulliken Niederamterstr. H5, Uberfilhrung Gésgerstr. - Hardstr., Anp. Strasse infolge 4-Spur SBB 1'500'000 630'000)
Erlinsbach (SO) Gosgerstrasse, Stutzmauer 51/101/1, Instandsetzung 150'000 150'000
Erlinsbach (SO) Saalhofstrasse, Erzbachdurchlass, 8/103/1, Instandsetzung 800'000 800'000)
Gretzenbach-Grod Oltnerstr., Unterdorf - Kéllikerstr., Umgest. u. Strassensan. inkl. Agglo 1.G. M05.01 2'150'000{ 2'035'000
Gretzenbach-Grod Oltnerstr., Guterstr. - Parkweg, Neubau LWL-Ltg. infolge 4-Spur-Ausbau SBB 40'000 40'000
Gunzgen / Harkingen Mittelgdu-/Gunzgerstr., A1 - Dorfeinfahrt Ost, Umgest./Belagssan./Agglo 1.G. M17.01 2'350'000]  1'988'000
Hagendorf Solothurner-/Oltner-/Bachstr., Kreisel Kreuzplatz - BHS "Gassli-Sud", San. Str./M18.07 1'775'000{  1'735'000]
Hauenstein-Ifenthal Hauptstrasse, Teilabschnitt zu Grenze Kt.BL, Umgestaltung und Sanierung 300'000| 300'000]
Herbetswil Thalstrasse, Dinnernbricke 6/68/1, Instandsetzung 600'000) 600'000)
Herbetswil Hammerrain, Schutzbauten, Instandsetzung/Unterhaltsarbeiten 75'000 75'000)
Hofstetten-Flih Mariasteinstrasse, Ortseinfahrt West, Neubau Einfahrtstor 150'000 150'000
Hofstetten-Flih Fluhstr. (H'stetten), Bereich Pfarrgasse - Hutmattweg, SOMA FG-Sicherung FGS Nr. 17/Anpassung BHS 67'000; 67'000]
Mumliswil-Ramiswil Langenbruckstrasse, Limmernstr. - Feldstr., Strassensanierung inkl. Ausbau Gehweg 2'500'000{ 2'480'000
Niedergésgen Erlinsbacherstrasse, Stitzmauer 51/102/2, Instandsetzung 700'000 700'000]
Nunningen Zullwilerstrasse, Gemeindegrenze Zullwil - Glasi, Strassensanierung 1'450'000{  1'450'000
Riedholz Baselstrasse/Kantonsstrasse H5, PU West 14/15/1, Instandsetzung 200'000| 200'000)|
Schénenwerd Bhf-Areal (Anschluss Gosgerstr.), Intermodale OV-Drehscheibe Teilproj. TP2 (Anteil Kt.SO) 900'000 900'000)
Stusslingen Erlinsbacherstrasse, Bereich Burengasse, Neue Dorfeinfahrt Ost 280'000 280'000)
Subingen Luzernstrasse, Kreisel - Ortseinfahrt Ost (Tankstelle), Schulwegsicherung (TP1) 500'000) 500'000]
Wangen b. Olten Dorfstrasse H5, Stitzmauer 53/97/A, Ersatz Leitsystem/Instandsetzung Mauer 600'000) 600'000)|
Welschenrohr Hauptstrasse, Dunnernbriicke bei ARA 6/73/2, Ersatz 500'000) 500'000]
Zuchwil / Luterbach Luterbach-/Zuchwilstr. Knoten Amselweg - Nordstrasse(ohne Briicke), Radmassnahme 2'000'000 1'230'000)
443 Sammelverpflichtungskredit inklusive Grundlagenbeschaffung und Reserven

Projekt- Netto-
Gemeinde Projektbezeichnung kosten [investition

(Brutto) Kt. SO

3'453'000| 3'453'000
Diverse [Grundlagen / Planungen 1'200'000 1'200'000)|
Diverse [Reserven 2'253'000|  2'253'000)

|SammeIverplichtungskredit inklusive Grundlagenbeschaffung und Reserven

29'000'000| 26'805'000
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5. Gesamtinvestitionen

Finanzplanung Grossprojekte

Grossprojekte Tausend Schweizer Franken VA20 Plan21 Plan22 Plan23
Ausgaben 30'576] 35'912) 37'903 60'630)
Einnahmen -1'852 2728 -10'755 -6'114
Nettoinvest. 28724) 33184 27148 54516

Finanzplanung Kleinprojekte

Kleinprojekte Tausend Schweizer Franken VA20 Plan21 Plan22 Plan23
Ausgaben 21'424] 19'088 32'097 29'370)
Einnahmen -2'648 -3'272) -2'245 -6'886
Nettoinvest. 18'776 15'816 29'852 22'484)
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Der zunehmende Investitionstrend und der markante Anstieg in den Jahren 2022/2023 erklaren
sich durch die ab dem Jahr 2019 geplanten grossen Instandsetzungsprojekte sowie die Verkehrs-
anbindung Thal und den Zubringer Dornach. Die Nettoinvestitionen halten die Vorgaben des
IAFP 2020-2023 (KRB Nr. SGB 0041/2019 vom 26. Juni 2019) jedoch im Wesentlichen ein.
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6. Rechtliches
Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit) nicht dem

fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 (KV;
BGS 111.1) (Art. 37 Abs. 1 Buchst. ¢ KV).

7. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Roland Furst Andreas Eng
Landammann Staatsschreiber
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8. Beschlussesentwurf

Mehrjahresplanung ab 2020 "Strassenbau"; Rechenschaftsbe-
richt Giber die Projekte; Verpflichtungskredit fiir Kleinpro-
jekte ab 2020 (Investitionsrechnung)

Der Kantonsrat von Solothurn, gestiitzt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der
Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986'), § 56 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes Uber die wir-
kungsorientierte Verwaltungsfiihrung vom 3. September 2003 (WoV-G)?), nach Kenntnisnahme
von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 2. September 2019 (RRB Nr. 2019/1353), be-
schliesst:

1. Die Mehrjahresplanung ab 2020 "Strassenbau"; Rechenschaftsbericht Gber die Pro-
jekte; Verpflichtungskredit fur Kleinprojekte ab 2020 (Investitionsrechnung) werden

zur Kenntnis genommen.

2. Fur Kleinprojekte Beginn 2020 wird in der Investitionsrechnung als Bruttovorgabe ein
Sammelverpflichtungskredit von 29'000'000 Franken beschlossen.

3. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Prasidentin Ratssekretar

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem fakultativen Referendum.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement
Departementscontroller

Amt fur Verkehr und Tiefbau
Finanzdepartement

Amt far Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle
Parlamentscontroller
Parlamentsdienste

Y BGS 111.1.
2) BGS 115.1.



