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Kurzfassung

Im Rahmen einer rollenden Mehrjahresplanung werden, gestutzt auf § 56 Absatz 1 Buchstabe a
des Gesetzes Uber die wirkungsorientierte Verwaltungsfiihrung vom 3. September 2003 (WoV-G;
BGS 115.1), Rechenschaft Uber bewilligte Gross- und Kleinprojekte abgelegt, Informationen
Uber geplante Grossprojekte bereitgestellt und fur Kleinprojekte sowie Projektierungsarbeiten
mit Beginn 2021 ein Verpflichtungskredit beschlossen.

Rechenschaftsbericht Giber bewilligte Gross- und Kleinprojekte

7 Grossprojekte sind in Umsetzung. Die Verpflichtungskredite betragen insgesamt 460,9 Mio.
Franken, dabei handelt es sich u. a. um den Neubau Burgerspital Solothurn und die Sanierung
Kantonsschule Olten.

25 Kleinprojekte sind in Umsetzung bzw. teilweise bereits abgeschlossen. Die Verpflichtungskre-
dite betragen insgesamt 10,49 Mio. Franken. Abgeschlossen sind u. a. die Sanierung der Schul-
und Betriebskiiche Wallierhof und die HPSZ Balsthal.

Alle Verpflichtungskredite kénnen voraussichtlich eingehalten werden. Zurzeit gibt es keine
Hinweise auf Mehrkosten oder Verzégerungen.

Grossprojekte in Planung

11 Grossprojekte sind in Planung. Das damit verbundene Verpflichtungskreditvolumen wird ak-
tuell auf 308,3 Mio. Franken geschatzt. Projekte, wie der Neubau Zentralgefangnis, die Turnhal-
len an den Standorten Olten und Solothurn, die Ersatzstandorte fir die MFK Laufen und die
MFK Olten sowie die Sanierung der Kantonsschule Solothurn sind auf Kurs.

Kleinprojekte mit Beginn 2021

Mit vorliegender Botschaft wird ein Verpflichtungskredit ftr 10 Kleinprojekte in der Héhe von
7.4 Mio. Franken zum Beschluss vorgelegt. Bei den Kleinprojekten mit Beginn 2021 handelt es
sich um Einzelbauvorhaben oder planerische Vorleistungen fur die entsprechenden Grosspro-
jekte. Dazu gehdren u. a. die Erarbeitung von Machbarkeitsstudien sowie die Planung und
Durchfihrung von Qualitatsverfahren. Die wichtigsten Kleinprojekte sind das Zentralgefangnis
Flumenthal, das Gerichtszentrum Solothurn, die Kantonsschule Solothurn und das Staatsarchiv
Solothurn.

Planbarer Unterhalt

Der Planbare Unterhalt wird als Voranschlagskredit von 11,7 Mio. Franken ftr 2021 in der Inves-
titionsrechnung aufgefihrt und der Vollstandigkeit halber ebenfalls im Rahmen der Mehrjah-
resplanung dargestellt.

Gesamtinvestition

Die Investitionen 2021 bis 2024 betragen durchschnittlich knapp 55 Mio. Franken pro Jahr, da-
von sind nahezu 50 % bereits bewilligten Projekten zugeordnet. Ab 2024 steigt der Mittelbe-
darf aufgrund der Realisierungsreife von mehreren Projekten (z. B. Zentralgefangnis Flument-
hal).

Mit der vorliegenden Botschaft unterbreiten wir dem Kantonsrat die Mehrjahresplanung ab
2021 ,,Hochbau” zur Kenntnisnahme und den Verpflichtungskredit von insgesamt 7,4 Mio. Fran-
ken fur Kleinprojekte und Projektierungsarbeiten mit Beginn 2021 zur Bewilligung.






Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf tGber die Mehrjahresplanung ab
2021 ,Hochbau”; Rechenschaftsbericht GUber die Projekte; Verpflichtungskredit fur Kleinprojekte
ab 2021 (Investitionsrechnung).

1. Finanzieller Planungsprozess

Im Rahmen einer rollenden Mehrjahresplanung werden, gestltzt auf § 56 Absatz 1 Buchstabe a
des Gesetzes Uber die wirkungsorientierte Verwaltungsfiihrung vom 3. September 2003 (WoV-G;
BGS 115.1), Rechenschaft Uber bewilligte Gross- und Kleinprojekte abgelegt, Informationen
Uber geplante Grossprojekte bereitgestellt und fir Kleinprojekte sowie Projektierungsarbeiten
mit Beginn 2021 ein Verpflichtungskredit beantragt.

Gemass WoV-Handbuch, Stand 17. Dezember 2019, gelten im Hochbau Projekte ab 3 Mio. Fran-
ken Nettoinvestitionen als Grossprojekte, Projekte unter 3 Mio. Franken als Kleinprojekte.

In Folge der Ubertragung der Spitalliegenschaften per 1. Januar 2017 an die Solothurner Spita-
ler AG (soH) werden Spitalprojekte ab diesem Datum, mit Ausnahme des bereits angefangenen
Burgerspitals Solothurn, nicht mehr vom Hochbauamt realisiert. Entsprechend ist im Rechen-
schaftsbericht nur der Neubau des Blrgerspitals Solothurn enthalten.

Gemass der Verordnung zum Gesetz Uber die wirkungsorientierte Verwaltungsfihrung (WoV-
VO; BGS 115.11), Anderung gemaéss RRB Nr. 2018/1480 vom 18. September 2018, § 39 Abs. 2P,
mussen die Verpflichtungskredite fur Kleinprojekte der Investitionsrechnung nicht mehr abge-
rechnet werden. Dementsprechend wird pro Kleinprojekt nur ein kurzer Rechenschaftsbericht
verfasst.

2, Ausgangslage

Die Mehrjahresplanung ab 2021 ,Hochbau” entspricht dem Integrierten Aufgaben- und Finanz-
plan (IAFP) 2020 bis 2023 sowie dem noch zu bewilligenden IAFP 2021 bis 2024. Zusatzlich be-
racksichtigen die Investitionsrechnung und die Mehrjahresplanung ab 2021 ,Hochbau” die Pla-
fonierung der Investitionen des Bau- und Justizdepartementes.



3. Rechenschaftsbericht Giber bewilligte Gross- und Kleinprojekte
3.1 Grossprojekte
Bewilligter Prognose
Grossprojekte Tausend Fr. Kredit  31.12.2020 VA21 Plan22 Plan23 Plan24
1 Grenchen, Marktplatz 22, Umbau/San. Ausgaben 4'900 4'863 0 0 0 0
5503 Einnahmen 0 0 0 0
KRB 30.08.2016  Start: 2016 Ende: 2020 Nettoinv. 4'900 4'863 0 0 0 0
2 Olten, Kantonsschule, Umbau/San. Ausgaben 85'800 70'306 10'500 6'000 1'000 0
1133 Einnahmen 0 -550 0 0 0 0
KRB 05.12.2012  Start: 2005 Ende: 2023 Nettoinv. 85'800 69'756 10'500 6'000 1'000
3 Riedholz, BZ Wallierhof, Neubau Ausgaben 4'200 4'183 0
5460 Einnahmen -200 -188 0 0
KRB 28.06.2016  Start: 2017 Ende: 2020 Nettoinv. 4'000 3'995 0 0
4 Solothurn, Biirgerspital, Neubau Ausgaben 340'000 272'971 7'000 10'000 23'000 24'000
1149 Einnahmen 0 0 0 0 0 0
KRB 20.03.2012  Start: 2006 Ende: 2024 Nettoinv. 340'000 272'971 7'000 10'000 23'000 24'000
5 Solothurn, Rechenz. VESO, Umbau/San. Ausgaben 3'300 700 2'300 300 0 0
5694 Einnahmen 0 0 0 0 0 0
KRB 06.11.2019  Start: 2017 Ende: 2021 Nettoinv. 3'300 700 2'300 300 0 0
6 Solothurn, Rosengarten, Umbau/San. Ausgaben 14'900 900 6'200 7'800 0 0
5395 Einnahmen 0 0 0 0 0 0
KRB 19.12.2018  Start: 2015 Ende: 2022 Nettoinv. 14'900 900 6'200 7'800 0 0
7 Wangen b/O, Werkhof, KBA I, Neubau Ausgaben 7'800 4'314 3'500 0 0 0
5462 Einnahmen 0 0 0 0 0
KRB 20.03.2018  Start: 2017 Ende: 2021 Nettoinv. 7'800 4'314 3'500 0 0 0
Total Ausgaben 460'900 358'237 29'500 24'100 24'000 24'000
Total Einnahmen -200 -738 0 0 0 0
Total Nettoinvest. 460'700 357'499 29'500 24'100 24'000 24'000
Projektstand
Geschift Ausgangslage / Zielsetzung Chronologie / Projektstand Status
1 Grenchen, Ziel des Buroraumkonzepts 2015 ist der 2015 Vorprojekt, 2016 Genehmi- abgeschlos-
Markplatz 22 Raumbedarf der kantonalen Verwaltung gung Verpflichtungskredit durch sen
an den jeweiligen Standorten zu optimie- | KR, 2017 Zusatzkredit fur die tech-
Umbau/Sanierung ren bzw. die finanziellen Ausgaben zu re- | nisch aufwandigen Bauarbeiten
duzieren. Dies gilt fur die kantonseigenen, | der Polizeinutzung, Juli 2018 Bau-
wie auch fur Mietliegenschaften. beginn, Februar 2019 Inbetrieb-
nahme, Ubergabe an Amtschreibe-
Die zentral gelegene Liegenschaft am rei und Kantonspolizei, Dez. 2019
Marktplatz 22 in Grenchen soll erworben Ausbau 3. Obergeschoss beendet.
und fur die Bedurfnisse des Kantons (Amt- | Der Verpflichtungskredit wurde
schreiberei Grenchen-Bettlach) umgebaut | eingehalten.
und saniert werden.
2 Olten, Die Schulanlage, erbaut 1969-1972, ge- 2011 Vorprojekt, 2012 Genehmi- in Arbeit
Kantonsschule nigt nicht mehr den baulichen, techni- gung Verpflichtungskredit durch

Umbau/Sanierung

schen, energetischen und betrieblichen
Anforderungen.

Die Gebaude und Anlagen sollen baulich,
energetisch und technisch erneuert wer-
den, damit die heutigen und kinftigen
Anforderungen an einen modernen Schul-
betrieb sichergestellt werden kénnen.

KR, Juni 2016 Baubeginn, Nov.
2017 Inbetriebnahme Hallenbad,
Nov. 2018 Fertigstellung Fassaden,
Marz 2019 Inbetriebnahme Mensa,
Aula und Werkraum, Nov. 2019 In-
betriebnahme kleiner Trakt,

Jan. 2020 Start Innensanierung
grosser Trakt.
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Geschift Ausgangslage / Zielsetzung Chronologie / Projektstand Status
Riedholz, Die Infrastruktur des landwirtschaftlichen | Juni 2016 Genehmigung Verpflich- | abgeschlos-
Bildungszentrum | Bildungszentrums gentigt nicht mehr den | tungskredit durch KR, Juni 2017 sen
Wallierhof, Oeko- | Anforderungen eines modernen Aus- und | Baubeginn, Oktober 2018 Nut-
nomiegebaude Demonstrationsbetriebs sowie den bauli- zungsbeginn, Frihling 2020 Ab-
chen und betrieblichen Anforderungen. schlussarbeiten, Umgebungsarbei-
Neubau ten.
Die heutigen Bauten sollen durch Neubau- | Der Verpflichtungskredit wurde
ten mit entsprechender zeitgemassen Inf- | eingehalten.
rastruktur ersetzt werden. Betroffen sind
Laufstalle, Remise und Bienenhaus.
Solothurn, Der 1974 fertiggestellte Behandlungstrakt | Mai 2007 Wettbewerb, Marz 2012 in Arbeit
Biirgerspital genugt nicht mehr den technischen, si- Genehmigung Verpflichtungskre-
cherheitsrelevanten und betrieblichen An- | dit durch KR, Juni 2012 Volksent-
Neubau forderungen eines zeitgemassen Akutspit- | scheid, April 2015 Spatenstich, Juni
als, welches fur die medizinische Versor- 2018 Fassaden erstellt, Mai 2019
gung der Bevolkerung notwendig ist. Infrastruktur Systemkuhlung er-
stellt, April 2020 Ubergabe Haus 1
Mit dem Neubau soll die heutige und zu- an die soH. Aufgrund der Boden-
kunftige medizinische Versorgung der Be- | problematik/Mangelbehebung/Sa-
volkerung nachhaltig gesichert werden. nierung (155 Patientenzimmer) im
4. bis 7. OG musste die geplante
Er6ffnung vom 3. Sept. 2020 bis
auf Weiteres verschoben werden.
Voraussichtlich findet die Inbe-
triebnahme erst im 1. Quartal 2021
statt.
Im Juni 2020 erfolgte der Kickoff
Haus 2
Solothurn, Das Rechenzentrum (RZ) aus dem Jahr 2018 Vorprojekt, Nov. 2019 Ge- in Arbeit
Rechenzentrum 1989 gentigt nicht mehr den baulichen, nehmigung Verpflichtungskredit
im Verwaltungs- brandschutz- und sicherheitstechnischen durch KR, Feb. 2020 Inkraftset-
schutzbau (VESO) | sowie den IT-spezifischen Anforderungen. | zungsbeschluss, April 2020 Baupro-
Zudem befindet sich das RZ in einem Miet- | jekt, Baueingabe, Juli 2020 voraus-
Umbau/Sanierung objekt in unmittelbarer Aarenahe. sichtlicher Baubeginn.
Mit dem Einbau des Rechenzentrums in
den kantonseigenen Verwaltungsschutz-
bau (VESO) soll die Betriebssicherheit
langfristig sichergestellt werden.
Solothurn, Ziel des Buroraumkonzepts 2015 ist der Nov. 2016 Genehmigung Ver- in Arbeit
Rosengarten Raumbedarf der kantonalen Verwaltung pflichtungskredit durch KR, Dez.
an den jeweiligen Standorten zu optimie- | 2016 Bundesgerichtsbeschwerde
Umbau/Sanierung ren bzw. die finanziellen Ausgaben zu re- | gegen den Beschluss KR, Marz
duzieren. Dies gilt fur die kantonseigenen | 2018 Beschwerde wurde abgewie-
wie auch fur Mietliegenschaften. sen, Dez. 2018 Genehmigung des
Verpflichtungskredites (Neuausga-
Die 2012 erworbene Liegenschaft soll fur ben dem fakultativen Referendum
die Unterbringung der Bildungsamter und | unterstellt, Aufheben KR-Beschluss
Fachstellen baulich, energetisch und tech- | vom Nov. 2016), Marz 2020 Bau-
nisch saniert und umgebaut werden. In projekt, Baueingabe, Okt. 2020 vo-
der Folge kénnen die heutigen Mietlie- raussichtlicher Baubeginn.
genschaften gekundigt und dadurch Kos-
ten eingespart werden.
Wangen b/O, Der Werkhof Harkingen des Kreisbauam- 2014 zwei neue Salzsilos auf dem in Arbeit

Werkhof Kreis-
bauamt I, Ersatz

Neubau

tes Il aus dem Jahr 1963 genugt nicht
mehr den baulichen und betrieblichen An-
forderungen. Zudem gentigt die Areal-
grosse nicht mehr den betrieblichen An-
forderungen.

Auf dem kantonseigenen Grundsttck in
Wangen b/O soll ein Ersatzneubau erstellt
und zudem die Mitarbeitenden an diesem
Ort zusammengefihrt werden.

Grundstick Wangen b/O erstellt,
Marz 2018 Genehmigung Ver-
pflichtungskredit durch KR, Finan-
zierung Uber Strassenbaufonds,
Mai 2019 Gestaltungsplan geneh-
migt, Mai 2020 Baubewilligung,
Mai 2020 Baubeginn.
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Kleinprojekte

Bewilligter ~ Prognose

Kleinprojekte Tausend Fr. Kredit  31.12.20 VA 21 Plan22 Plan23 Plan24
Ausgaben 2'620 1'910 2'100 400 0

Einnahmen -25 -150 -137 0 0

Start: Ende: Nettoinv. 2'595 1'760 1'963 400 0

Projektstand
Geschifte Beginn | Kreditge- CHF Prognose VA 2021 | Status
nehmigung | inkl. MWST. 2020

1 Balsthal, 2016 Planung 10'000 0 0 | abge-
Heilpadagogisches Schulzentrum schlos-
(HPSZ) sen

2 Balsthal, 2020 Realisierung 650'000 650'000 0 | in Ar-
Heilpadagogisches Schulzentrum beit
(HPSZ)

3 Breitenbach, 2015 Planung 95'000 60'000 0 | in Ar-
Motorfahrzeugkontrolle (MFK), beit
Ersatzstandort Laufen

4 Flumenthal, 2015 Planung 450'000 30'000 360'000 | in Ar-
Zentralgefangnis Solothurn beit

5 Lostorf, 2020 Realisierung 2'900'000 700'000 900'000 | in Ar-
Schloss Wartenfels beit

6 Oensingen, 2020 Planung 150'000 0 150'000 | in Ar-
Stutzpunkt Kantonspolizei beit
(KAPO)

7 Olten, 2015 Planung 35'000 0 0 | abge-
Berufsbildungszentrum (BBZ), schlos-
Turnhallen sen

8 Olten, 2019 Planung 700'000 50'000 350'000 | in Ar-
Berufsbildungszentrum (BBZ), beit
Turnhallen

9 Olten, 2016 Planung 50'000 10'000 0| inAr-
Fachhochschule Nordwest- beit
schweiz (FHNW), 2. Etappe

10 | Riedholz, 2015 Planung 130'000 0 0 | abge-
Bildungszentrum Wallierhof, schlos-
Schul- und Betriebskiiche sen

11 Riedholz, 2018 Realisierung 2'300'000 0 0 | abge-
Bildungszentrum Wallierhof, schlos-
Schul- und Betriebskiiche sen

12 | Solothurn, 2016 Planung 350'000 50'000 50'000 | in Ar-
Berufsbildungszentrum (BBZ), beit
Turnhallen

13 | Solothurn, 2020 Planung 50'000 50'000 0 | in Ar-
Gerichtszentrum beit

14 | Solothurn, 2016 Planung 50'000 0 0 | abge-
Hallenbad schlos-

sen

15 | Solothurn, 2016 Planung 40'000 0 0 | abge-
Kantonsschule, Pavillon schlos-

sen

16 | Solothurn, 2020 Planung 300'000 0 0| inAr-
Kantonsschule, Gesamtanlage beit

17 | Solothurn, 2020 Planung 300'000 300'000 0| inAr-
Kantonsschule, Turnhallen beit

18 | Solothurn, 2020 Planung 350'000 0 0| inAr-
Kantonsschule, Turnhallen beit

19 | Solothurn, 2016 Planung 140'000 120'000 0| inAr-
Rechenzentrum im Verwaltungs- beit
schutzbau (VESO)

20 | Photovoltaikanlagen, 2. Etappe 2017 Realisierung 900'000 500'000 0| inAr-

beit
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Geschifte Beginn | Kreditge- CHF Prognose VA 2021 | Status
nehmigung | inkl. MWST. 2020
21 Planung (Offen) 2015 Planung 30'000 0 0 | abge-
schlos-
sen
22 | Planung (Offen) 2016 Planung 10'000 0 0 | inAr-
beit
23 | Planung (Offen) 2018 Planung 300'000 0 0 | abge-
schlos-
sen
24 | Planung (Offen) 2020 Planung 150'000 50'000 100'000 | in Ar-
beit
25 | Archivkonzept 2020 Planung 50'000 50'000 0 | inAr-
beit
Total 10'490'000 2'620'000 1'910'000
4. Grossprojekte in Planung
Prognose
Grossprojekte Tausend Fr. Kosten  31.12.20 VA 21 Plan22  Plan 23 Plan 24
1 Breitenbach, MFK, Neubau Ausgaben 8'000 0 500 7'000 500 0
5613 Einnahmen 0 0 0 0 0 0
KRB Start: 2018  Ende: 2023 Nettoinv. 8'000 0 500 7'000 500 0
2 Flumenthal, Zentralgeféngnis, Neubau Ausgaben 85'000 0 0 0 2'000 15'000
5238 Einnahmen -27'200 0 0 0 -640 -4'800
KRB Start: 2015  Ende: 2028 Nettoinv. 57'800 0 0 0 1'360 10200
3 Oensingen, Stiitzpunkt KAPO, Neubau Ausgaben 35'000 0 0 0 5'000
5652 Einnahmen 0 0 0 0 0
KRB Start: 2019  Ende: 2027 Nettoinv. 35'000 0 0 0 5'000
4 Oensingen, SVKZ Anteil Kanton, Neubau Ausgaben 5'400 0 0 2'700 2'700 0
5508 Einnahmen 0 0 0 0 0 0
KRB Start: 2016  Ende: 2023 Nettoinv. 5'400 0 0 2'700 2'700 0
5 Olten, BBZ, Turnhallen, Neubau Ausgaben 20'000 0 0 1'500 9'000
5633 Einnahmen -6'800 0 0 -510 -3'060
KRB Start: 2019  Ende: 2026 Nettoinv. 13'200 0 0 990 5'940
6 Solothurn, BBZ, Turnhallen, Neubau Ausgaben 20'000 0 0 0 2'000 9'000
5461 Einnahmen -6'800 0 0 0 -680 -3'060
KRB Start: 2018  Ende: 2025 Nettoinv. 13'200 0 0 0 1'320 5'940
7 Solothurn, Hallenbad, Umbau/San. Ausgaben 8'000 0 0 0 0 100
5505 Einnahmen 0 0 0 0 0 0
KRB Start: 2015  Ende: 2026 Nettoinv. 8'000 0 0 0 0 100
8 Solothurn, Kantonsschule, Umbau/San. Ausgaben 80'000 0 0 0 0 500
5653 Einnahmen 0 0 0 0 0 0
KRB Start: 2021  Ende: 2030 Nettoinv. 80'000 0 0 0 0 500
9 Solothurn, Staatsarchiv, Umbau/San. Ausgaben 25'000 0 0 0 0 200
5709 Einnahmen 0 0 0 0 0 0
KRB Start: 2019  Ende: 2028 Nettoinv. 25'000 0 0 0 0 200
10 | Solothurn, Zentralbibliothek, Umbau/San. Ausgaben 15'000 0 0 0 0 100
5507 Einnahmen 0 0 0 0 0 0
KRB Start: 2022  Ende: 2028 Nettoinv. 15'000 0 0 0 100
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Prognose
Grossprojekte Tausend Fr. Kosten  31.12.20 VA 21 Plan22 Plan 23 Plan 24
11 Wangen b/O, MFK (BOGG), Neubau Ausgaben 6'900 0 3'000 3'900 0 0
5450 Einnahmen 0 0 0 0 0 0
KRB Start: 2018  Ende: 2022 Nettoinv. 6'900 0 3'000 3'900 0 0
Total Ausgaben 308'300 0 3'500 13'600 8'700 38'900
Total Einnahmen -40'800 0 0 0 1'830 10'920
Total Nettoinvest. 267'500 0 3'500 13'600 6'870 27'980

Projektstand

Geschaft

Ausgangslage / Zielsetzung

Chronologie / Geplante Meilensteine

1 Breitenbach,
Motorfahrzeugkontrolle
(MFK), Ersatzstandort Lau-
fen

Neubau

Die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) Re-
gion Nord ist seit 1976 in einem Gewer-
bebetrieb in Laufen BL eingemietet. Der
Mietvertrag wurde vom Vermieter ge-
kundigt und zudem musste der Kanton,
aufgrund der vertraglichen Abmachun-
gen, hohe Investitionen tatigen.

Als Ersatz soll ein Standort im Kanton So-
lothurn, in der Region Breitenbach/Bus-
serach evaluiert werden (Miete, Kauf o-
der Baurecht). Am neuen Standort sollen
die Bedurfnisse der MFK bzw. der ge-
setzlichen Auftrage langfristig sicherge-
stellt werden.

2015 Genehmigung Verpflichtungskre-
dit, Kleinprojekt mit Beginn 2016 (VP /
B+E)

2018 Standortevaluation

2019 Machbarkeitsstudien

2020 Projektierung

2020 Bauprojekt
2020 VP /B+E
2021 Q3 Volksabstimmung

2 Flumenthal,
Zentralgefangnis Solothurn

Neubau

Die Untersuchungsgefangnisse (UG) am
Standort Olten und Solothurn gentigen
langfristig nicht mehr den betrieblichen,
baulichen und Sicherheitsanforderungen
und liegen stadtebaulich an ungeeigne-
ter Lage.

Die zwei UG sollen betrieblich zusam-
mengelegt werden, dies bedingt einen
Neubau. Dadurch sollen mittel- bis lang-
fristig erhebliche Kosten eingespart wer-
den kénnen.

2012 Auftrag RR Machbarkeitsstudie
2014 Auftrag RR Qualitatsverfahren am
Standort Flumenthal

2015 Genehmigung Verpflichtungskre-
dit: Kleinprojekt mit Beginn 2015 (Quali-
tatsverfahren)

2016-2019 Nutzungsplanverfahren, Ein-
sprache Verwaltungsgericht, Genehmi-
gung

2019-2020 Erarbeiten Pflichtenheft

2020 Vorprojekt, Botschaft und Entwurf
(VP / B+E), Verpflichtungskredit Klein-
projekte mit Beginn 2021

2020-2021 Qualitatsverfahren
2021-2022 VP / B+E

2023 Q2 Volksabstimmung

3 Oensingen,
Stiitzpunkt Kantonspolizei
(KAPO)

Neubau

Der Polizeiwerkhof Oensingen aus dem
Jahr 1971 genlgt nicht mehr den bauli-
chen, technischen, betrieblichen und
raumlichen Anforderungen. Zudem be-
absichtigt die Nationalstrassen Nord-
westschweiz AG (NSNW AG), das Areal
Polizeiwerkhof fur ihre Zwecke zu er-
werben.

Bau eines neuen Stitzpunkts der KAPO
und Bundelung verschiedener Dienststel-
len resp. KAPO-Einheiten am neuen
Standort. Zudem sollen mittel- bis lang-
fristig Kosten eingespart und Synergien
mit dem neuen SVKZ angestrebt werden.

2020 Q1 Konzeptplanungen

2020-2021 Gestaltungsplan
2021-2022 Qualitatsverfahren
2022-2023 VP / B+E

2023 Q3 Volksabstimmung
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Geschaft

Ausgangslage / Zielsetzung

Chronologie / Geplante Meilensteine

Oensingen,
Schwerverkehrszentrum
(SVKZ), Anteil Kanton

Die schweizerische Verkehrspolitik ver-
langt vermehrt Schwerverkehrskontrol-
len, diese finden momentan auf dem
Areal des Polizeiwerkhofs Oensingen, im

2003 Kanton stellt Grundsttick fur SVKZ
zur Verfliigung

2008-2011 Machbarkeitsstudie

2010 Absichtserklarung fur gemeinsame

Neubau Auftrag des Bundesamts fur Strassen Nutzung
(ASTRA) statt. Die Prufeinrichtungen auf | 2011 Machbarkeitsstudie
dem Areal genltigen den gestiegenen be- | 2017 Projektausarbeitung
trieblichen Anforderungen nicht mehr.

2020 Plangenehmigungsverfahren durch

Das ASTRA plant in Oensingen ein neues | die zustandigen Organe des Eidgendssi-
Schwerverkehrskontrollzentrum (SVKZ), schen Departements fur Umwelt, Ver-
welches durch die KAPO betrieben wer- kehr, Energie und Kommunikation UVEK
den soll. Im Weiteren soll die Verkehrs- 2020 Vorprojekt, Botschaft und Entwurf
technik der KAPO im SVKZ integriert 2021 Q2 Volksabstimmung
werden. Die dafir notwendigen Investi-
tionen mussen durch den Kanton getra-
gen werden.

Olten, Die Kantone haben einen gesetzlichen 2013 RRB Sportunterricht an den Berufs-

Berufsbildungszentrum
(BBZ), Turnhallen

Auftrag, den Sportunterricht an den Be-
rufsfachschulen durchzuftihren. Der Un-
terricht findet seit Jahren in einer Miet-

fachschulen nur noch in den ersten bei-
den Lehrjahren
2015 Gutheissung Beschwerde vor Ver-

Neubau liegenschaft (Giroud Olma) statt. Der waltungsgericht - Turnunterricht nach
Mietvertrag endet im Dezember 2026. Bundesvorschriften
2015 RRB Sportunterricht schrittweise
Die Strategie des Kantons besagt, Eigen- | nach Bundesvorschriften umsetzen
tum vor Miete. Zu diesem Zweck soll, 2019 Standortevaluation
wenn moglich, auf einem kantonseige- 2020 Berufsschulsport im Projekt FHNW,
nen Areal (z. B. FHNW 2. Etappe), die Inf- | 2. Etappe, integrieren
rastruktur fur den Sportunterricht sicher-
gestellt werden kénnen.
Solothurn, Die Kantone haben einen gesetzlichen 2013 RRB Sportunterricht an den Berufs-

Berufsbildungszentrum
(BBZ), Turnhallen

Auftrag, den Sportunterricht an den Be-
rufsfachschulen durchzufiihren. Der Un-
terricht findet seit Jahren in einer Miet-

fachschulen nur noch in den ersten bei-
den Lehrjahren
2015 Gutheissung Beschwerde vor Ver-

Neubau liegenschaft (CIS) statt. Die Mietliegen- waltungsgericht, Turnunterricht nach
schaft ist in einem schlechten Zustand. Bundesvorschriften
2015 RRB Sportunterricht schrittweise
Finden eines Alternativstandortes, an nach Bundesvorschriften umsetzen, Auf-
welchem die gesetzlichen Vorgaben um- | trag an HBA, Turnhallenbauten am
gesetzt werden kénnen (Miete oder Ei- Standort Solothurn realisieren
gentum). 2019 Parlamentarischer Vorstoss - Uber-
prifung aller verfuagbaren Standorte in
Gehdistanz zum BBZ Solothurn
Solothurn, Das Hallenbad wurde 1974 als Teil der 2016 Bewilligung Verpflichtungskredit
Hallenbad Anlagen des damaligen Lehrerseminars Vorbereitung KP mit Beginn ab 2017

Umbau/Sanierung

Solothurn erstellt und weist altersbe-
dingt zahlreiche Mangel an der Infra-
struktur und an der Bausubstanz auf.
Das Hallenbad ist an die Einwohnerge-
meinde Solothurn vermietet.

Die baulichen und technischen Anlagen
und Einrichtungen entsprechen nicht
mehr den heutigen und kinftigen An-
forderungen und mussen saniert wer-
den.

Juli 2019 Botschaft und Entwurf (Sanie-
rung am Standort FHNW Solothurn)
Sistierung durch FIKO, Anpassung Miet-
dauer fur die Stadt Solothurn

Mai 2020 Immobilienentwicklung -
Standort Solothurn: Biindelung von kan-
tonseigenen und kantonsnahestehenden
Nutzungen

Machbarkeit eines neuen "Bildungscam-
pus" bzw. Biindelung der kantonseige-
nen (Staatsarchiv, Hallenbad) und kan-
tonsnahestehenden (Zentralbibliothek)
Nutzungen am Standort der heutigen
Kantonsschule Solothurn prifen.

2020 Qualitatsverfahren, Verpflichtungs-
kredit Kleinprojekte mit Beginn 2021
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Geschift Ausgangslage / Zielsetzung Chronologie / Geplante Meilensteine
8 Solothurn, Die Gebaude und Anlagen der Kantons- 2019 Bewilligung Verpflichtungskredit
Kantonsschule, Gesamtan- schule Solothurn wurden in sechs Etap- Kleinprojekte mit Beginn 2020 (VP / B+E)
lage und Turnhallen pen ab 1938 bis 1994 errichtet und gent- | Okt. 2019 Auftrag der Regierung fur die
gen nicht mehr den baulichen, techni- Umsetzung der Gesamterneuerung
Umbau/Sanierung schen, energetischen und betrieblichen Mai 2020 Immobilienentwicklung -
Anforderungen. Standort Solothurn: Biindelung von kan-
tonseigenen und kantonsnahestehenden
Die Gebaude und Anlagen sollen bau- Nutzungen
lich, energetisch und technisch erneuert
werden, damit die heutigen und kunfti- Machbarkeit eines neuen "Bildungscam-
gen Anforderungen an einen modernen pus" bzw. Bandelung der kantonseige-
Schulbetrieb sichergestellt werden kon- nen (Staatsarchiv, Hallenbad) und kan-
nen. tonsnahestehenden (Zentralbibliothek)
Nutzungen am Standort der heutigen
Kantonsschule Solothurn prufen.
2020 Qualitatsverfahren, Verpflichtungs-
kredit Kleinprojekte mit Beginn 2021
9 Solothurn, Die Gebaude und Anlagen des Staatsar- Sept. 2019 Auftrag GPK
Staatsarchiv chivs haben Baujahr 1962 und entspre- Mai 2020 Immobilienentwicklung -
chen nicht mehr den heutigen baulichen, | Standort Solothurn: Biindelung von kan-
Umbau/Sanierung energetischen, technischen und betrieb- | tonseigenen und kantonsnahestehenden
lichen Anforderungen. Nutzungen
Die Gebaude und Anlagen sollen bau- Machbarkeit eines neuen "Bildungscam-
lich, energetisch und technisch erneuert pus" bzw. Bandelung der kantonseige-
werden, damit die heutigen und kunfti- nen (Staatsarchiv, Hallenbad) und kan-
gen Anforderungen an ein zeitgemasses | tonsnahestehenden (Zentralbibliothek)
modernes (Digitalisierung) Archiv erftllt | Nutzungen am Standort der heutigen
werden kénnen. Kantonsschule Solothurn prufen.
2020 Qualitatsverfahren, Verpflichtungs-
kredit Kleinprojekte mit Beginn 2021
10 | Solothurn, Die Gebaude und Anlagen der Zentral- Juni 2019 Zustandsanalyse

Zentralbibliothek (Stif-
tung)

Umbau/Sanierung

bibliothek stammen aus dem 17. Jahr-
hundert und teilweise aus den 50er-Jah-
ren. Sie entsprechen nicht mehr den heu-
tigen baulichen, energetischen, techni-
schen und betrieblichen Anforderungen.

Die Gebaude und Anlagen sollen bau-
lich, energetisch und technisch erneuert
werden, damit die heutigen und kunfti-
gen Anforderungen an eine zeitgemasse
moderne (Digitalisierung) Bibliothek er-
fullt werden kénnen.

Mai 2020 Immobilienentwicklung -
Standort Solothurn: Biindelung von kan-
tonseigenen und kantonsnahestehenden
Nutzungen

Machbarkeit eines neuen "Bildungscam-
pus" bzw. Bandelung der kantonseige-
nen (Staatsarchiv, Hallenbad) und kan-
tonsnahestehenden (Zentralbibliothek)
Nutzungen am Standort der heutigen
Kantonsschule Solothurn prufen.

2020 Qualitatsverfahren, Verpflichtungs-
kredit Kleinprojekte mit Beginn 2021
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Wangen b/O,
Motorfahrzeugkontrolle
(MFK), Ersatzstandort Olten

Neubau

Die Gebaude und Anlagen der MFK OlI-
ten haben Baujahr 1963 und entspre-
chen nicht mehr den heutigen baulichen,
energetischen, technischen, sicherheits-
relevanten und betrieblichen Anforde-
rungen. Zudem ist die Arealgrésse nicht
mehr ausreichend, damit der Auftrag der
MFK auch in Zukunft gesetzeskonform
wahrgenommen werden kann.

Fir den Standort Olten soll eine Alterna-
tivlésung gefunden werden, welche den
heutigen und kinftigen Anforderungen
gerecht werden kann.

2018 Standortevaluation
2019 Genehmigung Verpflichtungskredit
durch KR

Mai 2020 Volksabstimmung wegen
Coronavirus verschoben
Sept. 2020 Volksabstimmung




5.

Kleinprojekte mit Beginn 2021

13

Prognose
Kleinprojekte mit Beginn 2021 Tausend Fr. Kosten 31.12.20 VA 21 Plan 22 Plan 23 Plan 24
Ausgaben 7'400 0 2'100 3'500 1'800 0
Einnahmen 0 0 0 0 0 0
KRB Nr. Start: 2021 Ende:2023 Nettoinv. 7'400 0 2'100 3'500 1'800 0
Far Kleinprojekte mit Beginn 2021 ist ein Verpflichtungskredit (VK) von insgesamt 7,4 Mio. Fran-
ken vorgesehen.
Projektstand
Geschift Ausgangslage / Zielsetzung Chronologie / Geplante Meilensteine VK
Bewilligung Verpflichtungskredit (VA 2021)
1 Breitenbach, Die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) 2015 Genehmigung Verpflichtungskre- 300'000
Motorfahrzeugkon- | Region Nord ist seit 1976 in einem dit, Kleinprojekt mit Beginn 2016 (VP / (300'000)
trolle (MFK), Er- Gewerbebetrieb in Laufen BL einge- | B+E)
satzstandort Lau- mietet. Der Mietvertrag wurde vom 2018 Standortevaluation
fen Vermieter gekiindigt und zudem 2019 Machbarkeitsstudien
musste der Kanton, aufgrund der 2020 Projektierung
Neubau vertraglichen Abmachungen, hohe
Investitionen tatigen. 2020 Bauprojekt (Die Planung wird
aufgrund der Risikoeinschatzung vorge-
Als Ersatz soll ein Standort im Kan- zogen - Das Mietverhaltnis am Standort
ton Solothurn, in der Region Brei- Laufen wurde auf den 30. Juni 2023 ge-
tenbach/Busserach evaluiert werden | kundigt)
(Miete, Kauf oder Baurecht). Am 2020 VP / B+E
neuen Standort sollen die Bedurf- 2021 Q3 Volksabstimmung
nisse der MFK bzw. des gesetzlichen
Auftrages langfristig sichergestellt
werden.
2 Flumenthal, Die Untersuchungsgefangnisse (UG) 2012 Auftrag RR Machbarkeitsstudie 900'000
Zentralgefingnis am Standort Olten und Solothurn 2014 Auftrag RR Qualitatsverfahren am (450'000)

Solothurn

Neubau

gentigen langfristig nicht mehr den

betrieblichen, baulichen und Sicher-
heitsanforderungen und liegen stad-
tebaulich an ungeeigneter Lage.

Die zwei UG sollen betrieblich zu-
sammengelegt werden, dies bedingt
einen Neubau. Dadurch sollen mit-
tel- bis langfristig erhebliche Kosten
eingespart werden koénnen.

Standort Flumenthal

2015 Genehmigung Verpflichtungskre-
dit: Kleinprojekt mit Beginn 2015 (Quali-
tatsverfahren)

2016-2019 Nutzungsplanverfahren, Ein-
sprache Verwaltungsgericht, Genehmi-
gung

2019-2020 Erarbeiten Pflichtenheft

2020 Vorprojekt, Botschaft und Ent-
wurf (VP / B+E), Verpflichtungskre-
dit Kleinprojekte mit Beginn 2021
2020-2021 Qualitatsverfahren
2021-2022 Vorprojekt, Botschaft und
Entwurf (VP / B+E)

2023 Q2 Volksabstimmung
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Geschift Ausgangslage / Zielsetzung Chronologie / Geplante Meilensteine VK
Bewilligung Verpflichtungskredit (VA 2021)
Solothurn, Die Gerichtsverwaltung beabsichtigt, | 2020 Genehmigung Verpflichtungskre- 3'000'000
Gerichtszentrum das Amthaus |, Baujahr 1869, und dit: Kleinprojekte mit Beginn 2021 (VP / (400'000)
das Amthaus Il, Baujahr 1934, in ein B+E)
Umbau/Sanierung Gerichtszentrum umzuwandeln. Die | 2020 Q2 Machbarkeitsstudie
heutige Organisation entspricht
nicht mehr den geforderten Anspri- | 2020 Planen/Bauen, Verpflichtungs-
chen. kredit Kleinprojekt mit Beginn 2021
2021-2023 Umsetzung
Mit entsprechenden baulichen, be-
trieblichen und allenfalls organisato-
rischen Massnahmen sollen die kiinf-
tigen Anforderungen an ein moder-
nes Gerichtszentrum sichergestellt
und somit die Betriebsablaufe opti-
miert werden kénnen.
Solothurn, Das Hallenbad wurde 1974 als Teil 2016 Bewilligung Verpflichtungskredit 50'000
Hallenbad der Anlagen des damaligen Lehrer- Vorbereitung KP mit Beginn ab 2017 (50'000)
seminars Solothurn erstellt und Juli 2019 Botschaft und Entwurf (Sanie-
Umbau/Sanierung weist in der Zwischenzeit altersbe- rung am Standort FHNW Solothurn)
dingt zahlreiche Mangel an der Inf- Sistierung durch FIKO, Anpassung Miet-
rastruktur und an der Bausubstanz dauer fur die Stadt Solothurn
auf. Mai 2020 Immobilienentwicklung -
Standort Solothurn: Bundelung von kan-
Mittels Gesamtsanierung sollen die tonseigenen und kantonsnahestehen-
technischen und baulichen Einrich- den Nutzungen
tungen fur die Anforderungen an
ein modernes Hallenbad angepasst Machbarkeit eines neuen "Bildungscam-
werden. pus" bzw. Blindelung der kantonseige-
nen (Staatsarchiv, Hallenbad) und kan-
tonsnahestehenden (Zentralbibliothek)
Nutzungen am Standort der heutigen
Kantonsschule Solothurn prifen.
2020 Qualitatsverfahren, Verpflich-
tungskredit Kleinprojekte mit Be-
ginn 2021
Solothurn, Die Gebaude der Kantonsschule So- 2019 Bewilligung Verpflichtungskredit 300'000
Kantonsschule, Ge- | lothurn wurden in sechs Etappen ab | Kleinprojekte mit Beginn 2020 (VP /B+E) | (100'000)

samtanlage

Umbau/Sanierung

1938 bis 1994 errichtet und gentigen
den baulichen, technischen, energe-
tischen und betrieblichen Anforde-
rungen nicht mehr.

Die Gebaude und Anlagen sollen
baulich, energetisch und technisch
erneuert werden, damit die heuti-
gen und kinftigen Anforderungen
an einen modernen Schulbetrieb si-
chergestellt werden kénnen.

Okt. 2019 Auftrag der Regierung fur die
Umsetzung der Gesamterneuerung

Mai 2020 Immobilienentwicklung -
Standort Solothurn: Biindelung von kan-
tonseigenen und kantonsnahestehen-
den Nutzungen

Machbarkeit eines neuen "Bildungscam-
pus" bzw. Biindelung der kantonseige-
nen (Staatsarchiv, Hallenbad) und kan-
tonsnahestehenden (Zentralbibliothek)
Nutzungen am Standort der heutigen
Kantonsschule Solothurn prufen.

2020 Qualitatsverfahren, Verpflich-
tungskredit Kleinprojekte mit Be-
ginn 2021
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Geschift Ausgangslage / Zielsetzung Chronologie / Geplante Meilensteine VK
Bewilligung Verpflichtungskredit (VA 2021)
6 Solothurn, Mit der Realisierung des neuen Ver- 2019 Dez. Auftrag RR, Gebaudestrategie | 1'200'000
Rathaus waltungsgebaudes Rosengarten Rathaus Solothurn (200'000)
werden Verwaltungseinheiten des
Umbau/Sanierung Departements fur Bildung und Kul- 2020 Planen/Bauen, Verpflichtungs-
tur (DBK), welche sich im Rathaus kredit Kleinprojekte mit Beginn
befinden, verlegt. Dadurch wird im 2021
Rathaus Buroraum frei. 2021-2022 Ist- und Sollzustand
2022-2023 Umsetzung
Eine Arbeitsgruppe soll eine Ge-
samtstrategie inkl. erforderlichen
Massnahmen fur das Rathaus erar-
beiten, welche eine langfristige, op-
timale Verteilung und Belegung der
Raumlichkeiten sowie den effizien-
ten Betrieb sicherstellen soll.
7 Solothurn, Die GPK hat das Staatsarchiv beauf- Sept. 2019 Auftrag GPK 150'000
Staatsarchiv tragt, die Strategie fur die Langzeit- | Mai 2020 Immobilienentwicklung - (50'000)
archivierung, die Lagerkapazitat und | Standort Solothurn: Bindelung von kan-
Umbau/Sanierung die Umsetzung der Schriftgutverein- | tonseigenen und kantonsnahestehen-
barung aufzuzeigen, parallel dazu den Nutzungen
soll eine bauliche Zustandsanalyse
der 1969 bzw. 1992 erstellten Ge- Machbarkeit eines neuen "Bildungscam-
badude erarbeitet werden. pus" bzw. Blindelung der kantonseige-
nen (Staatsarchiv, Hallenbad) und kan-
Mittels Qualitatsverfahren sollen tonsnahestehenden (Zentralbibliothek)
nach dem strategischen Entscheid Nutzungen am Standort der heutigen
des weiteren Vorgehens, mit bauli- Kantonsschule Solothurn prifen.
chen, technischen und betrieblichen | 2020 Qualitatsverfahren, Verpflich-
Massnahmen, die Anforderungen tungskredit Kleinprojekte mit Be-
far ein zeitgeméasses modernes Ar- ginn 2021
chiv erarbeitet, umgesetzt und lang-
fristig sichergestellt werden.
8 Solothurn, Die Zustandsanalyse der Liegen- Juni 2019 Zustandsanalyse 100'000
Zentralbibliothek schaft der Stiftung Zentralbibliothek | Mai 2020 Immobilienentwicklung - (50'000)
Solothurn hat mittelfristig einen ho- | Standort Solothurn: Biindelung von kan-
Umbau/Sanierung hen Sanierungsbedarf ergeben. tonseigenen und kantonsnahestehen-
den Nutzungen
Mittels Gesamtsanierung sollen die
baulichen und technischen Mangel Machbarkeit eines neuen "Bildungscam-
behoben sowie die Bibliotheksnut- pus" bzw. Blindelung der kantonseige-
zung zeitgemass angepasst werden. | nen (Staatsarchiv, Hallenbad) und kan-
tonsnahestehenden (Zentralbibliothek)
Nutzungen am Standort der heutigen
Kantonsschule Solothurn prifen.
2020 Qualitatsverfahren, Verpflich-
tungskredit Kleinprojekte mit Be-
ginn 2021
9 Solothurn, Der Kantonsrat hat beauftragt, sys- 2019 Nov. KRB Auftrag Fraktion Grlne: 900'000
Photovoltaikanla- tematisch zu Uberprufen, welche Solaroffensive auf kantonseigenen Bau- (200'000)
gen, 3. Etappe kantonseigene Bauten und Anlagen | ten und Anlagen
sich fur die Errichtung von Photovol-
Umbau/Sanierung taik- und/oder Solarthermieanlagen 2020 Planen/Bauen, Verpflichtungs-
eignen. kredit Kleinprojekte mit Beginn
2021
Bei geeigneten Bauten und Anlagen | 2020 Nov. Bericht an KR
sollen Photovoltaik- oder Solarther- 2021-2022 Umsetzung
mieanlagen installiert werden.

10 | Planung Far die Planung von tbrigen Gross- Planungen mit Beginn 2021 500'000
und Kleinprojekten, welche zurzeit (300'000)
noch nicht definiert werden kénnen,
soll eine angemessene Kredittranche
bereitgestellt werden, damit auf
kantonale Bedurfnisse zeitgerecht
reagiert werden kann.

Total 7'400'000

(2'100'000)
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6. Planbarer Unterhalt
Bewilligter Prognose
Tausend Fr. Kredit 31.12.20 VA 21 Plan 22 Plan 23 Plan 24
Ausgaben 11'700 11'700 11'700 11'700
Einnahmen -800 -800 -800 -800
Nettoinvest. 10'900 10'900 10'900 10'900

Fur die jahrlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmassnahmen (einschliesslich Sofortmass-
nahmen) sollten durchschnittlich und langfristig rund 1,6 % des Gebaudeversicherungswertes
eingesetzt werden.

Mit den fur die Jahre 2021 bis 2024 vorgesehenen Mitteln, durchschnittlich knapp 1,5 % des Ge-
baudeversicherungswertes, wird dieser auch in diesem Zeitraum nicht erreicht. Im langjahrigen
Durchschnitt seit 2006 liegt dieser Wert noch bei rund 1,6 %, seit 2012 jedoch stets unter dem
angestrebten Zielwert. Mittelfristig ist die Verflugbarkeit der Mittel fr den Unterhalt von 1,6 %
jedoch wieder sicherzustellen.

Das Hochbauamt ist bestrebt, die kantonalen Gebaude, insbesondere durch energetische Sanie-
rungen und Sicherheitsmassnahmen, in einem gebrauchstauglichen, guten Stand zu halten und
die vorgesehene Verdichtung der Arbeitsplatze weiter umzusetzen.

7. Gesamtinvestitionen

Total aller Investitionen

Bewilligter Prognose
In Tausend Fr. Kredit / Kosten 31.12.2020 VA 21 Plan 22 Plan 23 Plan 24
Ausgaben 48'710 56'600 50'800 78'550
Einnahmen -950 -937 -2'630 -11'720
Nettoinvest. 47'760 55'663 48'170 66'830

Der Mittelbedarf in der Investitionsrechnung orientiert sich am Integrierten Aufgaben- und Fi-
nanzplan (IAFP) 2020 bis 2023 sowie dem noch zu bewilligenden IAFP 2021 bis 2024. Zusatzlich
berlcksichtigen die Investitionsrechnung und die Mehrjahresplanung ab 2021 "Hochbau" die
Plafonierung der Investitionen des Bau- und Justizdepartementes.

Der Zahlungsbedarf fir Hochbauinvestitionen betragt in den Jahren 2021 bis 2024 durchschnitt-
lich 54,6 Mio. Franken netto. Davon sind durchschnittlich 25,4 Mio. Franken resp. 47 % in der
betreffenden Periode bereits bewilligte Projekte.
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IAFP 2021 - 2024 Ausblick allfillige weitere Investitionen
Ausgaben2018| VA 2020 | Prognose 2020 | VA 2021 Plan2022 | Plan2023 | Plan 2024 2025 2026 2027 2028
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In der Grafik sind der Mittelbedarf 2019 bis 2028 sowie die Grossprojekte mit den Investitionen
und dem Zeitpunkt der Volksabstimmungen dargestellt.

Die Reduktion des Mittelbedarfs bis 2023 ist bedingt durch den Abschluss der Sanierung
Kantonsschule Olten im Jahr 2022, den Abschluss der ersten Etappe Neubau Blrgerspital
Solothurn im Jahr 2020 und den Start der zweiten Etappe, erst im Jahr 2022.

Der Anstieg des Mittelbedarfs ab 2024 geht darauf zurlick, dass mehrere Vorhaben, die sich ge-
genwartig in der Planungsphase befinden, erst dann zur Realisierungsreife gelangen.

8. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit) nicht dem

fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 (KV; BGS
111.1) (Art. 37 Abs. 1 Buchst. ¢ KV).
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9. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Brigit Wyss Andreas Eng
Frau Landammann Staatsschreiber
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10. Beschlussesentwurf

Mehrjahresplanung ab 2021 ,Hochbau”; Rechenschaftsbe-
richt liber die Projekte; Verpflichtungskredit fiir Kleinpro-
jekte ab 2021 (Investitionsrechnung)

Der Kantonsrat von Solothurn, gestiitzt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der
Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986'), § 56 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes Uber die wir-
kungsorientierte Verwaltungsfiihrung vom 3. September 2003 (WoV-G)?), nach Kenntnisnahme
von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 15. September 2020 (RRB Nr. 2020/1328),
beschliesst:

1. Der Rechenschaftsbericht tber die Projekte und die Mehrjahresplanung ab 2021
~Hochbau” in der Investitionsrechnung werden zur Kenntnis genommen.

2. Fur die Kleinprojekte mit Beginn 2021 wird in der Investitionsrechnung als Bruttovor-
gabe ein Verpflichtungskredit von 7,4 Mio. Franken beschlossen.

3. Der Verpflichtungskredit nach Ziffer 2 hiervor verandert sich um die teuerungsbeding-
ten Mehr- oder Minderkosten (Teuerungsindex Bausubventionen, Schweizerischer Bau-
preisindex, Teilindex Hochbau, Wert fur die Schweiz insgesamt, inklusive Mehrwert-
steuer, Stand 1. Oktober 2019 = 99.1 Indexpunkte, Basis 1. Oktober 2015 = 100 Index-
punkte).

4, Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Prasident Ratssekretar

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement

Bau- und Justizdepartement/Departementscontroller
Hochbauamt

Finanzdepartement

Amt fUr Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle

Parlamentscontroller

Parlamentsdienste

Y BGS 111.1.
2)  BGS 115.1.



