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Kurzfassung

GestUtzt auf § 8 Ziffer 1 des Strassengesetzes vom 24. September 2000 (BGS 725.11) erstellt der
Regierungsrat ein Mehrjahresprogramm Strassenbau (Investitionsrechnung). Auf dieser Basis
bewilligt der Kantonsrat die Kredite fir den Neubau, die Anderung und den Unterhalt der Kan-
tonsstrassen. Gleichzeitig nimmt der Kantonsrat vom Mehrjahresprogramm Kenntnis.

Mit der vorliegenden Botschaft wird dem Kantonsrat das Mehrjahresprogramm ab 2021 "Stras-
senbau" zur Kenntnisnahme vorgelegt. In den nachsten vier Jahren sollen 225 Mio. Franken
(brutto) in die Strasseninfrastruktur investiert werden.

Unter Berlcksichtigung der mit dem Massnahmenplan 2013 (KRB Nr. SGB 055/2012 vom 7. No-
vember 2012) beschlossenen Plafonierung der Nettoinvestitionen des Bau- und Justizdeparte-
mentes auf maximal 125 Mio. Franken pro Jahr und dem Investitionsbedarf in den anderen Be-
reichen sind flr den Strassenbau in der Periode 2021 - 2024 Nettoinvestitionen von 194,5 Mio.
Franken vorgesehen.

Gleichzeitig wird dem Kantonsrat, basierend auf § 56 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes Uber
die wirkungsorientierte Verwaltungsfiihrung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 115.1), ein
Sammelverpflichtungskredit far Kleinprojekte mit Beginn 2021 in der Héhe von brutto 20,5 Mio.
Franken beantragt.






Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf Gber das Mehrjahresprogramm ab
2021 "Strassenbau"; Rechenschaftsbericht Gber die Projekte; Verpflichtungskredit fur Kleinpro-
jekte ab 2021 (Investitionsrechnung).

1. Finanzieller Planungsprozess

Der finanzielle Planungsprozess des Mehrjahresprogrammes folgt dem Integrierten Aufgaben-
und Finanzplan (IAFP) 2020 - 2023 (KRB Nr. SGB 0041/2019 vom 26. Juni 2019). Die Vorhaben
wurden in Zusammenarbeit mit den Gemeinden definiert.

Dem Kantonsrat wird fir alle Kleinprojekte mit Nettoinvestitionen von weniger als 3 Mio. Fran-
ken, welche im Folgejahr starten, ein Verpflichtungskredit Gber die gesamte Summe (Summe al-
ler Bruttoausgaben) zum Beschluss beantragt. Die Regierung beschliesst nachfolgend tber die
projektspezifische Mittelverwendung.

Gemass Ziffer 4.12.4.2 und Ziffer 4.12.4.3 des WoV-Handbuches wird dem Kantonsrat fir jedes
mehrjahrige Grossprojekt mit Nettoinvestitionen von mehr als 3 Mio. Franken - sobald gena-
gend verlassliche Projektinformationen vorhanden sind - die entsprechende Bruttoausgabe als
Verpflichtungskredit zum Beschluss vorgelegt. Dies erfolgt mit Einzelvorlagen, sobald die sich in
der Planung befindenden Projekte den entsprechenden Projektierungsstand aufweisen (Kosten-
genauigkeit +/- 10 %).

Die Mehrjahresplanung resp. das vorliegende Mehrjahresprogramm wird zeitlich mit dem Vor-
anschlag gleichgeschaltet.

2, Ausgangslage
2.1 Gesetzliche Grundlagen und Ubergeordnete Vorgaben

Betreffend die geltenden finanzrechtlichen Grundlagen wird auf Ziffer 1 hiervor verwiesen. Zu-
dem berlcksichtigt das vorliegende Mehrjahresprogramm insbesondere die Gbergeordneten
Planungsvorgaben der kantonalen Richtplanung (10/2018 Kapitel V-1 Gesamtverkehr, V-2 Moto-
risierter Individualverkehr, V-2-2 Kantonstrassen und V-6 Fuss- und Veloverkehr).

Gemass Legislaturplan 2017 - 2021 (KRB Nr. SGB 0188/2017 vom 21. Marz 2018) ist das Hand-
lungsziel "bedarfs- und zukunftsgerichtete Verkehrsinfrastruktur erhalten bzw. aufbauen" zu
erreichen. Dabei sei der Modalsplit zugunsten des 6ffentlichen und des Langsamverkehrs zu
verandern. Dieses Ziel soll insbesondere mit der Umsetzung der vom Bund mitfinanzierten Ag-
glomerationsprogramme erreicht werden. Die fortgeschrittenen Planungen und Projekte sollen
weitergefuhrt und nach Maoglichkeit abgeschlossen werden (insbesondere die Verkehrsanbin-
dung Thal, Bahnhofplatz Olten sowie der Anschluss H18 Dornach).

Dafur stehen fur den Strassenbau gemass dem Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP)
2020 - 2023, unter Berlicksichtigung der mit dem Massnahmenplan 2013 (KRB Nr. SGB 055/2012
vom 7. November 2012) beschlossenen Massnahmen (Plafonierung der Nettoinvestitionen des
Bau- und Justizdepartementes auf maximal 125 Mio. Franken pro Jahr) und dem aktuell hohen
Investitionsvolumen in anderen Bereichen, jahrlich zwischen 50 bis 65 Mio. Franken zur Verfu-

gung.
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Der Kantonsrat hat am 23. Juni 2020 der Teilrevision des Strassengesetzes zugestimmt (KRB

Nr. RG 0033/2020). Mit der Revision wurde auch die Grundlage geschaffen, dass die Realisierung
von Velowegen von kantonaler Bedeutung erleichtert wird. Erste diesbezlgliche Vorhaben sind
im vorliegenden Mehrjahresprogramm berticksichtigt.

2.2 Das Kantonsstrassennetz

Das Kantonsstrassennetz bildet ein wichtiges Riickgrat fur die wirtschaftliche Entwicklung des
Kantons und dient - in Ergédnzung zu den Nationalstrassen - als verkehrliche Basiserschliessung.

Das Kantonsstrassennetz hat aktuell eine Lange von rund 610 km. Bestandteile der Strassenin-
frastruktur sind auch 550 Kunstbauten (Brlicken, Tunnels, Unterfihrungen, Bachdurchlasse,
Stutzmauern), 60 Lichtsignalanlagen mit zwei Zentralrechnern und weitere Nebenanlagen
wie Leiteinrichtungen, Griunflachen und Béschungen.

Die Verkehrsauslastung auf dem Kantonsstrassennetz ist sehr unterschiedlich. Insbesondere in
den Agglomerationen von Solothurn und Olten, in der Klus von Balsthal und grésseren Ort-
schaften gelangt das Kantonsstrassennetz in den Hauptverkehrszeiten an die Grenze seiner Leis-
tungsfahigkeit. Folgen davon sind Staus und erhdhte Emissionen mit damit verbundenen nega-
tiven Auswirkungen auf die Wohn- und Aufenthaltsqualitat sowie die Umwelt.

Weil sehr unterschiedliche Verkehrsteilnehmer (motorisierter Individualverkehr, Busverkehr,
Fuss- und Zweiradverkehr) die Kantonsstrassen gemeinsam nutzen, sind in den Agglomeratio-
nen vielfaltige Anforderungen und BedUrfnisse, insbesondere auch zugunsten der Fussganger
und Velofahrer, umzusetzen.

Die Kantonsstrassen unterliegen gerade wegen der stetig steigenden Verkehrsbelastung einer
beschleunigten Alterung, welche sich insbesondere durch Schaden an der Oberflache und beim
Strassenunterbau sowie den Tragkonstruktionen zeigt (Risse, Verformungen, Belagsausbriiche
etc.). Um diesem Prozess entgegenzuwirken und die Verkehrs- und Betriebssicherheit zu gewah-
ren, ist der Erneuerung und Instandsetzung ein hohes Gewicht einzurdumen. Rechtzeitige In-
standsetzungs- und Erneuerungsmassnahmen kénnen die Lebensdauer der gesamten Strassen-
anlagen wesentlich verlangern. Verzégerte Massnahmen fuhren zu spateren massiven Mehrkos-
ten.

Der Strassenzustand wird mit Indexwerten von 0,0-1,0 (gut), 1,1-2,0 (mittel), 2,1-3,0 (ausrei-
chend), 3,1-4,0 (kritisch) und 4,1-5,0 (schlecht) bewertet.



In nachstehender Grafik sind die Bewertungen der letzten flnf Jahre dargestellt. Aktuell befin-
den sich Gber 80 % des Netzes in einem guten bis mittleren Zustand, Uber 5 % befinden sich in

einem kritischen bis schlechten Zustand. Die Qualitat der Kantonsstrassen halt sich aktuell stabil
mit tendenzieller Verbesserung.
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Die langfristige Erhaltung der Strassenverkehrsanlagen kann gewahrleistet werden, weil der
laufende Wertverlust infolge Alterung durch Erhaltungsmassnahmen mehrheitlich kompensiert
wird. Der aktuelle Wiederbeschaffungswert der Kantonsstrassen betragt rund 2,5 Mia. Franken.
Idealerweise wére mittel- bis langfristig jahrlich durchschnittlich 2.2 % des Wiederbeschaffungs-
wertes fur Erhaltungs- und Erneuerungsmassnahmen einzusetzen. Dies wirde fur den baulichen
Unterhalt einer Investitions-Zielgrdsse von 55 Mio. Franken entsprechen.

Far den baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen werden sowohl Mittel aus der Investitions-
rechnung wie auch aus der Erfolgsrechnung eingesetzt. In den letzten finf Jahren sowie in den
Planjahren 2021 - 2024 wurden resp. werden folgende Mittel fir den baulichen Unterhalt auf-
gewendet:

Rechnung Prognose | VA21 Planjahre

Jahr[ 2015 | 2016 2017 (2018 [2019| 2020 (2021|2022 | 2023 | 2024
Wiederbeschaffungswert in Mio. Franken (WBW) | 2'474 | 2'485 |2'476|2'456(2'464| 2'478 |2'492(2'504|2'512 [2'538
baulicher Unterhalt Investitionsrechnung (IR) 29.3 | 343 | 29.5 339|263 37.5 36.8 | 37.1 | 39.3 | 29.9
baulicher Unterhalt Erfolgsrechnung (ER) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
baulicher Unterhalt total (IR und ER) 35.3 | 40.3 | 355399 | 323 435 428 [ 43.1 | 453 | 359
in % des WBW 14% | 1.6% [1.4%|1.6% |1.3% 1.8% 1.7%(1.7% | 1.8% [1.4%
Wertvermehrende Investitionen 7.2 106 | 113 ] 9.3 8.3 14.5 13.2 | 12.9 | 20.7 | 33.2

Wie aus der Tabelle hervorgeht, konnte der als Zielgrosse von 2.2 % empfohlene Wert in den
vergangenen Jahren nicht erreicht werden. Dieser Richtwert wird auch in Zukunft nicht erreicht
werden kénnen. Der fur 2020 aufgrund des genehmigten Voranschlages berechnete Wert von
1.8 % wird u.a. aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Projektverzége-
rungen tiefer ausfallen. Mittelfristig zeigt sich gemass der Finanzplanung, dass fur den bauli-
chen Unterhalt (ER + IR) durchschnittlich rund 42 Mio. Franken eingesetzt werden kénnen. Da-
mit kann in den nachsten Jahren der aktuelle Zustandswert der Kantonsstrassen erhalten wer-
den.



3. Rechenschaftsbericht tGiber bewilligte Verpflichtungskredite
Stand 15. August 2020

3.1 Grossprojekte
In der nachfolgenden Tabelle sind sémtliche in Ausfihrung stehenden resp. im Berichtsjahr

2019/2020 abgerechneten Grossprojekte mit einem Investitionsvolumen von netto > 3 Mio.
Franken aufgeflhrt.

Bewilligter| Stand|
Grossprojekte [Tausend Schweizer Franken Kreditf  31.12.20 VA21 Plan22 Plan23 Plan24
Olten, Entlastung Region Olten Ausgaben 317'200| 284'425 2'400 2'400| 2'400] 2'300
1155 Einnahmen -188'300| -173'047| 0] 0 0 0
2TK.00342/KRB 14.5.08 Start: =~ 2008 Ende: ~ 2025|Nettoinvest. 128'900] 111'378| 2'400 2'400 2'400 2'300]
\Wangen b.O. Instandsetzung Viadukt Ausgaben 10'000| 7'829 0 0 0
5476 Einnahmen -1'246) -1'300 0] 0 0)
2TK.00284/KRB 2.12.08  Start: 2006 Ende: 2020 |Nettoinvest. 8'754 6'529 0 0 0
Olten Winznau, Rankwoogbriicke Ausgaben 9'500) 6'886) 0 0 0)
5458 Einnahmen -2'052, -1'643] 0| 0| 0]
2TK.00347/KRB 13.12.05 Start: 2009 Ende: 2017 [Nettoinvest. 7'448| 5'243 0 0 0|
Obergosgen, Ersatz Kanalbriicke Ausgaben 5'000 3'978| 0 0] 0]
Einnahmen -1'750] -416) 0| 0| 0|
2TK. 00639/KRB 6.12.11 Start: 2012 Ende: 2018 |Nettoinvest. 3'250 3'562 0 0 0
Rickenbach Langsamverkehrsunterfiihrung Ausgaben 7'700] 6'684| 0 0] 0]
5251 Einnahmen -2'000| -934 0] 0 0
2TK.00707/KRB 04.12.12 Start: 2013 Ende: 2018 |Nettoinvest. 5'700 5'750 0 0] 0)
Seewen Ortsdurchfahrt und Busumsteigeanlage |Ausgaben 4'625 2'767 0| 0 0
Einnahmen -947, -544 0] 0 0
2TK.00709/KRB 27.8.13  Start: 2013 Ende: 2020 [Nettoinvest. 3'678| 2'223 0 0 0)
Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsan. Phase 1 Ausgaben 8'100] 7'210 1 100 0)
5157 Einnahmen -330 -263] 0| -4 0]
3TK.01075/KRB 10.12.13 Start: 2014 Ende: 2022 [Nettoinvest. 7'770 6'947 1 96| 0|
Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsan. Phase 2 Ausgaben 9'500 4'894 2'600 2'056| 13
Einnahmen -340 -39 0 0] 0|
3TK.01334/KRB 31.1.18  Start: 2018 Ende: 2022 [Nettoinvest. 9'160)| 4'855] 2'600 2'056 13
Miimliswil-Ramiswil, Passwangstrasse Phase 1 |(Ausgaben 21'500 18'907 93 0 0
5145 Einnahmen -1'095 -1'084 55 0 0
3TK.01076/KRB 10.12.13 Start: 2015 Ende: 2021 |Nettoinvest. 20'405| 17'823 148 0) 0
Luterbach-Zuchwil Ersatz Emmebriicken Ausgaben 8'000 6'554) 346 0] 0
5196 Einnahmen -1'053 -105] 0] -60 0
3TK.01284/KRB 8.11.17  Start: 2018 Ende: 2021 |Nettoinvest. 6'947, 6'449 346 -60) 0|
Mumliswil-Ramiswil, Scheltenstrasse Ausgaben 5'400| 4'819 1'001 0 0
5562 Einnahmen -1'760] -1'179 -874 0] 0]
3TK.01285/KRB 20.12.17 Start: 2018 Ende: 2021 |Nettoinvest. 3'640 3'640 127 0 0|
Derendingen, Hauptstrasse, Umgestaltung Ausgaben 13'500 4'409 3'691 2'200| 1'800
Einnahmen -3'150] -1'150] -1'100 -450] -450)
3TK.01362/KRB 25.06.19 Start: 2019 Ende: 2024 |Nettoinvest. 10'350 3'259 2'591 1'750| 1'350
Erschwil, Passwangstr., Ersatz Lange Briicke Ausgaben 4'900] 2'100] 2'200 500 0|
5682 Einnahmen 0 0 0 -200] 0
3TK.01367/KRB 29.01.20 Start: 2020 Ende: 2022 |Nettoinvest. 4'900)| 2'100 2'200 300 0

3.1.1 Olten, Entlastung Region Olten (ERO)

Das Projekt ERO besteht aus der eigentlichen Entlastungsstrasse - diese Arbeiten sind abge-
schlossen und abgerechnet - und den Umgestaltungsmassnahmen.

Umgestaltung Solothurnerstrasse, Abschnitt Kalchofenweg bis Hombergstrasse: Die Erschlies-
sungsplane fur diesen Strassenabschnitt wurden im Jahr 2018 rechtskraftig. Die Strassenbauar-
beiten sind im Juni 2018 aufgenommen und im Herbst 2019 weitgehend abgeschlossen worden.
Die Deckbelagsarbeiten werden im Sommer 2020 ausgefihrt.



Aarburgerstrasse - Bahnhofquai: Gegen den vom Regierungsrat im September 2017 genehmig-
ten Erschliessungsplan (RRB Nr. 2017/1659) haben beim Verwaltungsgericht vier Parteien Be-
schwerde erhoben. Fur den nérdlichen Strassenabschnitt liegt zwischenzeitlich ein rechtskrafti-
ger Plan vor. Der Start der Bauarbeiten fur den nérdlichen Abschnitt ist fiir Herbst 2020 geplant.
Der Plan des stdlichen Strassenabschnittes muss aufgrund des Verwaltungsgerichtsentscheides
noch angepasst werden.

Busspur Industriestrasse: Mit den Bauarbeiten wurde im Frihjahr 2020 gestartet.

Der Verpflichtungskredit von 317,2 Mio. Franken kann eingehalten werden.

3.1.2 Wangen b.O., Instandsetzung Viadukt

Das Grossprojekt wurde mit RRB Nr. 2019/1962 vom 9. Dezember 2019 abgerechnet. Kredit
10'000'000 Franken, Zahlungen an Dritte 7'829'038 Franken.

3.1.3 Olten - Winznau, Rankwoogbricke

Das Grossprojekt wurde mit RRB Nr. 2019/1959 vom 9. Dezember 2019 abgerechnet. Kredit
9'500'000 Franken, Zahlungen an Dritte 6'886'395 Franken.

3.1.4 Obergdsgen, Ersatz Kanalbricke

Das Grossprojekt wurde mit RRB Nr. 2019/1808 vom 26. November 2019 abgerechnet. Kredit
5'000'000 Franken, Zahlungen an Dritte 3'977'851 Franken.

3.1.5 Rickenbach, Langsamverkehrsunterfihrung

Das Grossprojekt wurde mit RRB Nr. 2020/184 vom 18. Februar 2020 abgerechnet. Kredit
7'700'000 Franken, Zahlungen an Dritte 6'684'708 Franken.

3.1.6 Seewen, Ortsdurchfahrt und Busumsteigeanlage

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt sind seit Juni 2020 im Gange und kénnen noch dieses
Jahr abgeschlossen werden. Die Busumsteigeanlage ist seit langerem in Betrieb.

Der Verpflichtungskredit von 4,6 Mio. Franken kann eingehalten werden.
3.1.7 Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsanierung Phase 1

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussabrechnung ist in Bearbeitung.
Der Verpflichtungskredit von 8,1 Mio. Franken kann eingehalten werden.
3.1.8 Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsanierung Phase 2

Die Gesamtsanierung Phase 2 umfasst den Abschnitt Saalhof bis Frauenhaldenhof. Die Bauaus-
fuhrung ist auf Kurs. Die Arbeiten kdnnen voraussichtlich 2021 abgeschlossen werden.

Der Verpflichtungskredit von 9,5 Mio. Franken kann eingehalten werden.
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3.1.9 Mumliswil-Ramiswil, Passwangstrasse Phase 1

Die Hauptarbeiten wurden letztes Jahr abgeschlossen. Im Sommer 2019 wurde der Deckbelag
eingebaut und bis Ende Jahr kdnnen die Abschlussarbeiten der Phase 1 ausgefiihrt werden.

Der Verpflichtungskredit von 21,5 Mio. Franken kann eingehalten werden.
3.1.10 Luterbach - Zuchwil, Zuchwiler- / Luterbachstrasse, Instandsetzung Emmebricken

Die stdliche Bricke wurde bis Herbst 2019 neu erstellt. Die nérdliche Briicke wurde im Anschluss
abgebrochen und neu erstellt. Im Sommer 2020 wurden die beiden Briicken zu einer Brlicke zu-
sammengebaut. Im Herbst 2020 kann das Bauwerk dem Verkehr Gbergeben werden.

Der Verpflichtungskredit von 8 Mio. Franken kann eingehalten werden.
3.1.11  MUmliswil-Ramiswil, Scheltenstrasse

Nach der Fertigstellung der Schutznetze und Felsabdeckungen konnte im Frihjahr 2019 mit den
Vorbereitungsarbeiten zur Verlegung der Strasse begonnen werden. Die Bauarbeiten erfolgten
im Frithsommer optimal mit einem raschen Arbeitsfortschritt. Die Starkniederschlage vom
27./28. Juli 2019 verursachten im geologisch schwierigen Gelédnde verschiedene Rutschungen
und die Bauarbeiten mussten aus Sicherheitsgriinden eingestellt werden. Nach ersten Sofort-
massnahmen mit Aufschittungen im Bdschungsbereich (Gegengewicht) wurden weitere Unter-
suchungen vorgenommen. Bis Ende Jahr 2019 wurden bautechnische Sicherungsmassnahmen
erarbeitet und in der Folge umgesetzt. Die Bauarbeiten werden bis Ende 2020 weitgehend ab-
geschlossen sein.

Der Verpflichtungskredit von 5,4 Mio. Franken kann eingehalten werden.
3.1.12 Derendingen, Sanierung und Umgestaltung Hauptstrasse inkl. Knoten Kreuzplatz

Anfang 2019 wurden die Erschliessungsplane Hauptstrasse und Kreuzplatz 6ffentlich aufgelegt.
Der Kantonsrat hat am 25. Juni 2019 (KRB Nr. SGB 0032/2019) den Verpflichtungskredit bewil-
ligt. Die Liegenschaften am Kreuzplatz wurden zurlickgebaut, die Kanalbrlcke verbreitert und
die Werkleitungsarbeiten der Gemeinde sind verlegt. Die Baumeisterarbeiten der ersten Etappe
(Kreuzplatz bis Steinmatt) wurden mit RRB Nr. 2019/2025 vom 17. Dezember 2019 vergeben. Mit
den Vorarbeiten wurde im Marz 2020 begonnen, seit April 2020 ist das Gbergeordnete Einbahn-
regime wieder in Betrieb fur die Ausfilhrung der Hauptarbeiten. Ende 2020 soll die Submission
fur die nachste Bauetappe durchgefihrt werden. Vorgédngig - im Herbst 2020 - soll der stdliche
Teil des Erschliessungsplans der Hauptstrasse genehmigt werden.

Der Verpflichtungskredit von 13,5 Mio. Franken kann eingehalten werden.

3.1.13  Erschwil, Passwangstrasse, Ersatz Lange Briicke

Der Verpflichtungskredit wurde vom Kantonsrat im Januar 2020 bewilligt (KRB Nr. SGB 0198/2019
vom 29. Januar 2020). Die Bauarbeiten haben im Marz 2020 mit dem Felsabtrag begonnen und

schreiten termingemass voran.

Der Verpflichtungskredit von 4,9 Mio. Franken kann eingehalten werden.
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3.2 Kleinprojekte

Mit RRB Nr. 2018/1480 vom 18. September 2018 wurden die Vorgaben gemass der Verordnung
zum Gesetz Uber die wirkungsorientierte Verwaltungsfihrung (WoV-VO; BGS 115.11) beztglich
der Abrechnung von Verpflichtungskrediten fir Sammelkredite fur Kleinprojekte vereinfacht.
Ein Sammelverpflichtungskredit fur Kleinprojekte im Investitionsbereich muss nach den neuen
Bestimmungen gemaéss § 39 Abs&tze 2 und 2°% WoV-VO als Ausnahme von der sonst allgemein
geltenden Abrechnungspflicht nicht mehr abgerechnet werden. Deshalb muss tber die Sammel-
verpflichtungskredite auch keine Berichterstattung erfolgen. In jedem Fall muss jedoch weiter-
hin jedes ausgeloste Kleinprojekt nach Abschluss abgerechnet sowie Uber den bewilligten Vor-
anschlagskredit fur Kleinprojekte und die getatigten Ausgaben im Geschaftsbericht Rechen-
schaft abgelegt werden.

Im Zeitraum vom 1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020 konnten insgesamt 54 Projekte der bewilligten
Sammelverpflichtungskredite 2009 - 2019 abgeschlossen und abgerechnet werden.

Projekt-Nr. Projektbezeichnung

2TK.00152 Lohn-Ammannsegg, Solothurnstrasse, San.
2TK.00269 Nunningen, Zullwilerstr. Trottoirausbau
2TK.00490 Oberbuchsiten, Umgestaltung H5 Zentrum
2TK.00509 Feldbrunnen-St.Ni, Sicherung Bahnibergange
2TK.00524 Erlinsbach, Eindolung Erzbach, Instands.
2TK.00532 Nuglar-St.Pantaleon, Dorfteil Nord Nuglar, San.
2TK.00554 Rickenbach, Hausma/Muhleg., Inst/StrAbtr
2TK.00583 Battwil, Benkenstrasse, Geh-/Radwegausb.
2TK.00596 KleinlUtzel, Huggerw'str/Bachdurchl, San
2TK.00599 Oensingen, Zubringer A1, Belagssanierung
2TK.00624 Fehren, Hauptstr., San. mit Gehwegausbau
2TK.00683 Gempen, Kantonsstrasse, LarmsanGrundIBer
2TK.20012 Buren, Liesthaler-/Seewenstrasse, Larmsan.
3TK.01004 Aetingen-Brittern, Hauptstrasse, Larmsan
37K.01012 Erlinsbach, Stusslingerstr.Ost, Belagsan
3TK.01015 Flumenthal, Hoflis-/Kirchgasse, Abtretung
3TK.01039 Selzach, Dorf-/Bariswilstrasse, Larmsan.
3TK.01049 Metzerlen-M. Burgstr., ao, Ausweichstellen OV
3TK.01052 Boningen, Gunzgerstr, Boningerbachbricke
3TK.01057 Solothurn, Schéngriinst, SBB-Unterf, Inst
3TK.01068 Lommiswil, Dorfstrasse, Fussgangersich.
3TK.01069 Lostorf, Hauptstr. Sid, Umgest/Belagssan
3TK.01096 Biberist, SolothSt Pfértner Bus VM W'amt
3TK.01098 Boningen, GunzgSt, Kreisel-GdeGr, StrSan
37K.01127 Niederbuchsiten, Dorfstr, Ortsdurchf Umg
3TK.01165 Drei Hoéfe, HeinrWil, Haltenstr SBB-Uberf
3TK.01168 Grenchen, Aarebricke BS26, KorrosSch/Bel
3TK.01172 Kienberg, Saalstr, GesSan, 2. Et - Planung
3TK.01177 Oensingen, SolothStr, Dunnernbru, Ersatz
3TK.01184 Wolfwil, Kestenholz/FulenbaStr, LarmsanPro
3TK.01206 Luterbach, Jurast Kr Attisholz Sud, StrSan
3TK.01216 Buchegg, Aetigkofen, Britternstr, StrSan
3TK.01231 Gerlafingen, Wilerst, FG-Sich FGS Nr.661
3TK.01233 Buchegg, Kuttigk, Dorfst, MulibaBr, Inst
3TK.01236 Egerkingen, Guterst/BhfPl, Neugest Areal
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Projekt-Nr Projektbezeichnung
3TK.01246 Messen, Hauptstrasse, LarmsanProj
3TK.01256 Subingen, BahnhoSt, Sagibach/BaMau, Inst
3TK.01259 Bellach, Bielst, FranzisKreisel, Bus LSA
3TK.01260 Egerkingen, Martinst/Vorstadt, UM+StrSan
3TK.01262 GUnsberg, Balmstr, WasserfaBachbr(, Inst
3TK.01270 Bellach, Lommiswilerstr, Fussgangersich
3TK.01280 Buchegg, Gossliwil, Hauptst Fussw zu BHS
3TK.01282 Harkingen, EgerkSt, Buskonz OGG, BHS neu
3TK.01312 Solothurn, W'steinst, BGK Busspurver/Pfo
3TK.01315 Welschenrohr, Hauptstr., Dinnernbri b/ARA
3TK.01318 Zuchwil, LuterbSt, Kreis Aarm, BelS/Ausb
3TK.01319 Balsthal/Laupers, Thalst, larmdam BelErs
3TK.01328 Solothurn, Div KS, Einricht autom LV-Z&hlst
3TK.01332 Solothurn, Dornacher/LuzSt, Bhf-PI,StSan
3TK.01335 Mumliswil-R, ScheltSt, Geissenhd Schutzb
3TK.01336 Derendingen, Kreuzpla, Abbruch Liegensch
3TK.01346 Buren, Seewenst, Durchl Dugba, HW-Schutz
3TK.01347 Neuendorf, Wolfwilerstr, Prov. BHS Wiler
3TK.01355 Lussli-N'kofen, LuterkofStr, Versuch T30

4, Schwerpunkte des Mehrjahresprogrammes ab 2021

4.1 Strategische Schwerpunkte

Das Mehrjahresprogramm ab 2021 orientiert sich weiterhin am Handlungsziel "bedarfs- und zu-
kunftsgerichtete Verkehrsinfrastruktur erhalten bzw. aufbauen" gemass dem Legislaturplan
2017 - 2021 (KRB Nr. SGB 0188/2017 vom 21. Marz 2018).

Schwerpunkt bilden die Planung und fallweise der Baubeginn der vorgesehenen Grossprojekte,
insbesondere zur Verbesserung der Erreichbarkeit von Zentren und Agglomerationen und zur
Abstimmung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. Zudem gilt es dem Verfassungsziel "den
Kanton in seiner kulturellen und regionalen Vielfalt zu erhalten und (...) zu festigen" Rechnung
zu tragen. Zusammen mit der Werterhaltung der Infrastrukturanlagen sollen in den Jahren 2021
bis 2024 rund 225 Mio. Franken aufgewendet werden.

Die Umsetzung der vom Bund mitfinanzierten Agglomerationsprogramme stellt einen weiteren
Schwerpunkt dar. Damit kann ein wesentlicher Beitrag zum Aufbau einer zeitgemassen Stras-
seninfrastruktur geleistet werden, um die heutigen wie auch zukinftigen Mobilitatsbedurfnisse
zu erfullen. Dies erfolgt insbesondere durch Optimierungen, Erweiterungen und qualitative
Verbesserungen fur alle Strassenbenttzer sowie mittels der Umsetzung von Verkehrsmanage-
mentmassnahmen.

In diesem Zusammenhang und auf der Basis der in der Teilrevision des Strassengesetzes (KRB Nr.
RG 0033/2020) geschaffenen Grundlage fur die Realisierung von Velowegen von kantonaler Be-
deutung werden insbesondere auch die Planung und Realisierung von Veloschnellverbindungen
vorangetrieben.

Eine Daueraufgabe ist die Umsetzung des vom Bundesrat beschlossenen Handlungsprogrammes
"Via sicura" zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.
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4.2 Grossprojekte in Vorbereitung resp. Ausfihrung Beginn 2021 - 2024
Bewilligter Stand
Grossprojekte Tausend Schweizer Franken Kredit| 31.12.20 VA21 Plan22 Plan23 Plan24
Kienberg, Anwilerstrasse, Strassensanierung Ausgaben 0 1'500 1'500| 250
5564 Einnahmen 0| 0 0| 0|
Start: 2020 Ende: 2025 |Nettoinvest. 0 1'500 1'500] 250
Niedergdsgen, Haupt-/Oltnerstrasse, Sanierung |Ausgaben 0| 150 1'500) 2'000]
5563 Einnahmen 0| 0| -40 0|
Start: 2021 Ende: 2026 [Nettoinvest. 0 150 1'460 2'000
Balsthal, Verkehrsanbindung Thal Ausgaben 250 1'000| 6'000| 18'000]
5490 Einnahmen 0 -1'000] -1'000| -1'000,
Start: 2020 Ende: 2029 [Nettoinvest. 250 0 5'000 17'000,
Egerkingen, Oltnerstr., Dorfeingang Ost Ausgaben 2'000| 1'700] 250
Einnahmen 0 0| 0]
Start: 2020 Ende: 2023 |Nettoinvest. 2'000] 1'700] 250
Biisserach, Passwangstrasse, Strassensan. Ausgaben 2'600| 2'600| 2'794 541
Einnahmen 0| 0| -178] 0|
Start: 2020 Ende: 2024 |Nettoinvest. 2'600) 2'600| 2'616 541
Beinwil, Passwangstrasse, Phase 2 Ausgaben 25'000] 4'700| 4'900| 4'800] 4'200]
5486 Einnahmen 0| 0 0| 0| 0|
3TK.01382/KRB 11.12.19 Start: 2020 Ende: 2025 [Nettoinvest. 25'000| 4'700| 4'900| 4'800| 4'200|
Neuendorf, Dorfstr., San.+Gehwegausbau Ausgaben 9'370) 0 500 3'000)| 3'320]
5646 Einnahmen -345 0| 0 0 0
3TK.01383/KRB 23.06.20 Start: 2020 Ende: 2025 |Nettoinvest. 9'025 0 500 3'000 3'320
Oensingen, Autobahnzubringer A1 Ausgaben 0 0 1'000]
5684 Einnahmen 0 0 -150
Start: 2024 Ende: 2026 [Nettoinvest. 0| 0 850
Schénenwerd, Oltner-, Aarauer-, Gosgerstr., San. |[Ausgaben 0 100 2'000| 2'000]
5685 Einnahmen 0| 0| -280 -280)
Start: 2022 Ende: 2025 |Nettoinvest. 0 100 1'720) 1'720
Olten, Trimbacherbriicke+Knoten Goésgerstr. Ausgaben 0| 600 8'500) 2'400]
5628 Einnahmen 0| 0| 0 0|
Start: 2022 Ende: 2024 |Nettoinvest. 0 600 8'500) 2'400
Dornach, Zubringer Dornach/Aesch an die H18 Ausgaben 0 0| 300 3'200]
5488 Einnahmen 0 0| -165) -1'760
Start: 2023 Ende: 2027 [Nettoinvest. 0| 0 135 1'440]
Solothurn, Baselstrasse San. und Umgestaltung |[Ausgaben 0| 0 6'000 6'000
5365 Einnahmen 0 0 -2'100] -2'100,
Start: 2023 Ende: 2026 |Nettoinvest. 0| 0 3'900) 3'900]
Subingen, Luzernstrasse, San. und Umgest. Ausgaben 0 0 0 1'450)|
Einnahmen 0| 0| 0 -200)
Start: 2024 Ende: 2027 [Nettoinvest. 0| 0 0 1'250]
Olten, Bahnhofplatz Ausgaben 8'000)]
5487 Einnahmen 0]
Start: 2016 Ende: 2026 [Nettoinvest. 8'000
Solothurn, Berntorstrasse Ersatz Wengibriicke Ausgaben 4'500]
Einnahmen -2'250
Start: 2024 Ende: 2026 |Nettoinvest. 2'250]
Oberdorf, Weissensteinstrasse Ausgaben 1'800)]
5369 Einnahmen -200)
Start: 2024 Ende: 2026 [Nettoinvest. 1'600)

Die Kosten fir die Projektierung dieser Vorhaben werden Uber die Sammelverpflichtungskredite
far Kleinprojekte finanziert. Nach Abschluss der Projektierung und dem Vorliegen der entspre-

chenden Kostenvoranschlage werden dem Kantonsrat die einzelnen Verpflichtungskredite

beantragt.
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4.2.1 Kienberg, Anwilerstrasse, Dorfeinfahrt Ost bis Kantonsstrasse, Strassensanierung

Das erarbeitete Vorprojekt mit den geschatzten Investitionskosten von ca. 9,6 Mio. Franken
wurde bis auf Stufe eines Bauprojektes weiter bearbeitet. Aufgrund der hohen Sanierungs-
kosten wurden die drei Projektabschnitte (Innerortsbereich, Ausserortsbereich innerhalb und
ausserhalb Grundwasserschutzzone) mittels einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vertieft
beurteilt. Sobald der Kostenvoranschlag vorliegt, wird Gber das weitere Vorgehen entschieden.

4.2.2 Niedergdsgen, Haupt-/Oltnerstrasse, Dorfeinfahrt West/Knoblezweg bis Erlinsbacher-
strasse, Strassensanierung und Gehwegausbau

Der Zustand der Haupt-/Oltnerstrasse ist durchgehend schlecht. Die Uberarbeitung des Vorpro-
jektes aufgrund der kantonsinternen Vernehmlassung hat langer gedauert als geplant und es
mussten ergédnzende Untersuchungen und Abklarungen durchgefiihrt werden. Uber das weitere
Vorgehen kann erst nach Vorliegen des Bauprojektes und damit des Kostenvoranschlages ent-
schieden werden.

423 Balsthal, Verkehrsanbindung Thal

Im November 2017 wurde das Projekt 6ffentlich aufgelegt. Die Plangenehmigung erfolgte mit
Regierungsratsbeschluss (RRB) Nr. 2020/514 vom 31. Marz 2020. Gegen die Plangenehmigung
wurden beim Verwaltungsgericht vier Beschwerden, davon drei Beschwerden von Privatparteien
und eine Beschwerde von einer Organisation, eingereicht. Die Entscheide des Verwaltungsge-
richts sind noch hangig.

Es ist vorgesehen, dass dem Kantonsrat noch in diesem Jahr der Verpflichtungskredit fur die Re-
alisierung der Verkehrsanbindung Thal vorgelegt wird.

424 Egerkingen, Oltnerstrasse, Bachmattstrasse bis Knoten Schlegelhof, Neubau Kreisel
Winterlen / Umgestaltungsmassnahmen

Die Einspracheverhandlungen erfolgten koordiniert mit dem Einspracheverfahren gegen den 6-
Spur-Ausbau A1 Luterbach - Harkingen des Bundesamtes fur Strassen (ASTRA). Der Beschluss zur
Genehmigung des Erschliessungsplanes ist in Bearbeitung. Dem Kantonsrat soll im Anschluss an
die Plangenehmigung ein Verpflichtungskredit beantragt werden. Vorgesehen ist, im Frihling
2021 mit den Bauarbeiten zu beginnen.

425 BUsserach, Passwangstrasse, Strassensanierung inkl. Gehwege

Der Zustand der Passwangstrasse in Breitenbach und in Busserach ist durchgehend schlecht. Die
Strasse muss deshalb baulich und verkehrstechnisch saniert werden.

Die bisher einzeln pro Gemeinde gefiihrten Planungen resp. Planungskredite werden fir die
Realisation resp. fur die Beantragung des Ausfiihrungskredites in ein Grossprojekt zusammenge-
fasst. Die Erschliessungspldne werden in den Gemeinden Breitenbach und Busserach 6ffentlich
aufgelegt. Die Bauprojekte mit Kostenvoranschlag (+/- 10 %) werden zu diesem Zeitpunkt eben-
falls vorliegen, so dass dem Kantonsrat nachfolgend die Kreditvorlage unterbreitet werden
kann.
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4.2.6 Beinwil, Passwangstrasse Phase 2

Der Kantonsrat hat im Jahr 2019 den Verpflichtungskredit (KRB Nr. SGB 0191/2019 vom

11. Dezember 2019) fur die Ausfiihrung bewilligt. Gegen diesen Beschluss wurde das fakultative
Referendum ergriffen. Dieses kam in der Folge nicht zustande. Die Referendumsfrist lief auf-
grund der Corona-Pandemie jedoch erst am 29. Juni 2020 ab.

Zudem dussern am vorgesehenen Sanierungsvorhaben vier von der Realisierung der Phase 2 be-
troffenen Landwirte Kritik. Der Erschliessungsplan fiir das Vorhaben wurde im Jahr 2013 ge-
nehmigt und das Projekt ist damit rechtskraftig. Die Massnahmen wurden zwischenzeitlich je-
doch aufgrund der Erfahrungen aus dem Bau der Phase 1 weiterentwickelt. Insbesondere die
Fundationsmassnahmen wurden angepasst. Deshalb wurde entschieden, fr die seit der Ge-
nehmigung des Erschliessungsplanes erfolgten Projektéanderungen ein Plangenehmigungsver-
fahren durchzufihren.

Aus diesen Griunden verzogert sich der fir 2020 geplante Baubeginn. Die Bauarbeiten starten
somit im Frihjahr 2021.

427 Neuendorf, Dorfstrasse, Strassensanierung

Der Erschliessungsplan wurde im Herbst 2019 6ffentlich aufgelegt. Zurzeit laufen die Ein-
spracheverhandlungen. Der Kreditvorlage von 9,37 Mio. Franken ist am 23. Juni 2020 zuge-
stimmt worden (KRB Nr. SGB 0032/2020).

428 Oensingen, Autobahnzubringer A1

Die Planungen (Stufe Vorprojekt) zum Vollanschluss Oensingen laufen und sind mit dem Aus-
fahrungsprojekt Vebo-Knoten (ASTRA, 6S-Ausbau Lu-Ha) sowie dem Vorprojekt Verkehrsentlas-
tung Oensingen abgestimmt.

4.2.9 Schénenwerd, Oltner-, Aarauer-, Gésgerstrasse, Sanierung

Das Bauprojekt ist in Bearbeitung und es missen noch zusatzliche Abklarungen in Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde zum Thema Verkehr untersucht werden. Sobald diese Untersuchungen
vorliegen, kann die 6ffentliche Auflage des Erschliessungsplanes im Jahr 2021 erfolgen. Das
Bauprojekt mit Kostenvoranschlag wird zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vorliegen, so dass dem
Kantonsrat die Kreditvorlage unterbreitet werden kann.

4.2.10 Olten, Trimbacherbriicke - Knoten Gésgerstrasse

Die verkehrstechnischen Abkldarungen zu diesem Briickenprojekt mit der definitiven Standort-
frage sind seit letztem Jahr in Bearbeitung. Es ist vorgesehen, fur den Ersatz der Trimbacherbri-
cke einen Brickenwettbewerb auszuschreiben. Anschliessend kann mit der Projektierung eines
Ersatzneubaus begonnen werden. Bis Ende 2024 soll die neue Bricke in Betrieb genommen
werden.

4.2.11 Dornach, Zubringer Dornach / Aesch BL an die H18
Der Zubringer Dornach / Aesch BL hat zum Ziel, die stark belastete Durchfahrt in Dornach zu
entlasten und die Entwicklungsgebiete in Dornach (Widenareal) und Aesch BL direkt an die

Strasse H18 anzuschliessen.

Die Kantone Solothurn und Basel-Landschaft haben dazu gemeinsam und unter Einbezug der
Gemeinden Dornach und Aesch BL ein Vorprojekt erarbeitet. Dieses wurde im Jahr 2014 abge-
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schlossen. Dem Projekt lag insbesondere eine industrielle Nutzung des Widenareals ("Swissme-
tal-Areal") zu Grunde. Gemass Vorprojekt quert der Zubringer die Birs im Bereich des sogenann-
ten "Birsbogens”.

Zwischenzeitlich haben sich die planerischen Rahmenbedingungen fiir das Widenareal grund-
satzlich geandert: Anstelle einer industriellen Nutzung soll dieses als Wohn- und Gewerbegebiet
genutzt werden. Der Birsbogen ist integrierter Bestandteil dieser Planung (u.a. Grinraum, Nah-
erholung). Somit muss die vorgesehene Linienfuhrung in Frage gestellt werden.

Deshalb wurde eine neue Lage der Birsquerung untersucht. Die Lage der Birsquerung wird von
beteiligten Gemeinden zwischenzeitlich kontrovers diskutiert und soll somit im Zusammenhang
mit der grundséatzlichen Funktion des Zubringers Dornach / Aesch BL lbergeordnet geklart wer-
den. Die entsprechenden Abklarungen wurden eingeleitet. Die Resultate sollen bis Mitte 2021
vorliegen.

4.2.12  Solothurn, Baselstrasse, Sanierung und Umgestaltung

Das Betriebs- und Gestaltungskonzept liegt vor. Das Mitwirkungsverfahren wurde im Jahr 2019
durchgeftihrt. Bis anfangs 2021 wird das Vor- und anschliessend das Bauprojekt erarbeitet. Auf
der Basis des Bauprojektes wird nachfolgend dem Kantonsrat die entsprechende Verpflich-
tungskreditvorlage unterbreitet.

4.2.13 Subingen, Luzernstrasse, Sanierung und Umgestaltung

Im Rahmen des Agglomerationsprogrammes 2. Generation wurde eine Machbarkeitsstudie er-
stellt. Auf dieser Basis wird bis 2022 ein Bauprojekt ausgearbeitet. Mit dem Bau soll neu erst
2024 begonnen werden. Die Verschiebung des Projektes begriindet sich mit fehlenden Personal-
ressourcen und der damit verbundenen Verzichtplanung.

4.2.14 Olten, Neuer Bahnhofplatz (NBO)

Die Planung des Neuen Bahnhofplatzes Olten ist im Rahmen der 6ffentlichen Mitwirkung auf
grosses Interesse gestossen, wie die knapp 100 Eingaben und die regen Besuche der Ausstellung
im Stadthaus Olten zeigten. Aus den Reaktionen der stadtischen Bevélkerung und von Parteien
sowie Fachorganisationen geht laut dem nun vorliegenden Mitwirkungsbericht deutlich hervor,
dass der Bahnhofplatz als "Generationenprojekt" umgestaltet werden soll. Breite Unterstitzung
erhalt auch die Absicht, das Aareufer aufzuwerten und den Zugang zur Aare zu erleichtern. In
den einzelnen Themenbereichen zu den verschiedenen Verkehrsarten gehen die Meinungen
auseinander. Die positiven Voten Uberwiegen die negativen aber deutlich.

Als nachster Schritt soll im Herbst 2020 dem Gemeindeparlament von Olten eine Vorlage fur ei-

nen Projektierungskredit unterbreitet werden. Eine stadtische Volksabstimmung zum Baukredit
ist fir das Jahr 2023 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Verpflichtungskredit fir die Rea-
lisierung der kantonalen Projektbestandteile auch dem Kantonsrat unterbreitet werden; die Re-
alisierung soll ab 2025/26 erfolgen.

4.2.15 Solothurn, Berntorstrasse, Ersatz Wengibricke

Die Wengibricke wurde 1878 erbaut und 1930 umfassend verstarkt. In den nachfolgenden Jah-
ren wurden verschiedene Instandsetzungen durchgefthrt. Im Jahr 2013 wurden letztmals mini-
male Instandsetzungsarbeiten ausgefthrt, mit dem Ziel, eine Restnutzungsdauer von 12 bis

15 Jahren zu erreichen. Es ist vorgesehen, die Wengibriicke im 2024 zu ersetzen.
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Mit der Inbetriebnahme der Westumfahrung wechselte das Eigentum der Bricke vom Kanton
Solothurn zu der Einwohnergemeinde Solothurn. Der Kanton beteiligt sich jedoch weiterhin mit
50 % an den Kosten.

4.2.16 Oberdorf, Weissensteinstrasse, Ortsdurchfahrt, Sanierung und Umgestaltung

Ab 2022 soll mit der Planung der Ortsdurchfahrt Oberdorf begonnen werden. Die Ausfuhrung
ist ab 2024 vorgesehen. Das Projekt ist Bestandteil des Agglomerationsprogrammes Solothurn.

43 Grossprojekte mit Beginn nach 2024
4.3.1 Entlastung Hagendorf / Rickenbach (ERO+)

Die Hauptverbindung von Olten zum Autobahnanschluss Egerkingen flhrt von der bestehenden
Entlastungsstrasse ERO (H5b) tGber das Viadukt Wangen b.O. und anschliessend durch die Dorf-
zentren von Rickenbach und Hagendorf. Dies fuhrt in Rickenbach und Hagendorf sowie zuneh-
mend auch in Kappel (Ausweichverkehr) zu einer hohen Verkehrsbelastung mit entsprechend
negativen Folgen. Eine Weiterfihrung der ERO kénnte die Dorfzentren vom Durchgangsverkehr
entlasten.

Auf der Basis eines Vorprojektes wurde das Vorhaben als B-Massnahme mit dem Agglomera-
tionsprogramm AarelLand der 3. Generation dem Bund eingereicht. Trotz Kostenoptimierungen
hat der Bund, wie bereits bei der Beurteilung der 2. Generation, ein ungenligendes Kosten- /
Nutzenverhaltnis beméangelt und das Projekt als C-Massnahme zuriickgestuft.

Das Gau ist der dynamischste Wachstumsraum des Kantons. In diesem Raum bestehen verschie-
denste Nutzungsanspriiche und damit verbundene Projektvorhaben. Diese sind grenz- und
themenubergreifend abzustimmen. Der Kanton hat somit fr den Raum G&u im Sommer 2020
den Prozess der Erarbeitung einer Entwicklungsstrategie Gau angestossen. Die Bearbeitung der
grundsatzlichen Fragestellung zur ERO+ sind ebenfalls Bestandteil dieses Prozesses.

43.2 Verkehrsentlastung Oensingen

Die Verkehrsentlastung Oensingen sieht die Verlegung der Kantonsstrasse H5, welche heute in
westostlicher Richtung quer durch das Zentrum der Gemeinde Oensingen verlauft, auf eine wei-
ter stdlich gelegene Achse vor. Ziel ist es, den regionalen Verkehr direkter an den Autobahnan-
schluss Oensingen (Vebo-Knoten), der in Zusammenhang mit dem 6-Streifenausbau der A1 zwi-
schen Luterbach und Harkingen ausgebaut wird, zu fihren. Das Ortszentrum soll so vom Durch-
gangsverkehr, insbesondere vom Schwerverkehr, splirbar entlastet werden. Zudem schafft die
Verkehrsentlastung Oensingen die erforderlichen Strassenkapazitaten zur Umsetzung der Ent-
wicklungsabsichten im Gberkantonalen Erschliessungsplan Oensingen / Niederbipp.

Die Planungen sind / werden mit den Regionsgemeinden, dem Kanton Bern sowie dem Bundes-
amt fur Strassen (ASTRA) abgestimmt. Auf der Basis eines Vorprojektes wurde 2019 die Festset-
zung der Linienfuhrung im kantonalen Richtplan (vorher als Zwischenergebnis aufgefihrt) inji-
ziert.

Ebenfalls im Jahr 2019 wurde eine kantonsinterne Amterkonsultation zum Vorhaben (Stufe
Vorprojekt) durchgefihrt. Die aus den Rickmeldungen gewonnenen Erkenntnisse fliessen in die
Bereinigung des Vorprojektes (Abschluss Ende 2020) ein. Im kommenden Jahr 2021 ist eine 6f-
fentliche Mitwirkung zum Vorprojektdossier vorgesehen.

Parallel zu den laufenden Planungen wird ein Betriebs- und Gestaltungskonzept (als flankieren-
de Massnahme zur Verkehrsentlastung Oensingen) unter der Federfiihrung der Einwohnerge-
meinde Oensingen ausgearbeitet.
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4.4 Kleinprojekte mit Beginn 2021

Der beantragte Verpflichtungskredit far Kleinprojekte ab 2021 betragt insgesamt 20,5 Mio.
Franken (brutto). Er besteht aus den vier Kostenblécken Grundlagen/Planung, Projektierung,
Ausflhrung sowie Reserven.

Der erste Kostenblock (Grundlagen/Planung) beinhaltet die Mittel fur die Gbergeordnete Ver-
kehrsplanung (Studien, Verkehrszahlungen, Verkehrsmodell etc.) in der H6he von 1 Mio. Fran-
ken (brutto).

Der zweite Kostenblock (Projektierung) umfasst die Mittel fur die Projektierungsarbeiten mit
Start 2021 in der H6he von 2,155 Mio. Franken (brutto). Vorgesehen ist im Jahr 2021 fur
11 Strassensanierungs- und Strassenausbauvorhaben die Projektierungsarbeiten zu starten.

Der dritte Kostenblock (Ausfihrung) umfasst die Mittel fur die Realisierung der folgenden

19 Kleinprojekte, umfassend 16 Strassensanierungs- und Strassenausbauvorhaben und drei
Kunstbauten-Instandsetzungsprojekten. Die geschatzten Kosten fir die Realisierung dieser Vor-
haben betragen insgesamt 14,671 Mio. Franken (brutto).

Projekt- Netto-
Gemeinde Projektbezeichnung kosten [investition
(Brutto) Kt. SO

14'671'000| 14'466'000
Balsthal Falkensteinerstr./Lindenallee, Kreisel Thalbrticke - Zollhausgassli, San./Ausb. Strasse 2'900'000] 2'745'000|
Buchegg: Ortsteil Aetingen Hauptstrasse, Bushaltestelle "Aetingen Post", Ausbau BehiG Warterdaume 420'000 420'000
Buchegg: Ortsteil Kyburg-Buchegg [Neustréssli, Dorfstrasse - Talstrasse, Belagssanierung 985'000 985'000
Dornach Hauptstr., BHS "Kirche Std", Anp. Zufahrt "Balzlihof"/Versch. u. Behig Ausb. BHS 165'000 165'000
Eppenberg-Wdschnau Hauptstrasse, Monikaweg - Eppenbergstr./PU14/85/1, San. u. Umg. Strasse/Ruickbau PU 2'200'000f 2'200'000|
Himmelried Steffenstrasse a.o., Bereich best. Leitplanke, Soma Hangsicherung inkl. Entw. 975'000 975'000
Hochwald Dornacherstr. a.o., Bereich "Alter Bunker", Soma Hangsich. inkl. leichte Verbreiter. 925'000 925'000|
Laupersdorf Thalstr., U'dorf - Karnismatt, Belagsan./Gehwegausb. u. Ausb. BHS "Einschnitt" 2'000°000( 2'000'000|
Meltingen Hauptstrasse, Haus-Nr. 40 - "Beim Bad", Abtretung Kt.-Strasse an die Gemeinde 200'000 200'000
MuUmliswil-Ramiswil Passwangstrasse a.o., Bachmauern 53/72/F+G, Instandsetzung 200'000 200'000|
MuUmliswil-Ramiswil Scheltenstrasse a.o., Diverse Kunstbauten, Instandsetzungen 600'000 600'000]|
MuUmliswil-Ramiswil Scheltenstrasse a.o., Stitzmauer 51/72/CA u. Durchlass 9/72/4, Instandsetz. u. Ersatz 225'000 225'000|
Obergerlafingen Hauptstrasse, Dorfeinfahrt Nord, Sanierung inkl. Fussgangermittelinsel 300'000 300'000
Olten Wilerweg, Aarauerstr. - Speiserstr., V-Sicherh.-Massn. u. Neubau BHS "Feldstrasse" 450'000 450'000
Olten Aarauerstrasse, Bereich BHS "Friedhof", Umgestaltung/Ausbau/Strassensanierung 390'000 390'000
Subingen Kriegstettenstrasse, Knoten Kriegstettenstr./Féhrenweg, FG-Sicherung FGS Nr. 609 44'000 44'000
Subingen Luzernstrasse, Kreisel - Ortseinfahrt Ost (Tankstelle), Schulwegsicherung (TP1) 480'000 480'000|
Subingen Luzernstrasse, Kreisel - Sportplatzstrasse, Strassensan. u. Schulwegsicherung (TP2) 1'030'000 980'000
Wangen b. Olten Dorfstrasse, Hausmattstrasse - Belchenstrasse, Verlegung BHS "Kleider Frey" 182'000 182'000

Der vierte Kostenblock (Reserven) beinhaltet die Mittel in der Hohe von 2,674 Mio. Franken
(brutto) (inkl. Rundungsdifferenz) fur nicht planbare Massnahmen wie z.B. Felssicherungen /
Schutzwaldarbeiten, Hangsicherungen, Ergdnzungen oder Vorinvestitionen Lichtwellenleiter,
Verkehrssicherheit, Massnahmen im Zusammenhang mit dem Behindertengleichstellungsgesetz

etc.
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5. Gesamtinvestitionen
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Die fur die Jahre 2021 - 2024 vorgesehenen Investitionen richten sich nicht nur am Investitions-
bedarf und den zur Verfligung stehenden finanziellen Mitteln, sondern auch nach den be-
schrankten internen und externen Personalressourcen. Die Nettoinvestitionen halten die Vorga-
ben des IAFP 2020 - 2023 (KRB Nr. SGB 0041/2019 vom 26. Juni 2019) ein.

6. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der
Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 (KV; BGS 111.1) (Art. 37 Abs. 1 Buchst. ¢ KV).

7. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Brigit Wyss Andreas Eng
Frau Landammann Staatsschreiber



20



21

8. Beschlussesentwurf

Mehrjahresprogramm ab 2021 "Strassenbau”; Rechen-
schaftsbericht iliber die Projekte; Verpflichtungskredit fur
Kleinprojekte ab 2021 (Investitionsrechnung)

Der Kantonsrat von Solothurn, gestitzt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der
Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986'), § 56 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes Uber die wir-
kungsorientierte Verwaltungsfiihrung vom 3. September 2003 (WoV-G)?), nach Kenntnisnahme
von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 15. September 2020 (RRB Nr. 2020/1330),
beschliesst:

1. Das Mehrjahresprogramm ab 2021 "Strassenbau"; Rechenschaftsbericht tber die Pro-
jekte; Verpflichtungskredit fur Kleinprojekte ab 2021 (Investitionsrechnung) werden

zur Kenntnis genommen.

2. Fur Kleinprojekte Beginn 2021 wird in der Investitionsrechnung als Bruttovorgabe ein
Sammelverpflichtungskredit von 20'500'000 Franken beschlossen.

3. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Prasident Ratssekretar

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem fakultativen Referendum.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement
Departementscontroller

Amt fur Verkehr und Tiefbau
Finanzdepartement

Amt far Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle
Parlamentscontroller
Parlamentsdienste

Y BGS 111.1.
2)  BGS 115.1.



