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Kurzfassung

Investitionen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie werden, gestltzt auf §
56 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes Uber die wirkungsorientierte Verwaltungsfihrung (WoVG;
BGS 115.1), im Rahmen einer rollenden Vierjahresplanung dargestellt. Diese Mehrjahresplanung
gibt detailliert Auskunft Gber den Bearbeitungsstand der Grossprojekte und orientiert schwer-
punktmassig UGber die Kleinprojekte. Mit dieser Vorlage wird der erforderliche Verpflichtungs-
kredit fur die Kleinprojekte ab 2023 zur Beschlussfassung unterbreitet.

Das Informatikprogramm wird jahrlich zusammen mit den Informatikverantwortlichen der
Dienststellen durch die Informatikgruppe Verwaltung (IGV), in welcher alle Departemente, die
Staatskanzlei und die Gerichte vertreten sind, erarbeitet.

Mit der vorliegenden Botschaft unterbreiten wir dem Kantonsrat somit die Mehrjahresplanung
JInformatikprogramm” zur Kenntnisnahme sowie den Verpflichtungskredit fir Kleinprojekte
mit Beginn 2023 im Umfang von 10,0 Mio. Franken zur Beschlussfassung.

Im Rahmen der Mehrjahresplanung wird Uber den Bearbeitungsstand folgender Grossprojekte
orientiert:

- EinfUhrung eBauSO

- Submission / Einflhrung Gerichtslésung
- Ablésung RT-Time / Spesenworkflow

- Modernisierung Arbeitsplatze

- Ratsinformationssystem Kantonsrat

- Refactoring NEST / NEST.Objekt






Sehr geehrter Frau Prasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf tGber die Mehrjahresplanung ab
2023 ,Informatikprogramm®, den Rechenschaftsbericht Gber die abgeschlossenen bzw. noch
laufenden Projekte sowie den Verpflichtungskredit fur Kleinprojekte ab 2023 zum Beschluss.

1. Finanzieller Planungsprozess

Die technische Verantwortung, d.h. die Wahrnehmung der professionellen Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT), liegt grundsatzlich beim Amt fur Informatik und Organisa-
tion (AlO). Das AIlO ist die zentrale Anlaufstelle fur alle Informatikbelange und verantwortlich
far den Unterhalt, Ausbau und Betrieb der zentralen und/oder Gbergreifenden Informations-
und Kommunikationssysteme (Basisdienstleistungen). In allen Fragen der IKT unterstitzt das
AIO die Dienststellen. Informatik-Dienstleistungen und Beschaffungen sind grundsatzlich tber
das AlO zu beziehen und zu finanzieren. Die rechtlich-selbststandigen Dienststellen Ausgleichs-
kasse (AKSO), Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), Interkantonales Feuerwehr-Ausbil-
dungszentrum (ifa Balsthal), IV-Stelle Solothurn, Solothurnische Gebaudeversicherung (SGV) und
Solothurner Spitaler (soH) unterhalten je eine eigene Informatikabteilung, welche fur die
dienststellenspezifischen Informatik-Bedurfnisse verantwortlich sind. Eigene Informatikabteilun-
gen haben ebenfalls die Dienststellen Motorfahrzeugkontrolle (MFK), Gerichte, Amt fur Wirt-
schaft und Arbeit (AWA) und Amt fur Geoinformation (Verantwortlich fur das Erfassen, Erarbei-
ten, Organisieren, Analysieren und Prasentieren von raumbezogenen Daten) sowie die Polizei
Kanton Solothurn.

Neben den Basisdienstleistungen nimmt das AlO auch Koordinationsdienstleistungen wahr. Da-
zu gehoren: Evaluation von strategischen Produkten, Marktabkldrungen, Durchfiihren von Awa-
reness Kampagnen, Beobachtung der technologischen Weiterentwicklungen, laufende Einschéat-
zung der Risiken in der Informationssicherheit, Projekt-Budgetierung und Kostenkontrolle des
Projektportfolios, Mitarbeit in Kommissionen und Gremien (u.a. Einsitz in der Schweizerischen
Informatikkonferenz SIK, in der Digitalen Verwaltung Schweiz (DVS), im Nationalen Zentrum fur
Cybersicherheit (NCSC), dem Branchenverband swissICT, Einsitz im Verein iGov.ch und weiteren
interkantonalen Fachausschlssen). Angeboten werden auch Informatik-Ausbildung und Infor-
mationsveranstaltungen fir die Mitarbeitenden und das Kader.

Die Mehrjahresplanung , Informatikprogramm® wird jahrlich zusammen mit den Informatikver-
antwortlichen der Dienststellen durch die IGV erarbeitet. Neue Anwendungen und Anpassun-
gen mit Projektcharakter werden Uber die Formulare Projektanmeldung und Aufwandschat-
zung angestossen. Die Projektanmeldung mit Aufwandschatzung schafft eine definierte Aus-
gangslage, um stufengerecht Uber das weitere Vorgehen zu entscheiden. Jeweils im ersten
Quartal erstellen die Mitglieder der IGV zusammen mit den Informatikverantwortlichen der
Dienststellen eine Ubersicht der geplanten Investitionen und des Bedarfs an Informatikmitteln.
Die Projekte werden vom IGV-Vertreter des entsprechenden Departements mittels Projektan-
meldung angemeldet und ins IKT-Projektportfolio aufgenommen. Die Finanzierung der IKT-Pro-
jekte wird Uber die Mehrjahresplanung Informatik sichergestellt. Nach Erstellung des Projekt-
portfolios bedingen unvorhergesehene oder nicht budgetierte Projekte eine Umpriorisierung
mit Anpassung der Ressourcen im IKT-Projektportfolio.

Beim frilhen Planungsbeginn im Frihjahr ist der notwendige Detailierungsgrad der geplanten
Projekte noch nicht vollstandig vorhanden. Im ersten Quartal werden nach wie vor die Projekt-
anmeldungen mit einer Aufwandschatzung eingereicht und auf der Grundlage des eingereich-
ten Investitionsvolumens ein Verpflichtungskredit beantragt. Das endguiltige Investitionspro-
gramm wird nicht mit der Mehrjahresplanung erstellt, sondern erst im Oktober durch die IGV
festgelegt. Durch die Verschiebung in den Herbst kann auf Veranderungen, wie die Ermittlung



6

der bendtigten Stunden und der finanziellen Mittel, Ricksicht genommen werden und die Pla-
nungsqualitdt damit deutlich erh6ht werden.

Die Eingabe aller Projektanmeldungen ergibt einen Investitionsbedarf mit Projektbeginn 2023

von 18,7 Mio. Franken und Ubersteigt damit die zur Verfiigung stehenden Mittel. Mit Hilfe der
rollenden Planung wird bis anfangs November das definitive IKT-Projektportfolio erstellt. Mass-
gebend sind die vorgegebenen 10,0 Mio. Franken.

2. Ausgangslage

Seit dem Jahr 2009 werden keine Globalbudgets mehr im Rahmen der Investitionsrechnung er-
stellt, sondern die entsprechenden Projekte werden gestitzt auf § 56 Absatz 1 Buchstabe a) Ge-
setz Uber die wirkungsorientierte Verwaltungsfihrung (WoV-G; BGS 115.1) mittels einer rollen-
den Mehrjahresplanung (MJP) zum Beschluss unterbreitet. Mit dem Mehrjahresplan wird Re-
chenschaft abgelegt Gber den Bearbeitungsstand der Grossprojekte sowie schwerpunktmassig
der Kleinprojekte. Im Weiteren wird ein Verpflichtungskredit fir Kleinprojekte mit Beginn 2023
beantragt.

Die aufgefuhrte technische Verantwortung sowie weitere Vollzugsaufgaben sind in der kanto-
nalen IKT-Strategie 2021 - 2026 verankert (RRB-Nr. 2020/1660 vom 24. November 2020). Im Mai
2021 hat der Regierungsrat zudem der Digitalisierungsstrategie zugestimmt (RRB-Nr. 2020/716
vom 21. Mai 2021). Als Folge dessen hat der Leiter Digitale Transformation im Februar 2022
seine Stelle angetreten. Das AIO in seiner Rolle als kantonaler Leistungserbringer muss die ge-
forderten Informatik-Services erbringen kénnen, damit die Dienststellen ihre Digitalisierungs-
und Transformationsprojekte angehen und umsetzen. Die enge Zusammenarbeit mit den ver-
antwortlichen Gremien ist ein wichtiger Faktor fir nachhaltige Losungen.



3. Rechenschaftsbericht Giber bewilligte Verpflichtungskredite
3.1 Grossprojekte (Stand 15. August 2022)
R Bewilligter Stand
Grossprojekte Tausend Schweizer Franken Kredit  31.12.22 VA23 Plan24 Plan25 Plan26
eBausSo Ausgaben 2'000 1'500 500 0 0
5854 Einnahmen 0 0 0 0 0
Start: 2021 Ende: 2024 Nettoinvest. 2'000 1'500 500 0 0
Submission / Einf. Gerichtslésung Ausgaben 2'500 239 ] 1'250 1011 0
5666 Einnahmen 0 0 0 0 0 0
Start: 2018 Ende: 2025 Nettoinvest. 2'500 239 0 1°250 101 0
Ablésung RT-Time / Spesenworkflow Ausgaben 1'270 20 750 500 0 0
5712 Einnahmen ] 0 0 0 0 0
Start: 2021 Ende: 2025 Nettoinvest. 1°270 20 750 500 0 0
Modemisierung Arbeitsplitze Ausgaben 1°600 1'300 300 0 0 0
5771 Einnahmen 0 0 0 0 0 0
KRB 27.1.2021 Start: 2021 Ende: 2023 Nettoinvest. 1'600 1'300 300 0 0 0
Ratsinformationssystem Kantonsrat Ausgaben 1'420 800 620 0 0
5853 Einnahmen 0 0 0 0 0
Start: 2021 Ende: 2025 Nettoinvest. 1°420 800 620 0 0
Refactoring NEST / Nest.Objekt Ausgaben 3'102 600 1'400 1°000 0 0
5856 Einnahmen 0 0 0 0 0 0
KRB 15.12.2021 Start: 2021 Ende: 2024 Nettoinvest. 3'102 600 1'400 1'000 0 0
Bewilligter Stand

Jahrestranche Grossprojekte Tausend Schweizer Franken Kredit  31.12.22 VA23 Plan24 Plan25 Plan26
Ausgaben 11°892 2'159 4'750 3'870 101 0
Einnahmen 0 0 0 0 0 0
Nettoinvest. 11°892 2'159 4'750 3'870 101 0

3.1.1 eBauSO
Das Projekt ,,eBauSO” bezweckt die Einflhrung eines elektronischen Baugesuchsverfahrens
Uber alle Stufen (Gemeinden und Kanton). Das Baugesuchsverfahren ist grundsatzlich Sache der

Gemeinden.

Die wichtigsten Meilensteine sind:

2021 | Durchfuhrung Projekt KickOff

2022  Projektauftrag erstellt, Submission , Gesamtprojektleiter eBauSO" auf Simap, Verga-
beentscheid; Ausarbeitung B+E fur den notwendigen Verpflichtungskredit

2023 | Abschluss Phase Konzept und Phase Realisierung

2024  Abschluss Phase Einfihrung

2025 Vorgesehener Projektabschluss

3.1.2 Submission EinfUhrung Gerichtslésung

Die Gerichtsinformatik basiert auf der Anwendung JURIS. Es handelt sich um eine Konzernan-
wendung, welche von allen Gerichten, der Staatsanwaltschaft, der Jugendanwaltschaft, Straf-
und Massnahmenvollzug, Bewahrungshilfe und Amt fir Gemeinden genutzt wird. Die heute ge-
nutzte JURIS-Lésung wurde 2010 in Betrieb genommen und laufend aktualisiert. Der aktuell in-
stallierte Release ist JURIS 4.

Die wichtigsten Meilensteine sind:

2018 = Vorstudie

2019 Erarbeitung Lastenheft und Prozessbeschreibungen

2021  Laufende Markbeobachtung in der DACH Region (Deutschland, Osterreich, Schweiz);
gemeinsames Vorhaben der Schweizer Gerichte mit den Straf- und Justizvollzugsbe-
hoérden




2021 | Lastenheft, Prozessbeschreibungen erstellt

2023 | Voraussichtliche GATT/WTO Submission; Ausarbeitung B+E fiir den notwendigen
2024 | Verpflichtungskredit

2025 | Integration der Losung in den Rechenzentren der Verwaltung

2026 | Umstellen der involvierten Dienststellen auf die neue Losung

2027 : Vorgesehener Projektabschluss

Anpassung Terminplanung im 2021 und 2022. Der bis Ende 2019 vorgesehene Terminplan kon-
nte nicht umgesetzt und musste durch den Projektausschuss Gberarbeitet werden. Im Schweizer-
markt gibt es Hersteller von Lésungen fir die Rechtsorgane. Vertiefte Abklarungen zeigen jetzt
aber, dass wir bei einer Submission vor 2022 mit keinem oder allenfalls nur Teilangeboten rech-
nen kénnen. Die Grande daflr sind unterschiedlich. Beim Lieferanten der heute eingesetzten
Fachanwendung JURIS (Abraxas Informatik AG) wird nicht vor 2025 mit der neuen Lésung zu
rechnen sein. Urspriinglich war der Zeitpunkt daftir im Jahr 2016. Dieser wurde durch Abraxas
immer wieder verschoben. Als Konsequenz dieser nicht erfreulichen Marktsituation muss der
Zeitplan so angepasst werden, dass die durchzufihrende GATT/WTO Submission neu im Zeit-
raum 2023 - 2024 durchgefihrt werden soll. Stand heute ist die Terminplanung nicht verbind-
lich. Der Markt fur Fachanwendungen im Gerichts- und Justizumfeld hat sich leider nicht we-
sentlich verandert. Seit Jahren kdmpft die Firma Abraxas (Lieferant der heutigen Losung) mit
verbindlichen Lieferterminen.

3.1.3 Abldsung RT-Time / Spesenworkflow

Das Personalamt Solothurn unterstitzt als zentrales Dienstleistungsamt die gesamte Verwaltung
in der Personalbeschaffung, Personalfihrung und Personalentwicklung. Zu diesem Aufgabenbe-
reich gehort auch die Bereitstellung einer Zeitwirtschafts- und Spesenldsung. In der kantonalen
Verwaltung erfassen ca. 3'100 Mitarbeitende in 50 Dienststellen die Arbeitszeit in einem Zeiter-
fassungssystem. Teilweise werden auch Excel-Listen fur die Zeiterfassung eingesetzt. Lohnzula-
gen und Lohnabzlige wie z.B. Spesen, Pikettentschadigungen und Privatverbrauch werden ma-
nuell und teilautomatisiert mit der sogenannten Abzugs- und Zulagenmeldung in Excel bzw.
mittels Papier verarbeitet.

Die wichtigsten Meilensteine sind:

2020 | HERMES-Phase Initialisierung; Ausarbeiten Studie «Ablésung der bestehenden Zeit-
und Leistungsrapportierung RT-Time» und Einfuhrung «Spesen-Workflow»

2021 | Erstellung der Unterlagen fur die GATT/WTO Submission; Durchfihrung der Submis-
sion und Angebotsbewertungen

2022 | Urspranglich war der Zuschlagsentscheid und die nachgelagerten Schritte im 2. Se-
mester 2022 eingeplant. Durch die angestossene digitale Transformation der Verwal-
tung bendétigen die beteiligten Stellen etwas mehr Zeit. Die Lieferanten wurden im
Juni Gber einen 3-monatigen Verzug gegentber der urspringlichen Terminplanung
informiert. Der Verzug wirkt sich auch auf die folgende Meilensteine aus

2023 | Zuschlagsentscheid Regierungsrat; Ausarbeitung B+E fur den notwendigen Verpflich-
tungskredit; Vertragsverhandlungen abgeschlossen

2023 | EinfUhrung der neuen Lésung in der Verwaltung und Ablésungen der Altsysteme
2024

2025 | Vorgesehener formeller Projektabschluss




3.14 Modernisierung Arbeitsplatze

Der Standard-Arbeitsplatz in der Verwaltung wird aktuell noch mit einem Thin-Client ausgers-
tet. Die konsequente Umsetzung der Thin-Client Strategie in den letzten Jahren hat sich be-
wahrt, stosst im heutigen Arbeitsumfeld jedoch an klare Grenzen. Mit einer Umstellung der Ar-
beitsplatze auf Fat-Clients (in der Regel Notebooks) wird erméglicht, dass die heutigen Erforder-
nisse eines modernen Arbeitsplatzes erfullt werden. Das AlO koordiniert in enger Zusammenar-
beit mit dem Leistungserbringer die Lieferung und Dienstleistung flr den Austausch von rund
1'000 bestehende Thin-Clients durch Fat-Clients.

Die wichtigsten Meilensteine sind:

2020  Erstellung der notwendigen Unterlagen fur die GATT/WTO Submission; Durchfiih-
rung Submission; Zuschlag Kantonsrat zum Verpflichtungskredit

2021 | Ende Jahr sind tGber 500 Thin-Clients ersetzt worden. Dank umsichtiger Planung
konnte das Uberhaupt erreicht werden. Die Lieferfristen betragen z.Z. bis zu 12 Mo-
nate. Die Konzeption und Verantwortung fir den RollOut ist im AlO, die operativen
Arbeiten erfolgen durch einen RollOut Dienstleister

2022 | Ende 2. Quartal sind bereits 800 Thin-Clients ersetzt worden
Start RollOut Los3 mit weiteren 250-350 Thin-Clients wenn wieder Gerate verfuigbar
sind (~4. Quartal)

2023 | Vorgesehener Projektabschluss

3.1.5 Ratsinformationssystem Kantonsrat

Vereinfachung und (starkere) Digitalisierung der Arbeits- und Geschaftsablaufe des Kantonsrats
und der Parlaments- und Kommissionsdienste; Umstellung auf einen rein papierlosen Kantons-
ratsbetrieb. Der Kanton Solothurn fuhrt spatestens mit dem Legislaturbeginn im Mai 2025 ein
den modernsten Ansprlichen gentigendes und auf die BedUrfnisse der Kantonsratsmitglieder
zugeschnittenes Ratsinformationssystem fiir den Kantonsratsbetrieb ein.

Die wichtigsten Meilensteine sind:

2021 | Phase Initialisierung

2022 GATT/WTO Submission; Erarbeitung B+E fir den notwendigen Verpflichtungskredit
2023
2024 Phase Realisierung und Phase Einfihrung ,Ratsinformationssystem”
2025 Produktive Inbetriebnahme und Projektabschluss

3.1.6 Refactoring NEST und Einfihrung NEST.Objekt

Der Kanton Solothurn hat am 1. Januar 2020 mit der produktiven Einfihrung der Fachanwen-
dung NEST die alte Steuerlésung INES abgeldst. Die Steuerldsung NEST ist ein Standardprodukt,
das in den 1990er Jahren entwickelt wurde und unterdessen von 14 Kantonen eingesetzt wird.
Es handelt sich um eine vollintegrierte Loésung, die sémtliche Prozesse der Steuererhebung von
der Registerfiihrung Uber die Veranlagung bis hin zum Steuerbezug abbildet. Auch die Steuer-
buchhaltung sowie zahlreiche Schnittstellen zu den Umsystemen sind in NEST integriert. Bereits
vor der Beschaffung von NEST durch den Kanton Solothurn hat die Lieferantin begonnen, im
Rahmen des Entwicklungsprojekts ,, Refactoring NEST*”, die komplette Basisarchitektur von NEST
zu erneuern und zu standardisieren. Die modernisierte Applikation wird so zukunftsfahig ge-
macht. Die neue Architektur erlaubt eine Optimierung der Entwicklungs- und Wartungskosten,
stellt die Anbindung an andere Systeme sicher, steigert die Produktivitat durch Einfihrung von
Modellen der kunstlichen Intelligenz, erhéht die Anwenderfreundlichkeit und sichert die Anpas-
sungsfahigkeit des Systems an kiinftige Gesetzesanderungen im Steuerbereich.
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Teil der vollintegrierten Steuerlésung NEST ist auch die Objektbewertung. Der Kanton Solothurn
muss die Fachanwendung KASO fir die Festsetzung der Steuerwerte von Liegenschaften (Ka-
tasterwerte) ablésen. KASO erreicht das Ende des Lebenszyklus 2023/2024. Bereits mit der Ein-
filhrung von NEST im Projekt SOTAXX wurden Module, die fur die Objektbewertung notwendig
sind, eingefuhrt. Bei der Ablésung von KASO handelt es sich deshalb um eine Erweiterung von
NEST auf die Katasterwerte. Diese Module werden unter NEST.Objekt zusammengefasst.

Die wichtigsten Meilensteine sind:

2021 | Ausarbeitung B+E fur den Verpflichtungskredit; Zustimmung zum Verpflichtungskre-
dit mit SGB 0193/2021 am 15. Dezember 2021 im Kantonsrat

2022 | Phase Realisierung und Phase Einfiihrung Projekt Refactoring NEST

2023
2024  Einfuhrung Refactoring NEST auf den 1. Januar 2024; Vorgesehener Projektabschluss
Refactoring NEST am 30. Juni 2024

2025 | Vorgesehene Einfuhrung NEST.Objekt

3.1.7 Abgeschlossene Grossprojekte

Einfihrung iGovPortal. Der formelle Projektabschluss erfolgte mit RRB-Nr. 2022/449 am 29. Marz
2022. Der Verpflichtungskredit wurde um Fr. 272'367.90 (15%) unterschritten. Der Beitritt von
weiteren Kantonen fihrte zu tieferen Weiterentwicklungskosten.

3.2 Kleinprojekte

Bewilligter stand
Tausend Schweeizer Franken Kradit 31.12.22 VA23 Plan24 Plan25 Plan26
Ausgaben 8'250 2'500 1'000 0
Einnahmen 0 0 0 a
Nettoinvest. 8250 2'500 1'000 a

Gemass RRB 2018/1480 vom 18. September 2018 (Anderung der Verordnung zum Gesetz Uber die wirkungsorientierte
Verwaltungsfihrung WoV-Vo) werden Verpflichtungskredite fur Kleinprojekte nicht mehr abgerechnet.

3.2.1 Wichtigste Schwerpunkte im 2023 sind:

- Ersatz zentrale Firewalls (Sicherungssystem, schiitzt uns vor unerwiinschten Netz-
werkzugriffen)

- Ersatz Kantonale Netzwerk-Infrastruktur (Backbone)
- Abbildung Globalbudget mit SAP im Hochbauamt
- Verschiedene Integrationen von Fachanwendungen ins Behérdenportal my.so.ch

- Abl6sung eRecruiting (Unterstlitzung der Personalbeschaffung durch den Einsatz
elektronischer Medien und Personalsysteme)

- Verschiedene Life Cycle Projekte der kantonalen Informatik-Plattformen und kanto-
nalen Fachanwendungen

- LifeCycle SAP HANA Datenbank (Ersatz der drei Appliance, Kombination aus Hard-
ware und Software)

- Pilot und erste Einfihrungen Verwaltungs-Arbeitsplatz DT2023



3.2.2

4.1
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Wichtigste abgeschlossene Kleinprojekte im 2022 sind:

- Inbetriebnahme des neuen Rechenzentrums und Riickbau des Rechenzentrums am
Standort Ritterquai

- Inbetriebnahme der neuen zentralen Datenspeicherplattform
- Ausrustung Fachstelle Opferhilfe mit Informatikmitteln

- Ruckbau der veralteten Datenaustauschplattform ,OWL"” und Einfihrung des Web-
Client far den sicheren Zugriff Gbers Internet auf Dokumente und Projektablagen

- EinfUhrung des neuen Fat Clients Managementsystem

- Aufbau und produktive Inbetriebnahme Kreditoren-Workflow Etappe |

- Abnahme Grobkonzept Netzwerk und Freigabe Detailkonzepte ,Backbone
Core” und ,Netzwerkzugangskontrolle NAC" sowie Vorbereitung der anstehenden
GATT/WTO Submission

- EinfUhrung BEPROSO (elektronisches Bewilligungswesen) im Gesundheitsamt

- Umstellung der Verwaltung auf eine sichere E-Mail Verschlisselung und Signie-
rungslésung

- KickOff Soft- und Hardware Update der verwaltungsweiten IP-Telefonielésung
(VolP)

- Update verschiedener Fachanwendungen in den Dienststellen

Schwerpunkte der Mehrjahresplanung 2023

Schwerpunkte Grossprojekte

EinfGhrung eBauSO

- Submission / Einfuhrung Gerichtslosung
- Ablésung RT-Time / Spesenworkflow

- Ratsinformationssystem Kantonsrat

- Refactoring NEST und Einflhrung NEST.Objekt



12

4.2 Kleinprojekte mit Beginn 2023

Bewilligter Stand
Tausend Schweizer Franken Kredit 31.12.22 VA23 Plan24 Plan25 Plan2b
Ausgaben 10'000 6'500 2'500 1'000 0
Einnahmen 0 0 0 0
Nettoinvest.

Gemass RRB-Nr. 2018/1480 vom 18. September 2018 (Anderung der Verordnung zum Gesetz tber die
wirkungsorientierte Verwaltungsfuhrung WoV-Vo) werden Verpflichtungskredite fur Kleinprojekte nicht mehr
abgerechnet.

5. Entwicklung der geplanten Gesamtinvestitionen (Investitionsportfolio)

Die bewilligten Grossprojekte von 4,75 Mio. Franken sowie die Verpflichtungskredite fur Klein-
projekte von 8,25 Mio. Franken ergeben ein Investitionsportfolio von 13,0 Mio. Franken im Jahr
2023.
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8.25 |
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2 4.19 - —
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6. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit) nicht dem
fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 (KV; BGS
111.1, [Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV]).



7. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Dr. Remo Ankli Andreas Eng
Landammann Staatsschreiber
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8. Beschlussesentwurf

Mehrjahresplanung ab 2023 , Informatikprogramm”; Rechen-
schaftsbericht liber die Projekte; Verpflichtungskredit fur

Kleinprojekte ab 2023 (Investitionsrechnung)

Der Kantonsrat von Solothurn, gestitzt auf Artikel 74 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 der Kantonsver-
fassung vom 8. Juni 1986, gestlitzt auf § 56 Absatz 1 Buchstabe a) des Gesetzes Uber die wir-
kungsorientierte Verwaltungsfihrung vom 3. September 2003 (WoV-G)? nach Kenntnisnahme
von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 23. August 2022 (RRB Nr. 2022/1242), be-
schliesst:

1. Der Rechenschaftsbericht Uber die Projekte und die Mehrjahresplanung ab 2023 , Informa-
tikprogramm® in der Investitionsrechnung werden zur Kenntnis genommen.

2. Fur die Kleinprojekte ab 2023 wird in der Investitionsrechnung als Bruttovorgabe ein Ver-
pflichtungskredit von 10,0 Mio. Franken beschlossen.

Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Prasidentin Ratssekretar

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Amt fur Informatik und Organisation

Finanzdepartement

Amt fur Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle

Informatikgruppe Verwaltung IGV (7, Versand durch AlO)
Parlamentscontroller

Parlamentsdienste

"BGS 111.1
2BGS 115.1



