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Kurzfassung 

Die Langenbruckstrasse hat die Funktion einer Lokalverbindungsstrasse und ist Teil der Verbin-
dung zwischen Mümliswil SO und Langenbruck BL. Die Kantonsstrasse soll im Bereich zwischen 
der Limmernstrasse und der Feldstrasse saniert und erneuert werden. 

Der Strassenkörper mit einer Länge von rund 840 m weist in weiten Teilen Beschädigungen im 
Oberbau auf. Nach mehrmaligen Teilsanierungen durch das Kreisbauamt besteht nun der Be-
darf einer umfassenden Gesamterneuerung. 

Die Anlage erfährt für den motorisierten Individualverkehr (MIV) nur geringfügige Anpassun-
gen. Anders sieht es für den Fussverkehr aus. Es wird ein einseitiger Gehweg als Längsverbin-
dung von der Dorfstrasse bis zum letzten Direktanstösser vor der Sägerei Roth ergänzt. Dies 
bringt hinsichtlich der Schulwegsicherung eine markante Verbesserung. 

Wie Voruntersuchungen aufzeigten, muss die bestehende Fundationsschicht vollständig ersetzt 
werden. Der Einsatz von Recycling-Kiesgemischen wird angestrebt. 

Im Zuge der umfassenden Strassensanierung und des Gehwegausbaus ist der Neubau bzw. Er-
satzneubau verschiedener Kunstbauten vorgesehen. 

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf rund 6,8 Mio. Franken. Davon sind 3,8 Mio. 
Franken für den Strassenbau und 3,0 Mio. Franken für die Kunstbauten vorgesehen. Abzüglich 
der bereits bewilligten Projektierungskosten über den Sammelverpflichtungskredit von 2020 be-
tragen die Kosten für die Ausführung brutto 6,5 Mio. Franken. Der Kredit wird dem Kantonsrat 
mit dieser Vorlage zum Beschluss unterbreitet. 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über einen Verpflichtungskredit für 
das Projekt «Mümliswil-Ramiswil, Langenbruckstrasse, Abschnitt Dorfstrasse bis Feldstrasse, 
Strassensanierung und Gehwegausbau / Neubau Kunstbauten». 

1. Ausgangslage 

Die Langenbruckstrasse in Mümliswil ist im Abschnitt Dorfstrasse bis Feldstrasse auf eine Breite 
von ca. 5.0 m bis 5.8 m ausgebaut. Ein Gehweg ist nicht durchgehend vorhanden. Die Situation 
für den Fussgängerverkehr ist daher nicht befriedigend. 

Der Belag und die Randabschlüsse im Sanierungsperimeter sind weitgehend in einem schlechten 
Zustand. Am talseitigen Strassenrand sind an verschiedenen Stellen leichte Setzungen im Stras-
senbelag erkennbar. Es besteht der Bedarf einer umfassenden Sanierung. Das zuständige Kreis-
bauamt II hat diese Schadstellen wiederholt repariert. 

Der Strassenaufbau und die Strassenentwässerung sowie die diversen vorhandenen Werkleitun-
gen in der Langenbruckstrasse haben ihre Lebensdauer erreicht. 

Basierend auf dem gemeinsamen Vorprojekt der Hauptstrasse und der Langenbruckstrasse aus 
dem Jahr 2017 (Projekt-Nr. 3TK.01247) wurden für die nun später zu realisierende Langenbruck-
strasse ein Bauprojekt (Trassee und Kunstbauten) sowie das Auflagedossier (Kantonaler Er-
schliessungsplan) erarbeitet (Projekt-Nr. 3TK.01395). 

2.  Zielsetzung 

Aufgrund dieser Ausgangslage wurden für das vorliegende Projekt folgende Ziele formuliert: 

– Werterhaltung des gesamten Strassenabschnitts durch umfassende Sanierung und 
Erneuerungen 

– Erhöhung Verkehrssicherheit für sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die 
der Fussgänger 

– Neubau und Ersatzneubauten verschiedener Kunstbauten 

– Sicherstellung einer funktionstüchtigen Strassenentwässerung 

– Ersatz, Ausbau und Sanierung Werkleitungen Dritter. 
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3. Projektbeschrieb 

3.1 Allgemeines 

Zur Erreichung der vorgenannten Zielsetzungen verfolgt das Projekt insbesondere folgende 
Punkte: 

– Sanierung der Strasse nach Vorgaben der geltenden Normen und Richtlinien 

– Ergänzung eines durchgehenden Trottoirs 

– Moderate Verbreiterung der Fahrbahn 

– Minimale Strassensanierung mit geringem Landerwerb 

– Werkleitungen durch die Werkeigentümer nach deren Bedarf ausbauen, sanieren, 
modernisieren und ersetzen 

– Projektierung dauerhafter Stützbauwerke unter Berücksichtigung der gültigen 
Normen und Richtlinien 

– Projektoptimierung hinsichtlich Kosten und Termine. 

Der Projektperimeter «Mümliswil, Langenbruckstrasse, Strassensanierung und Gehwegausbau» 
erstreckt sich zwischen der Dorfstrasse, ohne Limmernbrücke, und der Einmündung Feldstrasse. 
Bei den Knoten reicht der Perimeter jeweils soweit, als die einmündenden Strassen an das Pro-
jekt angepasst werden müssen. Die Projektlänge beträgt knapp 840 m. 

3.2 Vorgesehene Massnahmen 

Aufgrund den vorgegebenen örtlichen Platzverhältnissen und des Zustandes der Anlage sind im 
Projekt folgende Massnahmen vorgesehen: 

Strassenbau 

– Kompletter Ersatz Strassenoberbau (Fundation, Tragschicht und Deckschicht) 

– Durchgehende, minimale Fahrbahnbreite von 5.90 m 

– Kurvenverbreiterungen in den Kurven Sonnenrain und Haldenweg / Zuffrig 

– Umgestaltung Knoten Langenbruckstrasse / Limmernstrasse / Sonnenrain / Bachweg 

– Ergänzung Strassenquerschnitt mit Gehwegbreite 2.00 m zwischen Projektanfang 
und Haldenweg sowie mit einer Gehwegbreite von 1.60 m zwischen Haldenweg 
und Rainmattstrasse 

– Umsetzung Vorgaben Gestaltungsplan, Erweiterung J. Roth AG. 

Kunstbauten 

– Neubau von drei Stützmauern infolge Gehwegausbau 
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– Ersatz einer Stützmauer infolge Erreichung ihrer Lebensdauer 

– Rückversetzung von zwei Stützmauern infolge ungenügender Sichtweiten 

– Neubau von drei Böschungs- und Bankettsicherungen infolge Fahrbahnverbreite-
rung. 

3.3 Fussverkehr 

Zurzeit ist nur ein kleiner Gehweg zwischen dem Haldenweg und Zuffrig vorhanden. Innerhalb 
des Siedlungsgebietes mit Direktanstoss an die Langenbruckstrasse wird eine durchgängige 
Längsverbindung für Fussgänger erstellt. Durch diesen Gehwegausbau verbessert sich die Ver-
kehrssicherheit. 

3.4 Öffentliche Beleuchtung 

Die Elektra Mümliswil-Ramiswil resp. die Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil werden die 
öffentliche Beleuchtung entlang der Langenbruckstrasse vollständig ersetzen. Gemäss Auskunft 
des zuständigen Planers ist der Einsatz einer zeitgemässen LED-Strassenbeleuchtung vorgese-
hen. 

4. Kosten und Finanzierung 

Die Projektierungskosten sind in dem folgenden Sammelverpflichtungskredit eingestellt: 

– Mümliswil-Ramiswil, Langenbruckstrasse, Strassensanierung und Gehwegausbau 
(3TK.01395); Sammelverpflichtungskredit für Kleinprojekte Beginn 2020 (KRB 
Nr. SGB 0167/2019 vom 10. Dezember 2019, RRB Nr. 2020/55 vom 14. Januar 2020). 

Gemäss der detaillierten Kostenermittlung ist mit folgenden Gesamtkosten zu rechnen (Genau-
igkeit +/- 10 %, inkl. MWST., Stand August 2022, Schweizer Baupreisindex, Grossregion Espace 
Mittelland, Teilindex Tiefbau, Stand April 2022): 

 Fr. Fr. 

1 Grundlagen (Sondagen, Laboruntersuchungen etc.) 80'000.00 

2 Honorare, Geometer, Bestandsaufnahmen 580'000.00 

3 Baumeisterarbeiten Strassenbau 2'890'000.00 

4 Baumeisterarbeiten Kunstbauten 2'370'000.00 

5 Baunebenleistungen  110'000.00 
(Landschaftsarbeiten, Signalisation + Markierung, 
Verkehrsführung / Verkehrsdienst) 

6 Kosten für Grundstücke 160'000.00 

7 Unvorhergesehenes und Risiken 610'000.00 

1 - 7 Brutto Investitionskosten  6'800'000.00 

 ./. davon zu Lasten Projektierungskredit (3TK.01395)  -300'000.00 

 Brutto-Investitionskosten Ausführungskredit  6'500'000.00 
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5. Wirtschaftlichkeit 

Bei Ersatzinvestitionen im Baubereich, die hinsichtlich Investitionskosten und den daraus resul-
tierenden Folgekosten keinen Handlungsspielraum aufweisen, kann grundsätzlich auf eine wei-
tere Wirtschaftlichkeitsrechnung verzichtet werden (Weisung über die Erstellung von Wirt-
schaftlichkeitsrechnungen bei wesentlichen Ausgaben vom 23. August 2016). 

Die Ausführung des Projekts erfolgt unter Anwendung der kantonalen Richtlinien. So ist eine 
hohe Ausführungsqualität gewährleistet und dadurch eine lange Nutzungsdauer mit geringen 
Unterhaltskosten sichergestellt. Zudem wird damit ein einfacher Ausbaustandard definiert, der 
sich durch ausgereifte und praxisnahe Ausführungsdetails auszeichnet. Sowohl die vertikale wie 
auch die horizontale Linienführung wurde mit dem Bauprojekt so optimiert, dass die durch den 
Strassenbau verursachten Eingriffe in die seitlichen Anpassungsbereiche minimiert werden 
konnten. 

Die Strasse wurde auf die prognostizierten Verkehrsmengen dimensioniert und die bekannten 
Siedlungsentwicklungen wurden in die Überlegungen einbezogen. Durch die Massnahmen zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit entsteht nicht zuletzt auch ein volkswirtschaftlicher Nutzen. 

6. Nachhaltigkeit 

Die Nachhaltigkeit der gewählten Lösung kann aufgrund den umfassend durchgeführten Vari-
antenstudien nachgewiesen werden. Die gewählte Variante respektiert die langfristigen Ziele 
der aktuellen Ortsplanungsrevision. Sie beinhaltet auch einen Totalersatz der Strassenfundati-
onsschicht, ausgelegt auf eine Lebensdauer von 80 Jahren, ausgeführt mit recycelten Materia-
lien. Zudem wird die Strassenentwässerung gesamterneuert und die Strassenbeleuchtung auch 
energietechnisch modernisiert. 

7. Projektstand 

Die öffentliche Auflage erfolgte vom 1. Juni 2022 bis 1. Juli 2022. Während der Auflage wurden 
zwei Fragestunden durchgeführt. Während der Auflagezeit gingen zwei Einsprachen ein, wobei 
es sich dabei um zwei private Einsprecher handelte. Diese zogen ihre Einsprachen aufgrund Be-
sprechungen vor Ort und Einigungen am 2. September 2022 zurück. Beschwerden liegen keine 
vor. 

8. Rechtliches 

Seit der Aufhebung des Strassenbaufonds (KRB Nr. RG 0033/2020 vom 23. Juni 2020) erfolgt die 
kreditrechtliche Behandlung von Strassenbauvorhaben gemäss den Bestimmungen über das all-
gemeine Ausgabenrecht des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-
G; BGS 115.1) vom 3. September 2003 und der Verfassung des Kantons Solothurn (KV; 
BGS 111.1) vom 8. Juni 1986. 

Für das Projekt «Mümliswil-Ramiswil, Langenbruckstrasse, Abschnitt Dorfstrasse bis Feldstrasse, 
Strassensanierung und Gehwegausbau / Neubau Kunstbauten» soll für die Ausführung ein Ver-
pflichtungskredit von brutto 6,5 Mio. Franken bewilligt werden. 
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Der nachfolgende Beschluss unterliegt nicht dem fakultativen Referendum, da der Kantonsrat 
gestützt auf § 8ter Abs. 4 Strassengesetz (BGS 725.11) Verpflichtungskredite für Strassenprojekte 
mit Nettokosten unter 25 Mio. Franken abschliessend bewilligt. 

9. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Dr. Remo Ankli 
Landammann 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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10. Beschlussesentwurf 

Mümliswil-Ramiswil, Langenbruckstrasse, Abschnitt Dorfstrasse 

bis Feldstrasse, Strassensanierung und Gehwegausbau / Neubau 

Kunstbauten; Bewilligung eines Verpflichtungskredites 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf § 8ter Abs. 4 des Strassengesetzes1) sowie § 56 des 
Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-G)2), nach Kenntnisnahme von 
Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 6. Dezember 2022 (RRB Nr. 2022/1858), be-
schliesst: 

1.  Für die Realisierung «Mümliswil-Ramiswil, Langenbruckstrasse, Abschnitt Dorfstrasse 
bis Feldstrasse, Strassensanierung und Gehwegausbau / Neubau Kunstbauten» wird ein 
Verpflichtungskredit von brutto 6,5 Mio. Franken (inkl. MWST.) bewilligt (Basis Schwei-
zerischer Baupreisindex, Teilindex Tiefbau, Stand April 2022). 

2.  Der Verpflichtungskredit nach Ziffer 1 verändert sich um die teuerungsbedingten 
Mehr- oder Minderkosten. 

3.  Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Im Namen des Kantonsrates 
 

Präsidentin Ratssekretär 

 

 
Dieser Beschluss unterliegt nicht dem fakultativen Referendum. 
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1. Ausgangslage und Zielsetzung 

Is t-Zustand Langenbruckstrasse in Mümliswil 

Die Langenbruckstrasse ist im Abschnitt Dorfstrasse bis Feldstrasse auf einer 

Breite von ca. 5.0 m bis 5.8 m ausgebaut. Ein Gehweg ist nicht durchgehend vor-

handen. Die Situation für den Fussgängerverkehr ist daher nicht befriedigend. 

Der Belag und die Randabschlüsse im Sanierungsperimeter sind weitgehend in 

einem schlechten Zustand. Am talseitigen Strassenrand sind an verschiedenen 

Stellen Setzungen im Strassenbelag erkennbar. Das zuständige Kreisbauamt II 

hat diese Schadstellen wiederholt repariert. 

Der Strassenaufbau sowie die Strassenentwässerung haben ihre Lebensdauer er-

reicht. 

 

Abbildung 1: Projektperimeter (rot); Länge Sanierung ca. 840 m 

Dringend nötige Sanierungsmassnahmen für den Substanzerhalt 

Der Strassenzustand ist laut Erhebungen aus dem Jahr 2020 auf dem ganzen Ab-

schnitt in einem schlechten Zustand. 

Die Werkleitungen sind teilweise sanierungsbedürftig oder haben ihre Lebens-

dauer erreicht. Zudem geht aus der Wasserversorgungs- und Entwässerungspla-

nung der Einwohnergemeinde ein Bedarf für Anpassungen und Erweiterungen 

am Leitungsnetz hervor. Auch die Strassenbeleuchtung soll in diesem Zusammen-

hang auf den neusten Stand gebracht werden. 

Erhöhung der Verkehrss icherheit als  wichtige Zielsetzung 

Auf der Langenbruckstrasse gehen die Fussgänger grösstenteils direkt auf der 

Fahrbahn im Mischverkehr und die Sicherheit ist nicht garantiert. 

Zur Sicherung der Fussgänger-Längsbeziehungen wird die Strasse - wo fehlend - 

mit neuen Trottoirs ergänzt. Damit entsteht ab der Dorfstrasse bis zum Einmün-

der Rainmattstrasse ein einseitig durchgängiger Gehweg, welcher von der Ein-

wohnergemeinde sehr begrüsst wird. 
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Eine Strasse - unterschiedliche Ansprüche 

Mit der Strassensanierung sollen unterschiedlichste Bedürfnisse abgedeckt wer-

den. Die Planung soll sowohl den vielfältigen und teilweise gegensätzlichen An-

sprüchen der Verkehrsteilnehmer (Motorisierter Individualverkehr (MIV), Velo 

und Fussgänger), der Anwohner und des Kantons als Strasseneigentümer best-

möglich gerecht werden. 

Es soll ein einfacher und damit kostengünstiger Betrieb und Unterhalt ermöglicht 

werden. Einem angemessenen Qualitätsstandard unter einem sorgsamen Einsatz 

der finanziellen Mittel ist dabei mittels Einhaltung der kantonalen Richtlinien 

durch einen adäquaten Ausbaustandard und eine hohe Qualität bei der Ausfüh-

rung besondere Beachtung zu schenken. 

Vielfältige Grundlagen dienen einer erfolgreichen Planung 

Die Planung basiert auf breit abgestützten Grundlagen: 

- Vorprojekt Langenbruckstrasse, Bernasconi Felder Schaffner Ingenieure 

AG, Balsthal, August 2017 (Projekt-Nr. 3TK.01247) 

- Attest Materialtechnische Untersuchung Strassenoberbau, IMP Bautest 

AG Oberbuchsiten, Dezember 2018 

- Bericht "Baugrunduntersuchung mit geotechnischen Hinweisen", SolGeo 

AG Solothurn, Juli 2019 

- Verkehrsmodell und Verkehrszählung (2015), 2020 

- Strassenzustandsdaten Gesamtwert I1 und Tragfähigkeit I5 (2018), 2020 

- Auszug VUGIS-Unfalldaten 01.01.2015 - 31.12.2019, ASTRA/Kantone, 2020 

- Vorprojekt Kunstbauten, Statolith AG Zuchwil, Juli 2020 

- Kosten-Nutzen-Analyse des geplanten Gehweg-Ausbaus, Emch+Berger 

AG Solothurn, September 2020 

- Stellungnahme Fachstelle Langsamverkehr, Amt für Verkehr und Tiefbau, 

September 2020 

- Technischer Bericht "Langenbruckstrasse Mümliswil", Beratungsstelle für 

Unfallverhütung, Bern, Dezember 2020 

- Analyse und Beurteilung «Zufussgehende längs und quer», verkehrsstei-

ner AG Bern, Januar 2021 

- Baustellen-Entsorgungskonzept (Entsorgungserklärung), Emch+Berger 

AG Solothurn, September 2021 

- Bauprojekt Langenbruckstrasse, Emch+Berger AG Solothurn, Oktober 

2021 

- Stellungnahmen aus der kantonalen Ämtervernehmlassung zum Baupro-

jekt, Dezember 2021 
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2. Situation 

 

Übersicht 
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3. Projektbeschrieb 

Allgemeines 

Infolge der geplanten Strassensanierung wird die gesamte Infrastruktur erneuert 

und zugleich die Verkehrssicherheit erhöht. Zusätzlich wird die als Schulweg ge-

nutzte Strasse mittels Gehwegausbau gesichert. Im heutigen Zustand fehlt der 

Gehweg im Projektperimeter mit Ausnahme eines kleinen Abschnittes komplett. 

Um diese Ziele zu erreichen, muss der bestehende Strassenquerschnitt verbreitert 

werden. Die angeschnittenen Böschungen werden mit Ortsbetonmauern gesi-

chert. Ergänzend wird im Bereich des talseitigen Banketts eine Erdbewehrung in 

Kombination mit einem Bankettsicherungssystem verbaut. 

Mit der Umgestaltung der Strasse sind Massnahmen vorgesehen, die das Ge-

schwindigkeitsniveau senken, um die signalisierte Geschwindigkeit von 50 km/h 

einzuhalten. Hinsichtlich ihrer Funktion als lokale Verkehrsverbindung verändert 

sich die Klassifizierung der Kantonsstrasse jedoch nicht. 

Gestaltungsgrundsatz: Mischverkehr mit Gehweg ergänzt 

Auf der Mischverkehrsfläche werden verkehrstechnische Elemente wie Markie-

rungen bewusst sehr zurückhaltend eingesetzt. Dadurch entsteht ein eher sied-

lungsorientiertes Strassenbild, welches den Verkehr beruhigt und so das Neben-

einander der verschiedenen Verkehrsteilnehmer fördert. Die Fahrbahnbreiten 

werden auf ein bewährtes Mass festgelegt, was die beabsichtigte Wirkung op-

tisch unterstützt. 

Zudem werden Abschnitte ohne Gehweg mit neuen Trottoirs ergänzt, um künf-

tig eine durchgehende Fussgängerverbindung im siedlungsorientierten Bereich 

anbieten zu können. 

 

Schema Mischverkehrsfläche mit Gehweg 

Ausbau mit Gehweg 

Mit der Sanierung der Strasse durch den Kanton Solothurn (AVT) kann dem 

Wunsch der Gemeinde Mümliswil-Ramiswil zur Erweiterung mit einem Gehweg 

nachgekommen werden. 
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Langsamverkehr 

Zwischen der Limmernbrücke und dem Haldenweg wird talseitig ein durchgän-

giger 2.0 Meter breites Gehweg erstellt. Dieser Abschnitt dient vor allem für die 

direkte Schulwegsicherung und kann von velofahrenden Kindern beim Aufstieg 

in Richtung Breitenhöhe mitbenützt werden. Ab dem Haldenweg wird bergseitig 

ein 1.6 Meter breiter Gehweg erstellt. 

Die Knoten und Einmündungen verbessern 

Knoten Langenbruckstrasse / Limmernstrasse / Sonnenrain / Bachweg 

Der Knoten wirkt mittels neuer Randabschlüsse optisch kleiner gestaltet. Die Ein-

mündungen der drei Gemeindestrassen werden möglichst rechtwinklig auf die 

Langenbruckstrasse geführt. Die beiden Massnahmen verringern die Einfahrtge-

schwindigkeit und verbessern die Sichtweiten / -verhältnisse am Knoten. Dies 

führt zu einer deutlichen Verbesserung der Verkehrssicherheit. Durch den Aus-

bau der Einmündung Bachweg kann zukünftig ein Sattelschlepper direkt in den 

Bachweg und weiter zu den Gewerbebetrieben am Bachweg fahren. Die aufwän-

digen und heiklen Rückwärts-Wendemanöver über die Langenbruckstrasse ent-

fallen zukünftig. 

Einmündungen Zuffrig / Schlössliweg / Rainmattstrasse / Feldstrasse 

Die vier Einmündungen können zukünftig allesamt von einem 3-achsigen Last-

wagen (Kehricht-Lastwagen) befahren werden. Die notwendigen Sichtzonen 

werden eingehalten. Bei der Einmündung Zuffrig ist weiterhin die Ein- / Ausfahrt 

infolge der bestehenden Breite der Erschliessungstrasse nur für ein Motorfahr-

zeug gleichzeitig möglich. 

Strassenentwässerung 

Das anfallende Hangwasser bei den neuen Stützmauern im unteren Projektperi-

meter (zwischen Limmernbrücke und Zuffrig) wird gefasst und abgeleitet. Die 

permanente Einleitung von Hangwasser in die kommunale Mischabwasserkana-

lisation ist gemäss Gewässerschutzgesetz (GSchG) nicht erlaubt. Aufgrund dessen 

ist eine separate Sauberabwasserleitung in die Limmern vorgesehen. Die restliche 

Strassenfläche wird an die kommunale Mischabwasserkanalisation geschlossen. 

Der Generelle Entwässerungsplan der Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil 

sieht die Einleitung in die Mischabwasserkanalisation vor. 

Randabschlüsse 

Die bestehenden Randschlüsse werden allesamt ersetzt. Es kommen Natursteine 

(Granit oder Gneis) zum Einsatz. 

Lärm 

Da die Langenbruckstrasse von der Verkehrsmenge her nicht lärmrelevant ist, 

kann ein konventioneller Deckbelag eingebaut werden. 
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Kunstbauten 

Im Zuge der Strassensanierung werden diverse Stützmauern neu erstellt, ersetzt 

oder rückversetzt. 

Basierend auf den Zusatzuntersuchungen zum Baugrund können die bergseiti-

gen Stützmauern flach als Winkelstützmauern fundiert werden. Die talseitig lie-

genden Stützmauer sind hingegen mit einer Tiefgründung auszuführen, um dif-

ferenzielle Setzungen zu vermeiden. 

Baulinienabstand 

Der Baulinienabstand beträgt grundsätzlich 6.00 m. Bei mehreren Grundstücken 

ergeben sich infolge der Bestandsbauten Vorbaulinien. Gebäudeteile, welche vor 

der neuen Baulinie liegen, dürfen zukünftig nicht vergrössert werden. Ein or-

dentlicher Unterhalt ist jedoch weiterhin möglich. 

Bei zwei unbebauten Grundstücken entlang der Langenbruckstrasse wird der 

Baulinienabstand auf 4.0 m reduziert. Somit bleiben diese Grundstücke bebau-

bar. Ein Baulinienabstand von 6.0 m käme infolge der kommunalen Grenzab-

stände einem Bauverbot gleich. Zudem werden beide Grundstücke durch neue 

Stützmauern tangiert. Dieser Kompromiss zu Gunsten der Grundeigentümer ist 

rechtlich erklär- und vertretbar. 

Bauablauf und Verkehrsführung 

Bauablauf 

Die Bauarbeiten beginnen mit Vorbereitungsarbeiten an den Werkleitungen im 

Kreuzungsbereich Langenbruckstrasse / Limmernstrasse / Bachweg. Diese Arbei-

ten sind nötig, dass in den folgenden Bauetappen die Werkleitungen (inkl. Stras-

senentwässerung) fortlaufend angeschlossen resp. umgehängt werden können. 

Aufgrund der diversen Bauarbeiten ist mit einer Bauzeit von rund 18 Monaten 

zu rechnen. In den 18 Monaten ist ein Bauunterbruch in den Wintermonaten von 

3 Monaten berücksichtigt. Die reine Bauzeit beträgt somit 15 Monate. 

Die geplanten Bauarbeiten machen eine Vollsperrung unumgänglich. Der Einsatz 

von Baustellen-Lichtsignalanlagen ist nicht vorgesehen. Die Vollsperrung lässt 

Bauarbeiten an zwei unterschiedlichen Strassenabschnitten gleichzeitig zu. 

Durch die Vollsperrung und die damit möglichen parallelen Bauarbeiten kann 

die Bauzeit intensiv genutzt werden. 

Trotz der intensiven Bauarbeiten soll die Zugänglichkeit zu den privaten Liegen-

schaften gewährleistet bleiben. 

Verkehrsführung 

Die Langenbruckstrasse ist heute im Abschnitt Feldstrasse bis zur Kantonsgrenze 

mit der Verkehrsmassnahme «Höchstgewicht 18 t, ausgenommen Land- und 

Forstwirtschaft» belegt. Infolge der Bauarbeiten an der Langenbruckstrasse im 

Abschnitt Dorfstrasse bis Feldstrasse wird der Abschnitt Feldstrasse bis zur Kan-

tonsgrenze (Verbindungsstrasse über Breitenhöchi) zusätzlich für Motorwagen 

und Motorräder gesperrt. Ausgenommen hiervon ist der Zubringerdienst. 

Diese Massnahme zwischen Mümliswil und Langenbruck gilt während der ge-

samten Bauzeit. 
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Die Umleitungsmöglichkeit zwischen Mümliswil und Langenbruck ist via Balsthal 

gegeben und ohnehin besser ausgebaut. Der Zeitverlust über Balsthal beträgt 

nur wenige Minuten. Die grossräumige Umleitung für den ortsunkundigen Ver-

kehr wird in Mümliswil, in Langenbruck und in Balsthal mittels Infotafeln signa-

lisiert. 

Im Bereich der einzelnen Bauetappen wird der betroffene Strassenabschnitt der 

Langenbruckstrasse jeweils vollständig gesperrt. Die direkten Anstösser der Lan-

genbruckstrasse erreichen aufgrund der gewählten Etappierung, bis auf die 

Etappe direkt vor ihrer Liegenschaft, mit dem Personenwagen immer ihre Lie-

genschaft. Die Zugänglichkeit zu Fuss ist jederzeit gewährleistet. 

Die Erschliessung der J. Roth AG Zimmerei-Sägerei für Lieferanten (Lastwagen) 

erfolgt via Balsthal-Langenbruck-Breitenhöchi. Die Lieferanten (Lastwagen) der 

J. Roth AG Zimmerei-Sägerei erhalten für das Befahren der Langenbruckstrasse 

zwischen Mümliswil und Langenbruck eine Sonderbewilligung. 

Dieses Verkehrskonzept hat sich schon beim vorgängig ausgeführten Projekt der 

Sanierung und Umgestaltung der Dorfstrasse in Mümliswil bewährt und ist auf 

Akzeptanz bei den Betroffenen gestossen. 

Drittwerke miteinbeziehen 

Für die Planung der Drittwerke wurden mit den jeweiligen Werken separate Auf-

träge ausgelöst. Die Werke werden ihre Bauarbeiten zusammen mit den Arbei-

ten der Strassensanierung ausführen. Die Beschaffung der Bauleistungen soll ko-

ordiniert (gemeinsame Ausschreibung / Submission) erfolgen. 

Mischabwasserleitung Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil 

Gemäss der rechtsgültigen Generellen Entwässerungsplanung (GEP) der Einwoh-

nergemeinde Mümliswil-Ramiswil sind bei zwei Kanalisationshaltungen Kaliber-

vergrösserungen vorzusehen. 

Die im Frühjahr 2019 durchgeführten Kanalfernsehuntersuchungen zeigten, dass 

bei allen im Sanierungsperimeter liegenden Haltungen Sanierungsarbeiten nötig 

sind. Im Hinblick auf die anstehende komplette Strassensanierung wurde in Ab-

sprache mit den Gemeindebehörden beschlossen, dass alle Kanalisationshaltun-

gen im Sanierungsperimeter ersetzt werden. Somit können auch diverse Friktio-

nen mit den zu erstellenden Stützbauwerken der Strasse vermieden werden. 

Wasserleitung Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil 

Gemäss der rechtsgültigen Generellen Wasserversorgungsplanung (GWP) der  

Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil ist zwischen dem Hydranten bei der 

Einmündung Zuffrig und der Einmündung Schlössliweg sowie zwischen der Ein-

mündung Rainmattstrasse und dem Hydranten bei der Sägerei Roth die beste-

hende Wasserleitung zu vergrössern. 

Weiter sieht das GWP eine zusätzliche Leitungsverbindung für die Hochzone zwi-

schen dem Wasserfallenweg und dem Hydranten bei der Einmündung Ringweg 

vor. Im Hinblick auf die Nutzung von Synergien wurde beschlossen, die benötigte 

Verbindung via Langenbruckstrasse zu erstellen. Da die geplante Linienführung 

nicht dem rechtgültigen GWP entspricht, ist der Leitungsbau mittels eines or-

dentlichen Baubewilligungsverfahrens legitimieren zu lassen. 
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Elektroleitungen Mümliswil-Ramiswil 

Die Elektra Mümliswil wird vereinzelt Ausbauten an ihrer bestehenden Rohran-

lage vornehmen. Je nach Lage der neuen Kunstbauten wird die Elektra an ein-

zelnen Abschnitten die gesamte Rohranlage ersetzen müssen. Ebenfalls wird sie 

den Ausbau ihres Lichtwellenleiter-Netzes vorantrieben. 

Die Planungen für das Elektra-Trassee sowie das Lichtwellenleiter-Trassee sind 

noch nicht abgeschlossen und bedürfen bei Vorliegen der beiden Bauvorhaben 

noch eine detaillierte Abstimmung mit dem Kantonsstrassenbauprojekt. 

Öffentliche Beleuchtung 

Die Elektra Mümliswil-Ramiswil resp. die Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramis-

wil wird die öffentliche Beleuchtung entlang der Langenbruckstrasse vollständig 

ersetzen. Gemäss Auskunft des zuständigen Planers ist der Einsatz einer zeitge-

mässen LED-Strassenbeleuchtung vorgesehen. 

Die Planung für die öffentliche Beleuchtung ist noch nicht abgeschlossen und 

bedarf bei Vorliegen des Beleuchtungsprojekts noch eine detaillierte Abstim-

mung mit dem Kantonsstrassenbauprojekt. Dies insbesondere im Bereich der 

Fussgängerführung sowie im Bereich der Stützmauern. 

Kommunikationsleitungen Swisscom (Schweiz) AG 

Die Swisscom (Schweiz) AG plant diverse kleinere Netzanpassungen (zwei neue 

Kontrollschächte und eine neue Verbindung zwischen den Schächten). 

Die Bedürfnisse der Swisscom sind aufgrund der raschen Entwicklung im Bereich 

der Kommunikationsmedien sehr dynamisch. 

Im Zuge der Erarbeitung des Ausführungsprojekts ist die Swisscom bezüglich all-

fälliger Ausbauten nochmals anzufragen. 

Land- und Rechtserwerb 

Landerwerb innerhalb Baugebiet (Bauzone) 

Im Bereich der Bauzone ist definitiver Landerwerb im Umfang von rund 632 m² 

erforderlich. Temporär beansprucht wird zusätzlich eine Fläche von 5’085 m². 

Landerwerb ausserhalb Baugebiet (Landwirtschafts- / Freihaltezone) 

Im Bereich der Landwirtschaftszone sowie Freihaltezone ist ein definitiver Land-

erwerb im Umfang von rund 478 m² erforderlich. Temporär beansprucht wird 

zusätzlich eine Fläche von 1’170 m2. 

Baustellen-Entsorgungskonzept 

Das Baustellen-Entsorgungskonzept wird vor dem Baustart mit der beauftragten 

Bauunternehmung noch ergänzt und den entsprechenden kommunalen und 

kantonalen Behörden vor dem Baustart abgegeben. 
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4. Kosten 

 
Strassenbau 
[Fr., inkl. MWST.] 

Kunstbauten 
[Fr., inkl. MWST.] 

1. Grundlagen 50’000 30’000 

1.1 Sondagen / Labor 50’000 30’000 

2. Grundstücke 160’000 0 

2.1 Landerwerb 140’000 0 

2.2 Inkonvenienzen 20’000 0 

3. Baumeister 2’890’000 2’370’000 

3.1 Bauarbeiten 2’890’000 2’370’000 

4. Nebenarbeiten 80’000 30’000 

4.1 Land-/Garteninstandstellungen 15’000 10’000 

4.2 Signalisation und Markierung 20’000 0 

4.3 Verkehrsführung / Verkehrsdienst 45’000 20’000 

5. Honorare 280’000 300’000 

5.1 Ingenieur 225’000 295’000 

5.2 Geometer 34’000 0 

5.3 Beweissicherung 16’000 0 

5.4 Diverse Honorare 5’000 5’000 

6. Diverses  340’000 270’000 

6.1 Gebühren 16’000 0 

6.2 Unvorhergesehenes Bauleistungen 
 (10 % von Pos. 3-4) 300’000 237’000 

6.3 Unvorhergesehenes Honorare 
 (10 % von Pos. 5) 28’000 30’000 

6.4 Rundung - 4’000 3’000 

Zwischentotal 3’800’000 3’000’000 

davon z.L. Projektierungskredit 
 (Pos. 1 / 5 / 6.3) 180’000 120’000 

Total z.L. Verpflichtungskredit 3’620’000 2’880’000 

Total z.L. Verpflichtungskredit 6’500’000 

Die Kosten wurden auf der Grundlage des Bauprojektes, d.h. mit einer Kosten-

genauigkeit von ± 10 %, ermittelt. 

Schweizerischer Baupreisindex, Region Nordwestschweiz, Teilindex Tiefbau, 

Stand 1. April 2022. 
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5. Wirtschaftlichkeit 

Im Rahmen des Vorprojekts wurden insbesondere für die Querschnittsgestaltung 

verschiedene Varianten untersucht. 

Die Ausführung des Projekts erfolgt unter Anwendung der kantonalen Richtli-

nien. So ist eine hohe Ausführungsqualität gewährleistet und dadurch eine lange 

Nutzungsdauer mit geringen Unterhaltskosten sichergestellt. Damit ist ein Aus-

baustandard definiert, der sich durch ausgereifte, praxisnahe Ausführungsdetails 

auszeichnet. Die vertikale Linienführung wurde mit dem Bauprojekt so opti-

miert, dass die durch den Strassenbau verursachten teuren Eingriffe in die seitli-

chen Anpassungsbereiche minimiert werden konnten. 

Vorabklärungen zeigen, dass für die Fundation der Strasse der Einsatz von Recyc-

ling-Baustoffen möglich ist. Damit wird ein Beitrag zu einem schonenden Um-

gang mit Ressourcen geleistet. Gleichzeitig können diese Materialien auch aus 

wirtschaftlichen Aspekten interessant sein. 

Die Strasse wurde auf prognostizierte Verkehrsmengen dimensioniert. Die Sied-

lungsentwicklung wurde in die Konzeption einbezogen. Dadurch entsteht eine 

Strasse, die auch in Zukunft ihren Dienst erfüllt. Die Schnittstelle zur laufenden 

Ortsplanrevision ist im Projekt entsprechend deren aktuellem Planungsstand be-

rücksichtigt. 

Die vorgängig getätigten Abklärungen zu Ausbau- und Sanierungsabsichten am 

Leitungsnetz betroffener Werkeigentümer führen zu einer koordinierten Bau-

ausführung unter Nutzung von Synergien. Die Massnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit leisten einen gesellschaftlichen Nutzen. 

Bei Ersatzinvestitionen im Baubereich, die hinsichtlich Investitionskosten und den 

daraus resultierenden Folgekosten keinen Handlungsspielraum aufweisen, kann 

grundsätzlich auf eine weitere Wirtschaftlichkeitsrechnung verzichtet werden 

(Weisung über die Erstellung von Wirtschaftlichkeitsrechnungen bei wesentli-

chen Ausgaben vom 23. August 2016, § 1 Abs. 3). 

Die prognostizierten Erstellungskosten für die Strassensanierung der Langen-

bruckstrasse inkl. Gehwegausbau sind im Hinblick auf die deutlich besseren Fuss-

wegbeziehungen für alle Generationen sowie der markanten Verbesserung der 

Verkehrssicherheit vertretbar. 
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6. Kennzahlen 

Strassensanierung ca. 840 m1 

Materialaushub ca. 7'700 m3 

Ausbauasphalt (Rückbau) ca. 1'150 m3 

Betonabbruch ca. 125 m3 

Mischabbruch ca. 50 m3 

Neubau Gehweg ca. 550 m1 

Erneuerung Stützmauern ca. 93 m1 

Neubau Stützmauern ca. 220 m1 

Bankettsicherung ca. 138 m1 

Neubau Wasserleitung (Trinkwasserversorgung) ca. 745 m1 

Neubau Kanalisation (Schmutzabwasser) ca. 745 m1 

Neubau Strassenentwässerung (Reinabwasser) ca. 220 m1 

Neue Abwasserschächte (Kontrollschächte) versetzen  25 St. 

Neue Strassenabläufe (Einlaufschächte) versetzen  41 St. 

Fundation einbauen ca. 4'750 m3 

Versetzen Randabschlüsse ca. 2'300 m1 

Belagsarbeiten ca. 1'975 t  

Beton ca. 700 m3 

Hinterfüllung Stützmauern ca. 5'300 m3 

Landerwerb ca. 1'110 m2 
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7. Termine 

Öffentliche Planauflage (Auflagedossier) erfolgte im Juni 2022 

Genehmigung Auflagedossier Kant. Erschliessungsplan 20. Sep. 2022 

Submission Baumeisterarbeiten Herbst 2022 

Regierungsratsbeschluss zu Kreditgenehmigung 6. Dezember 2022 

Voraussichtlich Kreditgenehmigung Januar 2023 

Vergabe Baumeisterarbeiten Februar 2023 

Baubeginn Werkleitungen März 2023 

Baubeginn Hauptarbeiten April 2023 

Bauende Hauptarbeiten Oktober 2024 

Einbau Deckbelag Sommer 2025 

 


