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Kurzfassung

Im Rahmen einer laufenden Mehrjahresplanung «Strassenbau» werden gestitzt auf § 56 Ab-
satz 1 Buchstabe a des Gesetzes Uber die wirkungsorientierte Verwaltungsfilhrung vom 3. Sep-
tember 2003 (WoV-G; BGS 115.1) Rechenschaft Gber bewilligte Klein- und Grossprojekte abge-
legt, Informationen Uber geplante Projekte bereitgestellt und ein Verpflichtungskredit fur Pla-
nungs- und Realisierungsarbeiten von Kleinprojekten mit Beginn 2024 in der H6he von brutto
31,0 Mio. Franken beantragt.

In den né&chsten vier Jahren sollen 246,0 Mio. Franken (brutto) in die Strasseninfrastruktur inves-
tiert werden.

Die langfristige Erhaltung der Strassenverkehrsanlagen kann gewahrleistet werden, weil der
laufende Wertverlust infolge Alterung durch Erhaltungsmassnahmen mehrheitlich kompensiert
werden kann. Der derzeitige Wiederbeschaffungswert der Kantonsstrassen betragt rund

2,6 Mrd. Franken. Idealerweise mUssen im mittel- bis langfristigen Durchschnitt jahrlich 2,2% des
Wiederbeschaffungswertes fur Erhaltungs- und Erneuerungsmassnahmen verwendet werden.
Dies entspricht einer jahrlichen Investitionszielgrésse von 57,0 Mio. Franken.

Angesichts der im Jahr 2013 beschlossenen Obergrenze fur die Nettoinvestitionen des Bau-
und Justizdepartements auf maximal 125,0 Mio. Franken pro Jahr gemass dem Massnahmen-
plan 2013 (KRB Nr. SGB 055/2012 vom 7. November 2012) sowie unter Berlcksichtigung des
Investitionsbedarfs in anderen Bereichen, sind fur den Zeitraum von 2024 bis 2027 Nettoinves-
titionen von 211,0 Mio. Franken fur den Strassenbau geplant.






Sehr geehrte Frau Prasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf tGber die Mehrjahresplanung ab
2024 «Strassenbau»; Rechenschaftsbericht tGber die Projekte; Verpflichtungskredit ftr Kleinpro-
jekte ab 2024.

1. Finanzieller Planungsprozess

Der finanzielle Planungsprozess der Mehrjahresplanung folgt dem Integrierten Aufgaben- und
Finanzplan (IAFP) 2024-2027 (SGB 0070/2023 vom 28. Juni 2023). Die Vorhaben wurden in Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden definiert.

Dem Kantonsrat wird fir alle Kleinprojekte mit Nettoinvestitionen von weniger als 3,0 Mio.
Franken, welche im Folgejahr starten, ein Verpflichtungskredit Gber die gesamte Ausgaben-
summe (Bruttoausgaben) zum Beschluss beantragt. Die Regierung beschliesst nachfolgend Uber
die projektspezifische Mittelverwendung.

Gemass Kapitel 4.4.2 des WoV-Handbuches wird dem Kantonsrat jedes mehrjahrige Grossprojekt
mit Nettoinvestitionen von mehr als 3,0 Mio. Franken als Verpflichtungskredit zum Beschluss
vorgelegt, sobald gentigend verlassliche Projektinformationen vorhanden sind. Dies erfolgt mit
Einzelvorlagen, sobald die sich in der Planung befindenden Grossprojekte den entsprechenden
Detaillierungsgrad aufweisen (Kostengenauigkeit +/- 10%).

Die vorliegende Mehrjahresplanung wird zeitlich mit dem Voranschlag gleichgeschaltet.

2, Ausgangslage
2.1 Gesetzliche Grundlagen und Ubergeordnete Vorgaben

Bezuglich den geltenden finanzrechtlichen Bestimmungen wird auf Ziffer 1 hiervor verwiesen.
Zudem berucksichtigt die vorliegende Mehrjahresplanung insbesondere die Gbergeordneten
Planungsrichtlinien der kantonalen Richtplanung (10/2018 Kapitel V-1 Gesamtverkehr, V-2 Mo-
torisierter Individualverkehr, V-2-2 Kantonsstrassen und V-6 Fuss- und Veloverkehr).

Gemass Legislaturplan 2021-2025 (KRB Nr. SGB 0206/2021 vom 22. Marz 2022) ist das Handlungs-
ziel «B.1.3 Bedarfs- und zukunftsgerichtete Verkehrsinfrastruktur erhalten bzw. aufbauen» zu
erreichen. Dabei sei der Modalsplit zugunsten des 6ffentlichen und des Fuss- und Veloverkehrs
zu verandern. Dieses Ziel soll insbesondere mit der Umsetzung der vom Bund mitfinanzierten
Agglomerationsprogramme erreicht werden. Die fortgeschrittenen Planungen und Projekte sol-
len weitergefuhrt und nach Moéglichkeit abgeschlossen werden.

Dafur stehen flur den Strassenbau gemass dem Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP)
2024-2027, unter Berlicksichtigung der mit dem Massnahmenplan 2013 (KRB Nr. SGB 055/2012
vom 7. November 2012) beschlossenen Massnahmen (Plafonierung der Nettoinvestitionen des
Bau- und Justizdepartementes auf maximal 125,0 Mio. Franken pro Jahr), jahrlich zwischen
43,0 bis 76,0 Mio. Franken brutto respektive zwischen 39,0 Mio. bis 65,0 Mio. Franken netto zur
Verfligung.
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2.2 Kantonsstrassennetz

Das Kantonsstrassennetz spielt eine entscheidende Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung
des Kantons und fungiert als grundlegende Verkehrsinfrastruktur neben den Nationalstrassen.
Mit einer Gesamtlange von etwa 610 km umfasst das Kantonsstrassennetz auch 1300 Kunstbau-
ten wie Stiitzmauern, Briicken, Unter-/ Uberfiihrungen, Bachdurchldsse und Tunnel. Weiter be-
inhaltet das Kantonsstrassennetz 60 Lichtsignalanlagen mit zwei Zentralrechnern. Zusatzlich ge-
horen Entwasserungsanlagen, Leiteinrichtungen, Griinflachen und Béschungen zu den Elemen-
ten der Strasseninfrastruktur.

Die Verkehrsauslastung auf dem Kantonsstrassennetz variiert erheblich. Insbesondere in den so-
lothurnischen Gemeinden der Agglomerationen Aareland (Olten-Gésgen-Gau), Basel (Dornach),
Grenchen und Solothurn sowie in der Klus von Balsthal stdsst das Kantonsstrassennetz wahrend
der Hauptverkehrszeiten an seine Kapazitatsgrenzen. Dies flihrt zu Staus und erhéhten Emissio-
nen, was sich negativ auf die Wohn- und Aufenthaltsqualitdt sowie die Wirtschaft auswirkt.
Gleichzeitig leidet die Verkehrssicherheit der unterschiedlichen Benltzerinnen und Benutzer der
Kantonsstrassen.

Der Handlungsbedarf bei den Kantonsstrassen liegt schwergewichtig bei der Sanierung von be-
stehenden Strassen. Dabei sollen die Sicherheit erhéht, die Situation fur den Fuss- und Velover-
kehr verbessert, Ortsdurchfahrten aufgewertet oder flankierende Massnahmen zu Umfahrungs-
strassen verwirklicht werden. Im Bereich Sicherheit ist auch die Gefahrdung durch Naturereig-
nisse zu bericksichtigen. Der Handlungsbedarf und entsprechende Massnahmen in den Agglo-
merationen sind in den Agglomerationsprogrammen und den regionalen Raumentwicklungs-
konzepten ausgewiesen.

2.3 Strassenzustand und Werterhaltung

Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs des Verkehrsaufkommens unterliegen die Kantonsstras-
sen einer beschleunigten Alterung. Dies dussert sich insbesondere durch Schaden wie Risse, Ver-
formungen und Belagsausbriche an der Oberflache, dem Strassenunterbau und den Tragstruk-

turen.

Um die Verkehrssicherheit zu gewahrleisten und diesem Prozess entgegenzuwirken, ist es von
grosser Bedeutung, die Strassen rechtzeitig zu erneuern und instand zu setzen. Durch rechtzei-
tige Erhaltungs- und Erneuerungsmassnahmen kann die Lebensdauer der gesamten Strasseninf-
rastruktur erheblich verlangert werden. Verspatete Massnahmen fihren zu erheblichen Zusatz-
kosten.

24 Zustandsentwicklung der Fahrbahnen

Die Zustandswerte der Fahrbahnoberflache (i1-Wert als Gruppenwert in Prozent) und das ge-
wichtete Mittel haben sich in den letzten 5 Jahren stabil entwickelt. Dies zeigt eine korrekte
und erfolgreiche Strategie der Erneuerungsmassnahmen in den letzten Jahren.

Aktuell sind rund 80,9% der Fahrbahnoberflachen in einem guten bis mittleren Zustand. Rund
5,1% der sich in einem schlechten bis kritischen Zustand befindlichen Fahrbahnen mussen zeit-
nah saniert werden.
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Grafik 1: i1-Wert in Prozent nach Gruppenwerten (gut und mittel sowie kritisch und schlecht)

Die langfristige Erhaltung der Strassenverkehrsanlagen kann gewahrleistet werden, da der lau-
fende Wertverlust infolge Alterung durch Erhaltungsmassnahmen mehrheitlich kompensiert
wird. Gemass Tabelle 1 ist vorgesehen, in den Jahren 2024-2027 zwischen 38,5 und 61,3 Mio.
Franken fur den baulichen Unterhalt der 610 km Kantonsstrassen zu investieren.

Jahr Rechnung Prognose| VA Planjahre
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Wiederbeschaffungswert in Mio. Franken (WBW) (2'391(2'332(2'300 | 2'268 | 2'278 | 2'361 2'624 2'902 | 3'002 | 3'109 | 3'226
baulicher Unterhalt Investitionsrechnung (IR) 294 | 33.7 | 26.1 | 255 | 264 | 22.7 31.0 32.1 425 | 549 | 52.3
baulicher Unterhalt Erfolgsrechnung (ER) 5.1 5.8 5.6 5.6 57 5.8 5.9 6.4 6.4 6.4 6.4
baulicher Unterhalt total (IR und ER) 344 1395|317 | 31.2 | 32.0 | 285 36.9 385 | 489 | 61.3 | 58.7
in % des WBW 14% (1.7% (1.4% [ 1.4% [ 1.4% | 1.2% 1.4% 13% | 1.6% | 2.0% | 1.8%
Wertvermehrende Investitionen 114 | 96 8.6 7.3 9.7 7.4 13.0 10.9 125 | 171 23.7
Indexwert (Schweizerischer Baupreisindex, Espace
Mittelland, Neubau Strassen, Basis Oktober 97.1 | 98.2 | 98.3 |100.0 |103.3 |110.6 110.2 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0
2020=100)
Teuerung -2.9% |-1.8%|-1.7%| 0.0% | 3.3% |10.6% | 10.2% 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0%

Tabelle 1: Werterhaltung Kantonsstrassen 2017-2027 (teuerungsbereinigt)
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3. Rechenschaft liber bewilligte Verpflichtungskredite

3.1 Grossprojekte

In der nachfolgenden Tabelle sind sémtliche bewilligte resp. in Ausfihrung stehende Grosspro-
jekte mit einem Investitionsvolumen von netto > 3,0 Mio. Franken aufgefihrt.

. Bew. VA Plan Plan Plan
TR0 aussudi e Kredit| 2024| 2025 2026| 2027
Olten, Entlastung Region Olten Ausgaben 317'200 2'000 190 - -
1155 Einnahmen -188'300 - -9'387 - -
2TK.00342/KRB 14.05.08  Start: 2008 Ende: 2025 Nettoinvestitionen 128’900 2'000 -9'197 - -
Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsanierung Phase 1 Ausgaben 8’100 217 - - -
5157 Einnahmen -330 -1 - - -
3TK.01075/KRB 10.12.13  Start: 2018 Ende: 2024 Nettoinvestitionen 7'770 206 - - -
Miimliswil-Ramiswil, Passwangstrasse Phase 1 Ausgaben 21'500 451 20 - -
5145 Einnahmen -1'095 - - - -
3TK.01076/KRB 10.12.13  Start: 2015 Ende: 2025 Nettoinvestitionen 20'405 451 20 - -
Miimliswil-Ramiswil, Scheltenstrasse Ausgaben 5'400 - - - -
5562 Einnahmen -1'760 -456 - - -
3TK.01285/KRB 20.12.17  Start: 2018 Ende: 2024 Nettoinvestitionen 3'640 -456 - - -
Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsanierung Phase 2 Ausgaben 9'500 303 - - -
5763 Einnahmen -340 13 - - -
3TK.01334/KRB 31.01.18  Start: 2018 Ende: 2024 Nettoinvestitionen 9160 316 - - -
Derendingen, Hauptstrasse, Umgestaltung Ausgaben 13'500 1'500 1'910 1106 407
5764 Einnahmen -1'350 -170 -130 -47 -
3TK.01362/KRB 25.06.19  Start: 2019 Ende: 2027 Nettoinvestitionen 12'150 1’330 1'780 1’059 407
Erschwil, Passwangstrasse, Ersatz Lange Briicke Ausgaben 4'900 - - - -
5682 Einnahmen - -36 - - -
3TK.01367/KRB 29.01.20  Start: 2020 Ende: 2024 Nettoinvestitionen 4'900 -36 - -

Beinwil, Passwangstrasse, Phase 2 Ausgaben 25'000 2'500 4'500 3'319 3'150
5486 Einnahmen - - - - -
3TK.01382/KRB23.06.20  Start: 2017 Ende: 2029 Nettoinvestitionen 25’000 2'500 4'500 3'319 3150
Neuendorf, Dorfstr., Sanierung / Gehwegausbau Ausgaben 9'370 - 500 2'212 2'324
5646 Einnahmen -345 - - - -
3TK. 01383/KRB 23.06.20 Start: 2023 Ende: 2028 Nettoinvestitionen 9'025 - 500 2212 2'324
Biisserach / Breitenbach, Ortsdurchfahrten Ausgaben 8'900 3'000 3'000 1'032 -
5748 Einnahmen -250 - - -178 -
3TK.01407/KRB 06.07.21  Start: 2022 Ende: 2026 Nettoinvestitionen 8'650 3'000 3’000 854 -
Balsthal, Verkehrsanbindung Thal Ausgaben 74'000 - - - -
5490 Einnahmen -10'300 - - - -
KRB 0158/2020 15.12.20  Start: - Ende: - Nettoinvestitionen 63'700 - - - -
Egerkingen, Oltnerstrasse, Dorfeingang Ost Ausgaben 4'750 1'673 - - -
5765 Einnahmen -341 - - - -
KRB 0065/2022 28.06.22  Start: 2022 Ende: 2024 Nettoinvestitionen 4'409 1'673 - - -
Miimliswil-Ramiswil, Langenbruckstrasse Ausgaben 6’500 2'720 1'980 - -
5779 Einnahmen - - - - -
KRB 0216/2022 21.0323 Start: 2023 Ende: 2025 Nettoinvestitionen 6'500 2'720 1’980 - -

Tabelle 2: Grossprojekte mit vom Kantonsrat bewilligten Krediten in Ausfihrung
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3.1.1 Olten, Entlastung Region Olten (ERO)

Umgestaltung Aarburgerstrasse (Bahnhofquai und Abschnitt Postplatz bis Gaubahnsteg): Bei der
Umgestaltung der Aarburgerstrasse handelt es sich um die letzten noch umzusetzenden Umge-
staltungsmassnahmen der ERO.

Die Umgestaltung der Aarburgerstrasse besteht aus zwei Teilprojekten. Das Teilprojekt 1 (Bahn-
hofquai) umfasst die Umgestaltung des Strassenraums und den Ersatz der Uferstlitzmauer, wel-
ches im Jahr 2022 abgeschlossen wurde.

Die Hauptarbeiten des Teilprojektes 2 werden Ende 2023 fertiggestellt sein. Das Gesamtver-
kehrsprojekt ERO wird mit den letzten Deckbelagsarbeiten im Jahr 2024 abgeschlossen. Der Ver-
pflichtungskredit ERO von 317,2 Mio. Franken kann eingehalten werden. Das gesamte Projekt
soll spatestens im Jahr 2025 abgerechnet werden.

3.1.2 Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsanierung Phase 1

Die Hauptarbeiten wurden im Jahr 2018 abgeschlossen und der Deckbelag im Jahr 2019 einge-
baut. Der Bau der ausstehenden StUtzmauer bei den Saalhéfen soll im Frihjahr 2024 erfolgen.

Danach wird das Projekt abgerechnet. Der Verpflichtungskredit von 8,1 Mio. Franken kann ein-
gehalten werden.

3.13 Mumliswil-Ramiswil, Passwangstrasse Phase 1

Die Hauptarbeiten wurden im Jahr 2018 abgeschlossen und der Deckbelag im Jahr 2019 einge-
baut. Der Bau zur Erweiterung einer Stitzmauer im Bereich Schiltloch wird im 2024 erfolgen.
Danach wird das Projekt abgerechnet. Der Verpflichtungskredit von 21,5 Mio. Franken kann ein-
gehalten werden.

3.14 MuUmliswil-Ramiswil, Scheltenstrasse

Die Bauarbeiten konnten wie geplant bis Ende 2020 abgeschlossen werden. Im Zusammenhang
mit den Hangrutschen vom Juli 2019 wurde zur abschliessenden Klarung der Ursachen resp. der
Kostenbeteiligung aller am Projekt involvierten Parteien durch die Versicherung des Kantons ein
Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten liegt vor und die Kostenverteilung unter den
Versicherungen ist in Verhandlung. Die Instandstellung der Hangrutsche ist im Herbst 2023 vor-
gesehen. Der Verpflichtungskredit von 5,4 Mio. Franken kénnte im unglnstigsten Fall um bis zu
10% Uberschritten werden. Das Projekt soll spatestens im Jahr 2024 abgerechnet werden.

3.1.5 Kienberg, Saalstrasse, Gesamtsanierung Phase 2

Die Bauarbeiten der zweiten Phase konnten wie geplant Ende 2021 termingerecht abgeschlos-
sen werden. Im Juni 2022 wurde der Deckbelag wéhrend einer Vollsperrung eingebaut. Das Pro-
jekt wird Ende 2023 abgerechnet. Der Verpflichtungskredit von 9,5 Mio. Franken kann eingehal-
ten werden.

3.1.6 Derendingen, Hauptstrasse, Sanierung und Umgestaltung inkl. Knoten Kreuzplatz

Mit den Vorarbeiten in der ersten Etappe wurde im Méarz 2020 begonnen. Mit dem Einbau des
Deckbelags im Sommer 2021 konnte diese Etappe in Betrieb genommen werden. Der Baustart
der zweiten Etappe, des zentralen Abschnitts Steinmatt bis Katholische Kirche, erfolgte im April
2021. Die Fertigstellungsarbeiten der ersten und zweiten Etappen erfolgten im Frihjahr / Som-
mer 2022.
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Mit dem Bau der Etappe 3, Abschnitt Katholische Kirche bis H6fli, wurde im Mai 2022 begon-
nen. Die Arbeiten sollen im Sommer 2023 mit den Deckbelagsarbeiten abgeschlossen werden.

In der Etappe 4, Abschnitt H6fli bis Oberdorf, sollen im Jahr 2023 der Erschliessungsplan geneh-

migt und die Landerwerbsverhandlungen durchgefiuhrt werden. Die Submission der Baumeister-
arbeiten ist auf Ende 2023 vorgesehen, sodass mit den Bauarbeiten frihestens im Fruhling 2024

begonnen werden kann. Der Verpflichtungskredit von 13,5 Mio. Franken kann eingehalten wer-
den.

3.1.7 Erschwil, Passwangstrasse, Ersatz Lange Brlicke

Im Frihling 2021 wurden die Hauptarbeiten abgeschlossen und im August 2021 der Deckbelag
eingebaut. Im August 2022 wurde der Zugang zur Kapelle optimiert. Das Projekt wird bis Ende
2023 abgerechnet. Der Verpflichtungskredit von 4,9 Mio. Franken kann eingehalten werden.

3.1.8 Beinwil, Passwangstrasse Phase 2

Der Kantonsrat hat im Jahr 2019 den Verpflichtungskredit (KRB Nr. SGB 0191/2019 vom 11. De-
zember 2019) fir die Ausfihrung bewilligt. Gegen diesen Beschluss wurde das fakultative Refe-
rendum ergriffen. Dieses kam in der Folge nicht zustande.

Der Erschliessungsplan wurde bereits im Jahr 2013 genehmigt. Erfahrungen aus dem Bau der
Phase 1 fihrten zu Optimierungen des Projektes. Deshalb musste erneut ein Plangenehmigungs-
verfahren durchgefihrt werden. Gegen die Planauflage wurden sechs Einsprachen eingereicht,
welche mit Regierungsratsbeschluss Nr. 2021/578 vom 27. April 2021 abgewiesen wurden. Gegen
diesen Regierungsratsbeschluss (RRB) gingen beim Verwaltungsgericht zwei Beschwerden ein.
Diese wurden mit Urteil des Verwaltungsgerichts vom 14. Februar 2022 ebenfalls abgewiesen.

Die Beschwerdeflihrer legten gegen den Verwaltungsgerichtsentscheid beim Bundesgericht Be-
schwerde ein. Das Bundesgerichtsurteil ist noch ausstehend. Aus diesen Griinden verzdgert sich
der far im Jahr 2020 urspriinglich geplante Baubeginn weiterhin. Der Verpflichtungskredit von
25,0 Mio. Franken kann voraussichtlich trotzdem eingehalten werden.

3.1.9 Neuendorf, Dorfstrasse, Sanierung und Gehwegausbau

Die Erschliessungspldane wurden im Herbst 2022 durch den Regierungsrat genehmigt. Gegen die-
sen Entscheid wurden Beschwerden beim Verwaltungsgericht eingereicht. Das Verwaltungsge-
richt hat die Beschwerden im Juni 2023 abgewiesen. Dieses Urteil wurde beim Bundesgericht an-
gefochten; der Entscheid ist noch ausstehend.

Zurzeit ist ein Volksauftrag hangig, welcher die Aufhebung von Bushaltestellen, insbesondere
der Bushaltestelle «Neuendorf, Kirche» fordert. Der Volksauftrag wird im Spatsommer in der po-
litischen Diskussion behandelt. Es ist vorgesehen, mit der Realisierung im Jahr 2024 zu beginnen.
Der Verpflichtungskredit von 9,4 Mio. Franken kann voraussichtlich eingehalten werden.

3.1.10 Busserach / Breitenbach, Ortsdurchfahrten

Der Zustand der Breitenbach- / Passwangstrasse in Blsserach und Breitenbach ist durchgehend
schlecht. Die Strasse muss deshalb baulich und verkehrstechnisch saniert werden. Der Verpflich-
tungskredit fur die Realisierung wurde im Sommer 2021 durch den Kantonsrat bewilligt. Nach
der Behandlung der Einsprachen zur Planauflage erfolgte im November 2021 die Genehmigung
der Erschliessungsplane. Inzwischen konnten ebenfalls das Detailprojekt, die Baumeistersubmis-
sion, die Landerwerbsverhandlungen und die Bauausfiihrungsvorbereitungen abgeschlossen
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werden. Die Bauarbeiten starteten im Juni 2023 im Ortsteil Blsserach und werden voraussicht-
lich 3 Jahre in Anspruch nehmen. Der Verpflichtungskredit von 8,9 Mio. Franken kann eingehal-
ten werden.

3.1.11 Balsthal, Verkehrsanbindung Thal

Am 26. September 2021 hat die Solothurner Stimmbevoélkerung dem Verpflichtungskredit in der
Hohe von 74,0 Mio. Franken fur die Verkehrsanbindung Thal zugestimmt. Gegen die Plangeneh-
migung des kantonalen Erschliessungsplans erhob u.a. der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) und
der Verein «Labigi Klus» am 27. April 2020 Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Mit Urteil vom
24. Mai 2022 hat das Verwaltungsgericht die Beschwerde gutgeheissen. Gegen den Entscheid
des Verwaltungsgerichts hat der Regierungsrat am 29. Juni 2022 beim Bundesgericht Beschwer-
de eingereicht. Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde nicht eingetreten.

Die Plangenehmigung ist somit aufgehoben und die Verkehrsprobleme bleiben ungelost. Ak-
tuell laufen Abkldrungen zum weiteren Vorgehen. In diesem Zusammenhang sind mehrere
politische Vorstdsse in Bearbeitung.

3.1.12 Egerkingen, Oltnerstrasse, Dorfeingang Ost (Kreisel Winterlen)

Im Zusammenhang mit dem 6-Spur-Ausbau A1 Luterbach - Harkingen muss ein Kreisel beim
Dorfeingang Ost (Winterlen) erstellt werden. Damit verbunden ist der Abschnitt Bachmatt-
strasse bis Knoten Schlegelhof, welcher umgestaltet wird. Das Bauprojekt konnte abgeschlossen
werden und der kantonale Erschliessungsplan ist rechtskraftig. Die Koordination zum 6-Spur-
Ausbau A1 Luterbach - Harkingen ist sichergestellt. Die Bauarbeiten haben im Herbst 2022 be-
gonnen.

3.1.13  MuUmliswil-Ramiswil, Langenbruckstrasse, Sanierung inkl. Neubau Gehweg

Die Langenbruckstrasse ist heute 5,0 bis 5,8 Meter schmal und ein Gehweg fehlt. Die Verkehrssi-
cherheit muss fur die Fussgangerinnen und Fussganger verbessert werden. Im Strassenbaupro-
jekt sind umfangreiche Stlitzmauersanierungen notwendig und die talseitigen Bankette mussen
stabilisiert werden. Der Erschliessungsplan konnte im Jahr 2022 genehmigt werden. Der Kan-
tonsrat hat den Verpflichtungskredit im Frahling 2023 genehmigt.

Die Bauarbeiten werden von Mai 2023 bis August 2025 in Koordination mit den Werkleitungsar-
beiten der Gemeinde ausgefiihrt. Der Verpflichtungskredit von 6,5 Mio. Franken kann eingehal-
ten werden.

3.2 Kleinprojekte

Mit RRB Nr. 2018/1480 vom 18. September 2018 wurden die Vorgaben gemass der Verordnung
zum Gesetz Uber die wirkungsorientierte Verwaltungsfiihrung (WoV-VO; BGS 115.11) bezlglich
der Abrechnung von Verpflichtungskrediten fir Kleinprojekte vereinfacht. Ein Verpflichtungs-
kredit fur Kleinprojekte im Investitionsbereich muss nach den neuen Bestimmungen gemass

§§ 39 Abséatze 2 und 2° WoV-VO als Ausnahme von der sonst allgemein geltenden Abrech-
nungspflicht nicht mehr abgerechnet werden. Deshalb muss tber die Verpflichtungskredite
auch keine Berichterstattung erfolgen.

In jedem Fall muss jedoch weiterhin jedes ausgeloste Kleinprojekt nach Abschluss abgerechnet
sowie Uber den bewilligten Voranschlagskredit fir Kleinprojekte und die getatigten Ausgaben
im Geschaftsbericht Rechenschaft abgelegt werden.
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Im Kalenderjahr 2022 konnten insgesamt 24 Kleinprojekte der bewilligten Verpflichtungskredite
2009-2022 abgeschlossen und abgerechnet werden:

Projekt-Nr. |Gemeinde(n) Projektbezeichnung
2TK.00634 |Obergdsgen Aarauerstrasse, Jurastrasse bis Gemeindegrenze Niedergésgen, Sanierung Dorfeingang Ost, 2. Etappe
Biberist, Zuchwil,
2TK.00672 . Solothurn-, Bemn-, Gerlafingen- und Luzernstrasse, Verkehrsmanagement Wasseramt
Derendingen
2TK.00686 |Grenchen Neckarsulmstrasse, Gesamtverkehrskonzept
3TK.01003 |Buchegg Ortsteil Aetigkofen, Hauptstrasse, Ortseingang Ost bis Flurweg, Strassensanierung mit Gehwegausbau
Diverse ; )
3TK.01017 ) Kantonsstrassen, Leitungskataster Rohranlagen Verkehrstechnik
Gemeinden
3TK.01038 Schonenwerd, Aarauer- / Hauptstrasse, Bereich Eppenbergtunnel SBB, Strassensanierung / Entwésserung
Eppenberg-W.
3TK.01136 |[Zullwil Hauptstrasse, Lehengarten bis Gemeindegrenze Nunningen, Strassensanierung und Gehwegausbau
3TK.01195 |Nunningen Brunngasse / Grellingerstrasse, Kleine Seite bis Herba Plastic AG, Strassensanierung
Projekt-Nr. |Gemeinde(n) Projektbezeichnung
3TK.01196 [Olten Gosgerstrasse, Bahnhof Olten bis Trimbacherbriicke, Strassensanierung und Umgestaltung
3TK 01234 |Dulliken Niederamterstrasse, Kreisel Alte Landstrasse bis Grenze Daniken, Umgestaltung / Belagssanierung
(Planung)
Mumliswil- Dorf- / Langenbruckstrasse, Im Rank bis Limmernstrasse / Limmernstrasse bis Feldstrasse, Sanierung mit
3TK.01247 L
Ramiswil Gehweg
Diverse . . .
3TK.01263 ) Kantonsstrassen, Teilersatz Verkehrsrechner und tbergeordnetes Leitsystem
Gemeinden
3TK.01267 |Trimbach Winznauerstrasse, Bushaltestelle Rankwog
3TK.01274 |Hagendorf Allerheiligenstrasse (Passstrasse), Bereich Felswand Chanzelflue, Felsreinigung, SOMA
3TK 01275 |Winznau Trimbacher- / Oltnerstrasse, Bereich "Holzli" ausserorts, Schutzbauten gegen Stein- / Blockschlag,
Phase 1 und 2
3TK.01309 |[Olten Aarburgerstrasse, Galerie, Objekt Nr. 16/92/7, Instandsetzung
3TK.01343 |Breitenbach Laufenstrasse, Bereich Schmalzgasse bis Rechenmachergéssli, Fussgéngersicherung FGS Nr. 49
3TK.01345 |Selzach Bielstrasse, Bereich Knoten Haag, Sanierung Strassenentwéasserung
3TK.01352 |Erlinsbach (SO) |[Saalhofstrasse, Erzbachdurchlass, Objekt Nr. 8/103/1, Instandsetzung / Deckelersatz
3TK.01358 |[Olten Gosgerstrasse, Trimbacherbriicke bis Rankwog, Kabelrohrblock Verkehrstechnik
Luterbach, . o . L
3TK.01374 ) Tangentialbuslinie 17 BSU Luterbach bis Gerlafingen, provisorische Bushaltestellen
Derendingen
3TK.01388 |Gretzenbach Oltnerstrasse, Guterstrasse bis Parkweg, Neubau LWL-Leitung infolge 4-Spur-Ausbau SBB
3TK.01389 |Buchegg Ortsteil Kyburg-Buchegg, Dorfstrasse, Umgestaltung Bushaltestelle "Blumenhaus"
3TK.01421 |Hofstetten-Flih |Talstrasse, Achse 9000 (ca. Héhe BP 36), Sofortmassnahme Raumung Felsturm

Tabelle 3: Im Jahr 2022 abgerechnete Kleinprojekte aus den Sammelverpflichtungskrediten 2009-2022
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4, Schwerpunkte der Mehrjahresplanung ab 2024
4.1 Strategische Schwerpunkte

Die Mehrjahresplanung ab 2024 orientiert sich weiterhin am Handlungsziel «B.1.3 Bedarfs- und
zukunftsgerichtete Verkehrsinfrastruktur erhalten bzw. aufbauen» gemass dem Legislaturplan
2021-2025 (KRB Nr. SGB 0206/2021 vom 22. Marz 2022).

Schwerpunkt bildet die Planung und fallweise der Baubeginn der geplanten Grossprojekte, ins-
besondere zur Verbesserung der Erreichbarkeit von Zentren und Agglomerationen sowie zur
Koordination von Siedlungs- und Verkehrsentwicklungen. Dabei wird auch das Verfassungsziel
«den Kanton in seiner kulturellen und regionalen Vielfalt zu erhalten und zu festigen» bertck-
sichtigt. Zusammen mit der Werterhaltung der Infrastrukturanlagen sollen in den Jahren 2024-
2027 rund 211,0 Mio. Franken (netto) aufgewendet werden.

Die Umsetzung der vom Bund mitfinanzierten Agglomerationsprogramme stellt einen weiteren
Schwerpunkt dar. Dadurch kann ein wesentlicher Beitrag zum Aufbau einer zeitgemassen Stras-
seninfrastruktur geleistet werden, um die heutigen und zukiinftigen MobilitatsbedUrfnisse zu
erfallen. Dies erfolgt insbesondere durch Optimierungen, Erweiterungen und qualitative Ver-
besserungen fir alle Strassenbenttzerinnen und Strassenbenitzer sowie mittels der Umsetzung
von Verkehrsmanagementmassnahmen.

Im Rahmen der Teilrevision des Strassengesetzes vom 28. Januar 2020 (KRB Nr. RG 0033/2020)
werden verstarkt Bemihungen unternommen, um insbesondere die Planung und Umsetzung
von Veloschnellverbindungen voranzutreiben. Diese Bemihungen basieren auf den neuen
Bestimmungen, die im Zuge der Teilrevision geschaffen wurden und welche die Grundlage fir
die Realisierung von Velowegen von kantonaler Bedeutung bilden.

4.2 Grossprojekte in Vorbereitung resp. Ausfihrung Beginn 2024-2027

Die Kosten fir die Projektierung dieser Vorhaben werden Uber die Verpflichtungskredite fur
Kleinprojekte finanziert. Nach Abschluss der Projektierung und dem Vorliegen der entsprechen-
den Kostenvoranschlage werden dem Kantonsrat die einzelnen Verpflichtungskredite bean-
tragt.
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Grossprojekte Tausend CHF Bew. VA Plan Plan Plan
Kredit 2024 2025 2026 2027

Hofstetten-Fliih, Talstrasse Flih, Sanierung Ausgaben 100 1'500 1106 1226
5780 Einnahmen - - - -116
Start.: 2024  Ende: 2028 Nettoinvestitionen 100 1’500 1106 1110

Solothurn, Sanierung / Umgestaltung Baselstrasse | Ausgaben 470 1’000 5162 7'000
5365 Einnahmen - - -1'369 -2'695
Start.: 2024  Ende: 2029 Nettoinvestitionen 470 1’000 3'793 4'305

Oensingen, GVP, TP Mitte, Grosskreisel Diinnern Ausgaben 200 1’000 6'637 4'900
5860 Einnahmen -30 -150 -960 -809
Start: 2024 Ende: 2028 Nettoinvestitionen 170 850 5'677 4'091

Luterbach, Neubau Personenunterfiihrung Ausgaben 1'000 1'622 840
5862 Einnahmen - - -
Start: 2025 Ende: 2027 Nettoinvestitionen 1’000 1622 840

Subingen, Luzernstrasse Sanierung / Umgestaltung | Ausgaben 1'450 1'475 1'330
5767 Einnahmen - - -
Start: 2025 Ende: 2028 Nettoinvestitionen 1'450 1'475 1'330

Egerkingen, Sanierung Vorstadt Ausgaben 900 1180 1120
5861 Einnahmen - - -
Start: 2025 Ende: 2028 Nettoinvestitionen 900 1180 1120

Kienberg, Anwilerstrasse, Sanierung Ausgaben 400 811 840
5564 Einnahmen - - -
Start: 2025 Ende: 2030 Nettoinvestitionen 400 811 840

Niedergosgen, Haupt-, Oltnerstrasse, Sanierung Ausgaben 300 959 910
5563 Einnahmen - - -
Start: 2025 Ende: 2032 Nettoinvestitionen 300 959 910

Schénenwerd, San. Oltner-, Aarauer-, Gosgerstr. Ausgaben 900 1'530 1313
5685 Einnahmen -280 -199 -139
Start: 2025 Ende: 2028 Nettoinvestitionen 620 1'331 1174

Oberdorf, Weissensteinstrasse, Ortsdurchfahrt Ausgaben 1106 700
5369 Einnahmen -142 -154
Start: 2026 Ende: 2029 Nettoinvestitionen 964 546

Solothurn, Hauptbahnhof Sud Ausgaben 1'475 4'900
5781 Einnahmen -569 -2'146
Start: 2026 Ende: 2030 Nettoinvestitionen 906 2'754

Déniken, Hauptstrasse H5, Sanierung Ausgaben 1032 1'050
5778 Einnahmen -36 -77
Start: 2026 Ende: 2029 Nettoinvestitionen 996 973

Erlinsbach, Hauptstrasse, Sanierung inkl. Erzbach Ausgaben 737 840
5688 Einnahmen - -
Start: 2026 Ende: 2029 Nettoinvestitionen 737 840

Olten, Trimbacherbriicke / Knoten Gésgerstrasse Ausgaben 4'130 3850
5628 Einnahmen - -
Start: 2026 Ende: 2028 Nettoinvestitionen 4’130 3'850

Trimbach, Hauensteinstrasse inkl. Hangsanierung | Ausgaben 369 868
5632 Einnahmen - -
Start: 2026 Ende: 2030 Nettoinvestitionen 369 868

Biberist, Gerlafingen-, Derendingenstrasse Ausgaben 1'400
5356 Einnahmen -154
Start: 2027 Ende: 2029 Nettoinvestitionen 1246

Olten, Neuer Bahnhofplatz (NBO) Ausgaben 6'650
5487 Einnahmen -1'232
Start: 2027 Ende: 2029 Nettoinvestitionen 5418

Dornach, Neue interkantonale Velovorrangroute Ausgaben 420
5880 Einnahmen -185
Start: 2027 Ende: 2029 Nettoinvestitionen 235

Tabelle 4: Grossprojekte in Vorbereitung resp. Ausfihrung Beginn 2024-2027
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4.2.1 Hofstetten-Fluh, Talstrasse FlUh, Sanierung

Der Zustand der Talstrasse im Ortsteil Flth ist durchgehend schlecht. Die Strasse muss deshalb
baulich und verkehrstechnisch saniert werden. Gleichzeitig stehen in der laufenden Revision der
Ortsplanung Umzonungen zur Diskussion. Diese werden einen erheblichen Einfluss auf den Er-
schliessungsplan sowie auf das Bauprojekt haben. Die 6ffentliche Auflage des Erschliessungspla-
nes ist abhangig von der Ortsplanungsrevision frihestens ab Mitte 2024 moéglich. Der Kostenvor-
anschlag (+/- 10%) wird zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vorliegen, so dass dem Kantonsrat an-
schliessend die Kreditvorlage unterbreitet werden kann. Die Bauausfihrung ist frihestens ab
Herbst 2025 méglich.

422 Solothurn, Sanierung und Umgestaltung Baselstrasse

Die Strassen- und Bahnanlagen im Abschnitt Kreisel Baseltor bis zur Haltestelle St. Katharinen
mussen umfassend saniert werden. Zudem erfolgt im Abschnitt zwischen St. Katharinen bis Ein-
mUindung Sandmatt der Ausbau der Kreuzungsstelle der Bahn und von beidseitigen Rad- und
Fusswegen. Mit der Umgestaltung der Baselstrasse wird ein durchgangiges Angebot fur den
Velo- und Fussverkehr geschaffen, die 6V-Haltestellen behindertengerecht ausgebaut und die
Verkehrssicherheit verbessert. Das Bauprojekt konnte per Mai 2023 abgeschlossen werden. Es
liegt ein Kostenvoranschlag (+/- 10%) vor, auf dessen Basis nun der Ausfiihrungskredit fur den
Kantonsanteil dem Kantonsrat beantragt werden kann. Das Projekt wird zu rund 60% der Ge-
samtkosten vom Bund Uber den Bahninfrastrukturfonds und Gber die Agglomerationsprogram-
me mitfinanziert. Hauptbeteiligte am Projekt sind der Kanton und die Aare Seeland mobil AG.
Im Weiteren sind fir die Sanierung von Werkleitungen und der 6ffentlichen Beleuchtung auch
Werke und die Standortgemeinden beteiligt. Das Vorprifungsdossier wurde im Mai 2023 dem
Bundesamt fur Verkehr (BAV) zur Vollstandigkeitsprtifung eingereicht. Die Bauausfihrung ist ab
2026 vorgesehen und wird rund 3,5 Jahre dauern.

423 Oensingen, Gesamtverkehrsprojekt (GVP), Teilprojekt Mitte, Grosskreisel DUnnern

Der Regierungsrat hat am 14. Juni 2022 (RRB Nr. 2022/972) die Planungsschritte fur diverse mit-
tel- bis langfristige Projekte im Raum Oensingen verabschiedet. Diese werden unter dem Titel
Gesamtverkehrsprojekt Oensingen zusammengefasst. Die Werkhof- und ein Teil der Nordring-
strasse bilden das Teilprojekt Mitte des Gesamtverkehrsprojektes Oensingen. Es sieht den Bau
eines leistungsstarken Knotens sowie eine vom motorisierten Verkehr getrennte Langsamver-
kehrsverbindung vor. Das Teilprojekt Mitte steht in enger Abhangigkeit zum VEBO-Knoten, der
vom Bundesamt flr Strassen ASTRA im Rahmen des 6-Streifenausbaus Luterbach - Harkingen
ab Mai 2025 umgestaltet wird. Um die Bauausfihrung maéglichst zeitgleich und mit dem Bund
koordiniert umzusetzen, ist die Realisierung der Werkhof- und Nordringstrasse ebenfalls ab
2025 vorgesehen. Die Genehmigung des Erschliessungsplanes befindet sich jedoch noch in
Rechtsverfahren. Die Realisierung der Teilprojekte Ost und West ist ab 2028 vorgesehen.

424 Luterbach, Neubau Personenunterfiihrung

Die SBB muss den Bahnhof Luterbach-Attisholz behindertengerecht ausbauen und eine durch-
gehende Personenunterfihrung erstellen. Der Kanton und die Gemeinde Luterbach haben ent-
schieden, die Personenunterfiihrung nach Norden unter die Kantonsstrasse zu verlangern. Zu-
dem ist auf der Nordseite ein Bahnhofplatz mit Bushaltestellen und einem «Bike + Ride» ge-
plant. Das Vorprojekt wurde Ende Juni 2023 abgeschlossen und die Ausarbeitung des Baupro-
jektes hat gestartet. Die Vorarbeiten (Werkleitungsumlegungen) sind im 2025 geplant, die Aus-
fihrung des Bahnhofumbaus inkl. Personenunterfiihrung findet in den Jahren 2026-2027 statt.
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4.2.5 Subingen, Luzernstrasse Sanierung und Umgestaltung

Im Rahmen des Agglomerationsprogrammes der 2. Generation hat der Bund der Umgestaltung
der Luzernstrasse Ost zugestimmt. Die Machbarkeitsstudie Sanierung und Umgestaltung Luzern-
strasse liegt vor. Auf dieser Basis wird bis 2024 ein Bauprojekt ausgearbeitet. Mit dem Bau soll
im Jahr 2025 begonnen werden.

4.2.6 Egerkingen, Sanierung Vorstadt

Die Strasse ist heute 4,6 bis 6,3 Meter breit. Es ist eine Sanierung unter Berlcksichtigung der
Bedurfnisse samtlicher Verkehrsteilnehmenden und unter Miteinbezug der bestehenden Be-
bauungsstruktur entlang dieses Strassenabschnittes vorgesehen. Das Vorprojekt mit einer
Tempo-30-Zone liegt vor. Im Jahr 2024 soll der Erschliessungsplan aufgelegt werden, damit
die Bauausfuihrung ab 2025 erfolgen kann.

4.2.7 Kienberg, Anwilerstrasse, Sanierung

Die Anwilerstrasse ist in einem schlechten Zustand. Es sind Belagsschaden und Risse aufgrund
von Hangbewegungen zu erkennen. Auch Stitzmauern sollen wegen ihres schadhaften Zustan-
des ersetzt werden. Das detaillierte Bauprojekt konnte im Frihjahr 2023 finalisiert werden. Auf
der Basis des Bauprojektes mit Kostenvoranschlag (+/- 10%) soll dem Kantonsrat die Kreditvor-
lage unterbreitet werden. Nach Vorliegen des genehmigten Erschliessungsplanes sollen die Bau-
arbeiten im Sommer 2025 beginnen.

4238 Niedergdsgen, Haupt- und Oltnerstrasse, Sanierung

Von der Dorfeinfahrt West, Abschnitt Muhledorfstrasse bis Erlinsbacherstrasse, mussen die Stras-
sen saniert und die Gehwege ausgebaut werden Die gestalterischen Aspekte wurden Uberprift
und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ins Bauprojekt integriert. Auf der Basis des Baupro-
jektes mit Kostenvoranschlag (+/- 10%) soll dem Kantonsrat die Kreditvorlage unterbreitet wer-
den. Die Bauausfiihrung ist frihestens im Jahr 2025 vorgesehen.

4.2.9 Schénenwerd, Sanierung Oltner-, Aarauer- und Gdésgerstrasse

Das Bauprojekt ist in Arbeit und die gestalterischen Aspekte sind zurzeit in Zusammenarbeit mit
der Gemeinde und den direkt betroffenen Anstdsserinnen und Anstdssern in Diskussion. Mit der
Vernehmlassung zum Bauprojekt wird im Herbst 2023 gestartet. Der Erschliessungsplan soll im
ersten Halbjahr 2024 zur Genehmigung aufgelegt werden.

4.2.10 Oberdorf, Weissensteinstrasse, Sanierung Ortsdurchfahrt

Zusammen mit der Gemeinde wurden an drei Workshops ein Betriebs- und Gestaltungskonzept
und anschliessend ein Vorprojekt erarbeitet. Basierend auf dieser Grundlage soll ab 2024 mit der
weiteren Planung der Ortsdurchfahrt Oberdorf begonnen werden. Die Ausfilhrung ist ab 2026
vorgesehen. Das Projekt ist Bestandteil des Agglomerationsprogrammes Solothurn. Ergdnzend
zur Ortsdurchfahrt wird die Eindolung des Wildbachs bezlglich Hochwasserschutz untersucht.

4.2.11 Solothurn, Hauptbahnhof Sud

Ab dem Jahr 2029 werden mit dem neuen RBS-Bahnhof in Bern 180 anstatt 120 Meter lange
Zuge zwischen Solothurn und Bern verkehren. Dies setzt eine grundlegende Anpassung der
Bahnhofanlage in Solothurn (Teil RBS) voraus. Die Siidseite des Bahnhofs Solothurn weist zudem
bedeutende Defizite in Bezug auf Stadtebau, Aufenthaltsqualitdt und Verkehr auf. In einem
Studienauftrag wurden adéaquate Losungen aufgezeigt, die eine zusatzliche Personenunterfih-
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rung westlich der bestehenden Unterfiihrung umfassen. Im Anschluss wurde das Vorprojekt aus-
gearbeitet. Dieses beinhaltet ein unterirdisches Veloparking sowie die Platzgestaltung mit der
Anordnung von neuen Bushaltestellen. Der Kreisel Gliggelstutz mit den angrenzenden Kantons-
strassen soll auf die neuen Verkehrsfihrungen angepasst werden.

Gegenwartig wird das Bauprojekt erarbeitet. Die Ausfiihrung der neuen Personenunterfihrung
wird im Agglomerationsprogramm Solothurn (4. Generation) als A-Projekt zur Mitfinanzierung
beantragt. Die Finanzierung des gesamten Projekts sieht Beitrage des Bundes Uber die beiden
Fonds, den Bahninfrastrukturfonds (BIF) (Anteile RBS und SBB) und den Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) sowie von Stadt und Kanton vor. Die Federfuhrung fur die
zusatzliche Unterfuhrung, das Veloparking sowie die Platzgestaltung liegt bei der Stadt Solo-
thurn. Die Ausfihrung ist ab 2027 vorgesehen.

4.2.12 Daniken, Hauptstrasse H5, Sanierung

Die Hauptstrasse (H5) in Daniken verbindet als Hauptverkehrsachse (HVS) den Grossraum Olten
und Aarau. Sie weist Uberregionalen Charakter auf und ist fur die Gemeinde Daniken von gros-
ser Bedeutung. Es ist vorgesehen, die Hauptstrasse zu sanieren und entsprechende Umgestal-
tungsmassnahmen fur den Langsamverkehr zu realisieren. Das Vorprojekt ist erstellt und die
Vernehmlassungen sind abgeschlossen. Mit dem Bauprojekt wird im Jahr 2024 gestartet. Die
Bauarbeiten sind ab 2026 bis 2029 vorgesehen.

4.2.13  Erlinsbach, Hauptstrasse, Sanierung inkl. Erzbach

Die Hauptstrasse ist heute auf eine Breite von ca. 5,8 bis 7,0 Meter ausgebaut, die Gehwegbrei-
ten betragen ca. 1,0 bis 2,2 Meter. Der ganze Strassenabschnitt ist mehrheitlich in einem
schlechten Zustand, der Erzbach bedarf ebenfalls einer Sanierung. Das Betriebs- und Gestal-
tungskonzept liegt vor. Die Fortsetzung des Projektes mit der Erstellung eines Vorprojektes er-
folgt im Sommer 2023 zusammen mit den beiden Gemeinden Erlinsbach (SO) und Erlinsbach
(AG) sowie dem Kanton Aargau. Das gesamte Projekt wird in 3 Abschnitte unterteilt. Der drin-
gendste Projektabschnitt wird in den Jahren 2024-2025 geplant und die Realisierung erfolgt in
den Jahren 2026-2029. Ziel ist es, das Gesamtprojekt gestaffelt bis Ende 2033 fertig zu stellen.

4.2.14 Olten, Trimbacherbricke / Knoten Gosgerstrasse

Die Trimbacherbrucke soll ersetzt werden. Die verkehrsplanerischen Rahmenbedingungen fur
das Bruickenprojekt wurden im Rahmen einer Vorstudie bis Ende 2022 geklart. 2023 erfolgt die
Ausschreibung fur einen Briickenwettbewerb fur den Ersatz der Trimbacherbricke. Die Realisie-
rung der neuen Briicke ist ab 2026 vorgesehen.

4.2.15 Trimbach, Hauensteinstrasse inkl. Hangsanierung

Im Zusammenhang mit Strassenschaden wurden umfangreiche geologische Untersuchungen an
der Hauensteinstrasse durchgefihrt. In den folgenden Jahren mussten wegen der Gefahrdung
durch Stein- und Blockschlag, Hangrutsche und Belagsschaden verschiedene Sofortmassnahmen
ausgefuhrt werden. Aufgrund des Strassenzustandes wurde entschieden, ein Vorprojekt fur eine
umfassende Strassensanierung der Ausserortsstrecke auszuarbeiten. Das Vorprojekt ist abge-
schlossen. Das Projekt wurde entsprechend der Dringlichkeit auf mehrere Einzelprojekte aufge-
teilt.

4.2.16 Biberist, Gerlafingen- und Derendingenstrasse
GestUtzt auf die Vorstudie soll ab 2024 mit der Projektierung des Verkehrsmanagements Was-

seramt begonnen werden. Die Busspur mit Pfortneranlage ist Bestandteil des Agglomerations-
programmes Solothurn 2. Generation. Mit der notwendigen Belagssanierung wird auch die



20

Bahnbriicke instand gestellt und die Bushaltestellen werden behindertengerecht ausgebaut
(Massnahmen Agglomerationsprogramm Solothurn 4. Generation). Der Baubeginn ist fur das
Jahr 2027 vorgesehen.

4.2.17 Olten, Neuer Bahnhofplatz (NBO)

Fur das Grossprojekt NBO liegt ein technisch und politisch stabiles Betriebs- und Gestaltungskon-
zept vor. Auf dieser Basis konnten alle Bauherrschaften die Finanzierung fur die laufende Phase
Vorprojekt sichern. Der Anteil des Kantons an die Projektierungskosten bis und mit Vorprojekt
sind im Verpflichtungskredit fur Kleinprojekte Beginn 2016 vom 8. Dezember 2015 (KRB Nr. SGB
0131/2015) eingestellt. Im laufenden Jahr 2023 wird das Vorprojekt erarbeitet. Mitte 2026 soll
der Ausfuhrungskredit auf der Basis Bauprojekt (mit Kostenvoranschlag +/- 10 %) dem Kantons-
rat sowie der Stadt Olten im Rahmen einer Volksabstimmung zur Genehmigung beantragt wer-
den. Der Baubeginn ist fur das Jahr 2027 geplant.

4.2.18 Dornach, Neue interkantonale Velovorrangroute

Die Linienfilhrung und die wesentlichen Infrastrukturmassnahmen des Neubaus der interkanto-
nalen Velovorrangroute wurden 2022/2023 in einer vertieften Machbarkeitsstudie geklart. Das
Projekt wurde ins Agglomerationsprogramm Basel der 4. Generation eingegeben und wird
durch den Bund mitfinanziert. In den Jahren 2024-2025 ist die Ausarbeitung eines Vorprojektes
geplant. Die Ausfuhrung ist flir 2027/2028 vorgesehen.

43 Grossprojekte mit Beginn nach 2027
4.3.1 Grenchen, Bielstrasse

Das Betriebs- und Gestaltungskonzept ist als Eigenleistung Bestandteil des Agglomerationspro-
gramms Grenchen 4. Generation. Das daraus resultierende Vorprojekt soll dem Bund im Jahr
2024 im Rahmen des Agglomerationsprogramms Grenchen als Massnahme der 5. Generation
eingereicht werden. Vorgesehener Baubeginn ist 2028.

43.2 Kriegstetten, Recherswil, Halten, Hauptstrasse

Mit dem Vorprojekt im Zentrum von Kriegstetten wurde entschieden, den Buswendeplatz an
die stdliche Dorfeinfahrt zu verlegen. Im Jahr 2023 soll das Vorprojekt der Hauptstrasse zwi-
schen Kriegstetten und Recherswil abgeschlossen werden. Bestandteil des Agglomerationspro-
gramms Solothurn 4. Generation sind Radmassnahmen und der Buswendeplatz. Vorgesehener
Start der weiteren Projektierungsarbeiten ist 2025. Mit den Bauarbeiten soll 2028 begonnen
werden.

433 Riedholz, Baselstrasse, Sanierung Ortsdurchfahrt

Mittels vorgdngigem Betriebs- und Gestaltungskonzept soll die Lage der OV-Drehscheibe und
die Anzahl der Haltestellen geklart werden. Das daraus resultierende Vorprojekt soll dem Bund
im Jahr 2024 im Rahmen des Agglomerationsprogramms Solothurn als Massnahme der 5. Gene-
ration eingereicht werden. Vorgesehener Baubeginn ist 2028.

434 Solothurn, Berntorstrasse, Ersatz Wengibricke

Die Wengibricke wurde im Jahr 1878 erbaut und 1930 umfassend verstéarkt. In den nachfolgen-
den Jahren wurden verschiedene Instandsetzungen durchgefihrt. Im Jahr 2013 wurden letzt-
mals minimale Instandsetzungsarbeiten ausgefihrt, mit dem Ziel, eine Restnutzungsdauer von
12 bis 15 Jahren zu erreichen. Es ist vorgesehen, die Wengibriicke 2028 zu ersetzen. Mit der In-
betriebnahme der Westumfahrung wechselte das Eigentum der Bricke vom Kanton Solothurn
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zu der Einwohnergemeinde Solothurn. Der Kanton beteiligt sich jedoch weiterhin mit 50% an
den Kosten.

43.5 Oensingen, Gesamtverkehrsprojekt (GVP), Teilprojekte Ost und West

Der Regierungsrat hat am 14. Juni 2022 (RRB Nr. 2022/972) die Planungsschritte fur diverse mit-
tel- bis langfristige Projekte im Raum Oensingen verabschiedet, zusammengefasst unter dem Ti-
tel «Gesamtverkehrsprojekt Oensingen». Das Gesamtverkehrsprojekt sieht eine Verschiebung
der H5 gegen Suden vor. Sie wird direkt an den Autobahnzubringer bei der VEBO angeschlos-
sen. Dadurch wird Oensingen vom Durchfahrtsverkehr entlastet. Die Realisierung der Teilpro-
jekte Ost und West ist ab 2028 im Rahmen des Agglomerationsprogrammes AarelLand 5. Gene-
ration vorgesehen.

4.3.6 Biberist, Hauptstrasse, Sanierung Ortsdurchfahrt

Fur die Ortsdurchfahrt Biberist soll vorgangig ab 2024 ein Betriebs- und Gestaltungskonzept er-
arbeitet werden. Die eigentlichen Projektierungsarbeiten sind ab 2026 und die Ausfiihrung ab
2029 vorgesehen. Der gegenlber dem Agglomerationsprogramms Solothurn 1. Generation ver-
spatete Baubeginn um zwei Jahre muss gegenliber dem Bund begriindet werden.

43.7 Deitingen, Derendingen- und Subingenstrasse

Gemass Larmsanierungsprojekt sind auf der Derendingen- und Subingenstrasse [armdammende
Deckbeldge vorgesehen. Ab 2025 soll mit den Projektierungsarbeiten begonnen werden. Die
Bauarbeiten starten im Jahr 2029.

4.3.8 Selzach, Biel- und Solothurnstrasse

Die Betonstrasse aus den Jahren 1959-1961 soll vollstandig saniert werden. Der lichtsignalgere-
gelte Knoten Haag soll Uberprift und allenfalls umgestaltet werden. Die Projektierung ist ab
2027 und die Realisierung ab 2029 vorgesehen.

4.3.9 Flumenthal, Baselstrasse

Die Betonstrasse aus den Jahren 1959-1961 soll vollstandig saniert werden. Gleichzeitig ist der
heute zu geringe Abstand zwischen Schiene und Strasse gemass den Richtlinien umzusetzen.
Der heutige, provisorische Kreisel in Flumenthal soll, falls sich dieser bewahrt, definitiv erstellt
werden. Falls die niveaufreie Kantonsstrassenquerung fur Velofahrerinnen und Velofahrer so-
wie fur Fussgangerinnen und Fussganger akzeptiert wird, kann die Personenunterfihrung rick-
gebaut werden. Die Projektierung ist ab 2027 und die Realisierung ab 2030 vorgesehen.

4.3.10 Recherswil, Hauptstrasse, Sanierung Ortsdurchfahrt

Die Hauptstrasse im Ortszentrum von Recherswil soll aufgrund des Belagszustands ab 2030 sa-
niert werden.

4.3.11 Grenchen, Neckarsulm- und Flughafenstrasse

Das Mobilitats-, Betriebs- und Gestaltungskonzept ist als Eigenleistung Bestandteil des Agglome-
rationsprogramms Grenchen 4. Generation. Das daraus resultierende Vorprojekt soll dem Bund
im Jahr 2024 im Rahmen des Agglomerationsprogramms Grenchen als Massnahme der 5. Gene-
ration eingereicht werden. Vorgesehener Baubeginn ist 2032.
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4.3.12 Entlastung Hagendorf / Rickenbach (ERO+)

Die Hauptverbindung von Olten zum Autobahnanschluss Egerkingen fihrt von der bestehenden
Entlastungsstrasse ERO (H5b) Gber das Viadukt in Wangen bei Olten und anschliessend durch die
Dorfzentren von Rickenbach und Hagendorf. Die Weiterfihrung der ERO (ERO+) kénnte die
Dorfzentren von Hagendorf, Rickenbach und Kappel somit vom regionalen Durchgangsverkehr
entlasten.

Auf der Basis eines Vorprojektes wurde ein entsprechendes Vorhaben als B-Massnahme mit dem
Agglomerationsprogramm AarelLand der 3. Generation dem Bund eingereicht. Trotz Kostenopti-
mierungen hat der Bund, wie bereits bei der Beurteilung der 2. Generation, ein ungenlgendes
Kosten- / Nutzenverhaltnis bemangelt und das Projekt als C-Massnahme zurtickgestuft.

Das Gau ist der dynamischste Wachstumsraum des Kantons Solothurn. In diesem Raum bestehen
verschiedenste Nutzungsanspriiche und damit verbundene Projektvorhaben. Diese sind grenz-
und themenUbergreifend abzustimmen. Somit wurde flr den Raum Gau im Sommer 2020 die
Erarbeitung einer gesamtheitlichen Entwicklungsstrategie (Testplanung «All-Gau») angestossen.

Die Stossrichtung der Ausgestaltung der zukUnftigen Mobilitat in diesem Raum war ebenfalls
Bestandteil der Testplanung. Im Rahmen einer Vertiefungsstudie zur Testplanung wurden zwei
Szenarien zur verkehrlichen Anbindung der Region untersucht, eines mit ERO+ und eines ohne
ERO+. Das weitere Vorgehen auf Basis der Vertiefungsstudie wird bis Ende 2023 festgelegt. All-
fallige weitere Planungskosten werden Uber den Kostenblock «Grundlagen / Planung» finan-
ziert.

5. Kleinprojekte mit Beginn 2024

Der beantragte Verpflichtungskredit fir Kleinprojekte ab 2024 betragt insgesamt 31,0 Mio.
Franken (brutto). Er besteht aus den funf Kostenblécken:

1. Grundlagen/ Planung

N

. Projektierung

3. Ausfiihrung

S

. Investitionsbeitrage
5. Reserven
5.1 Grundlagen / Planung
Der erste Kostenblock «Grundlagen / Planung» beinhaltet die Mittel fur die Gbergeordnete Ver-

kehrsplanung (Studien, Verkehrszahlungen, Verkehrsmodelle etc.) in der Hohe von 2,5 Mio.
Franken (brutto).
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Projektierung
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Der zweite Kostenblock «Projektierung» umfasst die Mittel fur die Projektierungsarbeiten mit
Start 2024 in der H6he von 6,3 Mio. Franken (brutto). Vorgesehen ist, im Jahr 2024 fir 22 Stras-
sensanierungs- und Strassenausbauvorhaben die Projektierungsarbeiten zu starten.

Projektierung Projektierungsarbeiten Beginn 2024
Projektkost Netto-
Gemeinde Projektbezeichnung FOJEKIKOSIEN i1y ostitionen
[Brutto]
Kt. SO
Beinwil Scheltenstrasse, Instandsetzung Stitzmauern 400'000 400'000
Biberist G“erlaflngen— / D'erendmgenstrass.e, Alte Gerlafingerstrasse bis Dorfeinfahrt 400'000 400'000
Sud, Sanierung inkl. Neubau Kreisel
Buren / Nuglar-St. Pantaleon Oristal- / Liestalerstrasse, Neubau Veloweg abseits Kantonsstrasse 300'000 300'000
Deitingen Wangenstrasse, Gemeindestrasse bis Industriestrasse, Sanierung 300'000 300'000
Dornach Neue interkantonale Velovorrangroute 1'000'000 600'000
Dulliken Dorfstrasse, Alte Landstrasse bis Lehmgrube, Sanierung inkl. Ersatz Mulibach 200'000 200'000
Egerkingen Neub.au Unterfihrung Fuss- und Veloverkehr 6stlich Bahnhof 300'000 200'000
Hausimollstrasse
Flumenthal Wal.daustrasse, EinmUndung Hoflisgasse bis Kreuzung Hinterriedholz, 200'000 200°000
Sanierung
Grenchen !\leckarsulmstrasse, Flughafenstrasse bis Niklaus Wengi-Strasse, Sanierung 50000 50000
inkl. neue Bushaltestellen
Harkingen Fulenbachstrasse, Kreisel bis Wachtelweg, Sanierung Ortsdurchfahrt 300'000 300'000
Drei Hofe Ortsteile Hersiwil und Heinrichswil, Hersiwil bis Schulhaus Heinrichswil, 100'000 100000
Neubau Fussweg
Kestenholz !\leue Strasse / Wolfwilerstrasse, Ruttistrasse bis Oberringweg, Sanierung 300'000 300'000
inkl. Kunstbauten
Luterbach Attisholzstrasse, Innerorts, Neubau Businfrastruktur 150'000 150'000
Nunningen Bretzwilerstrasse, Brunnengasse bis Wihry, Sanierung 200'000 200'000
Oberbuchsiten / Neuendorf Neustrasse, Ersatz Dunnernbriicke 300'000 300'000
Oberg6sgen Oltnerstrasse, Dorfeingang West bis Restaurant Kreuz, Sanierung 215'000 215'000
Oberg6sgen Aarauerstrasse, Jurastrasse bis Dorfeingang Ost, Sanierung 240'000 240'000
Rodersdorf Biederthal-/ Leimenstrasse, Sanierung Ortsdurchfahrt 350'000 350'000
Solothurn Weissensteinstrasse, Knoten Ascom bis Knoten Langendorf, elektrische 500'000 500'000
Busspur und Velomassnahmen
. Baslerstrasse, Bereich EinmUndung Schulhausstrasse, Strassenanpassung , ,
Trimbach Erschliessung GP "Breiti" (Wernli-Areal) e 80'000
Walterswil Walterswiler- / Rothackerstrasse, Sanierung Ortsdurchfahrt 280'000 280'000
Zuchwil Luterbachstrasse, Dorfeinfahrt Ost bis KEBAG, Sanierung 100'000 100'000
Total 6'265'000 | 5'765'000

Tabelle 5: Sammelverpflichtungskredit fir Kleinprojekte mit Beginn 2024: Projektierungen
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5.3 Realisierungsarbeiten / Ausfihrung
Der dritte Kostenblock «Ausfihrung» umfasst die Mittel fur die Realisierung der folgenden

22 Kleinprojekte. Die geschatzten Kosten fur die Realisierung dieser Vorhaben betragen insge-
samt 15,8 Mio. Franken (brutto).

Ausfiihrung Ausfuhrungsarbeiten Beginn 2024
. Netto-
Gemeinde Projektbezeichnung refjlidesian investitionen
[Brutto]
Kt. SO
Battwil Wltf(erswne.rstrasse, Knoten Haupt- und Benkenstrasse bis "Im Brunnacker", 230'000 190'500
Sanierung inkl. Velomassnahmen
Beinwil Passwangstrasse, Ersatz Lusselbrlcke bei Ziegelei 425'000 425'000
Bellach Bielstrasse, Kreisel Tell bis Kreisel Bahnhof, Sanierung 4'300'000 2'670'000
Erschwil Passwangstrasse, Sofortmassnahmen Felssicherungen und Schutzbauten 550'000 360'000
Fehren Hauptstrasse, Grenze zu Meltingen, Instandhaltung inkl. Béschungssicherung 275'000 275'000
Gempen Liestalerstrasse, Ortsausgang (Breitweg / Wegacker), Neubau Bushaltestelle 450'000 450'000
Gunzgen Kappelenweg, Ersatz Boningerbachbrtcke 200'000 200'000
Hagendorf Gaéustrasse, SBB-Unterfuihrung Sud bis Dinnernbricke, Sanierung 1'600'000 1'470'000
<L Egerkingenstrasse, Kreisel Pfannenstiel bis Uberfiihrung SBB, Neubau Bushaltestellen ‘A A
Harkingen gemass Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) TEeTurs 11000'000
Hofstetten-Flih !:Iuhstras_se, Knoten Chépfliweg / Pfarrgasse bis Hutmattweg, Sanierung Dorfeingang 600'000 480000
inkl. BehiG-Ausbau Bushaltestelle
Kanton Solothurn Diverse Bushaltestellen, Ausbau gemaéss BehiG 500'000 500'000
Kienberg Anwilerstrasse, Dorfausgang, Sanierung 280'000 280'000
Kriegstetten Oekingenstrasse, Instandsetzung Oeschbachbriicke 200'000 200'000
Metzerlen-Mariastein Fluhstrasse, Neubau Bushaltestelle beim Pilgerparkplatz 350'000 350'000
Oekingen Hauptstrasse, Instandsetzung Oeschbachbriicke 200'000 200'000
Oensingen Gesamtve.rkehrskonzept Teilprojekt Mitte, Sportplatzweg, Fuss- und 1'000'000 800'000
Veloverbindung
Oensingen Lehngasse, Knoten Lehnfluhweg, Neubau Bushaltestelle 180'000 180'000
Olten Tunnel Hausmatt, Ersatz Verkehrsinformationssystem 200'000 200'000
Schénenwerd Gosgerstrasse, Knoten Parkstrasse, Sanierung 650'000 640'000
Stusslingen Bachstrasse, Neubau Fuss- und Velobriicke 300'000 300'000
stasslingen Ortsteil Rohr, Schafmattstrasse, Dorfeinfahrt Stid bis Nord, Sanierung inkl. 1'800'000 1'800'000
Bachdurchlass
Trimbach Haugnstelnstrafse, Sanierung inkl. Hangsicherung und Instandstellung 500'000 500'000
Cheibenlochbriicke
Total 15'790'000 | 13'470'500

Tabelle 6: Sammelverpflichtungskredit fir Kleinprojekte mit Beginn 2024: Realisierungsarbeiten
5.4 Investitionsbeitrage

Der vierte Kostenblock «Investitionsbeitrage 6V-Drehscheiben» umfasst Investitionsbeitrage des
Kantons an Gbergeordnete Knotenpunkte des 6ffentlichen Verkehrs geméass § 9 OVG

(BGS 732.1) und § 5 Abs. 1 des Gesetzes Uber die Steuern und GebUhren fir Motorfahrzeuge
und Fahrrader (BGS 614.61). Es handelt sich dabei um Beitrdge an die Realisierung von Strassen-
anlagen wie beispielsweise Ubergeordnete Busstationen oder Anlagen fiir den Fuss- und Velo-
verkehr. Der Kostenblock enthalt Beitrage an die beiden folgenden Projekte in Hohe von total
3,5 Mio. Franken (brutto).
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6V-Drehscheiben

Investitionsbeitrage 6V-Drehscheiben

Projektkost Netto-
Gemeinde Projektbezeichnung rojextosten investitionen
[Brutto]
Kt. SO
Egerkingen Intermodale 6V-Drehscheibe Bahnhof Egerkingen 980'000 980'000
Lohn-Ammannsegg Ausbau Bahnhof Lohn-Luterkofen 2'500'000 2'500'000
Total 3'480'000 | 3'480'000

Tabelle 7: Sammelverpflichtungskredit fir Kleinprojekte mit Beginn 2024: 6V-Drehscheiben

5.5

Reserven

Der funfte Kostenblock «Reserven» beinhaltet die Mittel in der Hohe von 2,9 Mio. Franken
(brutto) fur nicht planbare Massnahmen wie z.B. Felssicherungen / Schutzwaldarbeiten, Hangsi-
cherungen, Ergdnzungen oder Vorinvestitionen Lichtwellenleiter, Verkehrssicherheit, Massnah-
men im Zusammenhang mit der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG;

SR 151.3) etc.

5.6

Gesamtinvestitionen

Die fur die Jahre 2024-2027 vorgesehenen Investitionen richten sich nicht nur am Investitionsbe-
darf und den zur Verfligung stehenden finanziellen Mitteln, sondern auch nach den beschrank-
ten internen und externen Personalressourcen aus. Die Nettoinvestitionen orientieren sich an

den Vorgaben des IAFP 2024-2027 (KRB Nr. SGB 0070/2023 vom 28. Juni 2023).
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Grafik 2: Gesamtinvestitionen Strassenbau 2023 — 2027
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6. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der
Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 (KV; BGS 111.1) (Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c KV).

7. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Brigit Wyss Andreas Eng
Frau Landammann Staatsschreiber



27

8. Beschlussesentwurf

Mehrjahresplanung ab 2024 «Strassenbau»; Rechenschaftsbe-
richt Giber die Projekte; Verpflichtungskredit fiir Kleinpro-
jekte ab 2024

Der Kantonsrat von Solothurn, gestiitzt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der
Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986'), § 56 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes Uber die wir-
kungsorientierte Verwaltungsfiihrung vom 3. September 2003 (WoV-G)?), nach Kenntnisnahme
von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 26. September 2023 (RRB Nr. 2023/1566),
beschliesst:

1. Die Mehrjahresplanung ab 2024 «Strassenbau»; Rechenschaftsbericht Gber die Pro-
jekte; Verpflichtungskredit fur Kleinprojekte ab 2024 (Investitionsrechnung) werden

zur Kenntnis genommen.

2. Fur Kleinprojekte Beginn 2024 wird in der Investitionsrechnung als Bruttovorgabe ein
Verpflichtungskredit von 31,0 Mio. Franken beschlossen.

3. Der Verpflichtungskredit nach Ziffer 2 verandert sich um die teuerungsbedingten
Mehr- oder Minderkosten.

4, Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Prasidentin Ratssekretar

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement

Bau- und Justizdepartement/Departementscontroller
Amt fur Verkehr und Tiefbau

Finanzdepartement

Amt fUr Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle

Parlamentscontroller

Parlamentsdienste

Y BGS 111.1.
2)  BGS 115.1.



