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Kurzfassung

Im Rahmen einer rollenden Mehrjahresplanung werden, gestltzt auf § 56 Absatz 1 Buchstabe a
des Gesetzes Uber die wirkungsorientierte Verwaltungsfiihrung vom 3. September 2003 (WoV-G;
BGS 115.1), Rechenschaft Uber bewilligte Klein- und Grossprojekte abgelegt, Informationen
Uber geplante Projekte bereitgestellt und ein Verpflichtungskredit fur Planungs- und Realisie-
rungsarbeiten von Kleinprojekten mit Beginn 2024 beschlossen (11,2 Mio. Franken).

Geschafte kleiner als 3,0 Mio. Franken werden als «Kleinprojekt» und grdsser als 3,0 Mio. Fran-
ken als «Grossprojekt» bezeichnet. Beide Kategorien generieren Planungs- und/oder Realisie-
rungskosten, welche in der Finanzkompetenz des Kantonsrates sind.

Die Planungsprozesse richten sich grundsatzlich nach der Norm SIA 112, Modell Bauplanung. Die
Planungsarbeiten umfassen die SIA Phasen 11-31, strategische Planung, Vorstudien, Vorprojekt
inkl. Kreditgenehmigung; die Realisierungsarbeiten umfassen die SIA Phasen 32-53, Bauprojekt,
Baubewilligungsverfahren, Ausschreibung, Ausfiihrung und Inbetriebnahme.

Bewilligte Projekte bis 2023 - Rechenschaftsbericht

5 Grossprojekte sind in Umsetzung oder bereits abgeschlossen. Die Verpflichtungskredite betra-
gen insgesamt 453,5 Mio. Franken. 3 Projekte, das Schwerverkehrskontrollzentrum (SVKZ)
Oensingen, das Birgerspital Haus 2 Solothurn und die MFK Wangen b/O sind in Realisierung
(Voranschlagskredit 2024 von 8,4 Mio. Franken). Im Jahr 2023 konnten 2 Projekte, die Sanierung
der Kantonsschule Olten und der Umbau Rosengarten Solothurn, abgeschlossen werden.

35 Kleinprojekte sind in Umsetzung bzw. teilweise bereits abgeschlossen. Die Verpflichtungskre-
dite betragen insgesamt 26,5 Mio. Franken und der Voranschlagskredit 2024 4,3 Mio. Franken.
Von den 35 Projekten sind 11 per Ende 2023 abgeschlossen und 24 in Arbeit.

Neue Projekte ab 2024

4 Grossprojekte sind in Planung. Das damit verbundene Verpflichtungskreditvolumen wird aktu-
ell auf 313,5 Mio. Franken geschatzt. Dabei handelt es sich um die Projekte Schloss Waldegg
Feldbrunnen, Zentralgefangnis Kanton Solothurn (ZGSO) Flumenthal (Voranschlagskredit 2024
von 3,0 Mio. Franken), Stitzpunkt KAPO Oensingen und Erweiterung Rotihof Solothurn.

16 Kleinprojekte sind in Planung. Die damit verbundenen Verpflichtungskredite werden auf
29,8 Mio. Franken geschatzt, 9 Projekte davon sind in Vorbereitung. 7 Projekte mit Beginn 2024
und der damit verbundene Verpflichtungskredit von 11,2 Mio. Franken sollen mit der vor-
liegenden Botschaft dem Kantonsrat zur Bewilligung unterbreitet werden. Der Voranschlagskre-
dit 2024 betragt 8,8 Mio. Franken.

Der Planbare Unterhalt ist eine gebundene Ausgabe und wird als Voranschlagskredit 2024 von
10,8 Mio. Franken in der Mehrjahresplanung aufgefthrt.

Gesamtinvestitionen

Der Voranschlagskredit 2024 betragt brutto 35,2 Mio. Franken, abzlglich der Einnahmen (Bei-
tradge und Subventionen) von 1,3 Mio. Franken ergibt dies netto 33,9 Mio. Franken.

Die Investitionen 2024 bis 2027 betragen brutto durchschnittlich 60,3 Mio. Franken pro Jahr, da-
von sind 40% bereits bewilligten Projekten zugeordnet bzw. im Rechenschaftsbericht aufge-
fahrt. Ab 2025 steigt der Mittelbedarf aufgrund der Realisierungsreife von mehreren Projekten
(u.a. Zentralgefangnis Kanton Solothurn [ZGSO] Flumenthal, Blirgerspital Haus 2 Solothurn,
Stutzpunkt KAPO Oensingen und Erweiterung Roétihof Solothurn).






Sehr geehrte Frau Prasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf tGber die Mehrjahresplanung ab
2024 «Hochbau»; Rechenschaftsbericht tGber die Projekte; Verpflichtungskredit fir Kleinprojekte
ab 2024.

1. Finanzieller Planungsprozess

Im Rahmen einer rollenden Mehrjahresplanung werden, gestltzt auf § 56 Absatz 1 Buchstabe a
des Gesetzes Uber die wirkungsorientierte Verwaltungsfiihrung vom 3. September 2003 (WoV-G;
BGS 115.1), Rechenschaft Uber bewilligte Gross- und Kleinprojekte abgelegt, Informationen
Uber geplante Grossprojekte bereitgestellt und fir Kleinprojekte sowie Projektierungsarbeiten
mit Beginn 2024 ein Verpflichtungskredit beantragt.

Gemass WoV-Handbuch, Kapitel 4 Kreditwesen, Stand 17. Dezember 2019, gelten im Hochbau
Projekte ab 3,0 Mio. Franken Nettoinvestitionen als Grossprojekte, Projekte unter 3,0 Mio. Fran-
ken als Kleinprojekte.

Gemass § 39 Abs. 2° der Verordnung zum Gesetz Uber die wirkungsorientierte Verwaltungsfih-
rung (WoV-VO; BGS 115.11; Anderung geméss Regierungsratsbeschluss [RRB] Nr. 2018/1480 vom
18. September 2018) mussen die Verpflichtungskredite fur Kleinprojekte der Investitionsrech-
nung nicht mehr abgerechnet werden. Dementsprechend wird pro Kleinprojekt nur ein kurzer
Rechenschaftsbericht verfasst.

2, Ausgangslage

Die Mehrjahresplanung ab 2024 «Hochbau» entspricht dem Integrierten Aufgaben- und Finanz-
plan (IAFP) 2024 bis 2027. Zusatzlich bericksichtigen die Investitionsrechnung und die Mehrjah-
resplanung ab 2024 «Hochbau» die Plafonierung der Investitionen des Bau- und Justizdeparte-
mentes.

3. Bewilligte Projekte bis 2023 - Rechenschaftsbericht
3.1 Grossprojekte

Grossprojekte beinhalten Realisierungsarbeiten ab 3,0 Mio. Franken. Mit der Realisierung wer-
den die SIA Phasen 32-53, Bauprojekt, Baubewilligungsverfahren, Ausschreibung, Ausfiihrung
und Inbetriebnahme umgesetzt.

5 Grossprojekte sind in Umsetzung oder bereits abgeschlossen. Die Verpflichtungskredite betra-
gen insgesamt 453,5 Mio. Franken. 3 Projekte, das Schwerverkehrszentrum (SVKZ) Oensingen,
das Burgerspital Haus 2 Solothurn und die MFK Wangen b/O sind in Realisierung (Voranschlags-
kredit 8,4 Mio. Franken). Im Jahr 2023 konnten 2 Projekte, die Sanierung der Kantonsschule Ol-
ten und der Umbau Rosengarten Solothurn, abgeschlossen werden.



In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die bewilligten Grossprojekte einzeln, nach Standort

und Kosten aufgefuhrt:

5 Grossprojekte Tausend Fr. Bewilligter Prognose VA24 Plan25 Plan26 Plan27
Kredit 31.12.2023
(kumuliert)
Oensingen,
1 SVKZ (Ant. Kant.), Neubau Ausgaben 5900 3950 1950 0 0
5508 Einnahmen 0 0 0 0 0
KRB 27.01.2021 Start: 2016 Ende: 2024 Nettoinv. 5’900 3’950 1'950 0 0
Olten,
2 Kantonsschule, Umbau/San. Ausgaben 85800 88'279 0 0 0
1133 Einnahmen 0 -604 0 0 0
KRB 05.12.2012  Start: 2005 Ende: 2023 Nettoinv. 85’800 87'675 0 0 0
Solothurn,
3 Bilirgerspital, Neubau Ausgaben 340'000 293'737 6’000 14'000 17'000 10000
1149 Einnahmen 0 -150 0 0 0 0
KRB 20.03.2012  Start: 2006 Ende: 2027 Nettoinv. 340'000 293'587 6'000 14'000 17'000 10'000
Solothurn,
4 Rosengarten, Umbau/San. Ausgaben 14’900 14'305 0 0 0
5395 Einnahmen 0 0 0 0 0
KRB 19.12.2018  Start: 2015 Ende: 2023 Nettoinv. 14'900 14'305 0 0 0
Wangen b/O,
5 MFK, (Ersatz Olten) Neubau Ausgaben 6’900 7'397 400 0 0
5450 Einnahmen 0 0 0 0 0
KRB 18.12.2019  Start: 2018 Ende: 2024 Nettoinv. 6900 7'397 400 0 0
Total Ausgaben 453'500 407'668 8’350 14’000 17°000 10°000
Total Einnahmen 0 -754 0 [} [} [}
Total Nettoinvest. 453'500 406'914 8’350 14'000 17'000 10'000
In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die bewilligten Grossprojekte einzeln, mit Aus-
gangslage/Zielsetzung und Projektstand (Mitte Jahr) bzw. geplanten Meilensteinen sowie Status
aufgefuhrt:
5 Geschifte Ausgangslage / Zielsetzung Chronologie / Projektstand (fett) / Ge- Status
plante Meilensteine
1 Oensingen, Die schweizerische Verkehrspolitik e 2003 Kanton stellt Grundstuick ftr SVKZ in Arbeit
Schwerver- verlangt vermehrt Schwerverkehrs- zur Verfigung
kehrskontroll- kontrollen. Diese finden momentan e 2008-2011 Machbarkeitsstudie

zentrum (SVK2),
Anteil Kanton

Neubau

auf dem Areal des Polizeiwerkhofs
Oensingen, im Auftrag des Bundes-
amts fir Strassen (ASTRA), statt. Die
Prufeinrichtungen auf dem Areal ge-
nugen den gestiegenen betriebli-
chen Anforderungen nicht mehr.

Das ASTRA plant in Oensingen ein
neues Schwerverkehrskontrollzent-
rum (SVKZ), welches durch die KAPO
betrieben werden soll. Im Weiteren
soll die Verkehrstechnik der KAPO
im SVKZ integriert werden. Die da-
fur notwendigen Investitionen mus-
sen durch den Kanton getragen wer-
den.

e 2010 Absichtserklarung fir gemeinsame
Nutzung

e 2011 Machbarkeitsstudie

e 2017 Projektausarbeitung

e 2020 Plangenehmigungsverfahren durch
die zustandigen Organe des Eidgendssi-
schen Departements fur Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation UVEK

e 2020 Jan. Genehmigung Verpflichtungs-
kredit durch KR

e 2021 Juni Volksentscheid

e 2021 Plangenehmigungsverfahren ASTRA

e 2023 in Realisierung

e 2024 Inbetriebnahme, Abschluss
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Geschifte Ausgangslage / Zielsetzung Chronologie / Projektstand (fett) / Ge- Status
plante Meilensteine
Olten, Die Schulanlage, erbaut 1969-1972, e 2011 Vorprojekt abge-
Kantonsschule genugt nicht mehr den baulichen, e 2012 Genehmigung Verpflichtungskredit | schlossen
technischen, energetischen und be- durch KR
Umbau/Sanierung | trieblichen Anforderungen. e 2016 Juni Baubeginn
e 2017 Nov. Inbetriebnahme Hallenbad
Die Geb&ude und Anlagen sollen e 2018 Nov. Fertigstellung Fassaden
baulich, energetisch und technisch e 2019 Inbetriebnahme Mensa, Aula Werk-
erneuert werden, damit die heuti- raum und kleiner Trakt
gen und kinftigen Anforderungen e 2020 Jan. Start Sanierung grosser Trakt
an einen modernen Schulbetrieb si- « 2021 Sanierung grosser Trakt
chergestellt werden konnen. e 2022 Inbetriebnahme, Abschluss Geb&aude
e 2022 Sanierung Umgebung
o 2022 Sept. Er6ffnungsfeier
e 2023 Abschlussarbeiten
e 2023 Dez. RRB Bauabrechnung
Solothurn, Der 1974 fertiggestellte Behand- e 2007 Mai Wettbewerb in Arbeit
Biirgerspital lungstrakt gentgt nicht mehr den e 2012 Marz Genehmigung Verpflichtungs-
technischen, sicherheitsrelevanten kredit durch KR
Neubau und betrieblichen Anforderungen e 2012 Juni Volksentscheid
eines zeitgemassen Akutspitals, wel- | o 2015 April Haus 1 Spatenstich
ches fir die medizinische Versor- e 2018 Juni Haus 1 Fassaden erstellt
gung der Bevolkerung notwendig e 2019 Mai Haus 1 Infrastruktur Systemkih-
Ist. lung erstellt
e 2020 April Haus 1 Ubergabe an die soH
Mit dem Neubau soll die heutige verschoben
und zukinftige medizinische Versor- | 2020 Haus 1 Méangelbehebung Béden
gung der Bevélkerung nachhaltig e 2020 Sept. Haus 1 Eréffnung sistiert
gesichert werden. e 2021 Feb. Haus 2 Vorprojekt
e 2021 Mai Haus 1 Ubergabe an soH, prov.
Bauabrechnung
e 2021 Haus 2, Konzeptiuberarbeitung
e 2022 Mai Start Ruckbauarbeiten
e 2023 April Vorprojekt
e 2023 Haus 2, Riickbauarbeit in Reali-
sierung
e 2027 Haus 2 Inbetriebnahme, Abschluss
e 2027 RRB Bauabrechnung
Solothurn, Ziel des Blroraumkonzepts 2015 ist e 2016 Nov. Genehmigung Verpflichtungs- abge-
Rosengarten der Raumbedarf der kantonalen kredit durch KR schlossen

Umbau/Sanierung

Verwaltung an den jeweiligen
Standorten zu optimieren bzw. die
finanziellen Ausgaben zu reduzie-
ren. Dies gilt fur die kantonseigenen
wie auch fur Mietliegenschaften.

Die 2012 erworbene Liegenschaft,
erbaut 1964, soll fur die Unterbrin-
gung der Bildungsamter und Fach-
stellen baulich, energetisch und
technisch saniert und umgebaut
werden. In der Folge kénnen die
heutigen Mietliegenschaften gekin-
digt und dadurch Kosten eingespart
werden.

2016 Dez. Bundesgerichtsbeschwerde ge-
gen den Beschluss KR

2018 Marz Beschwerde wurde abgewie-
sen

2018 Dez. Genehmigung Verpflichtungs-
kredit (Neuausgaben dem fakultativen
Referendum unterstellt, Aufheben KR-Be-
schluss vom Nov. 2016)

2020 Marz Bauprojekt, Baueingabe

2020 Okt. Baubeginn

2021 Rohbau

2022 Installation, Ausbau

2022 Juni Inbetriebnahme, Abschluss
2022 August Eréffnungsfeier

2023 Q4 RRB Bauabrechnung




5 Geschifte Ausgangslage / Zielsetzung Chronologie / Projektstand (fett) / Ge- Status
plante Meilensteine
5 Wangen b/O, Die Bauten und technischen Anla- e 2018 Standortevaluation in Arbeit
MFK, Ersatz- gen der Motorfahrzeugkontrolle e 2019 Dez. Genehmigung Verpflichtungs-
standort Olten (Olten) aus dem Jahr 1963 entspre- kredit durch KR
chen nicht mehr den heutigen An- ¢ 2020 Mai Volksentscheid verschoben
Neubau forderungen. e 2020 Sept. Volksentscheid
e 2021 Planersubmission, Bauprojekt
Far den Standort Olten soll eine Al- o 2022 April Baubewilligung
ternativlésung gefunden werden, o 2022 Juli Baubeginn
welche den heutigen und kanftigen | | 2023 in Realisierung
Anforderun.gen gerecht erd"und e 2023 Juni 9. BK verantwortliches Architek-
den gesetzlichen Auftrag erfillt. turblro hat Mehrkosten wegen ausseror-
dentlichen Umstanden (Konkursverfah-
ren, Materiallieferungsverzégerungen, er-
hohte Materialpreise) angekindigt
e 2023 Nov. Inbetriebnahme, Abschluss
e 2024 April RRB Bauabrechnung
3.2 Kleinprojekte

Kleinprojekte beinhalten Planungs- und/oder Realisierungsarbeiten bis 3,0 Mio. Franken. Mit der
Planung werden die SIA Phasen 11-31, strategische Planung, Vorstudien, Vorprojekt und Kredit-
genehmigung abgeschlossen. Mit der Realisierung werden die SIA Phasen 32-53, Bauprojekt,
Baubewilligungsverfahren, Ausschreibung, Ausfiihrung und Inbetriebnahme umgesetzt.

35 Kleinprojekte sind in Umsetzung bzw. teilweise bereits abgeschlossen. Die Verpflichtungskre-
dite betragen insgesamt 26,5 Mio. Franken und der Voranschlagskredit 4,3 Mio. Franken. Von
den 35 Projekten sind 11 per Ende 2023 abgeschlossen und 24 in Arbeit.

In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die bewilligten Kleinprojekte zusammengefasst:

Kleinprojekte Tausend Fr. VA24 Plan25 Plan26 Plan 27
Ausgaben 4'280 1790 930 400
Einnahmen -200 -150 0 0
Nettoinv. 4’080 1640 930 400
In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die bewilligten Kleinprojekte einzeln, nach Stand-
ort und Kosten aufgefihrt:
35 | Geschifte Geneh- | Phase Bewilligter Prognose VA 24 | Status
migung Kredit | 31.12.2023
1 Feldbrunnen, . ) ) abge-
Schloss Waldegg 2022 Machbarkeit 150’000 90’000 schlossen
2 Flumenthal, abge-
Zentralgefangnis Kanton Solo- 2021 VP /B+E 900'000 500000 sch%ossen
thurn (ZGSO)
3 | Harkingen, , , . .
ehem. Werkhof KBA Il 2022 VP /B+E 200'000 50’000 | in Arbeit
4 | Laufen, , abge-
Motorfahrzeugkontrolle (MFK) 2021 VP/B+E 100000 schlossen
> | Laufen, 2022 | Realisierun 2'900°000 | 2600000 50000 | in Arbeit
Motorfahrzeugkontrolle (MFK) 9
6 | Lostorf, .. ) , . . .
Schloss Wartenfels 2020 Realisierung 2900000 1'400'000 in Arbeit
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35 | Geschifte Geneh- | Phase Bewilligter Prognose VA 24 | Status
migung Kredit | 31.12.2023
7 Oensingen, Gestaltungs-
Stutzpunkt Kantonspolizei 2020 lan 9 150'000 in Arbeit
(KAPO) P
8 | Oensingen,
Stutzpunkt Kantonspolizei 2021 Q-Verfahren 300'000 450’000 in Arbeit
(KAPO)
3 Olten, Gestaltungs-
Berufsbildungszentrum (BBZ), 2022 lan g 750'000 in Arbeit
Gesamtanlage P
10 | Olten,
Berufsbildungszentrum (BBZ), 2019 Q-Verfahren, 700’000 in Arbeit
VP /B+E
Turnhallen
11 | Olten, abge-
Fachhochschule Nordwest- 2023 VP /B+E 1200000 sch%ossen
schweiz (FHNW), 2. Etappe
12 | Often, 2022 | Machbarkeit 20'000 20000 in Arbeit
Schutzraume
13 | Solothurn, .. , , . .
. 2021 Realisierung 3000°'000 700'000 50’000 | in Arbeit
Gerichtszentrum
14 | Solothurn, , abge-
Hallenbad 2016 VP/B+E 50°000 schlossen
15 Q-Verfahren,
solothurn, 2020 | Gestaltungs- 650000 570000 | in Arbeit
Kantonsschule
plan
16 Solothurn Q-Verfahren,
¢ 2021 Gestaltungs- 350000 in Arbeit
Kantonsschule
plan
17 Q-Verfahren,
solothurn, 2022 Gestaltungs- 700000 in Arbeit
Kantonsschule
plan
18 | Solothurn, 2020 | VP/B4E 300000 in Arbeit
Kantonsschule
19 | Solothurn, . , abge-
Schanzmuhle, Callcenter 2022 Bauprojekt 207000 schlossen
20 | Solothurn, . , , abge-
Schanzmubhle, Callcenter 2023 Realisierung 6007000 450000 schlossen
21 Solothurn Q-Verfahren,
g 2021 Gestaltungs- 150000 40’000 160000 | in Arbeit
Staatsarchiv
plan
22 Solothurn Q-Verfahren,
', 2022 Gestaltungs- 250000 in Arbeit
Staatsarchiv
plan
23 | Solothurn, 2021 | VP/B+E 100000 50'000 abge-
St. Urbangasse schlossen
24 | Solothurn, .. . .
2022 Realisierung 3000000 1'300'000 1'700'000 | in Arbeit
St. Urbangasse
25 | Solothurn, . , abge-
Erweiterung Rotihof 2022 Machbarkeit 30’000 schlossen
26 | Solothurn, 2022 | Q-Verfahren 600'000 100'000 500°000 | in Arbeit
Erweiterung Rotihof
27 Q-Verfahren,
Solothurn, ’ , . .
Zentralbibliothek 2021 Gestaltungs- 100'000 in Arbeit
plan
28 Q-Verfahren,
Solothurn, ’ , . .
Zentralbibliothek 2022 Gestaltungs- 250000 in Arbeit
plan
29 | Solothurn, . , abge-
Zentralbibliothek 2022 Realisierung 6007000 schlossen
30 | Trimbach, abge-
Berufsbildungszentrum (BBZ), 2022 Realisierung 300°000 10000 9
. schlossen
GSBS Pavillon
31 Photovoltaikanlagen, 3. Etappe 2021 Realisierung 900’000 400'000 in Arbeit
32 Photovoltaikanlagen, 4. Etappe 2022 Realisierung 2'500°'000 800000 900'000 | in Arbeit
33 | optiSO+ 2022 Q-Verfahren 1'000'000 50’000 in Arbeit
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35 | Geschifte Geneh- | Phase Bewilligter Prognose VA 24 | Status
migung Kredit | 31.12.2023
34 | Planung (Offen) 2022 480'000 100000 100’000 | in Arbeit
35 | Planung (Offen) 2023 300000 100000 200000 | in Arbeit
Total 26'500°000 | 9°160°000 | 4280000
4, Neue Projekte ab 2024
4.1 Grossprojekte

Grossprojekte beinhalten Realisierungsarbeiten ab 3,0 Mio. Franken. Mit der Realisierung wer-

den die SIA Phasen 32-53, Bauprojekt, Baubewilligungsverfahren, Ausschreibung, Ausfiihrung
und Inbetriebnahme umgesetzt.

4 Grossprojekte sind in Planung. Das damit verbundene Verpflichtungskreditvolumen wird aktuell
auf 313,5 Mio. Franken geschatzt, dabei handelt es sich um die Projekte Schloss Waldegg Feld-

brunnen, Zentralgefangnis Kanton Solothurn (ZGSO) Flumenthal (Voranschlagskredit 3,0 Mio.

Franken), Stitzpunkt KAPO Oensingen und Erweiterung Rétihof Solothurn.

In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die Grossprojekte einzeln, nach Standort und Kos-

ten aufgeflhrt:

4 | Grossprojekte Kosten VA 24 Plan 25 Plan 26 Plan 27
1 Feldbrunnen,
Schloss Waldegg, Umbau/San. Ausgaben 7'500 0 500 2'000 3'000
5238 Einnahmen 0 0 0 0 0
KRB Start: 2025  Ende: 2028 Nettoinv. 7'500 500 2'000 3'000
2 Flumenthal,
Zentralgefangnis Kanton Solothurn (ZGSO), Neubau Ausgaben 120000 3'000 12000 32000 38’000
5238 Einnahmen -18'000 -450 -1'800 -4'800 -5'700
KRB Start: 2024  Ende: 2029 Nettoinv. 102'000 2'550 10°200 27'200 32'300
3 Oensingen,
Stiitzpunkt KAPO, Neubau Ausgaben 98’000 0 3500 10'000
5652 Einnahmen 0 0 0 0
KRB Start: 2026  Ende: 2031 Nettoinv. 98'000 0 3'500 10’000
4 Solothurn,
Erweiterung Rotihof, Neubau Ausgaben 88000 0 1'000 10'000
5848 Einnahmen 0 0 0 0
KRB Start: 2026  Ende: 2030 Nettoinv. 88'000 0 1000 10000
Total Ausgaben 313’500 3’000 12’500 38'500 61'000
Total Einnahmen -18'000 -450 -1'800 -4'800 -5'700
Total Nettoinvest. 295’500 2'550 10700 33700 55300

In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die Grossprojekte einzeln, mit Ausgangslage/Ziel-
setzung und Projektstand (Mitte Jahr) bzw. geplanten Meilensteinen aufgefihrt:
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Geschifte

Ausgangslage / Zielsetzung

Chronologie / Projektstand (fett) /
Geplante Meilensteine

Feldbrunnen,
Schloss Waldegg

Umbau/Sanierung

Das Schloss Waldegg wurde Ende des
17. Jahrhundert gebaut, 1963 an den
Kanton Ubertragen und vor 30 Jahren
das letzte Mal saniert (11,4 Mio. Fran-
ken). Die Zustandsanalyse und Gesamt-
betrachtung zeigt Massnahmen auf, um
die Bausubstanz, die technischen Anla-
gen und vor allem die Umgebung lang-
fristig zu sichern und die Entflechtung
der Raumnutzung umzusetzen.

Umsetzen der Massnahmen laut Zu-
standsanalyse - Gesamtbetrachtung zur
langfristigen Sicherung des Schlosses
Waldegg.

2022 Februar Auftrag fur Zu-
standsanalyse/Gesamtbetrachtung
vom Amt fur Denkmalpflege und Ar-
chéologie (ADA) sowie vom Amt fur
Kultur und Sport (AKS)

2022-2023 Zustandsanalyse/Gesamtbe-
trachtung

2023 Planerwahlverfahren
2023-2024 VP / B+E

2024 KRB (gebundene Ausgabe)
2025-2028 Realisierung

Flumenthal,
Zentralgefiangnis Kanton
Solothurn (ZGSO)

Neubau

Die Untersuchungsgefangnisse (UG) am
Standort Olten, Baujahr 1964 und Solo-
thurn, Baujahr 1977 gentgen langfristig
nicht mehr den betrieblichen, baulichen
und sicherheitstechnischen Anforderun-
gen und liegen stadtebaulich an unge-
eigneter Lage.

Die zwei UG sollen betrieblich zusam-
mengelegt werden, dies bedingt einen
Neubau. Durch Synergien sollen mittel-
bis langfristig erhebliche Kosten einge-
spart werden kénnen.

2011 Zustandsanalyse Untersuchungs-
gefangnis Olten und Solothurn

2012 Bericht Sicherheitsbeurteilung,
Umsetzung Massnahmen in den
nachsten 10 Jahren

2012 Auftrag RR Machbarkeitsstudie
2014 Auftrag RR Qualitatsverfahren
am Standort Flumenthal

2015 Genehmigung Verpflichtungs-
kredit: Kleinprojekt mit Beginn 2015
(Qualitatsverfahren)

2016-2019 Nutzungsplanverfahren,
Einsprache Verwaltungsgericht, Ge-
nehmigung

2019-2020 Erarbeiten Pflichtenheft
2020 Vorprojekt, Botschaft und Ent-
wurf (VP / B+E), Verpflichtungskredit
Kleinprojekte mit Beginn 2021

2020 Dez. Fraktionstbergreifender
Auftrag des KR «Stopp den Planungs-
arbeiten fur ein zentrales Untersu-
chungsgefangnis in Deitingen/Flu-
menthal», Entscheid KR ausstehend
2020-2021 Qualitatsverfahren
2022-2023 VP / B+E

2023 Okt. Volksabstimmung
2024-2029 Realisierung

Oensingen,
Stiitzpunkt Kantonspolizei
(KAPO)

Neubau

Der Polizeiwerkhof Oensingen aus dem
Jahr 1971 genugt nicht mehr den bauli-
chen, technischen, betrieblichen und
raumlichen Anforderungen. Zudem be-
absichtigt die Nationalstrassen Nord-
westschweiz AG (NSNW AG), das Areal
Polizeiwerkhof fur ihre Zwecke zu er-
werben.

Bau eines neuen Stutzpunkts der KAPO
und Bundelung verschiedener Dienststel-
len resp. KAPO-Einheiten am neuen
Standort. Zudem sollen mittel- bis lang-
fristig Kosten eingespart und Synergien
mit dem neuen SVKZ realisiert werden.

e e o o o

2020 Q1 Konzeptplanungen
2020-2022 Gestaltungsplan

2022 Sept. Publikation Ausschreibung
(Praqualifikation)

2022 Dez. Bekanntgabe Teilnahme-
entscheid

2023 Juni Jurierung

2023 Sep. RRB Wettbewerbsentscheid
2024-2025 VP / B+E

2025 Volksabstimmung

2026-2031 Realisierung




12

4 Geschifte Ausgangslage / Zielsetzung e Chronologie / Projektstand (fett) /
Geplante Meilensteine
4 Solothurn, In der Stadt Solothurn werden 14 von 27 | e 2021 April RRB 2021/502 Immobilien-
Erweiterung Rotihof Verwaltungsgebaude fur die Kantonale entwicklung: Machbarkeitsstudie
Verwaltung, mit jahrlich rund 6 Mio. «Zentraler Verwaltungsbau» in Solo-
Neubau Franken, exkl. Nebenkosten, gemietet. thurn
e 2021-2022 Machbarkeitsstudie erar-
Gestutzt auf die Ubergeordnete Strate- beiten
gie «Eigentum vor Miete» soll der R&- e 2022 Dez. RR-Seminar, Entscheid Vari-
tihof, aufgrund der zentralen Lage und ante L
der kantonseigenen Baulandreserven e 2023 April RRB 2023/669 Auftrag
(Zone fur offentliche Bauten und Anla- fiir Durchfiihrung Q-Verfahren
gen), mit einem Erweiterungsbau er- e 2023 Nov. Publikation Ausschreibung
ganzt werden. Mit diesem Erweiterungs- (Praqualifikation)
bau sollen die Anzahl Mietliegenschaf- o 2024 Feb. Bekanntgabe Teilnahme-
ten reduziert und somit die wiederkeh- entscheid
renden Kosten gesenkt werden konnen. | , 2024 Dez. RRB Wettbewerbsentscheid
e 2024-2025 VP /B+E
e 2026 Volksabstimmung
e 2026-2030 Realisierung
4.2 Kleinprojekte

Kleinprojekte beinhalten Planungs- und/oder Realisierungsarbeiten bis 3,0 Mio. Franken. Mit der
Planung werden die SIA Phasen 11-31, strategische Planung, Vorstudien mit Q-Verfahren, Vor-
projekt (VP) inkl. Kreditgenehmigung (Botschaft und Entwurf) abgeschlossen. Mit der Realisie-
rung werden die SIA Phasen 32-53, Bauprojekt, Baubewilligungsverfahren, Ausschreibung, Aus-
fihrung und Inbetriebnahme umgesetzt.

16 Kleinprojekte sind in Planung. Die damit verbundenen Verpflichtungskredite werden auf
29,8 Mio. Franken geschéatzt, 9 Projekte davon sind in Vorbereitung und werden dem Kantons-
rat zur gegebenen Zeit zur Bewilligung unterbreitet.

In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die Kleinprojekte einzeln, nach Standort und Kos-
ten aufgefihrt:

16 | Geschafte Beginn Arbeiten Kosten CHF VA 2024
inkl. MWST.
1 Biberist, . , ) , )
Buchrainhalle, Umnutzung 2024 Realisierung 2'900'000 1'400'000
2 | Derendingen, 2025 Realisierung 2'900'000
Zentrallager
3 Feldbrunnen, , ,
Schloss Waldegg 2024 VP / B+E 200000 200000
4 Harkingen, .. I
ehemn. Werkhof KBA II 2025 Realisierung 2'000'000
5 Oensingen, ronns ronns
Stiitzpunkt Kantonspolizei (KAPO) 2024 VP /B+E 1°800°000 1°800°000
6 Olten, - 00
Amthaus 2026 Realisierung 2'900'000
7 | Solothurn, L 2024 Realisierung 2'800°000 | 2'800'000
Kantonsschule, Provisorien
8 | Solothurn, 2026 VP /B+E 2'200'000
Kantonsschule
9 Solothurn, . .
Rathaus 2025 Realisierung 2'000'000
10 | Solothurn, . . , ,
Schanzmiihle, WLAN 2024 Realisierung 300000 100°000
11 Solothurn,
. 2027 VP /B+E 600'000
Staatsarchiv
12 | Solothurn, S,
Erweiterung Rotihof 2025 VP/B+E 1400000
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16 | Geschifte Beginn Arbeiten Kosten CHF VA 2024
inkl. MWST.
13 | Solothurn, . . , , ) ,
Rétihof 3. + 4. 0G, Umbau (Verdichtung) 2024 Realisierung 2'500'000 2'000'000
14 | Solothurn, ,
Zentralbibliothek 2027 VP/B+E 6007000
15 | Budget Planung 2024 700’000 500000
16 | Budget Realisierung 2026 4'000'000
Total, ab 2024 29'800°000
Total, mit Beginn 2024 11°200°000 8’800°000
43 Kleinprojekt mit Beginn 2024 (neuer Verpflichtungskredit)

7 Projekte mit Beginn 2024 und der damit verbundene Verpflichtungskredit von 11,2 Mio. Fran-
ken sollen mit der vorliegenden Botschaft dem Kantonsrat zur Bewilligung unterbreitet werden.
Der Voranschlagskredit betragt 8,8 Mio. Franken.

In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die Kleinprojekte mit Beginn 2024 aufgefihrt:

Kleinprojekte mit Beginn 2024 Tausend Fr. Kosten VA 24 Plan 25 Plan 26 Plan 27
Ausgaben 11’200 8’800 2'400 0
Einnahmen 0 0 0 0
Nettoinv. 11200 8'800 2'400 0
In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die Kleinprojekte mit Beginn 2024, mit Ausgangs-
lage/Zielsetzung und Projektstand bzw. geplanten Meilensteinen aufgefihrt:
7 Geschifte Ausgangslage / Zielsetzung Chronologie / Projektstand VK
(fett) / Geplante Meilensteine (VA 2024)

1 Biberist, Zurzeit befinden sich die KAPO Spezial- e 2022 Machbarkeitsstudie 2900000
Buchrainhalle, dienste in einer gemieteten Liegenschaft e 2023 Jan. Projektstart (1'400'000)
Umnutzung der HIAG in Biberist. Aufgrund der Vergros- ¢ 2023 Aug. Submission

serung der Einheit und deren teilweise ver- Planer
Realisierung deckten Arbeitsweise soll die kantonseigene | o 2024 Feb. - Juni Planung

Buchrainhalle dementsprechend umgebaut e 2024 Juli - 2025 Mai Realisie-
Umbau/Sanierung werden. Die Buchrainhalle wird zurzeit als rung

Lagerhalle genutzt.

Im Zusammenhang mit den Bedurfnissen

der KAPO soll diese Halle exklusiv nur der

KAPO zur Verfugung stehen. Das bedeutet,

dass fur alle anderen Amtsstellen ein Ersatz

bereitgestellt und die Halle den Anforde-

rungen der KAPO genligen muss.

2 Feldbrunnen, Das Schloss Waldegg wurde Ende des e 2022 Februar Auftrag fur Zu- 200000
Schloss Waldegg 17. Jahrhunderts gebaut, 1963 an den Kan- standsanalyse/Gesamtbetrach- (2007000)

VP /B+E

Umbau/Sanierung

ton Ubertragen und vor 30 Jahren das letzte
Mal saniert (11,4 Mio. Franken). Die Zu-
standsanalyse und Gesamtbetrachtung zeigt
Massnahmen auf, um die Bausubstanz, die
technischen Anlagen und vor allem die Um-
gebung langfristig zu sichern und die Ent-
flechtung der Raumnutzung umzusetzen.

Umsetzen der Massnahmen laut Zu-
standsanalyse - Gesamtbetrachtung zur
langfristigen Sicherung des Schlosses
Waldegg.

tung vom Amt fur Denkmal-
pflege und Archéologie (ADA)
sowie vom Amt fur Kultur und
Sport (AKS)

e 2022-2023 Zustandsana-
lyse/Gesamtbetrachtung

e 2023 Planerwahlverfahren

e 2023-2024 VP / B+E

e 2024 KRB (gebundene Aus-
gabe)

e 2025-2028 Realisierung
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Geschifte Ausgangslage / Zielsetzung Chronologie / Projektstand VK
(fett) / Geplante Meilensteine (VA 2024)

Oensingen, Der Polizeiwerkhof Oensingen aus dem Jahr | ¢« 2020 Q1 Konzeptplanungen 1'800"000
Stiitzpunkt Kan- 1971 genigt nicht mehr den baulichen, e 2020-2022 Gestaltungsplan (1'800'000)
tonspolizei technischen, betrieblichen und raumlichen e 2022 Sept. Publikation Aus-
(KAPO) Anforderungen. Zudem beabsichtigt die Na- schreibung (Préaqualifikation)

tionalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW e 2022 Dez. Bekanntgabe Teil-
VP /B+E AG), das Areal Polizeiwerkhof fur ihre Zwe- nahmeentscheid

cke zu erwerben. e 2023 Juni Jurierung
Neubau e 2023 Sep. RRB Wettbewerbs-

Bau eines neuen Stitzpunkts der KAPO und entscheid

Blndelung verschiedener Dienststellen resp. | ® 2024-2025 VP /B+E

KAPO-Einheiten am neuen Standort. Zudem | e 2025 Volksabstimmung

sollen mittel- bis langfristig Kosten einge- e 2026-2031 Realisierung

spart und Synergien mit dem neuen SVKZ

realisiert werden.

4 | Solothurn, Die Gebaude und Anlagen der Kantons- e 2023 Mai Anfrage der Kan- 2'800'000
Kantonsschule, schule Solothurn wurden in sechs Etappen tonsschule (2'800°000)
Provisorien ab 1938 bis 1994 errichtet und genligen e 2023 Planung

nicht mehr den baulichen, technischen, o 2024 Realisierung
Realisierung energetischen und betrieblichen Anforde-

rungen. Diese sollen baulich, energetisch
Neubau und technisch erneuert werden, damit die

heutigen und kinftigen Anforderungen an

einen modernen Schulbetrieb sichergestellt

werden kénnen. Die Machbarkeit wurde

mittels Studie nachgewiesen. Der Varianten-

entscheid betreffend Standort ist ausste-

hend und die Umsetzung wird bis ca. 2033

dauern. Nach Angaben der Direktion Kan-

tonsschule nimmt ab dem Schuljahr

2024/2025 die Raumknappheit ein Mass an,

welches den Schulbetrieb gravierend er-

schwert. Neben normalen Unterrichtsrau-

men betrifft dies vor allem naturwissen-

schaftliche Raume und die Sportinfrastruk-

tur. Mogliche Mietlésungen, rdumliche Aus-

lagerungen oder die Zuteilung von Schuler/

-innen in die Kantonsschule Olten wurden

erfolglos gepruft.

Auf dem Areal der Kantonsschule Solothurn

sollen 8 prov. Unterrichtsrdume und eine

prov. Sporthalle zur Verfigung gestellt wer-

den.
Solothurn, Der Regierungsrat hat der Ausristung aller e 2022 Mai RRB 2022/747 300°000
Schanzmiihle, Verwaltungsgebaude der kantonalen Ver- «Wireless-Kommunika- (100000)

WLAN
Realisierung

Umbau/Sanierung

waltung mit einer leistungsfahigen Wire-
less Infrastruktur zugestimmt. Die Umset-
zungsplanung sieht vor, bei angemieteten
Gebéauden, bei einer voraussichtlichen Ver-
wendungsdauer von tber 10 Jahren und bei
nachgewiesenem Bedarf die Wireless-Infra-
struktur zu erstellen.

Bei der Schanzmuhle (KSTA und KAPO) sind
diese Bedingungen nachgewiesen und die
Wireless-Infrastruktur soll in diesem ange-
mieteten Gebaude umgesetzt werden.

tionsinfrastruktur» in der kan-
tonalen Verwaltung

e 2022-2023 Pilotprojekt Am-
bassadorenhof umgesetzt

e 2023 Mai RRB 2023/800 Festle-
gung «Wireless-Kommunika-
tionsinfrastruktur» in der kan-
tonalen Verwaltung

e 2023-2024 Planung

e 2024-2025 Realisierung
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7 Geschifte Ausgangslage / Zielsetzung Chronologie / Projektstand VK
(fett) / Geplante Meilensteine (VA 2024)
6 | Solothurn, Aktuell arbeiten die Mitarbeitenden des R6- | ¢ 2021 April RRB 2021/502 Im- 2'500°000
Rétihof 3. + 4. OG, | tihofs (Baujahr 1963) mehrheitlich in Einzel- mobilienentwicklung: Mach- (2°000°000)
Umbau (Verdich- oder Zweierbdiros. In den letzten Jahren ha- barkeitsstudie «Zentraler Ver-
tung) ben sich das Arbeitsumfeld, die Arbeitsweise waltungsbau» in Solothurn
und der Arbeitsplatz stark veréndert. Dies e 2021-2022 Machbarkeitsstudie
Realisierung trifft auch fur die Bedurfnisse der Mitarbei- erarbeiten .
tenden sowie fur die technischen und digi- * szé)ﬁtezi:\e}z'rgi:cseef]mar' Ent-
Umbau/Sanierung talen Méglichkeiten zu. « 2023 April, RRB 2023/669 Auf-
Aus betrieblichen, organisatorischen sowie trag fur Durchfuhrung Q-Ver-
. - . fahren (Erweiterung Rétihof)
unternehmerischen Uberlegungen sollen die . .
Einzelblros auf zwei Geschossen aufgeho- * 2923 Mai Er(_)jektstart (Sa-
. ; i " nierung Roétihof 3. + 4. 0G)
ben und in zeitgemasse Mgltlspace-, e 2023 Juli Submission Planer
Desksharing- und Co-Working-Zonen umge- | | 50353 pez. Vorprojekt
baut werden. e 2024-2025 Realisierung
7 Budget Planung Fur die Planung von ubrigen Gross- und ¢ Planungen mit Beginn 700000
Kleinprojekten, welche zurzeit noch nicht 2024 (500'000)
definiert werden kénnen, soll eine ange-
messene Kredittranche bereitgestellt wer-
den, damit auf kantonale Bedurfnisse zeit-
gerecht reagiert werden kann.
11°200°000
Total (8800"000)

4.4

Kleinprojekte in Planung ab 2025

In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die Kleinprojekte in Planung ab 2025 aufgeflhrt:

Kleinprojekte in Planung ab 2025 Tausend Fr. Kosten VA 24 Plan 25 Plan 26 Plan 27
Ausgaben 6800 7'400 3'800
Einnahmen 0 -50 -100
Nettoinv. 6’800 7'350 3'700
5. Planbarer Unterhalt
Total Investitionen
Tausend Fr. VA 24 Plan 25 Plan 26 Plan 27
Ausgaben 10’800 10200 9'700 9’700
Einnahmen -700 -650 -600 -600
Nettoinvest. 10100 9’550 9’100 9’100

Der Planbare Unterhalt ist eine gebundene Ausgabe und umfasst die baulichen Massnahmen
zur Erhaltung und zeitgemassen Ausstattung der vorhandenen Bausubstanz (§ 55 WoV-G). Er
wird als Voranschlagskredit von 10,8 Mio. Franken fur 2024 in der Mehrjahresplanung aufge-
fahrt und der Vollstandigkeit halber ebenfalls im Rahmen der Mehrjahresplanung dargestellt.
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Die kantonalen Gebaude sollen, insbesondere durch energetische Sanierungen und Sicherheits-
massnahmen, in einem gebrauchstauglichen, guten Stand gehalten und die vorgesehene Ver-
dichtung der Arbeitsplatze soll weiter umgesetzt werden. Aufgrund der geplanten Grosspro-
jekte Erweiterung Rotihof Solothurn, Sanierung der Kantonsschule Solothurn, Staatsarchiv und
Zentralbibliothek sowie der geplanten Ubertragung der Altbauten des Biirgerspitals Solothurn
im Jahr 2027 an die Solothurner Spitaler AG (soH) werden bei den betroffenen Gebauden nur
noch Massnahmen getatigt, die der Sicherheit und der Gebrauchstauglichkeit dienen.

6. Gesamtinvestitionen

Total aller Investitionen

In Tausend Fr. Prognose VA 24 Plan 25 Plan 26 Plan 27
31.12.2023

Ausgaben 41'430 35230 47'690 73'530 84900

Einnahmen -1'000 -1'350 -2'600 -5'450 -6'400

Nettoinvest. 40'430 33’880 45'090 68’080 78500

Der Mittelbedarf in der Investitionsrechnung orientiert sich am bewilligten Integrierten Aufga-
ben- und Finanzplan (IAFP) 2024 bis 2027. Zusatzlich berlcksichtigen die Investitionsrechnung
und die Mehrjahresplanung ab 2024 «Hochbau» die Plafonierung der Investitionen des Bau- und
Justizdepartementes.

Der Voranschlagskredit betragt brutto 35,2 Mio. Franken, abzlglich der Einnahmen (Beitrage
und Subventionen) von 1,3 Mio. Franken ergibt dies netto 33,9 Mio. Franken.

Die Investitionen 2024 bis 2027 betragen brutto durchschnittlich 60,3 Mio. Franken pro Jahr, da-
von sind 40% bereits bewilligten Projekten zugeordnet bzw. im Rechenschaftsbericht aufge-
fuhrt. Ab 2025 steigt der Mittelbedarf aufgrund der Realisierungsreife von mehreren Projekten
(u.a. Zentralgefangnis Kanton Solothurn [ZGSO] Flumenthal, Blrgerspital Haus 2 Solothurn,
Stutzpunkt KAPO Oensingen und Erweiterung Rétihof Solothurn).
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Volksabstimmungen

IAFP 2024 - 2027

weitere

Ausgaben 2022

VA 2023

Prognose 2023
02

VA 2024

Plan 2025 Plan 2026

Plan 2027

2028

2029

2030

2031

Solothurn, Neubau, CHF 120 Mio.

g

-Oensingen, Stiitzpunkt (KAPO),

Neubau, CHF 98 Mio.
Neubau, CHF 88 Mio.

-Solothurn, Kantonsschule, CHF 147

Mio.

-Solothurn, Staatsarchiv, CHF 33 Mio.,
Zentralbibliothek, CHF 31 Mio.

-Olten, Berufsbildungszentrum (BBZ),
Gesamtanlage, Umbau, CHF 40 Mio.,
Turnhallen, Neubau, CHF 20 Mio.

Geschifte (Grossprojekte, bewilligte, geplante)

Feldbrunnen Schloss Waldegg

Flumenthal _ Zentralgeféingnis Kanton

Oensingen __Stiitzpunkt Kantonspolizei
Oerci

Schwerverkehrsk ollzentrum T e R
Olten ildungszentrum (BBZ),
Olten Kantonsschule
Solothurn Burgerspital Haus 2
loth K;
Solothurn Rosengarten

Solothurn Staatsarchiv, Zentralbibliothek

Solothurn Erweiterung Rétihof

Ausgaben 2022

I Nl NI N

VA2023  Prognose 2023 Q2

VA 2024

Plan 2025 Plan 2026

I NI HI |

Plan 2027

2028

2029

Wangen b/O Motorfahrzeugkontrolle (MFK),
optiSO+
rutto 110°000
Kosten (in CHF 1'000) v
120'000 - tto 100'550 brutto 107470 [Vetto 108250
110'000 Netto 95'850 |Netto 97295 ’A\ Brutto 90300
. 17!
Legende 100'000 to-84:900 o —— o — Netto 87720
Subventionen 90'000 Utto 73530 |Netto 781500 | — 1 || S |
2'580
Investiitionen Bau 80'000 Netto68:080 -1 _— ! 1 -
Q-Verfahren und Vorprojekt 70000 o — — — —1 — —
rutto 46'297 rutto 47'690 .
' : 1 1 1 ——{—95'250 —{— —
I Planbarer Unterhalt 60000 L 045561 Brutto 427070 Brutto 41430 INetto 45'090. 82'300 83'025
Brutto 50000 Netto41'070 Nett040'430 hrutto 35230 || | | | 75420
- Netto 33'880 . 64'750
—— Netto 40000 (- 735 —— N 2600 1 55'350 —— —— —1— 1 —1 —
1000 1'000
30000 [ 30'353 ——— ure—1 — 1350 — 31'850—— —_— — — —_ — —
26'150 -
28230 o
20000 [ — —1 —1 —1 — —1 —1 —1 —1 —1 —
10000 |4 7313 | 4080 | aos0 |

2030

2031

In der ersten Grafik sind die Kosten ab 2022 bis 2031 sowie die Grossprojekte mit den Investitio-
nen und dem geplanten Jahr der Volksabstimmung dargestellt. In der zweiten Grafik sind die
bewilligten und geplanten Grossprojekte mit der Realisierungszeit, in der dritten Grafik die Kos-
ten Brutto, Netto und aufgeschlisselt nach Subventionen, Investitionen Bau, Q-Verfahren und
Vorprojekt, Planbarer Unterhalt dargestellt.

7. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit) nicht dem
fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 (KV;
BGS 111.1) (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV).
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8. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Brigit Wyss Andreas Eng
Frau Landammann Staatsschreiber
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9. Beschlussesentwurf

Mehrjahresplanung ab 2024 «Hochbau»; Rechenschaftsbe-
richt liber die Projekte; Verpflichtungskredit fiir Kleinpro-
jekte ab 2024

Der Kantonsrat von Solothurn, gestiitzt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der
Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986'), § 56 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes Uber die wir-
kungsorientierte Verwaltungsfiihrung vom 3. September 2003 (WoV-G)?), nach Kenntnisnahme
von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 26. September 2023 (RRB Nr. 2023/1567),
beschliesst:

1. Die Mehrjahresplanung ab 2024 «Hochbau» in der Investitionsrechnung und der Re-
chenschaftsbericht Gber die Projekte werden zur Kenntnis genommen.

2. Fur die Kleinprojekte mit Beginn 2024 wird in der Investitionsrechnung als Bruttovor-
gabe ein Verpflichtungskredit von 11,2 Mio. Franken beschlossen.

3. Der Verpflichtungskredit nach Ziffer 2 hiervor verandert sich um die teuerungsbeding-
ten Mehr- oder Minderkosten (Teuerungsindex Bausubventionen, Schweizerischer Bau-
preisindex, Teilindex Hochbau, Wert fur die Schweiz insgesamt, inklusive Mehrwert-
steuer, Stand 1. Oktober 2022 = 113.2 Indexpunkte, Basis 1. Oktober 2020 = 100 Index-
punkte).

4, Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Prasidentin Ratssekretar

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement

Bau- und Justizdepartement/Departementscontroller
Hochbauamt

Finanzdepartement

Amt fUr Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle

Parlamentscontroller

Parlamentsdienste

Y BGS 111.1.
2)  BGS 115.1.



