

Situation 1:250

Neuer Fischpass

Damm-balkenlager

HW-/Schwallentlastung 1

Maschinengruppe 1

Maschinengruppe 2

HW-/Schwallentlastung 2

Montage + Beton der UW- Auslaufplatte (unter Wasser)

Bauetappe 3

- Erstellung Maschinengruppen 1 und 2
- Erstellung HW-Schwallentlastungen 1 und 2
- Bau Hochbau Zentrale 2
- Erstellung Fischpass
- Montage Elektromechnik und Stahlwasserbau
- Demontage OW- und UW- Fangdämme
- Inbetriebsetzung Zentrale 2

Neubau Mittelbau

Eingang >

Platz

Ausschub

Einströmung

Fingerkassette

Kolater Obergeschoss

85m 85m 85m

	Bauteile des best. Bauwerks
	Bereits erstellte Bauteile
	Bauteile in Ausführung
	Abbruch
	Aushub
	Fels

[illegible]

- Erstellung Maschinengruppen 1 und 2
- Erstellung HW-Schwallentlastungen 1 und 2
- Bau Hochbau Zentrale 2
- Erstellung Fischpass
- Montage Elektromechanik und Stahlwasserbau
- Demontage OW- und UW- Fangdämme
- Inbetriebsetzung Zentrale 2



Erneuerung KW Aarau – Konzessions- und Bauprojekt

Strecke	Übersicht	BWG - km	km OW-Kanal
Aarau		29.150	K 450

Bauablauf, Bauetappe 3

öffentliche Auflagen vom 23.10.2013 bis 22.11.2013

Gesuch vom
23. Oktober 2013

Bauherrschaft:	IBAarau Kraftwerk AG Obere Vorstadt 37 CH-5001 Aarau	Aarau, 23.10.2013
Projektverfasser:	IG KW Aarau c/o IUB Engineering AG Belpstrasse 48, Postfach CH-3000 Bern 14	Bern, 23.10.2013

Projektiert:	19.08.2013 / Ca	Visiert:	28.08.2013 / UM	Format:	69x84	Plan Nr. IBAarau:	P.33.121
--------------	-----------------	----------	-----------------	---------	-------	-------------------	----------