









Übersicht Baustellen 2020

 *Gewünschtes Bild anklicken und den Übersichtsplan auf einer separaten Seite im Grossformat einsehen.*

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschrieb	Achs-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
01	Balsthal	St. Wolfgangstrasse, Steinenbach- bis Steinenbergweg		Belagssanierung und Gehwegausbau	7500	2+000 bis 6+050	nein	Mai 20	Jun 20	Drei Wochen einspurig mit Lichtsignalanlage, Deckbelag eine Woche Verkehrsdienst	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch
02	Beinwil	Passwangstrasse, Lüsselbrücke bei Neuhaus, 8/122/1		Instandsetzung Bachdurchlass	7500	142+123	nein	Aug 20	Nov 20	Keine Einschränkungen	Walter Kummer 032 627 89 54 walter.kummer@bd.so.ch
03	Biberist	Bürenstrasse, ab Bahnübergang Lüsslingen bis Westtangente Solothurn		Belagssanierung (Deckschichtersatz)	2000	34+060 bis 48+050	ja	Jun 20	Aug 20	Ein Tag Sperrung Fahrspur Nord und ein Tag Sperrung Fahrspur Süd	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
04	Boningen	Aarburgerstrasse, Kreuzplatz bis Juraweg		Belagssanierung	5400	28+110 bis 36+095	nein	Mai 20	Jun 20	Einspurig mit Lichtsignalanlage oder Verkehrsdienst	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
05	Breitenbach	Laufenstrasse, Bereich Schmalzgasse bis Rechenmachergässli		Fussgängersicherung FGS Nr. 49	8000	12+100 bis 12+140	nein	Sommer 20	Sommer 20	Noch nicht bekannt	Bartolomeo Vinci 032 627 26 42 bartolomeo.vinci@bd.so.ch
06	Breitenbach	Fehrenstrasse, Bushaltestellen "Margrieben" bis Hof Ackermann (Haus Nr. 78)		Belagssanierung	8000	24+050 bis 32+070	Ja (Typ III)	Jun 20	Sep 20	unter Verkehr halbseitig	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
06_01	Buchegg, Ortsteil Aetigkofen	Hauptstrasse / Ortseingang Ost bis Flurweg / Stützmauer 51/18/1		Strassensanierung mit Gehwegausbau / Sanierung Stützmauer	2650	12+056 bis 16+095	nein	Mrz 20	Okt 20	Einspurig mit Lichtsignalanlage, Vollsperrung	Rüdiger Schütz 032 627 84 50 ruediger.schuetz@bd.so.ch
07	Buchegg, Ortsteil Aetingen	Hauptstrasse, Bushaltestelle Post		Sanierung	2300	92+150 bis 94+030	nein	Jul 20	Sep 20	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Peter Portmann 032 627 26 50 peter.portmann@bd.so.ch
08	Buchegg, Ortsteil Mühledorf	Haupt-/ Tscheppachstrasse, Ortsdurchfahrt		Sanierung (Deckbelageinbau)	2650	24+130 bis 34+000	nein	Jul 20	Jul 20	Vollsperrung	Dieter Fux 032 627 89 56 dieter.fux@bd.so.ch
09	Buchegg, Ortsteile Gosliwil und Bibern	Bibern- Hauptstrasse, ab Talmatt bis Archstrasse in Bibern		Belagssanierung (ausserorts Hocheinbau, innerorts Deckschichtersatz)	2100	22+000 bis 28+150	ja	Jun 20	Aug 20	Zwei Tage Vollsperrung während dem Hocheinbau und dem Deckschichtersatz	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
10	Derendingen	Luzern- Bahnhofstrasse		Sanierung und Umgestaltung	3300 3200	31+050 bis 32+050 48+080 bis 54+080	nein	Apr 20	Nov 20	Zweispurig, Einbahnregime mit Umleitung	Dieter Fux 032 627 89 56 dieter.fux@bd.so.ch
11	Dornach	Hochwaldstrasse, Wollweg bis Hilzensteinweg		Deckbelag im Hocheinbau / Randverstärkung	9600	14+120 bis 22+060	nein	Jun 20	Sep 20	Vollsperrung der Verbindungsstrasse Dornach-Hochwald	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
12	Drei Höfe, Ortsteil Winistorf	Aeschstrasse, ab Hauptstrasse bis Dorfausfahrt Nord (Richtung Aeschi)		Sanierung Abschlüsse und Belag (Trag- und Binderschicht)	3230	26+000 bis 27+000	nein	Mai 20	Aug 20	Ein Tag Vollsperrung während dem Tragschichteinbau Ein Tag Vollsperrung während dem Deckschichteinbau	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
13	Egerkingen	Solothurnerstrasse / Oltnerstrasse H5, Einmündungen Kornhausplatz und Bahnhofstrasse		Belagssanierung Kreisel	5000	382+015 bis 382+050	ja	Jul 20	Aug 20	Vollsperrung Sonntag	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
14	Erlinsbach	Saalhofstrasse, Erzbachdurchlass, Objekt Nr. 8/103/1		Instandsetzung / Ersatz - Gesamtprojekt	6300	55+000	nein	Jul 20 Apr 21	Okt 20 Sep 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage / ab Winter 2020/2021 zweispurig	Nader Winkler 032 627 26 43 nader.winkler@bd.so.ch
15	Erschwil	Passwangstrasse / Lange Brücke		Ersatz Brücke	7500	196+020 bis 198+120	nein	Mrz 20	Dez 21	Einspurig mit LSA / einzelne Nachtsperrungen	Anh Dung Nguyen 032 627 89 57 anh-dung.nguyen@bd.so.ch
16	Gerlafingen	Obergerlafingenstrasse, Kreisel Zentrum bis Schulhausstrasse		Sanierung und Umgestaltung	3030	1+020 bis 2+110	nein	Sommer 20	Sommer 20	Deckbelag Vollsperrung Wochenende	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achs-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
17	Günsberg	Balmbergstrasse, ab Einmündung Solothurnstrasse bis Einmündung Balmstrasse		Belagssanierung Balmbergstrasse (Deckschichtersatz) und Sanierung Trottoir (Abschlüsse und Belag)	4700	26+045 bis 30+045	nein	Mai 20	Aug 20	Ein Tag Sperrung Fahrspur Nord und ein Tag Sperrung Fahrspur Süd (Verkehrsdienst)	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
18	Hägendorf	Oltnerstrasse, Bushaltestelle Nellen bis Bushaltestelle Gässli		ÖV-Massnahmen, Busspur Oltnerstrasse, Deckbelagsarbeiten	5000	422+170 bis 426+180	ja	Jun 20	Jun 20	Zweispurig mit minimaler Fahrsurbreite von je 3.0 m	Daniel Müller 032 627 89 97 daniel.mueller@bd.so.ch
19	Hägendorf	Solothurner- Oltner- und Bachstrasse, Kreisel Kreuzplatz bis Bushaltestelle Gässli		Strassensanierung	5000 5700	420+194 bis 423.3+166	ja	Apr 20	Dez 20	Zweispurig mit minimaler Fahrsurbreite von je 3.0 m	Daniel Müller 032 627 89 97 daniel.mueller@bd.so.ch
20	Härkingen	Hauptgasse / Gunzgerstrasse, Einmündungen Egerkingerstrasse und Fulenbacherstrasse		Belagssanierung Kreisel	5100	86+060 bis 86+095	nein	Jul 20	Aug 20	Vorarbeiten mit Verkehrsdienst / Belagsarbeiten Vollsperrung Sonntag	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
20_01	Herbetswil	Thalstrasse / Dünnerbrücke 6/68/1		Instandsetzung	7100	100+250	ja	Apr 20	Nov 20	Doppelspurig mit Herabsetzung der Geschwindigkeit auf 50km/h	Urs Kurth 032 627 24 38 urs.kurth@bd.so.ch
21	Hofstetten-Flüh	Talstrasse, Knoten Zollhaus bis Dorfausfahrt Richtung Metzleren-Mariastein		Strassensanierung mit Gehwegausbau	9000	20+100 bis 32+000	nein	ca. Nov 20	ca. Jun 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Thomas Schlupe 032 627 88 65 thomas.schlupe@bd.so.ch
22	Hofstetten-Flüh	Flühstrasse / Bereich Knoten Chnöfliweg / Pfarrgasse bis Hutmattweg		Fussgängersicherung FGST Nr. 17 / Querungshilfen Radfahrer mit Gestaltung Dorfeingang West / Anpassung Bushaltestellen	9200	12+140 bis 12+115	nein	Okt 20	Mrz 21	Noch nicht bekannt	Bartolomeo Vinci 032 627 26 42 bartolomeo.vinci@bd.so.ch
23	Kappel	Mittelgäustrasse, Kreisel Kreuzplatz bis Kreuzfeldstrasse		Deckbelagssanierung	5100	114+150 bis 116+065 116+135 bis 118+080	nein	Mai 20	Jun 20	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Tamara Meister 062 311 86 83 tamara.meister@bd.so.ch
24	Kienberg	Saalstrasse, Phase 2 / Sonnhaldenhof bis Salhöf		Gesamtsanierung und Instandsetzung	6300	106+000 bis 118+000	nein	Bausaison 20	Bausaison 20	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Walter Kummer 032 627 89 54 walter.kummer@bd.so.ch
25	Kleinlützel	Laufenstrasse, Bereich Ziegelscheune bis Bereich vor Klösterli		Schutzbauten gegen Stein-/ Blockschlag	8800	44+000 bis 58+100	nein	ca. Jul 20	ca. Jul 20	Punktuell einspurig mit Lichtsignalanlage, eventuell punktuell Sperrzeiten / Vollsperrung (Ausnahme Busbetrieb)	Thomas Schlupe 032 627 88 65 thomas.schlupe@bd.so.ch
25_01	Kriegstetten / Halten	Halten- / Hauptstrasse / Kreuzung Dorfplatz bis Bushaltestelle Käserei		Strassen- und Gehwegsanierung / Ersatz Oeschbrücke	3100	44+050 bis 48+150	nein	Mrz 20	Sep 20	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Rüdiger Schütz 032 627 84 50 ruediger.schuetz@bd.so.ch
26	Lommiswil	Bellachstrasse, ab BLS-Brücke bis Dorfeinfahrt Lommiswil Ost		Belagssanierung (Hocheinbau) Sanierung Strassenentwässerungsleitungen evtl. Neubau Amphibienübergänge	4940	24+170 bis 30+150	nein	Mai 20	Aug 20	Zwei Tage Vollsperrung während dem Hocheinbau	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
27	Luterbach-Zuchwil	Zuchwilerstrasse-Luterbacherstrasse, 4/2 + 4/4		Ersatz Emmenbrücken	3400	19+000	ja (Typ II, während Bauzeit nicht möglich)	Okt 18	Jun 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Nader Winkler 032 627 26 43 nader.winkler@bd.so.ch
28	Messen, Ortsteil Balm	Hauptstrasse ab Chutzenacker bis Dorfeinfahrt Balm b. Messen West		Belagssanierung (Hocheinbau)	2300	12+120 bis 24+050	nein	Jun 20	Aug 20	Zwei Tage Vollsperrung während dem Hocheinbau	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
29	Mümliswil-Ramiswil	Dorfstrasse, Im Rank bis Limmernstrasse		Strassensanierung mit Gehwegausbau	7300	1+090 bis 4+010	nein	Mrz 20	Jul 20	Einspurig mit Lichtsignalanlage 02.03 bis 12.04.2020 Vollsperrung 13.04 bis 31.07.2020	Adrian Schaad 032 627 26 40 adrian.schaad@bd.so.ch
29_01	Niedergösgen	Erlinsbacherstrasse / Stützmauer 51/102/2		Instandsetzung	6300	8+029	ja	Apr 20	Nov 20	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Urs Kurth 032 627 24 38 urs.kurth@bd.so.ch
30	Nunningen	Brunngasse und Grellingerstrasse, Dorfplatz bis Baare		Strassensanierung mit Gehwegausbau (Fertigstellung Knoten Bretzwilerstrasse und Deckbelag)	8500	0+000 bis 8+130	ja	Mrz 20	Jul 20	Einspurig mit Lichtsignalanlage, während Deckbelagsarbeiten teils Vollsperrung mit Verkehrsumleitung	Dominik Döbeli 032 627 60 55 dominik.doebeli@bd.so.ch
30_01	Oberdorf	Weissensteinstrasse / Eindolung Wildbach Zentrum 8/14/2		Ersatz	4800	32+013	nein	Mrz 20	Dez 20	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Urs Kurth 032 627 24 38 urs.kurth@bd.so.ch
31	Oensingen	Lehgasse / Äussere Klus bis Knoten Lehngasse / Solothurnerstrasse		Sanierung und Umgestaltung	7000	1+000 bis 12+000	ja	Jun 20	Jul 20	Drei Wochen Einbahnregime Fahrrichtung Balsthal, Umleitung über A1-Zubringer und Solothurnerstrasse, Deckbelag mit Vollsperrung	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achs-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
33	Riedholz / Flumenthal	Baselstrasse, Knoten Hinterriedholz		Knotensanierung inkl. Bahntrasse und Bahnübergang	5000	172+090 bis 176+120	ja	Apr 20	Nov 20	Zweispurig mit Umleitungen, z.T. einspurig mit Verkehrsdienst oder Lichtsignalanlage	Dieter Fux 032 627 89 56 dieter.fux@bd.so.ch
34	Rüttenen	Hauptstrasse / Eindolung Chesselbach		Instandsetzung / Ersatz / Offenlegung	4600	30+020 bis 30+170	nein	Jul 19	Nov 20	Einspurig mit LSA	Anh Dung Nguyen 032 627 89 57 anh-dung.nguyen@bd.so.ch
35	Seewen	Hochwaldstrasse, Grellingerstrasse bis Bereich Eichmatt		Strassenverbreiterung öV inkl. Hocheinbau	9600	84+025 bis 87+050	nein	Sommer / Herbst 20	Sommer / Herbst 20	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Bartolomeo Vinci 032 627 26 42 bartolomeo.vinci@bd.so.ch
36	Stüsslingen / Rohr	Hauptstrasse, Hüttengasse bis Zapfenmatt		Deckbelagssanierung	6260	12+000 bis 24+000	nein	Jul 20	Aug 20	Vollsperrung / Nacharbeit / Wochenende	Tamara Meister 062 311 86 83 tamara.meister@bd.so.ch
37	Wangen bei Olten	Dorfstrasse, Hinterbühlstrasse bis Kalchofenweg / Stützmauer Objekt Nr. 53/97/A		Ersatz Fahrzeugrückhaltesystem / Instandsetzung Stützmauer	5000	450+120 bis 460+060	ja (Typ I)	Mai 20	Aug 20	Zweispurig, Trottoir Süd gesperrt	Nader Winkler 032 627 26 43 nader.winkler@bd.so.ch
38	Winznau	Trimbacher- und Oltnenstrasse, Bereich "Hölzli" ausserorts		Schutzbauten gegen Stein-/ Blockschlag	6020 6100	17+050 bis 21+000 23+000 bis 28+000	ja	Sep 20	Dez 20	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Andrew Walker 032 627 27 58 andrew.walker@bd.so.ch
39	Zuchwil	Hofstatt, Ausfahrt Luzernstrasse (T92) nach Zuchwil		Sanierung Abschlüsse und Belag (Trag- und Binderschicht)	3300	12+000 bis 14+000	nein	Jun 20	Aug 20	Vollsperrung während der Bauausführung	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
40	Zuchwil / Luterbach	Luterbach- und Zuchwilerstrasse, Amselweg in Zuchwil bis Nordstrasse in Luterbach		Sanierung und Radmassnahmen	3400	10+000 bis 19+000	ja	Feb 20	Nov 20	Zweispurig mit Umleitungen, z.T. einspurig mit Verkehrsdienst oder Lichtsignalanlage	Peter Portmann 032 627 26 50 peter.portmann@bd.so.ch