









## Übersicht Baustellen 2021

*Gewünschtes Bild anklicken und den Übersichtsplan auf einer separaten Seite im Grossformat einsehen.*

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achs-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
01	Balm b. Günsberg und Günsberg	Haupt- und Balmstrasse / Brugstrasse in Balm b. Günsberg bis Balmbergstrasse in Günsberg		Belagsanierung Haupt- Balmstrasse (Diverse Trag- und Deckschichtersatz und Hocheinbau)	4600	64+005 bis 78+040	Nein	Jun 21	Aug 21	Diverse Vollsperrungen	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
02	Balsthal / Holderbank	Baslerstrasse/Hauptstrasse / Sagstichweg bis Rastplatz "Langer Steg"		Strassensanierung	7000	60+150 bis 72+060	Ja	Jul 21	Aug 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
03	Balsthal	Lindenallee/Falkensteinerstrasse / Kreisel Thalbrücke bis Zollhusgässli		Umgestaltung und Sanierung	7000	30+130 bis 38+120	Ja	Feb 21	Jul 22	Feb. 2021 bis Sep. 2021 Einbahnverkehr mit Umleitung Okt. 2021 bis Apr. 2022 Einspurig mit Lichtsignalanlage	Lothar Bürgi 032 627 26 63 lothar.buergi@bd.so.ch
04	Balsthal	Baslerstrasse / Augstbachbrücke bis Eggenstutz		Deckbelagsarbeiten (Fertigstellung)	7000	42-210 bis+ 44+140	Ja	Jun 21	Jul 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
05	Breitenbach	Laufenstrasse / Büchsbodenweg bis Kreisel Central		Agglo-Massnahmen und Sofortmassnahmen Fussgängersicherung	8000	8+060 bis 14+032	Nein	Nov 21	Mai 22	Noch nicht bekannt	Bartolomeo Vinci 032 627 26 42 bartolomeo.vinci@bd.so.ch
06	Buchegg, Ortsteile Aetigkofen und Mühledorf	Haupt- und Aetigkofenstrasse / Dorfausfahrt Aetigkofen bis Wolfbüri in Mühledorf		Belagsanierung (Deckschichtersatz)	2650	16+060 bis 24+170	Nein	Mai 21	Aug 21	Vorarbeiten: Einspurig mit Lichtsignalanlage Deckschichtersatz: 1 Tage Vollsperrung	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
06_01	Buchegg, Ortsteil Buchegg Kyburg	Neuströssli / Dorfstrasse / Dorf- bis Talstrasse / Bushaltestelle «Blumenhaus»		Strassensanierung und Fussweg / Umgestaltung Bushaltestelle	2700 2740	64+158 bis 70+128 0+110 bis 2+000	Nein	Mrz 21	Nov 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage / Vollsperrung	Rüdiger Schütz 032 627 26 33 ruediger.schuetz@bd.so.ch
06_02	Buchegg, Ortsteil Aetingen	Hauptstrasse / Dorfkern		Bushaltestelle "Post"	2300	92+130 bis 94+040	Nein	Mai 21	Okt 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Nicola Ryser 032 627 26 47 nicola.ryser@bd.so.ch
07	Buchegg, Ortsteile Mühledorf und Tscheppach	Tscheppach- und Mühledorfstrasse / Dorfausfahrt Mühledorf bis Schäppechmatt in Tscheppach		Belagsanierung (Hocheinbau)	2650	34+010 bis 40+115	Nein	Mai 21	Aug 21	Vorarbeiten: Einspurig mit Lichtsignalanlage Hocheinbau: 2 Tage Vollsperrung	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
08	Derendingen	Hauptstrasse / Etappe 1. Kreuzplatz-Steinmatt / Etappe 2, Steinmatt-kath. Kirche		Umgestaltung und Sanierung	3200	48+160 bis 56+080	Nein	Apr 21	Nov 21	Etappe 1: Vollsperrung Deckbelagseinbau Juli 21 Etappe 2: Einspurig mit Lichtsignalanlage	Dieter Fux 032 627 89 56 dieter.fux@bd.so.ch
08_01	Dornach	Hauptstrasse (Oberdornach) / Bereich Einmündung Oberer Zielweg bis BHS "Kirche Süd"		Anpassung Zufahrt "Balzlihof" neu ab Kantonsstrasse inkl. Verschiebung und BehiG BHS "Kirche Süd"	9500	12+000 bis 12+120	Nein	Jun 21	Aug 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage, teilweise mit Verkehrsdienst	Thomas Schlupe 032 627 88 65 thomas.schlupe@bd.so.ch
09	Drei Höfe, Ortsteil Winistorf	Hauptstrasse / Wäldiweg bis Chrümelbach		Belagsanierung Hauptstrasse (Deckschichtersatz) und Sanierung Gehweg	3210	44+025 bis 48+040	Nein	Jun 21	Aug 21	Sanierung Gehweg: Einspurig mit Lichtsignalanlage Deckschichtersatz: 1 Tag Vollsperrung	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
10	Dulliken	Niederämterstrasse / Überführung Gösgerstrasse bis Hardstrasse		Anpassung Strassenführung infolge Vierspurausbau SBB	5000	514+180 bis 518+180	Nein	Mrz 21	Jul 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Adrian Schaad 032 627 26 40 adrian.schaad@bd.so.ch
11	Dulliken	Wilerweg / Lehmgrube / Einfahrt West bis Dorfstrasse		Umgestaltung und Sanierung	6400	18+110 bis 26+165	Nein	Mrz 21	Jul 22	Vollsperrung in Etappen	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch
12	Eppenber-Wöschnau	Hauptstrasse / Monikaweg bis Eppenbergrasse		Strassensanierung und Umgestaltungsmassnahmen	5000	586+100 bis 590+000	Ja	Mai 21	Dez 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Adrian Schaad 032 627 26 40 adrian.schaad@bd.so.ch
13	Erlinsbach	Saalhofstrasse / Erzbachdurchlass Objekt Nr. 8/103/1		Instandsetzung / Ersatz	6300	55+000	Nein	Jan 21	Okt 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage in Etappen 1 und 2	Nader Winkler 032 627 26 43 nader.winkler@bd.so.ch
13a	Erlinsbach	Gösgerstrasse / Stützmauern 51/101/1+2		Instandsetzung / Abbruch	6300	10+070 bis 10+185	Ja	Jun 21	Sep 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Urs Kurth 032 627 24 38 urs.kurth@bd.so.ch

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achs-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
14	Erschwil	Passwangstrasse / Lange Brücke		Ersatz	7500	196+020 bis 198+120	Nein	Mrz 20	Aug 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Anh Dung Nguyen 032 627 89 57 anh-dung.nguyen@bd.so.ch
15	Günsberg	Kirchgasse / Schulhausstrasse bis Balmbergstrasse		Belagsanierung Strasse und Gehweg (Abschlüsse, Trag- und Deckschichten)	4630	18+140 bis 20+020	Nein	Jun 21	Jul 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
16	Gunzgen	Mittelgäustrasse / Markstrasse bis Dorfeingang Ost		Sanierung und Umgestaltung	5100	94+000 bis 108+000	Ja	Jun 21	Nov 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage mit Busbevorzugung	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch
17	Hägendorf	Allerheiligenstrasse (Passstrasse) / Bereich Felswand Chanzelflüh		Felsreinigungsarbeiten, Sofortmassnahmen	5700	26+000 bis 34+050	Nein	Okt 21	Nov 21	Totalsperrungen von Montag bis Freitag während 8 Wochen	Walker Andrew 032 627 27 58 andrew.walker@bd.so.ch
18	Hauenstein-Ifenthal	Hauptstrasse / Einfahrtsbremse Nord bis Kantonsgrenze		Strassensanierung	6000	84+060 bis 86+000	Nein	Sommer 2021	Sommer 2021	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
18_01	Herbetswil	Thalstrasse / Bachmauern 53/68/1-3		Instandsetzung, Hochwasserschutz und Revitalisierung	7100	84+000 bis 92+000	Ja	Aug 21	Okt 22	Doppelspurig mit Herabsetzung der Geschwindigkeit auf 50 km/h	Urs Kurth 032 627 24 38 urs.kurth@bd.so.ch
19	Hochwald	Dornacherstrasse / Gemeindegrenze Dornach bis Ortseingang Hochwald		Belagsanierung / Randverstärkung	9600	22+100 bis 36+100	Nein	Mai 21	Sep 21	Vollsperrung, Umleitung via Hochwald-Gempen-Dornach und umgekehrt	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
20	Hofstetten-Flüh	Flühstrasse / Bereich Knoten Chöpfliweg / Pfarrgasse bis Hutmattweg		Fussgängersicherung FGS Nr. 11 / Querungshilfen Radfahrer mit Gestaltung Dorfeingang West / Anpassung Bushaltestellen	9200	12+140 bis 14+115	Nein	Nov 21	Apr 21	Noch nicht bekannt	Bartolomeo Vinci 032 627 26 42 bartolomeo.vinci@bd.so.ch
20_01	Horriwil	Haupt- und Hünenstrasse / Rüttimattstrasse bis Dorfeinfahrt Horriwil		Umgestaltung mit Gehwegausbau Breitenacker, Belagsanierung	3250 3240	16+105 bis 21+000 01+000 bis 01+065	nein	Feb 21	Okt 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Rüdiger Schütz 032 627 26 33 ruediger.schuetz@bd.so.ch
21	Kienberg	Saalstrasse, Phase 2 / Sonnhaldenhof bis Salhöf		Gesamtsanierung und Instandsetzung	6300	106+000 bis 118+000	Nein	Bausaison 20	Bausaison 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Walter Kummer 032 627 89 54 walter.kummer@bd.so.ch
21_01	Kriegstetten / Halten	Halten- / Hauptstrasse / Oekingenstrasse (Knoten COOP) bis Mülimattstrasse		Strassen- und Gehwegsanierung / Ersatz Oeschbrücke	3100	44+050 bis 46+110	nein	Feb 21	Okt 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage / Vollsperrung	Rüdiger Schütz 032 627 26 33 ruediger.schuetz@bd.so.ch
21-02	Kleinlützel	Laufenstrasse ausserorts / Bereich "Flue/Stägmättli"		Felssicherung / Schutzbauten gegen Stein- und Blockschlag	8800	48+150 bis 52+050	Nein	ca. Sep 2021	Nov 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage / eventuell teilweise Sperrzeiten und Vollsperrung (Ausnahme Busbetrieb), teilweise Verkehrsdienst	Thomas Schlupe 032 627 88 65 thomas.schlupe@bd.so.ch
22	Luterbach / Zuchwil	Zuchwilstrasse und Luterbachstrasse / Emmebrücken		Ersatz Emmebrücken	3400	19+000	Ja	Okt 18	Jun 21	Zweispurig	Nader Winkler 032 627 26 43 nader.winkler@bd.so.ch
23	Mümliswil-Ramiswil	Scheltenstrasse / Passwangstrasse bis Hingeri Sagi		Belagsanierung	7400	0+000 bis 16+150	Nein	Jul 21	Aug 21	Vollsperrung	Urs Strähl 062 311 86 81 urs.straehl@bd.so.ch
24	Oberbuchsitzen	Hauptstrasse / Westlicher Ausserortsbereich		Belagsanierung	5000	342+000 bis 350+090	Ja	Jul 21	Aug 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
24_01	Oberdorf	Hälegärtlistrasse und Oberfeldstrasse / Bushaltestelle- und Wendeanlage Oberdorf Endhalt		Sanierung und Umsetzung BehiG	4900	65+030 bis 65+070	Nein	Apr 21	Jul 21	Keine grossen Einschränkungen	Nicola Ryser 032 627 26 47 nicola.ryser@bd.so.ch
25	Obergerlafingen	Hauptstrasse / Dorfeinfahrt Nord		Einfahrtstor und Mittelinsel Fussgängerstreifen	3030	8+145 bis 10+050	Nein	Sommer 2021	Sommer 2021	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch
26	Oensingen	Solothurnerstrasse, A1-Zubringer, Rampe Balsthal-Solothurnerstrasse / Knoten Brüggmatt		Umgestaltung	5000 7050	308+135 bis 308+175 201+000 bis 201+000	Nein	Sommer 2021	Sommer 2021	zeitweise Sperrung	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch
27	Olten	Bahnhofquai / Postplatz bis Bahnhofplatz / Bohrpahlwand		Umgestaltung Aarburgerstrasse - Bahnhofquai	6000	10+000 bis 12+000	Ja	Jan 21	Dez 21	Umleitung Grossräumig / Spurabbau	Daniel Zimmermann 032 627 26 52 daniel.zimmermann@bd.so.ch

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achse-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
28	Oiten	Wilerweg / Aarauerstrasse bis Langhagstrasse		Belagsanierung	6400	1+000 bis 4+100	Nein	Aug 21	Sep 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
29	Riedholz / Flumenthal	Baselstrasse / Knoten Hinterriedholz		Knotensanierung inkl. Bahntrasse und Bahnübergang	5000	172+090 bis 176+120	Ja	Frühling / Sommer 2021 ca. 2 Wochen	Frühling / Sommer 2021 ca. 2 Wochen	Einspurig mit Verkehrsdienst (ca. 2 Wochen)	Dieter Fux 032 627 89 56 dieter.fux@bd.so.ch
30	Rodersdorf	Metzerlenstrasse / Biederthalstrasse bis Hofackerweg		Strassensanierung mit Gehwegausbau	9400	18+000 bis 23+000	Nein	Apr 21	Dez 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
31	Seewen	Hochwaldstrasse / Grellingerstrasse bis Bereich Eichmatt		Belagsersatz	9600	84+025 bis 88+005	Nein	Jul 21	Aug 21	Vollsperrung KW 28, Umleitung der Postautoverbindung zwischen Hochwald und Seewen über den Nättenberg, Verkehrsteilnehmer Umleitung via Büren, Nuglar und Gempfen	Bartolomeo Vinci 032 627 26 42 bartolomeo.vinci@bd.so.ch
32	Stüsslingen	Erlinsbacherstrasse / Bereich Burengasse		Neue Dorfeinfahrt Ost	6200	46+180 bis 48+070	Nein	voraus. Mai 21	voraus. Mai 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Adrian Schaad 032 627 26 40 adrian.schaad@bd.so.ch
32_01	Subingen	Luzernstrasse / Ortseinfahrt Ost (Tankstelle)		Schulwegsicherung	3300	64+030+ 64+180	Nein	Jun 21	Sep 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Rüdiger Schütz 032 627 84 50 ruediger.schuetz@bd.so.ch
32_02	Welschenrohr-Gänsbrunnen	Weissensteinstrasse / Fohlenweg bis Hungenweg		Belagsanierung	4800	126+000 bis 136.150	Nein	Jun 21	Jul 21	Vollsperrung	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
33	Witterswil	Bahnhof- und Benkenstrasse / Ettingerstrasse bis Ortsausgang (in Richtung Biel-Benken BL)		Strassensanierung und Umgestaltung	9050	6+000c bis 12+000	Nein	Jul 21	Aug 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch