












Übersicht Baustellen 2022

 Gewünschtes Bild anklicken und den Übersichtsplan auf einer separaten Seite im Grossformat einsehen.

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achs-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
01	Beinwil / Mümliswil-Ramiswil	Scheltenstrasse / Abzweiger Neuhoof bis Kantonsgrenze		Belagshocheinbau	7400	58+050 bis 66+020 70+100 bis 74+000 82+000 bis 92+000	Nein	Mai 22	Jun 22	Vollsperrung	Urs Strähl 062 311 86 81 urs.straehl@bd.so.ch
02	Biberist	Gerlafingenstrasse / Knoten Gerlafingen- und Derendingenstrasse		Provisorischer Kreisel	3100	10+110 bis 10+200	Ja	Apr 22	Mai 22	Einspurig mit Verkehrsdienst	Nicola Ryser 032 627 26 47 nicola.ryser@bd.so.ch
03	Breitenbach	Fehrenstrasse, ausserorts / Hof Ackermann (Haus Nr. 78) bis Ortseingang (Fehren)		Belagsanierung	8000	32+000 bis 46+000	Ja	Jun 22	Jul 22	Hauptarbeiten halbseitig Deckbelagsarbeiten unter Vollsperrung	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
04	Buchegg, Ortsteil Aetingen	Hauptstrasse / Bushaltestelle Aetingen Post		Strassensanierung	2300	92+150 bis 94+030	Nein	Jun 22	Jul 22	Vollsperrung mit Umleitung für 1-2 Wochen	Nicola Ryser 032 627 26 47 nicola.ryser@bd.so.ch
05	Buchegg, Ortsteile Aetigkofen und Mühledorf	Haupt- und Aetigkofenstrasse / Ab Dorfausfahrt Aetigkofen bis Wolfürli in Mühledorf		Belagsanierung und Sanierung Gehweg	2650	16+060 bis 24+170	Nein	Apr 22	Jul 22	Sanierung Gehweg: Einspurig mit Lichtsignalanlage Deckschichtersatz Strasse: 2 Tage Vollsperrung	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
06	Buchegg, Ortsteile Kyburg-Buchegg und Küttigkofen	Ab Neuströssli in Buchegg bis Hauptstrasse in Küttigkofen		Belagsanierung und Sanierung Gehweg	2740	00+000 bis 10+150	Nein	Mai 22	Aug 22	Sanierung Gehweg: Einspurig mit Lichtsignalanlage Deckschichtersatz Strasse: 2 Tage Vollsperrung	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
07	Buchegg, Ortsteile Mühledorf und Tscheppach	Tscheppach- und Mühledorfstrasse / Ab Dorfausfahrt Mühledorf bis Schäppechmatt in Tscheppach		Belagsanierung	2650	34+010 bis 40+115	Nein	Apr 22	Apr 22	Vollsperrung 1 Woche	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
08	Büren	Seewen- und Liestalerstrasse, innerorts / Bündtenweg bis Lupsingerstrasse		Deckbelagsersatz	9800	38+000 bis 48+125	Nein	Jun 22	Sep 22	Hauptarbeiten halbseitig Deckbelagsarbeiten unter Vollsperrung	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
09	Büsserach / Breitenbach	Breitenbach- und Passwangstrasse / Alte Mühle Büsserach bis Kreisel Zentrum Breitenbach		Ortsdurchfahrten, Strassenumgestaltung	7500	238+050 bis 260+030	Nein	Okt 22	Dez 25	Abschnittsweise mit Lichtsignalanlage, bzw. mit Einbahnregime und Umleitung	Dominik Döbeli 032 627 60 55 dominik.dobeli@bd.so.ch
10	Deitingen	Wangen- Bahnhof und Derendingenstrasse / Knoten Gemeindehaus bis Fussgängerstreifen Kirche		Knotenumgestaltung und Schulwegsicherung	3350 3400	22+102 bis 26+015 64+010 bis 65+000	Ja	Mai 22	Okt 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Schütz Rüdiger 032 627 84 50 ruediger.schuetz@bd.so.ch
11	Derendingen	Hauptstrasse / Etappe 2: Steinmatt bis kath. Kirche / Etappe 3: Kirche bis südl. Widligasse		Sanierung und Umgestaltung inkl. Grützbach	3200	54+000 bis 58+100	Nein	Apr/ Mai 2022	Nov 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Dieter Fux 032 627 89 56 dieter.fux@bd.so.ch
12	Dulliken	Wilserweg / Lehmgrube / Einfahrt West bis Dorfstrasse		Sanierung und Umgestaltung	6400	18+110 bis 26+165	Nein	Jan 22	Sep 22	Vollsperrung in Etappen	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch
13	Egerkingen	Industriestrasse / Unterführungsstrasse bis Kreisel Gäupark		Belagsanierung	5550	8+165 bis 12+109	Nein	Jun 22	Jul 22	Vollsperrung (Wochenende)	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
14	Eppenberg-Wöschnau	Hauptstrasse / Monikaweg bis Eppenbergstrasse		Strassensanierung und Umgestaltungsmassnahmen / Rückbau PU	5000	586+100 bis 590+000	Ja	Jan 22	Okt 22	Zweispurig teilweise mit Verkehrsdienst	Roger Luginbühl 032 627 26 35 roger.luginbuehl@bd.so.ch
15	Flumenthal	Kantonsstrasse H5 / Knoten H5 / Kirchgasse / Hubersdorfstrasse		Provisorischer Kreisel mit Fussgänger- und Veloübergang	5000	184+000 bis 184+120	Ja	Apr 22	Jun 22	Einspurig mit Verkehrsdienst	Dieter Fux 032 627 89 56 dieter.fux@bd.so.ch
16	Gunzgen	Mittelgäustrasse / Markstrasse bis Dorfeingang Ost		Sanierung und Umgestaltung	5100	94+000 bis 108+000	Ja	Feb 22	Nov 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage mit Busbevorzugung	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achs-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
17	Hägendorf	Allerheiligenstrasse / Weinhaldenfeld bis Langenbruckstrasse		Umgestaltung und Strassensanierung	5700	12+020 bis 18+030	Nein	Feb 22	Jun 22	Vollsperrung	Daniel Müller 032 627 89 97 d.mueller@bd.so.ch
18	Hauenstein-Ifenthal	Ifenthalerstrasse bis Kath. Kirche		Deckbelagsersatz	6030	16+000 bis 19+000	Nein	Mai 22	Jul 22	Vollsperrung	Urs Strähl 062 311 86 81 urs.straehl@bd.so.ch
19	Hauenstein-Ifenthal	Hauptstrasse / Einfahrtsbremse Nord - Kantongrenze		Strassensanierung	6000	84+060 bis 86+000	Nein	Mai 22	Mai 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage oder Verkehrsdienst	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
20	Hubersdorf und Kammersdorf	Kammersrohrstrasse / Hauptstrasse / Attiswilstrasse bis Ende		Strassensanierung	4710	26+030 bis 37+000	Nein	Apr 22	Dez 22	Vollsperrung	Schütz Rüdiger 032 627 84 50 ruediger.schuetz@bd.so.ch
21	Kappel	Hägendorfstrasse / Dünnerbrücke bis Kreisel Kreuzplatz		Strassensanierung und Umgestaltung	5300	6+075 bis 10+010	Ja	Aug 22	Okt 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage / z.T. Einbahnregime	Daniel Müller (Strassenbau) 032 627 89 97 d.mueller@bd.so.ch Nader Winkler (Brückensanierung) 032 627 26 43 nader.winkler@bd.so.ch
23	Kienberg	Saalstrasse, Phase 2 / Sonnhaldenhof bis Salhöf		Gesamtsanierung und Instandsetzung	6300	106+000 bis 118+000	Nein	Mrz 22	Jun 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage / Deckbelag Vollsperrung	Walter Kummer 032 627 89 54 walter.kummer@bd.so.ch
24	Laupersdorf	Thalstrasse / Unterdorf bis Karnismatt		Strassensanierung mit Gehwegausbau und Ausbau Bushaltestelle	7100	18+160 bis 26+130	Ja	Mai 22	Okt 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Daniel Müller 032 627 89 97 d.mueller@bd.so.ch
25	Lüsslingen-Nennigkofen	Bürenstrasse / Mühlacker bis Bahnhofstrasse		Gehwegausbau und Bushaltestelle	2000	22+170 bis 24+100	Nein	Jul 22	Okt 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Felix Wyss 032 627 89 66 felix.wyss@bd.so.ch
26	Lütterswil-Gächliwil, Ortsteil Lütterswil	Hauptstrasse / Dorfeinfahrt West bis Balmstrasse		Belagsanierung und Gehwegausbau	2200	36+020 bis 40+000	Nein	Jun / Jul 2022	Nov 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Nicola Ryser 032 627 26 47 nicola.ryser@bd.so.ch
27	Mümliswil	Hauptstrasse / Limmernbachbrücke bis Schmiedestrasse		Deckbelagssanierung	7500	30+020 bis 36+155	Nein	Sommer 2022	Sommer 2022	Einspurig mit Verkehrsdienst	Pius Schenker 062 311 86 80 pius.schenker@bd.so.ch
28	Mümliswil-Ramiswil	Scheltenstrasse / Stützmauer 51/72/CA und Durchlass 9/72/4		Ersatz	7400	54+012 bis 56+054	Nein	Mai 22	Sep 22	Ohne Einschränkungen	Anh-Dung Nguyen 032 627 89 57 anh-dung.nguyen@bd.so.ch
29	Obergerlafingen	Hauptstrasse / Ab Leimenweg bis Utzenstorfstrasse		Belagsanierung	3030	10+000 bis 14+140	Nein	Apr 22	Jul 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
30	Oensingen	Solothurnerstrasse / A1-Zubringer, Rampe Balsthal / Solothurnerstrasse / Knoten Brüggmatt		Umgestaltung	5000 7050	308+135 bis 308+175 201+000 bis 201+090	Nein	Mrz 22	Jul 22	Sperrung zeitweise	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch
31	Oensingen	Kestenholzstrasse / Jurastrasse bis Brücke Dünner / Autobahn		Belagsanierung	5100	4+000 bis 6+137	Nein	Mai 22	Jun 22	Einspurig mit Verkehrsdienst	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
32	Oensingen	Oltnenstrasse H5 / Kronengasse bis Mittelinsel Dorfeingang Ost		Strassensanierung	5000	320+157 bis 324+160	Ja	Jul 22	Sep 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
33	Olten	Aarburgerstrasse / Unterführungsstrasse / Teilprojekt 2: Postplatz bis Gäubahnbrücke		Umgestaltung Aarburgerstrasse - Bahnhofquai	6000 5000	4+120 bis 10+170 480+15 bis 481+44	Ja	Apr 22	Dez 23	Umleitung Grossräumig / Spurabbau	Daniel Zimmermann 032 627 26 52 daniel.zimmermann@bd.so.ch Daniel Müller 032 627 89 97 d.mueller@bd.so.ch
34	Olten	Bahnhofquai / Teilprojekt 1 / Postplatz bis Bahnhofplatz / Bohrfahwand		Umgestaltung Aarburgerstrasse - Bahnhofquai	6000	4+120 bis 10+170	Ja	Jan 22	Dez 22	Umleitung Grossräumig / Spurabbau	Daniel Zimmermann 032 627 26 52 daniel.zimmermann@bd.so.ch

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achs-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
35	Rechterswil	Gerlafingenstrasse / Ab Autobahn-Brücke bis Hauptstrasse		Belagsanierung und Sanierung Gehweg	3040	8+040 bis 12+108	Nein	Mai 22	Aug 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
36	Riedholz, Ortsteil Niederwil	Haupt- und Günsbergstrasse / Ab Grüngli bis Gemeindegrenze Günsberg		Belagsanierung und Sanierung Gehweg	4630	08+070 bis 14+100	Nein	Mai 22	Aug 22	Sanierung Gehweg: Einspurig mit Lichtsignalanlage Deckschichtersatz Strasse: Mehrere Teilsperungen	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
37	Rodersdorf	Metzerlenstrasse, innerorts / Biederthalstrasse bis Ortseingang (Metzerlen)		Strassensanierung mit Gehwegausbau	9400	18+050 bis 23+000	Nein	Jan 22	Dez 22	Hauptarbeiten halbseitig Deckbelagsarbeiten unter Vollsperrung	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
38	Rüttenen / Langendorf	Haupt- und Rüttenenstrasse / Brüggs- bis Oberrüttenenstrasse und Steinsäge bis Gemeindegrenze		Strassensanierung	4810 4600	6+145 bis 13+006 22+036 bis 24+110	Nein	Mai 22	Dez 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Schütz Rüdiger 032 627 84 50 ruediger.schuetz@bd.so.ch
39	Stüsslingen	Hauptstrasse / Wantelweg bis Burengasse		Deckbelagssanierung	6200	38+050 bis 48+000	Nein	Sommer 2022	Sommer 2022	Einspurig mit Verkehrsdienst	Pius Schenker 062 311 86 80 pius.schenker@bd.so.ch
40	Subingen	Luzernstrasse / Kreisel bis Luzernstrasse Nr. 57		Strassensanierung und Schulwegsicherung (TP2 und TP3)	3300	56+178 bis 64+000	Nein	Jun 22	Nov 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Schütz Rüdiger 032 627 84 50 ruediger.schuetz@bd.so.ch
41	Trimbach / Hauenstein-Ifenthal	Hauensteinstrasse / Passstrasse ausserorts		Hangsicherung und Schutzbauten	6000	68+000 bis 70+100	Nein	Sep 22	Nov 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage sowie Totalsperrung von rund 10 Minuten (Verkehrsdienst)	Andrew Walker 032 627 27 58 andrew.walker@bd.so.ch
42	Wangen b.O.	Dorfstrasse / Hausmattstrasse bis Belchenstrasse		Verschiebung Bushaltestelle Kleider Frey	5000	440+050 bis 440+120	Ja	Jun 22	Aug 22	Busspur gesperrt	Andrew Walker 032 627 27 58 andrew.walker@bd.so.ch
43	Welschenrohr / Gänsbrunnen	Weissensteinstrasse / Alte Strasse bis Führenweg		Belagsanierung	4800	102+100 bis 126+030	Nein	Aug 22	Aug 22	Vollsperrung	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
44	Winznau	Oltnerstrasse / GP Huttler, GB Nr. 420		Neubau Bushaltestelle	6100	28+130 bis 31+000	Ja	Jun 22	Aug 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Andrew Walker 032 627 27 58 andrew.walker@bd.so.ch
45	Wolfwil	Kestenholzstrasse / Bushaltestelle Oberdorf		Neubau und Sanierung Bushaltestelle Oberdorf	5200	36+150 bis 38+070	Nein	Sommer 2022	Herbst 2022	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Daniel Müller 032 627 89 97 d.mueller@bd.so.ch