


























Übersicht Baustellen 2019

 Gewünschtes Bild anklicken und den Übersichtsplan auf einer separaten Seite im Grossformat einsehen.

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschrieb	Achs-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
01	Aeschi	Gallishofstrasse, Luzernstrasse bis Alte Gallishofstrasse		Strassensanierung mit Gehwegausbau, Anpassung Einmündung Ringstrasse	3230	02+140 bis 02+150	Nein	Mai 19	Jul 19	Lokal eingeengt	Rüdiger Schütz 032 627 26 33 ruediger.schuetz@bd.so.ch
02	Balm bei Günsberg / Günsberg	Hauptstrasse und Balmstrasse		Stützmauer und Siggernbrücke	4600	66+126 und 69+000	Nein	Apr 19	Sep 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Urs Kurth 032 627 24 38 urs.kurth@bd.so.ch
03	Balsthal	St. Wolfgangstrasse, Steinenbach- bis Steinenbergweg		Deckbelagsarbeiten und Gehwegausbau	7500	02+000 bis 06+050	Nein	Feb 19	Sep 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch
04	Beinwil	Passwangstrasse Nord Phase 2, Schiltloch bis Neuhüsli		Schutzwald und Felssicherungsarbeiten	7500	124+000 bis 146+000	Nein	Bausaison 2019	Bausaison 2019	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Walter Kummer 032 627 89 54 walter.kummer@bd.so.ch
05	Bellach	Lommiswilerstrasse, Liegenschaft Gärischstrasse 7		Bau einer Lärmschutzwand	4940	10+060 bis 11+010	Nein	Jun 19	Okt 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Rolf Müller 032 627 27 59 rolf.mueller@bd.so.ch
06	Biberist	Bürenstrasse, Römerweg bis Dribischrüz		Deckbelagsarbeiten Bürenstrasse Strassenverbreiterung und Deckbelagsersatz	2000	34+040 bis 50+070	Nein	Mrz 19	Dez 19	Zwei Tage Vollsperrung während Deckbelagsarbeiten	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
07	Boningen	Aarburgstrasse, Dorfstrasse bis Dorfeinfahrt Ost		Belagssanierung	5400	28+110 bis 36+095	Nein	Sommer 19	Sommer 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage oder Verkehrsdienst	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
08	Breitenbach	Brislachstrasse		Erneuerung Bushaltestelle "Ebne"	7500	262+150	Ja	Okt 19	Dez 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
09	Breitenbach	Laufenstrasse, Bereich Schmalzgasse bis Rechenmachergässli		Fussgängersicherung	8000	12+100 bis 12+140	Nein	Okt 19	Okt 19	Noch nicht bekannt	Bartolomeo Vinci 032 627 26 42 bartolomeo.vinci@bd.so.ch
10	Buchegg, Ortsteile Mühledorf, Aetikofen, Tscheppach	Aetikofen-/ Haupt-/ Tscheppachstrasse, Ortsdurchfahrt Mühledorf, Wasserleitung: Aetikofen-Tscheppach		Sanierung inkl. Werkleitungen	2650	24+100 bis 34+000 18+000 bis 38+000	Nein	Apr 19	Nov 19	Vollsperrung	Dieter Fux 032 627 89 56 dieter.fux@bd.so.ch
11	Buchegg, Ortsteil Gossliwil	Bibern-/ Hauptstrasse, Einmündung Bönlerweg in Gossliwil bis Talmatt in Bibern		Deckbelagsarbeiten	2100	10+080 bis 20+000	Nein	Jun 19	Aug 19	Zwei Tage Vollsperrung während Deckbelagsarbeiten	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
12	Büsserach	Passwangstrasse, Schlosshof bis Bushaltestellen "Alte Mühle"		Deckbelagsarbeiten	7500	232+150 bis 238+100	Nein	Jul 19	Sep 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
13	Deitingen	Bahnhof- / Derendingen- / Wangenstrasse, Kreuzung Subingenstrasse bis Käserstrasse		Schulwegsicherung und Strassensanierung	3400 3350	62+120 bis 120+64 22+000 bis 26+150	Ja	Feb 19	Apr 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage, lokal eingeengt	Rüdiger Schütz 032 627 26 33 ruediger.schuetz@bd.so.ch
14	Derendingen	Haupt-/ Luzern-/ Bahnhofstrasse		Sanierung und Umgestaltung, inkl. Werkleitungen	3300 3200	31+000 bis 32+100 48+100 bis 54+100	Nein	Jul 19	Nov 19	Einbahnregime mit Umleitung	Dieter Fux 032 627 89 56 dieter.fux@bd.so.ch
15	Derendingen / Luterbach	Luterbachstrasse, Bahnübergang SBB bis Knoten Oberstufenzentrum		Umgestaltung und Ausbau Radstreifen, Erschliessung Areal Schoeller	3200	40+150 bis 46+040	Nein	Jul 19	Jul 19	Vollsperrung, Umleitung via Schoellerstrasse - Güterstrasse (Einspurig mit Lichtsignalanlage)	Andrew Walker 032 627 27 58 andrew.walker@bd.so.ch
16	Dornach	Hochwaldstrasse, Ortseingang bis Wollweg		Deckbelagsarbeiten und Randverstärkung	9600	04+000 bis 16+000	Nein	Jun 19	Aug 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage oder Vollsperrung	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
17	Egerkingen	Fridastrasse, Bereich Klinik		Deckbelagsarbeiten	5600	24+127 bis 28+022	Nein	Sommer 19	Sommer 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage sowie Vollsperrung während Deckbelagsarbeiten	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achse-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
17_a	Egerkingen	Industrie- / Gäustrasse, Kreisel Gäupark		Belagsanierung	5550	12+107 bis 12+140	Nein	Jun 19	Jul 19	Vollsperrung (sonntags)	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
18	Egerkingen / Neuendorf	Industrie- / Unterführungsstrasse, Neustrasse bis Unterführungsstrasse / Industriestrasse bis Güterstrasse		Strassensanierung, Umgestaltung, Massnahmen Langsamverkehr	5550	01+020 bis 08+180 08+000 bis 10+050	Nein	Feb 19	Aug 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Adrian Schaad 032 627 26 40 adrian.schaad@bd.so.ch
18_01	Fulenbach	Härkingenstrasse / Kreuzung Boninger-, Dorf-, Härkingenstrasse bis Lingacker		Deckbelagsanierung	5160	34+160 bis 40+090	Nein	Sommer 19	Sommer 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Pius Schenker 062 311 86 80 pius.schenker@bd.so.ch
19	Gerlafingen	Obergerlafingenstrasse, Kreisel Zentrum bis Schulhausstrasse		Sanierung und Umgestaltung	3030	01+020 bis 02+110	Nein	Mai 19	Nov 19	Einbahnregim Fahrrihtung Obergerlafingen, Umleitung über Sonnenfeld- Kornfeld- und Kriegstettenstrasse	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch
19_01	Hägendorf	Oltnenstrasse, Bushaltestelle Nellen bis Bushaltestelle Gässli		Realisierung einer Busspur auf der Oltnenstrasse	5000	BP 422+170 bis 426+180	Ja	Jun 19	Okt 19	Zweispurig, teilweise Einspurig mit Lichtsignalanlage	Daniel Müller 032 627 89 97 daniel.mueller@bd.so.ch
20	Härkingen	Egerkingenstrasse, Bereich SBB-Brücke (Gemeindegrenze) bis Kreisel Pfannenstiel		Deckbelagsarbeiten	5560	02+017 bis 06+050	Nein	Sommer 19	Sommer 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage oder Verkehrsdienst	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
20_a	Härkingen	Usserdorf, Verbindungsstrasse im Ausserortsbereich		Belagssanierung	5160	12+00 bis 18+80	Nein	43617	Aug 19	Vollsperrung	Urs Strähl 062 311 86 81 urs.straehl@bd.so.ch
21	Hofstetten-Flüh	Hofstetterstrasse		Neubau Bushaltestellen "Mühle"	9200	04+050	Nein	Okt 19	Dez 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Dieter Fux 032 627 89 56 dieter.fux@bd.so.ch
22	Hofstetten-Flüh	Talstrasse, Knoten Zollhaus bis Dorfausfahrt Richtung Metzleren-Mariastein		Strassensanierung mit Gehwegausbau	9000	20+100 bis 32+000	Nein	ca. Nov 19	ca. Jun 22	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Thomas Schluep 032 627 88 65 thomas.schluep@bd.so.ch
24	Kienberg	Saalstrasse, Sonnenhaldenhof bis Salhöf Phase 2		Gesamtsanierung und Instandsetzung	6300	106+000 bis 118+000	Nein	Bausaison 2019	Bausaison 2022	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Walter Kummer 032 627 89 54 walter.kummer@bd.so.ch
25	Kleinfürz	Laufenstrasse, Bereich Neumatt bis Klösterli		Schutzbauten gegen Stein-/ Blockschlag	8800	44+000 bis 61+000	Nein	ca. Jul 19	ca. Nov 19	Punktuell einspurig mit Lichtsignalanlage, ev. punktuell Sperzeiten / Vollsperrung (Ausnahme Busbetrieb)	Thomas Schluep 032 627 88 65 thomas.schluep@bd.so.ch
26	Kleinfürz	Laufenstrasse, Bushaltestelle "Niedermatt" bis Dorfstrasse		Neuer Fussweg beim Dorfeingang Ost	8800	24+050 bis 26+000	Nein	Jul 19	Okt 19	Keine Verkehrsbehinderung	Bartolomeo Vinci 032 627 26 42 bartolomeo.vinci@bd.so.ch
27	Kriegstetten / Halten	Halten- / Hauptstrasse, Kreuzung Dorfplatz bis Bushaltestelle "Käseri"		Sanierung und Gehwegsanierung inkl. Oeschbrücke	3100	44+000 bis 48+150	Nein	Jul 19	Nov 20	Einspurig, ab März 2020 Vollsperrung	Peter Portmann 032 627 26 50 peter.portmann@bd.so.ch
28	Luterbach-Zuchwil	Zuchwilerstrasse-Luterbacherstrasse		Ersatz Emmenbrücken	3400	19+000	Ja (Typ II, während Bauzeit nicht möglich)	Okt 18	Jun 21	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Nader Winkler 032 627 26 43 nader.winkler@bd.so.ch
29	Matzendorf	Dorfstrasse/ Kirchstrasse/ Neumatt, Thalstrasse bis Bühl		Deckbelagsarbeiten	7110	00+005 bis 08+032 11+004 bis 12+000	Nein	Sommer 19	Sommer 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage oder Verkehrsdienst	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
30	Metzleren-Mariastein	Hauptstrasse		Erneuerung / Sanierung Bushaltestelle "Dorf"	9000	62+125	Nein	Okt 19	Dez 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
31	Metzleren-Mariastein	Challstrasse, Balmisriedweg bis Fichtenrainweg		Verlängerung Fussweg/ Trampelpfad	9000	70+125 bis 72+000	Nein	Mrz 19	Apr 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Bartolomeo Vinci 032 627 26 42 bartolomeo.vinci@bd.so.ch
32	Mümliswil-Ramiswil	Hauptstrasse		Ersatz Limmernbachbrücke	7500	34+000 bis 34+080	Nein	Sommer 19	Sommer 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage während Deckbelagsarbeiten	Nader Winkler 032 627 26 43 nader.winkler@bd.so.ch

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achse-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
33	Mümliswil-Ramiswil	Passwangstrasse Nord Phase 1, Zingelentunnel bis Schiltloch		Gesamtsanierung und Instandsetzung	7500	108+000 bis 124+000	Nein	Bausaison 2019	Jun 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage und Verkehrsdienst / fünf Tage Vollsperrung während Deckbelagsarbeiten Juni 2019	Walter Kummer 032 627 89 54 walter.kummer@bd.so.ch
34	Mümliswil-Ramiswil	Passwangstrasse Süd, Zingelentunnel Südportal		Felssicherungsarbeiten	7500	108+100	Nein	Bausaison 2019	Bausaison 2019	Teilweise Vollsperrung mit Verkehrsdienst	Walter Kummer 032 627 89 54 walter.kummer@bd.so.ch
35	Mümliswil-Ramiswil	Scheltenstrasse, Guldental, Bereich Felsgruppe Geissenhöli		Schutzbauten gegen Stein-/ Blockschlag	7400	26+000 bis 30+000	Nein	Mai 19	Aug 19	Totalsperrungen ca. 10 Minuten (Verkehrsdienst)	Andrew Walker 032 627 27 58 andrew.walker@bd.so.ch
35_01	Mümliswil-Ramiswil	Ramiswilerstrasse / Einfahrt Längi Tannen bis Hof Schwängelen		Deckbelagsanierung	7500	52+155 bis 60+130	Nein	Sommer 19	Sommer 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Pius Schenker 062 311 86 80 pius.schenker@bd.so.ch
36	Nunningen	Brunngasse- Grellingerstrasse, Dorfplatz bis Baare		Strassensanierung mit Gehwegausbau	8500	0+000 bis 8-130	Ja (Typ III)	Jul 18	Okt 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Dominik Döbeli 032 627 60 55 dominik.doebeli@bd.so.ch
37	Obergösgen	Oltner-/ Aarau- / Losterfer- und Schachenstrasse, Ortszentrum		Deckbelagsarbeiten	6100 6200 6140	46+100 bis 50+40 0+000 bis 1+100 14+170 bis 19+000	Ja	Sommer 19	Sommer 19	Einspurig mit Verkehrsdienst	Lothar Bürgi 032 627 26 63 lothar.buergi@bd.so.ch
38	Oensingen	Lehngasse / äussere Klus, Knoten Solothurnerstrasse / äussere Klus bis Knoten Lehngasse / Solothurnerstrasse		Sanierung und Umgestaltung	7000	01+000 bis 12+000	Ja	Mrz 19	Nov 19	Einbahnregim Fahrrichtung Balsthal, Umleitung über A1-Zubringer und Solothurnerstrasse	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch
39	Olten	Gösgerstrasse, Bahnhof Olten Bushaltestelle		Wartepavillon Bushaltestelle	6100	0+000 bis 1+000	Ja	Apr 19	Mai 19	Lokale Einengung, Aufhebung Rechtsabbiegespur	Patrick Kissling Cotti 032 627 26 38 patrick.kissling@bd.so.ch
40	Olten	Gösgerstrasse, Stützgerallee, Industriestrasse Gehwegauskragung 16/92/4		Veloführung (einseitiger, kombinierter Rad- / Gehwegausbau)	6100	18+000 bis 20+050	Nein	Aug 19	Aug 19	Vollsperrung, Umleitung via Industriestrasse	Andrew Walker 032 627 27 58 andrew.walker@bd.so.ch
41	Riedholz / Flumenthal	Baselstrasse, Knoten Hinterriedholz		Sanierung und Umgestaltung inkl. Bahntrasse	5000	172+100 bis 178+000	Ja	Okt 19	Nov 20	Zweispurig, ab März 2020 Vollsperrung Waldastrasse	Dieter Fux 032 627 89 56 dieter.fux@bd.so.ch
42	Rohr bei Olten	Schafmattstrasse		Durchlass Dorfbach	6260	26+002	Nein	Apr 19	Sep 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Urs Kurth 032 627 24 38 urs.kurth@bd.so.ch
43	Rüttenen	Hauptstrasse, Schulhaus Wiedlisbach bis Fussballplatz		Strassensanierung in der Grundwasserschutzzone	4600	32+020 bis 37+020	Nein	Jun 19	Jun 20	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Rolf Müller 032 627 27 59 rolf.mueller@bd.so.ch
43_a	Rüttenen	Hauptstrasse, Eindolung Chesselbach		Instandsetzung / Ersatz / Offenlegung	4600	30+020 bis 30+170	Nein	43647	Nov 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Lukas Hofstetter 032 627 26 47 lukas.hofstetter@bd.so.ch
44	Schnottwil	Diessbachstrasse, Gemeindegrenze Diessbach bis Bernstrasse		Deckbelagsarbeiten	2510	00+000 bis 13+000	Nein	Jun 19	Aug 19	Zwei Tage Vollsperrung während Deckbelagsarbeiten	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
45	Schnottwil	Hauptstrasse, Bernstrasse Schnottwil bis Chutzenacker Balm b. Messen		Deckbelagsarbeiten	2300	00+000 bis 12+000	Nein	Jun 19	Aug 19	Zwei Tage Vollsperrung während Deckbelagsarbeiten	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
45_01	Schönenwerd - Eppenbergr - Wöschnau	Aaraustrasse H5/ Hauptstrasse H5/ ausserorts		SBB Eppenbergtunnel	500	585 bis 590 580 bis 585	Ja	Mai 15	Dez 20	Umleitung durch die Baustelle	Theo Frei 062 311 86 80 theo.frei@bd.so.ch
46	Seewen	Bürenstrasse, Alte Bürenstrasse bis Gemeindegrenze Büren		Deckbelagsarbeiten / Randverstärkung	9800	06+000 bis 14+000	Nein	Jun 19	Sep 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
47	Seewen	Bürenstrasse, Adorfstrasse bis Alte Bürenstrasse		Strassensanierung / Deckbelagsarbeiten	9800	01+150 bis 06+000	Nein	Aug 18	Mai 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achs-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
48	Selzach	Dorfstrasse, H5 bis Knoten COOP		Sanierung	4900	2+000 bis 8+000	Nein	Apr 19	Jul 19	Einspurig (Einbahnregime) und Vollsperrung	Peter Portmann 032 627 26 50 peter.portmann@bd.so.ch
49	Solothurn	Dornacher- / Luzernstrasse, Rötistrasse bis Hauptbahnhofstrasse und Rötistrasse bis Ausfahrt Bahnhofsparking		Sanierung Busein- / -ausfahrten	3000 3300	04+160 bis 06+010 01+120 bis 01+135	Ja	Mai 19	Jun 19	Lokal eingeengt	Rüdiger Schütz 032 627 26 33 ruediger.schuetz@bd.so.ch
50	Subingen	Luzernstrasse, Ortseinfahrt Ost (Tankstelle)		Schulwegsicherung	3300	64+030 bis 64+140	Nein	Sep 19	Okt 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Rüdiger Schütz 032 627 26 33 ruediger.schuetz@bd.so.ch
51	Trimbach	Winznauerstrasse Nr. 134 bis Nr. 162		Sanierung und Umgestaltung Knoten Winznauerstrasse / Industriestrasse, Ausbau Bushaltestelle Rankwog	6020	BP 12+015 bis 14+055	Ja	Sep 18	Jul 19	Zweispurig, teilweise Einspurig mit Lichtsignalanlage	Daniel Müller 032 627 89 97 daniel.mueller@bd.so.ch
52	Wangen b.O. / Olten	Dorfstrasse / Solothurnerstrasse, Hinterbühlstrasse bis Homburgstrasse		Umgestaltung und Strassensanierung	5000	450+120 bis 460+60	Ja	Feb 19	Nov 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Adrian Schaad 032 627 26 40 adrian.schaad@bd.so.ch
53	Welschenrohr	Hauptstrasse, Rötistrasse bis Reckholderweg		Deckbelagsarbeiten	7100	136+070 bis 148+025	Ja	Sommer 19	Sommer 19	Einspurig mit Lichtsignalanlage oder Verkehrsdienst	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
54	Witterswil	Bahnhof- / Benkenstrasse, Ettingerstrasse bis Ortseingang		Strassensanierung / Umgestaltung	9050	06+000 bis 12+000	Nein	Mrz 19	Jul 20	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
55	Wolfwil	Milchgasse, Osterenstrasse bis Waldegg		Strassensanierung	5150	32+110 bis 36+200	Nein	Mrz 19	Okt 19	Strasse gesperrt	Daniel Müller 032 627 89 97 daniel.mueller@bd.so.ch
56	Zuchwil	Luterbachstrasse, Kreisel Juraplatz bis Einmündung Amselweg		Sanierung Trottoir Nord und Süd; Deckbelagsarbeiten Luterbachstrasse	3400	06+030 bis 10+050	Ja	Mrz 19	Aug 19	Während Trottoirsanierung: Doppelspurige Verkehrsführung mit Verkehrsdienst. Während Deckbelagsarbeiten: Einspurige Verkehrsführung mit Verkehrsdienst in mehreren Bauetappen	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch