



Übersicht Baustellen 2023

 Gewünschtes Bild anklicken und den Übersichtsplan auf einer separaten Seite im Grossformat einsehen.

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achs-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
1	Balm b. Günsberg / Günsberg	Hauptstrasse / Balmstrasse / Niederwilerstrasse bis Wasserfallenbach		Belagsanierung	4600	64+080 bis 76+000	Nein	Jun 23	Aug 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage und Vollsperrung Belageeinbau	Adrian Schaad 032 627 79 81 adrian.schaad@bd.so.ch
2	Balsthal	Lobiseystrasse / Eschholz bis St. Wolfgang		Ersatzmassnahmen inkl. Verlegung Mümliswilerbach	7500	014+080 bis 017+010	Nein	Mrz 23	Nov 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Anh-Dung Nguyen 032 627 89 57 anh-dung.nguyen@bd.so.ch
3	Beinwil (SO)	Passwangstrasse / Neuhüsli, Lüsselbrücke 8/122/1		Instandsetzung	7500	142+123	Nein	Mai 23	Nov 23	Keine Beschränkungen	Anh-Dung Nguyen 032 627 89 57 anh-dung.nguyen@bd.so.ch
4	Bellach / Langendorf / Solothurn	Lommiswiler- Bellacher- und Langendorfstrasse / Knoten Lindenstrasse bis Knoten Langendorfstrasse		Agglomerationsprogramm Solothurn / Radmassnahmen, Gehwegausbau und Knotenumgestaltung	4940 4980	10+000 bis 5+020 0+000 bis 5+040	Nein	Jul 23	Jul 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage, Grossräumige Umfahrung	Nicola Ryser 032 627 26 47 nicola.ryser@bd.so.ch
5	Buchegg, Ortsteil Aetingen	Hauptstrasse / Bushaltestelle "Aetingen Post"		Strassensanierung, Deckbelageeinbau und T30 Signalisation	2300	92+150 bis 94+030	Nein	Jun 23	Jul 23	Vollsperrung mit Umleitung 1-2 Wochen	Nicola Ryser 032 627 26 47 nicola.ryser@bd.so.ch
6	Buchegg, Ortsteil Küttigkofen	Bucheggstrasse / Ab Dorfstrasse bis Hauptstrasse		Belagsanierung Bucheggstrasse	2740	06+150 bis 10+150	Nein	Apr 23	Jul 23	Sperrung Strassenabschnitt	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
7	Buchegg, Ortsteile Kyburg Buchegg und Küttigkofen	Dorfstrasse / Ab Neuströssli in Buchegg bis Dorfstrasse in Küttigkofen		Belagsanierung Dorfstrasse und Sanierung Gehweg	2740	00+000 bis 06+150	Nein	Aug 23	Aug 23	Deckschichtersatz Strasse: 2 Tage Vollsperrung	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
8	Büsserach / Breitenbach	Breitenbach- und Passwangstrasse / Gemeindegrenze Zullwil bis Glasi		Strassensanierung mit Ausbau Bushaltestelle	7500	238+050 bis 250+100 250+100 bis 260+020	Nein	Jun 23	Aug 26	Abschnitt Büsserach: Einspurig mit Lichtsignalanlage Abschnitt Breitenbach: mit Umleitung via Kommunalstrassen	Dominik Döbeli 032 627 60 55 dominik.doebeli@bd.so.ch
9	Derendingen	Hauptstrasse / 3. Etappe: Kath. Kirche - südlich Weidligasse		Umgestaltung und Sanierung	3200	56+075 bis 58+095	Nein	Mrz 23	Aug 23	Zeitweise einspurig mit Verkehrsdienst oder Lichtsignalanlage	Dieter Fux 032 627 89 56 dieter.fux@bd.so.ch
10	Dornach	Neu-Arlesheimstr. / Bruggstr. / Birseckstr. / Kreisel Dornachbrugg		Belagsanpassung Kreisel Dornachbrugg und Anpassung Anschluss Birseckstrasse	9500	0+000	Ja	Jul 23	Aug 23	Umleitung und Vollsperrung (Sonntag)	Yannick Allemann 032 627 26 69 yannick.allemann@bd.so.ch
11	Dulliken	Wilienweg / Lehmgrube / Einfahrt West bis Dorfstrasse		Umgestaltung / Sanierung	6400	18+110 bis 26+165	Nein	Jun 23	Jul 23	Vorbereitungsarbeiten Deckbelag unter Verkehr Vollsperrung in 2 Etappen an einem Wochenende	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch
12	Dulliken	Niederämterstrasse / Alte Landstrasse bis Langmatt		Strassensanierung und Umgestaltungsmassnahme	5000	504+000 bis 240+140	Nein	Apr 23	Okt 25	Einspurig mit Lichtsignalanlage oder Verkehrsdienst	Roger Luginbühl 032 627 26 35 roger.luginbuehl@bd.so.ch
13	Egerkingen	Oltnerstrasse / Bachmattstrasse bis Knoten Schlegelhof		Neubau Kreisel Winterlen / Umgestaltungsmassnahmen	5000	388+200 bis 394+030	JA	Jan 23	Okt 24	Verengung der Fahrspuren mit Tempo 30km/h im Baubereich	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch
14	Egerkingen	Fridastrasse / Klinik Fridau bis Kurve Nackstelli		Belags-Hocheinbau	5600	28+030 bis 38+000	Nein	Aug 23	Sep 23	Vollsperrung	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
15	Eppenberg-Wöschnau	Eppenbergstrasse / Rütiacker bis Dorfeingang Nord		Deckbelagsersatz	6700	22+100 bis 30+000	Nein	Sommer 2023	Sommer 2023	Totalsperrung	Pius Schenker 062 311 86 80 pius.schenker@bd.so.ch
16	Erlinsbach SO	Aarauerstrasse HS266 / Kreisel bis Brücke Grenze Kt. AG		Strassen- / Belagsanierung Sofortmassnahme	6310	0+007 bis 0+097	Ja	Sep 23	Okt 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage oder Verkehrsdienst	Roger Luginbühl 032 627 26 35 roger.luginbuehl@bd.so.ch
17	Gempen	Dornacherstrasse / Alte Ramstelstrasse bis Hochwaldstrasse		Deckbelag im Hochbau	9500	72+000 bis 76+000	Nein	Mai 23	Sep 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achs-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
18	Gunzgen	Mittelgäustrasse / Markstrasse bis Dorfeingang Ost		Sanierung und Umgestaltung	5100	94+000 bis 94+108	Ja	Mrz 23	Apr 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage mit Busbevorzugung Vollsperrung 1 Tag im Juli	Jürg Stuber 032 627 26 41 juerg.stuber@bd.so.ch
19	Hägendorf	Gäustrasse / SBB-Unterführung Querverbindung / Objekt Nr. 12/90/1		Instandsetzung / Ersatz - Gesamtprojekt	5300	4+045 bis 4+122	Ja	Feb 23	Dez 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage, Sperrung Abschnitt Nord mit Umleitung	Nader Winkler 032 627 26 43 nader.winkler@bd.so.ch
20	Hubersdorf und Kammersdorf	Kammersrohrstrasse / Hauptstrasse / Attiswilstrasse bis Ende		Strassensanierung	4710	26+030 bis 37+000	Nein	Jan 23	Mrz 2023 + Sommer 2023 (Deckbelag)	Vollsperrung	Schütz Rüdiger 032 627 84 50 ruediger.schuetz@bd.so.ch
21	Kappel	Hägendorfstrasse / Dünnerbrücke bis Kreisel Kreuzplatz		Strassensanierung und Umgestaltung	5300	6+075 bis 10+010	Ja	Aug 22	Okt 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage / z.T. Einbahnregime	Daniel Müller (Strassenbau) 032 627 89 97 d.mueller@bd.so.ch Nader Winkler (Brückensanierung) 032 627 26 43 nader.winkler@bd.so.ch
22	Kestenholz	Gäustrasse / Weidstrasse bis Quellenweg		Deckbelagsersatz	5100	30+050 bis 34+070	Nein	Sommer 2023	Sommer 2023	Einspurig mit Lichtsignalanlage / evt. Totalsperrung	Pius Schenker 062 311 86 80 pius.schenker@bd.so.ch
23	Kleinlützel	Laufenstrasse / Knoten Laufenstrasse / Dorfstrasse		Sanierung Buswendeschlaufe bei BHS "Garage"	8800	34+060	Nein	Mai 23	Sep 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
24	Laupersdorf	Thalstrasse / Unterdorf bis Karnismatt		Strassensanierung mit Gehwegausbau und Ausbau Bushaltestelle	7100	18+160 bis 26+130	Ja	Mai 22	Okt 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Daniel Müller 032 627 89 97 d.mueller@bd.so.ch
25	Lüsslingen-Nennigkofen	Bürenstrasse / Mühlacker bis Bahnhofstrasse, 8/31/2		Gehwegausbau und Bushaltestellen	2000	22+000 bis 26+000	Ja	Apr 23	Apr 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Nicola Ryser 032 627 26 47 nicola.ryser@bd.so.ch
26	Lütterswil-Gächliwil, Ortsteil Lütterswil	Hauptstrasse / Dorfeinfahrt West bis Balmstrasse		Belagsanierung und Gehwegausbau, Deckbelageinbau	2200	36+020 bis 40+000	Nein	Apr 23	Jul 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Nicola Ryser 032 627 26 47 nicola.ryser@bd.so.ch
27	Mümliswil-Ramiswil	Passwangstrasse / Dubhof bis Tunnelportal Süd		Hocheinbau	7500	82+100 bis 104+90	Nein	Sommer 2023	Sommer 2023	Totalsperrung	Pius Schenker 062 311 86 80 pius.schenker@bd.so.ch
28	Mümliswil-Ramiswil	Scheltenstrasse / Nasenboden bis Kantonsgrenze		Hocheinbau	7400	82+000 bis 92+000	Nein	Sommer 2023	Sommer 2023	Totalsperrung	Pius Schenker 062 311 86 80 pius.schenker@bd.so.ch
29	Mümliswil-Ramiswil	Scheltenstrasse / Glashütte bis Abzweiger Neuhof		Hocheinbau	7400	48+000 bis 58+000	Nein	Sommer 2023	Sommer 2023	Totalsperrung	Pius Schenker 062 311 86 80 pius.schenker@bd.so.ch
30	Mümliswil-Ramiswil	Langenbruckstrasse / Dorfstrasse bis Feldstrasse		Strassensanierung mit Gehwegausbau / Neubau Kunstbauten	7300	4+010 bis 12+050	Nein	Apr 23	Jun 25	Totalsperrung mit Zufahrt für Anwohner gestattet	Roger Luginbühl 032 627 26 35 roger.luginbuehl@bd.so.ch
31	Mümliswil-Ramiswil	Scheltenstrasse / Brücke Glashütte 8/72/8		Ersatz	7400	048+032	Nein	Apr 23	Jul 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Anh-Dung Nguyen 032 627 89 57 anh-dung.nguyen@bd.so.ch
32	Mümliswil-Ramiswil	Scheltenstrasse / Guldentalbachbrücken und Bachmauern		Ersatz und Instandstellung	7400	012+138 bis 016+137	Nein	Mrz 23	Nov 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Anh-Dung Nguyen 032 627 89 57 anh-dung.nguyen@bd.so.ch
33	Nunningen	Zullwilerstrasse / Gemeindegrenze Zullwil bis Glasi		Strassensanierung mit Ausbau Bushaltestelle	8000	74+150 bis 80+100	Ja	Mrz 23	Nov 24	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Dominik Döbeli 032 627 60 55 dominik.doebeli@bd.so.ch
34	Obergerlängen	Hauptstrasse / Ab Leimenweg bis Utzenstorfstrasse		Belagsanierung Hauptstrasse 1. Etappe	3030	08+140 bis 14+140	Nein	Jul 23	Aug 23	Deckschichtersatz Strasse: Einspurig mit Verkehrsdienst	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achsen-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
35	Obergerlafingen	Hauptstrasse / Ab Utzenstorfstrasse bis Eichenweg		Sanierung Gehwege Hauptstrasse 2. Etappe	3030	14+140 bis 20+115	Nein	Apr 23	Aug 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
36	Oensingen	Oltnenstrasse H5 / Kronengasse bis Mittelinsel Dorfeingang Ost		Strassensanierung	5000	320+157 bis 324+160	Ja	Mai 23	Jul 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage oder Verkehrsdienst	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
37	Olten	Aarburgerstrasse / Unterführungsstrasse / Teilprojekt 2: Postplatz bis Gäubahnbrücke		Umgestaltung Aarburgerstrasse - Bahnhofquai	6000 5000	4+120 bis 10+170 480+015 bis 481+044	Ja	Apr 22	Dez 23	Umleitung Grossräumig / Spurabbau	Daniel Zimmermann 032 627 26 52 daniel.zimmermann@bd.so.ch Daniel Müller 032 627 89 97 d.mueller@bd.so.ch
38	Olten	Solothurnerstrasse / Lichtsignalanlage OLTE_27		Ersatz Steuergerät und Sanierung Aussenanlage	5000		Ja	Mrz 23	Mrz 23	Verkehrsdienst	Andre Aebi 032 627 27 57 andre.aebi@bd.so.ch
39	Rechterswil	Gerlafingenstrasse / Ab Autobahn-Brücke bis Hauptstrasse		Belagsanierung Gerlafingenstrasse und Sanierung Gehweg	3040	08+040 bis 12+108	Nein	Jul 23	Aug 23	Deckschichtersatz Strasse: 2 Tage Vollsperrung	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
40	Riedholz, Ortsteil Niederwil	Haupt- / Günsbergstrasse / Ab Grüngli bis Gemeindegrenze Günsberg		Belagsanierung Haupt- / Günsbergstrasse und Sanierung Gehweg	4630	08+070 bis 14+100	Nein	Apr 23	Aug 23	Sanierung Gehweg: Einspurig mit Lichtsignalanlage Deckschichtersatz Strasse: Mehrere Teilspernungen	Gerardo Capasso 032 627 79 83 gerardo.capasso@bd.so.ch
41	Rüttenen / Langendorf	Haupt- und Rüttenenstrasse / Brügmoos- bis Oberrüttenenstrasse und Steinsäge bis Gemeindegrenze		Strassensanierung	4810 4600	6+145 bis 13+006 22+036 bis 24+110	Nein	Jan 23	Dez 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Schütz Rüdiger 032 627 84 50 ruediger.schuetz@bd.so.ch
42	Schönenwerd	Gösgerstrasse / SBB-Unterführung Feldeck / Objekt Nr. 12/94/1		Instandsetzung / Ersatz - Gesamtprojekt	6100	90+016	Nein	Mrz 23	Dez 23	Einspurig in Fahrtrichtung Schönenwerd, Umleitung in Fahrtrichtung Niedergösgen	Nader Winkler 032 627 26 43 nader.winkler@bd.so.ch
43	Subingen	Luzernstrasse / Kreisel bis Luzernstrasse Nr. 57		Strassensanierung und Schulwegsicherung (TP2 und TP3)	3300	56+178 bis 64+000	Nein	Feb 23	Dez 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage für ÖV, nach Osten Umleitung via Horriwil, Hünenken, Etziken	Schütz Rüdiger 032 627 84 50 ruediger.schuetz@bd.so.ch
44	Trimbach / Hauenstein-Ifenthal	Hauensteinstrasse, Hauptstrasse / Passstrasse ausserorts		Hangsicherung und Schutzbauten	6000	68+000 bis 70+100	Nein	Jun 23	Dez 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage sowie Totalsperrung von 15 Minuten (Verkehrsdienst)	Walker Andrew 032 627 27 58 andrew.walker@bd.so.ch
45	Walterswil	Rothackerstrasse		Belagssanierung	6500	38+043 bis 44+050	Nein	Jul 23	Sep 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage und Vollsperrung Belageinbau	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
46	Wangen b. Olten	Dorfstrasse / Hausmattstrasse bis Belchenstrasse		Verschiebung Bushaltestelle Kleider Frey	5000	440+050 bis 440+120	Ja	Feb 23	Jun 23	Busspur gesperrt bzw. einspurig mit Lichtsignalanlage	Walker Andrew 032 627 27 58 andrew.walker@bd.so.ch
47	Welschenrohr-Gänsbrunnen	Hauptstrasse / Weissensteinstrasse bis Kantonsgrenze		Belagssanierung	7100	176+000 bis 186+000	Nein	Aug 23	Sep 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage oder Verkehrsdienst	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
48	Winznau	Oltnenstrasse / Kreisel Burmatt		Sanierung Innenring Kreisel	6100	31.1 bis 31.4	Ja	Apr 23	Mai 23	Einengung der Fahrspur	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
49	Winznau	Oltnenstrasse / GP Huttler, GB Nr. 420		Neubau Bushaltestelle	6100	28+130 bis 31+000	Ja	Apr 23	Jul 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Walker Andrew 032 627 27 58 andrew.walker@bd.so.ch
50	Wisnau	Hauptstrasse / Ausserdorfstrasse bis Dorfausfahrt Ost		Strassensanierung	6800	12+035 bis 14+115	Nein	Jun 23	Aug 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage und Vollsperrung Belageinbau	Michael Meister 062 311 86 82 michael.meister@bd.so.ch
51	Witterswil	Benkenstrasse / Ortseingang bis Gärtnerei Allemann		Belagsanierung	9050	0+000 bis 6+000	Nein	Jun 23	Sep 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch
52	Witterswil	Ettingenstrasse / Schützenhaus bis Gemeindegrenze Ettingen		Deckbelag im Hochbau	9100	18+000 bis 22+000	Nein	Jun 23	Sep 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Antonio Fadda 061 704 70 94 antonio.fadda@bd.so.ch

Nr.	Gemeinde(n)	Strasse /Abschnitt / Projekt	Übersichtsplan	Projektnummer- /beschreibung	Achs-Nr.	Bezugspunkte	Ausnahmetransportroute	Dauer der Baustelle		Verkehrsführung / Massnahmen	Projektleitung AVT
								von (Monat)	bis (Monat)		
53	Zuchwil	Luzernstrasse / Aarmatt		Tropfenkreisel	3300 3400	6+050 bis 6+160	Ja	Mai 23	Jul 23	Zeitweise einspurig mit Verkehrsdienst oder Lichtsignalanlage	Dieter Fux 032 627 89 56 dieter.fux@bd.so.ch
54	Zullwil	Grellingerstrasse / Stützmauer 51/132/R3 und Bachmauer 53/132/R2		Ersatz und Instandstellung	8400	000+129 bis 002+032	Nein	Mai 23	Okt 23	Einspurig mit Lichtsignalanlage	Anh-Dung Nguyen 032 627 89 57 anh-dung.nguyen@bd.so.ch