

Sanierung Allerheiligenstrasse Etappe Nord, Weinhaldenfeld - Langenbruckstrasse

Übersichtsplan Bau- und Verkehrsphasen Etappe 3 - 4 / 2022

Situation 1 : 3000

Ausführungsprojekt

Olten den 05.08.2021
Gez. aa / mt
Gepr. su
2270 - 53



H:\datato_hä_allerheiligenstr_227016_Projekterarbeitung\6_3 Projektpläne\ausführungsprojekt\51_52_53_Verkehrsführungsplan_3000.2d

Projektverfasser:

OSTAG
Ingenieure AG T 062 531 67 00
Jurastrasse 20
4600 Olten www.infostag.ch

Umleitung
Hägendorf-
Langenbruck
über
Egerkingen

Legende

- Fussweg
- Baustelle
- Umleitungstafel
- ↔ Umleitung
- ↔ Umleitung Bus
- Signalisation
- Bushaltestelle aufgehoben
- Bushaltestelle provisorisch

