

Stüsslingen (Ortsteil Rohr), Schafmattstrasse, Dorfeinfahrt Süd bis Nord Belagssanierung, Umgestaltung und Werkleitungsarbeiten Umstellung auf Etappen 3 – 5



An die Anwohnerinnen und Anwohner

Der Kanton Solothurn, vertreten durch das Amt für Verkehr und Tiefbau, saniert 2024 und 2025 die Schafmattstrasse zwischen der Dorfeinfahrt Süd und Nord. Mit baulichen Anpassungen wie mit einem durchgehenden Trottoir wird die Verkehrssicherheit der Fussgänger verbessert. Gleichzeitig soll die bestehende Bushaltestelle Rohr behindertengerecht ausgebaut werden.

Ebenfalls wird die Gemeinde Stüsslingen umfangreiche Werkleitungsarbeiten (Kanalisation, Meteorwasser, Wasserleitung) im gesamten Ausbauperimeter ausführen lassen. Die Eniwa AG und die Cablex AG (Swisscom) werden zeitgleich notwendige Werkleitungsarbeiten umsetzen. Die Strassenbeleuchtung wird erneuert. Ein neuer Rohrblock für die Verkabelung wird in der Strasse verlegt.

Bauetappen und Verkehrsführung (Etappen 3 – 5)

Die Ausbauetappen 1+2 können termingerecht am Freitag, 26. Juli 2024 abgeschlossen werden. Ab Montag, 29. Juli 2024 wird die Baustelle auf die Etappe 3 umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt wird die Schafmattstrasse für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt.

Aus logistischen Gründen wird der Ablauf der Etappierungen geändert. Dies bedeutet, dass zu Beginn die elektrische Erschliessung ab Kapellenweg bis zur Trafostation TS-Dorf im Bereich der Etappe 3 erstellt wird. Im Anschluss wird die Etappe 4 und 5 erstellt, und als Abschluss die Etappe 3 realisiert.

Im Abschnitt Kapellenweg bis Dorfeingang Nord ist die Strasse generell für den Durchgangsverkehr in den jeweiligen Etappen (Etappe 3-5) gesperrt. Vom Freitagabend bis Montagmorgen werden die Zufahrt zu den Liegenschaften gewährleistet. Es wird eine Umfahrung über den Kapellenweg eingerichtet.

Die Busbetriebe Olten-Gösgen-Gäu fahren ab Montag, 29. Juli 2024 wieder mit Gelenkbussen nach Rohr.

Der Zugang zu den Liegenschaften ist im Bereich der Baustelle soweit möglich gewährleistet. Für kurze Zeit können in Absprache mit Grundeigentümer und Bauherrschaft einzelne Zufahrten gesperrt werden. Die Zugänglichkeit für Personen wird immer sichergestellt.

Bauzeit

Die Arbeiten für die Etappen 3-5 beginnen am Montag, 29. Juli 2024 und dauern voraussichtlich bis Frühling 2025. Zwischen dem 1. Dezember 2024 und 28. Februar 2025 sind keine Arbeiten geplant. Während dieser Zeit ist die Schafmattstrasse ohne Einschränkungen befahrbar. Der Deckbelag wird in den Sommerferien 2025 oder 2026 eingebaut. Die genauen Termine für die Etappen 3 bis 5 können Sie auf der Rückseite entnehmen.

Bei Bauarbeiten sind Emissionen und Einschränkungen nicht zu vermeiden. Alle am Bau Beteiligten werden bemüht sein, die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Abfallentsorgung

Für die Abfallentsorgung wird eine zentrale Sammelstelle bestimmt. Diese Sammelstelle befindet sich beim ehemaligen Bushaus beim Ortseingang. Sollten Sie Hilfe benötigen, Ihre Abfallsäcke dort deponieren zu können, wenden Sie sich an das Baustellenpersonal.


Zurückschneiden der Hecken

Im Bereich der Baustelle müssen sämtliche Hecken auf der ganzen Höhe durch die Liegenschaftsbesitzer bis zum Strassenrand zurückgeschnitten werden. Sollten die Hecken bis Baubeginn nicht geschnitten sein, werden die Arbeiten durch die Implenia Schweiz AG ausgeführt. Diese Kosten gehen zu Lasten der Eigentümer.

Private Bauarbeiten

Hausanschlüsse Elektro, Wasserleitung, Entwässerung und Vorplätze können zusätzlich zu Lasten der privaten Bauherrschaften saniert werden. Melden Sie sich bei der Bauleitung oder der Unternehmung.

Etappenplan



Terminplan prov.:

<i>Etappe 3 (Elektro):</i>	<i>ab 29.07.2024 – ca. 09.08.2024</i>
<i>Etappe 4:</i>	<i>ca. 12.08.2024 – ca. 21.10.2024</i>
<i>Etappe 5:</i>	<i>ca. 22.10.2024 – ca. 29.11.2024</i>
<i>Etappe 3:</i>	<i>ab 03.03.2025 – ca. 30.04.2025</i>
<i>Deckschicht:</i>	<i>Sommer 2025 oder 2026</i>

Freundliche Grüsse
Amt für Verkehr und Tiefbau

Anfragen und Auskünfte

Bauherrschaft
Strassenbauarbeiten
Bauherrschaft
Werkleitungsarbeiten

Projekt- und Bauleitung
Strassenbau- und Werkleitungsarbeiten

Bauunternehmung
Bauführer
Polier

Amt für Verkehr und Tiefbau, Solothurn
Jürg Stuber (Projektleiter AVT)
Gemeinde Stüsslingen
Georges Gehriger (Projektleiter)

Infracom Ingenieure AG, Olten
Roman Bärffuss Tel.: 062 531 67 02

Implenia Schweiz AG, Aarau
Christian Huber Tel.: 062 474 27 48
Ekrem Aliu Tel.: 079 302 65 24

Amt für Verkehr und Tiefbau
Rötihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
avt@bd.so.ch / avt.so.ch