

Gemeinde
Olten, Trimbach

Strasse
Gösgerstrasse, Quaistrasse


Abschnitt / Objekt
Trimbacherbrücke, Objekt Nr. 2/10

Projekt
Instandsetzung / Ersatz

Projektphase
Bauprojekt

Inhalt
Bau- und Verkehrsphasenpläne - Bauphase 5

Übersicht



Dok.-Nr.		2.10_BP_013_6_TRB 585	
Format		520 / 740	
		Kürzel	Datum
Erstellt		GS	13.08.2026
Geprüft		ER	13.08.2026
Freigabe		-	-
Revidiert		Index A	-
Geprüft		-	-
Freigabe		-	-
Achs -Nr.	6010		
Bezugspunkt (BP)	5+ 0 m bis + m		
Achs -Nr.			
Bezugspunkt (BP)	+ m bis + m		
Objekt -Nr. KB	2/10		
Projekt -Nr.	3TK.01516_P		

Amt für Verkehr und Tiefbau
Rötihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

FÜRST | LAFFRANCHI

Bauphase 5 - Bauarbeiten (Dauer ca. 3 Wochen)

Im Rahmen der Bauarbeiten erfolgt der Rückbau der Spundwände sowie der Provisorien für den Langsamverkehr, einschliesslich der Arbeitsgerüste. Anschliessend werden Uferarbeiten durchgeführt, bei denen die Bereiche bepflanzt und gepflegt werden, um eine naturnahe und stabile Gestaltung des Flussufers sicherzustellen. Im Bereich der provisorischen Widerlager des Langsamverkehrsprovisoriums werden zudem die restlichen lokalen Strassenbauarbeiten durchgeführt.

Bauphase 5 - Verkehrsführung

Motorisierter Verkehr und und Langsamverkehr werden wieder über die Trimbacherbrücke geführt. Für die verbleibenden Arbeiten sind lokale Absperungen und Umleitungen vorzusehen.

