

NFA-Projektplanung (Stand: 4. Dezember 2013)

Projektphase	2010				2011				2012				2013				2014			
	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.																
Vorstudie: Abschluss	1																			
Hauptstudie																				
Vorarbeiten Hauptstudie/Projektorganisation																				
Einsetzung Projektorganisation																				
Start Hauptstudie			2																	
Erarbeitung Fachkonzepte/Teilprojekte 1-4								3												
Hauptstudie/Globalbilanz												4								
Stratetisch-politische Beratung																5				
Gesetzgebungsphase																				
Erstellung Gesetzgebungsentwurf																6				
Vernehmlassung und Bereingung Vorlage																			7	
Beratung Parlament																				8
evt. Volksabstimmung / Erstellung Verordnungen																				
Inkraftsetzung																				9

- Meilenstein 1** Abschluss Vorstudie
- Meilenstein 2** Start Hauptstudie
- Meilenstein 3** Abschluss Fachberichte/Reformvarianten
- Meilenstein 4** Erstellung Schlussbericht mit Globalbilanz
- Meilenstein 5** Abschluss strategisch-politische Beratung
- Meilenstein 6** Erstellung Gesetzgebungsentwurf
- Meilenstein 7** Vernehmlassung/Bereingung Vorlage für KR
- Meilenstein 8** Parlamentarische Beratung
- Meilenstein 9** Inkraftsetzung Reform (ab 2015/2016)