

# Projektorganisation

**Steuerungsausschuss**

**Vertreter seitens Kanton:**

- Brigit Wyss, Regierungsrätin, VWD
- André Grolimund, Chef AGEM, VWD
- Andreas Bühlmann, Chef AFIN, FD
- Jürg Fröhlicher, vorm. Chef AWJF, VWD

**Vertreter seitens der Gemeinden:**

- Lorenz Bader, Vertretung BWSo
- André Hess, Verwalter BG Langendorf
- Ruedi Köhli, Präsident SIKO
- Beat Fuchs, GP röm. kath. KG Niedergösgen

**Mit beratender Stimme:** Projektleitung

**Projektleitung**

Thomas Steiner, Leiter Gemeindefinanzen, Projektleiter  
Lorenz Schwaller, Gruppenleiter Revision, Stv. Projektleiter

**Teilprojekt 1  
Technik**  
Lorenz Schwaller

**Teilprojekt 2  
Bewertung**  
Christian Jaggi

**Teilprojekt 3  
Schulung**  
Eliane Hugi,  
Michael Käsermann

**Teilprojekt 4  
Revision**  
vakant

**Teilprojekt 5  
GEFIN**  
Denise Di Mattia



# Terminübersicht (Stand 01.02.2021)

Grobterminplan und Projektphasen, Einführung HRM2 bei den Bürger- und Kirchgemeinden (HRM2 BG / KG SO)

	Stand	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Phase 2 - Pilotphase</b>							
Pilotphase							
- Staffel 1							
- Staffel 2							
- Helpdesk							
<b>Phase 3 - Instruktion und Schulung</b>							
Informationsveranstaltung: Einführung							
Grundlagenschulung Finanzverwaltungen							
Ergänzung Handbuch Rechnungslegung / Finanzhaushalt							
Einführungsinstruktionen 1 - 4: Budgetierung 2022, AnBU, Bewertung, Abschluss / Helpdesk							
Führungskurse Behörden / Revisionskurse (Gemeinderäte / Rechnungsprüfungsorgane)							
<b>Phase 4 - Produktivsetzung</b>							
Meilenstein - Inkraftsetzung Gesetzgebung für BG / KG							
Modulweise Einführung (Budgetierungem 2019-2022, Anbu, Bewertung, Kennzahlen, ...)							
Rechnungslegung Jahresrechnungen 2019-2023 HRM2					1. Staffel	2. Staffel	flächen-deckend
Meilenstein - Projektende							
<b>Phase 5 - Nachgelagerte Aktivitäten</b>							
TP 4 - Anpassung Revisionsmodell und Instruktion							
TP 5 - Gefin, Machbarkeitsprüfung							
TP 5 - Umsetzung, bei Freigabe Steuerungsausschuss							

**Legende**  
 erledigt  
 in Arbeit  
 Aktivitäten  
 Meilensteine / Entscheid

