


HRM2

Neues Rechnungslegungsmodell


Reformelemente, Projektorganisation und
Projekttermine

Überblick HRM2



Projektorganisation (04.2014)

Projektorganisation „HRM2 – Einwohnergemeinden“



Projektplanung HRM2

Grobterminplan und Projektphasen, Einführung HRM2 bei den Einwohnergemeinden (HRM2 EG SO)							Stand : 31.08.2014
Phase/Aktivitäten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beschlussfassung Projektauftrag Regierungsrat	█						
Phase 1 - Umsetzungskonzept							
Erarbeitung Konzept		█	█	█	█		
Vernehmlassung, Schlussbericht			█	█			
Meilenstein - Genehmigung Konzept				█			
Phase 2 - Gesetzgebung							
Erstellung Botschaft und Entwurf				█	█		
Vernehmlassung/ Parlament					█	█	
Meilenstein - Beschlussfassung Kantonsrat						█	
Phase 3 - Detailkonzepte / Schulung							
Pilotphase/Detailkonzepte			█	█	█	█	█
Grundlagenschulung Finanzverwaltungen					█	█	
Revisions- und Führungskurse (Revisionsstellen/Gemeinderäte)							█
Meilenstein - Freigabe Phase 4						█	
Phase 4 - Produktivsetzung							
Modulweise Einführung (Budgetierung 2016, AnBU, Bewertung..) nach HRM2						█	█
Operative Rechnungslegung Jahresrechnung 2016 nach HRM2							█
Meilenstein - Inkraftsetzung Gesetzgebung						█	