


## **HRM2**

# **Neues Rechnungslegungsmodell**


Reformelemente, Projektorganisation und  
Projekttermine

# Überblick HRM2





# Projektorganisation HRM2 (Stand 05.2016)



# Projektplanung HRM2

Grofterminplan und Projektphasen, Einführung HRM2 bei den Einwohnergemeinden (HRM2 EG SO)

Stand : 06.05.2016

Phase/Aktivitäten	Stand	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beschlussfassung Projektauftrag Regierungsrat									
<b>Phase 1 - Umsetzungskonzept</b>									
Erarbeitung Konzept									
Vernehmlassung, Schlussbericht									
Meilenstein - Genehmigung Konzept									
<b>Phase 2 - Gesetzgebung</b>									
Erstellung Botschaft und Entwurf									
Vernehmlassung/ Parlament									
Meilenstein - Beschlussfassung Kantonsrat									
<b>Phase 3 - Detailkonzepte / Schulung</b>									
Pilotphase									
Grundlagenschulung Finanzverwaltungen									
Erstellung Handbuch									
Rechnungslegung/Finanzhaushalt									
Führungskurse Behörden / Revisionskurse (Gemeinderäte / Rechnungsprüfungsorgane)									
Meilenstein - Inkraftsetzung Gesetzgebung									
<b>Phase 4 - Produktivsetzung</b>									
Modulweise Einführung (Budgetierung 2016, AnBU, Bewertung...) / Helpdesk									
Operative Rechnungslegung Jahresrechnung 2016 nach HRM2									
Meilenstein - Projektende									

erledigt  
teilweise erledigt