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Organisatorisches

Bitte machen Sie Ihre Kameras aus, damit wir das Netz nicht unnotig
belasten.

Bitte machen Sie Ihre Mikrofone aus, damit storende Nebengerausche
vermieden werden.

Gerne nehmen wir lhre Fragen oder Kommentare im Chat zu dieser MS
Teams Sitzung entgegen.

Moglichst viele Fragen werden am Ende dieser Prasentation im Rahmen
der vorgegebenen Zeit direkt beantworten.

Alle Fragen mit den Antworten finden Sie zeitnah auch auf der Projekt-
Homepage.
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Worum geht es heute?

— Projektstatus
— Systemprasentation
— lhre Fragen
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Entwicklungsplanung

4

) 4

Juli 2023 August 2024
R131.08.23 R230.09.23 R331.10.23 R431.08.23 R5 29.02.24 R6 31.03.24 R7 30.04.24 R8 31.05.24 R 09 28.06.24
Grundsetup  Portalll Workflowl Workflowll Kommunikationsmodul Integration my.so.ch Voranfrage / Meldungen Trennung Dossiers verkniipfen

Portal | Formulare Il Rollen Berechtigungen Gemeinde-Berechtigung WebDav Berechtigungsmodul Baubewilligung- Berechtigungen Portal
Formularel Dokumente Gemeinde-Design Dossier Import Dossier-Nr. verfahren und Planauflage vz Volltextsuche
GWR-Schnittstelle Gemeindedesign ‘mit BfS-Nummer .
Beschwerden in Vorlagen / Baubegleitung 2-Faktor-Authentifizierung v
Unterschriftenblatt Optimierung Darstellung
Dokumentenmodul
fiir kleine Bildschirme v/
Uberarbeitung Hauptformulare\/
Workflow lil: BaB v
eCH-0211
Release Planun g Regel ‘Loschen von Dokumenten’
Projekténderung

Zuriickgestellt: Digitale Signatur, Digitale Zustellung, Statistiken, GWR
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Integrationstest

Ziele der Integrationstests war, diese These zu bestatigen:

— ‘Die Applikation unterstitzt bereits das gesamte Baubewilligungsverfahren von der
Erstellung des Gesuchs bis zur Bauabnahme'’

Vorgehen:
— Funktionen prozessorientiert hinterfragen
— Alle Applikationsbereiche durchsehen und Anpassungsbedarf auf den Weg bringen

— Texte und Info-Texte auf das Wesentliche reduzieren, einheitliches Wording,
etc. (Abgenommen mit Release 8)

Es fehlt noch:
— WebDAV fir eine vollstandige Verarbeitung ohne Medienbriche
— Ticketsystem als Voraussetzung fur die Organisation des Supports
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Digitale Verarbeitung end-to-end
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Prasentation aus Release 8

Trennung ‘eBau-Portal’ und ‘eBau-Planauflage’
Gemeindespezifische Gestaltung des eBau-Portals
2-Faktor-Authentifizierung

Dokumentenmodul: u.a. Loschen von Dokumenten
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Roadmap bis zum Start des Pilotbetriebs
| |

28.06.2024

23.10.24

28.10.24

Kickoff in Olten

Workshop ‘Portal’

Workshop ‘Intern’

Besuche in den Gemeinden
Schulungskonzept
Kommunikationskonzept

Checkliste Vorbereitung in den Gemeinden
Dokumentenvorlagen

Abnahme, Empfehlung: Pilotstart

Entscheid: Pilotstart

v
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Wissenstransfer
e

Kurs ‘eBau-Portal’ (Selbststudium)

Quickguides erklaren prozessbezogen das
eBau-Portal fiir die Erfassung, Eingabe und

weitere Bearbeitung eines Gesuchs.

Kurs ‘eBau fiir Leitbehorden’ (Dauer: 2 Tage)
Prasenzmodus, alle Funktionen prozess-
orientiert von der Einreichung bis zur
Baufreigabe

Kurs ‘eBau fiir Fachstellen’ (Dauer: 1 Tag)
Prasenzmodus, fur Fachstellen relevante
Funktionen wie Zirkulation, Verfligungen,
Gebulhren, Dokumente, Kommunikation

Sprechstunden in der Einfiihrungsphase
In der EinfUhrungsphase taglich virtuell

mittels MS-Teams flir Fragen und Probleme

eBau Quick-Guides
Kurze auf das Wesentliche beschrankte
Anleitungen zu allen Funktionen direkt in
der eBau Hilfefunktion online verfligbar.

Support durch das eBau Kompetenzzentrums
Individueller Support tGber Ticket aus der
eBau Hilfefunktion online verfiigbar.

Gesuchstellende, MA
der Leitbehorden
obligatorisch

MA der Leitbehorden
(obligatorisch)

MA der Fachstellen
(Obligatorisch)

Optional
MA der Leitbehorden
und Fachstellen

alle

alle
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