Leistungsvereinbarung

zwischen der

Schweizerischen Eidgenossenschaft,

vertreten durch
das Eidgendssische Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Kochergasse 10, 3003 Bern,
im Folgenden als Bund bezeichnet

dem

Kanton Solothurn
(Tragerschatft),

vertreten durch
das Bau- und Justizdepartement Kanton Solothurn,
Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn

im Folgenden als Kanton bezeichnet,

betreffend das

Agglomerationsprogramm
Solothurn
3. Generation
Verkehr und Siedlung

im Folgenden als Agglomerationsprogramm Solothurn bezeichnet
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Die Vertragsparteien vereinbaren Folgendes:

1.1

1.2

1.3

2.1

2141

212

2.2

2.21

2.2.2

223

Ingress

Der Bund beteiligt sich, gestiitzt auf das Bundesgesetz vom 30. September 2016
Uiber den Fonds fiir die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAFG; SR
725.13), an der Finanzierung von Massnahmen zur Verbesserung der
Verkehrsinfrastruktur in beitragsberechtigten Stadten und Agglomerationen. Die
Massnahmen sind aus dem Agglomerationsprogramm Solothurn hergeleitet. Dieses
Agglomerationsprogramm wurde beim Bund bis Ende 2016 eingereicht und gepriift.
Das Ergebnis ist im Priifbericht vom 14.09.2018 enthalten (Anhang 2).

In der vorliegenden Leistungsvereinbarung wird die Mitfinanzierung des Bundes von
Massnahmen des Agglomerationsprogramms Solothurn der 3. Generation geregelt.
Die Mitfinanzierung stitzt sich auf den Bundesbeschluss vom 25. September 2019
Uber die Verpflichtungskredite ab 2019 fiir die Beitrdge an Massnahmen im Rahmen
des Programms Agglomerationsverkehr (nachfolgend Bundesbeschluss), der auf der
Basis der Prifung aller im Jahr 2016 eingereichten Agglomerationsprogramme der 3.
Generation unter Einbezug der Massnahmen gemass der/den
Leistungsvereinbarung(en) fur das/die Agglomerationsprogramm(e) der 1. und/bzw.
2. Generation erlassen wurde.

Die vorliegende Vereinbarung stiitzt sich auf Artikel 24 der Verordnung vom 7.
November 2007 Uber die Verwendung der zweckgebundenen Mineraldlsteuer und
weiterer fur den Strassenverkehr zweckgebundener Mittel (MinVV; SR 725.116.21).

Vertragsparteien und Pflichten
Vertragsparteien

Die Zustandigkeit des UVEK zum Vertragsabschluss stiitzt sich auf Artikel 24 Absatz
1 MinVV.

Die Zustandigkeit des Bau- und Justizdepartements des Kantons Solothurn zum
Vertragsabschluss stitzt sich auf den Regierungsratsbeschluss (Anhang 3).

Pflichten

Der Bund verpflichtet sich im Rahmen der {ibrigen Bestimmungen dieser
Leistungsvereinbarung zur Mitfinanzierung der Massnahmen geméss Ziff. 3.2 dieser
Leistungsvereinbarung. Die jéhrlichen Kreditantrdge und -beschlisse der zusténdigen
Organe des Bundes zu Voranschlag und Finanzplan bleiben vorbehalten.

Der Kanton verpflichtet sich im Rahmen seiner Zustandigkeiten und der tibrigen
Bestimmungen dieser Leistungsvereinbarung zur Umsetzung der Massnahmen
gemass Ziff. 3.1 (A-Horizont) und 3.2 dieser Leistungsvereinbarung. Die planungs-
und kreditrechtlichen Beschliisse der zusténdigen Organe bleiben vorbehalten.

Der Kanton bestatigt, dass sich die an den Massnahmen geméss Ziff. 3.1 (A-
Horizont) und 3.2 dieser Leistungsvereinbarung beteiligten Gemeinden im Rahmen
ihrer Zustandigkeit zur Umsetzung der Massnahmen verpflichtet haben. Die
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224

225

3

planungs- und kreditrechtlichen Beschlisse der zusténdigen Organe bleiben
vorbehalten.

Der Kanton verpflichtet sich, die Umsetzung der Massnahmen durch die
verschiedenen Stellen des Kantons und der Gemeinden im Rahmen seiner
Zustandigkeiten zu Gberwachen. Er setzt alles daran, dass die Umsetzung dieser
Leistungsvereinbarung nicht gefahrdet ist.

Der Kanton bestitigt, dass alle geméss Ziff. 6.2 des Priifberichts (Anhang 2)
richtplanrelevanten und in der vorliegenden Leistungsvereinbarung unter Ziff. 3.1 (A-
Horizont) und 3.2 aufgefiihrten Massnahmen im vom Bund genehmigten kantonalen
Richtplan den Koordinationsstand "Festsetzung" haben.

Relevante Massnahmen der
Agglomerationsprogramme der 3. Generation

In Ziff. 3 werden alle Massnahmen aufgelistet, die nebst den Massnahmen der
Leistungsvereinbarung(en) fur das/die Agglomerationsprogramm(e) der 1. und/bzw. 2.
Generation fir die Priffung des Kosten-Nutzen-Verhéltnisses des Agglomerationsprogramms
der 3. Generation mitberiicksichtigt worden sind und zur Festsetzung des Beitragssatzes
gemadss Ziff. 5.1.2 relevant waren.

341 Nicht durch den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF)
mitfinanzierbare Massnahmen der 3. Generation
ARE-Code Nr. AP Massnahme Zustandige Koordinierende Zeithorizont

Stelle Bund Stelle (Beginn der
Agglomerations Umsetzung)
programm (AP)

Siedlung (inkl. Landschaft)

2601.3.034 8.301.1  Zuchwil, Aarmatt/Nidermatt ARE ARP As
(Sultex/Riverside) *

2601.3.035 $.301.2  Luterbach/Derendingen, ARE ARP As
Unterdorf "Areal Schoeller"*

2601.3.036 §.301.3  Derendingen/Subingen, ARE ARP As
Wissensteinfeld/Fadacker *

2601.3.037 $.301.4  Biberist/Gerlafingen, Stahlwerk * ARE ARP As

2601.3.038 $.301.5  Solothurn, Weitblick * ARE ARP As

2601.3.039 $.301.6  Bellach, Stadtallmend * ARE ARP As

2601.3.040 8.301.7  Derendingen, Emmenhofareal* ARE ARP As

2601.3.041 $.301.8  Riedholz, Attisholz Nord * ARE ARP As

2601.3.042 8.301.9  Luterbach, Attisholz Stid * ARE ARP As

2601.3.043 $.301.10  Biberist, Papierfabrik * ARE ARP As

2601.3.044 $3021  Bellach, Bellach Ost * ARE ARP As

2601.3.045 $302.2  Solothurn, Weitblick * ARE ARP As

2601.3.046 §302.3  Biberist, Schwerzimoss/Rumi * ARE ARP As
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2601.3.047 $3024  Biberist, Schongriin * ARE ARP As

2601.3.048 $3025  solothurn, ARE ARP As
Muttenhof/Wasserstadt *

2601.3.049 $303.1  Biberist, Biberist RBS * ARE ARP As

2601.3.050 $3032  |angendorf, Delta-Areal * ARE ARP As

2601.3.051 $303.3  Solothumn, Solothurn ARE ARP As
Hauptbahnhof *

2601.3.052 $3034  Lohn-Ammannsegg, Bahnhof ARE ARP As
Lohn-Luterkofen RBS *

2601.3.053 S$303.5  Biberist, Biberist Ost (BLS) * ARE ARP As

2601.3.054  S303.6  Solothurn, Solothurn West * ARE ARP As

2601.3.055 S 304 Siedlungsentwicklung nach innen ARE ARP As

2601.3.056 L 301 Aufwertung Flussraume * ARE ARP As

2601.3.057 L 302 Vernetzung und Erhdhung der ARE ARP As
Erreichbarkeit *

2601.3.058 L303.1  Riversidepark (Areal ARE ARP As
Sultex/Riverside, Zuchwil) *

2601.3.059 L3032  Aareuferpark (Attisholz Nord und ARE ARP As
Sud, Riedholz und Luterbach) *

2601.3.060 L3033  stadtpark "Segetzhain" (Areal ARE ARP As
Weitblick (Ober- und Unterdorf),
Solothurn) *

Nicht zur Mitfinanzierung beantragte Eigenleistungen der Agglomeration

2601.3.014  V-OV303  vVerbesserung der OV- ARE AVT AVE
Erschliessung von Attisholz Nord
und Sud

2601.3.029  V-LV305 Biberist: Erganzung Offentliches ARE AVT AVE
Wegnetz zum Aussichtspunkt
Gisihubeli

2601.3.033  V-NA302 wobilitatsmanagement * ARE AVT AVE

Tabelle 3.1

* Der Bund und der Kanton haben Kenntnis dariiber, dass es sich bei dieser Massnahme um eine Daueraufgabe

handelt.

3.2 Durch den Bund mitfinanzierte Massnahmen der 3. Generation (A-Liste)
Die in Ziff. 3.2 aufgefuhrten Massnahmen werden vom Bund im Rahmen des Programms

Agglomerationsverkehr gemdss Ziff. 5 dieser Leistungsvereinbarung mitfinanziert.

3.2.1 Fur die nachfolgend aufgefiihrten Massnahmen berechnet sich der Bundesbeitrag auf

der Grundlage der nachgewiesenen anrechenbaren Kosten (Art. 21 MinVV):
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ARE-Code Nr. AP Massnahme Investitionskoster Hochstbeitrag zustandige
[Mio. Franken]; [Mio. Franken] kantonale Stelie
Preisstand ; Preisstand bei der
April 2016 April 2016 Tragerschaft
exkl. Teuerung exkl.
u. MWSt Teuerung
u. MWSt ;

Kapazitat Strasse

2601.3.002 V-MIV Solothurn: Umgestaltung Postplatz 1.20 0.42 AVT
302.1

2601.3.003 V-MIV Zuchwil: Anbindung Knoten Aarmatt 2.30 0.81 AVT
302.2

Multimodale Drehscheiben

2601.3.009 V-0V Lohn-Luterkofen: Aufwertung Bahnhof 3.30 1.16 AVT
3021 mit Bushaltestellen und Bike and Ride
Anlagen
Total 6.80 2.39
Tabelle 3.2.1.

3.2.2 Fur die nachfolgend aufgefilhrten Massnahmen mit pauschalen Bundesbeitrédgen
berechnet sich der Bundesbeitrag auf der Grundlage der in Anhang 1
standardisierten Kosten (Art. 21a MinVV):

ARE-Code Massnahme Investitionskosten Héchstbeitrag ~ zustandige kantonale Stelle bei
[Mio. Franken]; [Mio. Franken}; der Tragerschaft
inkl. Teuerung inkl. Teuerung
u. MWSt u. MWSt*;
Langsamverkehr
2601.3P.061 Paket LV A-Liste 8.86 3.10 AVT

Aufwertung / Sicherheit Strassenraum

2601.3P.062 Paket Aufw. Str. A-Liste 3.49 1.22 AVT
Total 12.35 4.32
Tabelle 3.2.2

* Gerundete Werte: Eine Differenz zwischen den Werten in Tab.3.2.2 und dem Anhang 1 kann bestehen. Diese
Differenz erklart sich durch vorgenommene Rundungen; massgebend sind die Betrdge im Anhang 1.

3.3 Massnahmen der 3. Generation mit Prioritit B (B-Liste)

Die nachfolgende Liste zeigt die Stossrichtung fiir die weitere Bearbeitung des
Agglomerationsprogramms auf. Eine allfallige Anderung einer oder ein Verzicht auf eine
Massnahme der Prioritat B in einem nachfolgenden Agglomerationsprogramm ist seitens des
Kantons oder des Bundes bei der Bearbeitung bzw. der Priifung der 4. Generation der
Agglomerationsprogramme sorgféltig zu begriinden. Die Auffiihrung der entsprechenden
Massnahmen ist weder mit einer Zusicherung seitens des Bundes noch mit einer
Verpflichtung zur Umsetzung seitens des Kantons verbunden. Insbesondere sichert der
Bund die zukiinftige Mitfinanzierung dieser Massnahmen nicht zu.

Die nachfolgend aufgefiihrten Massnahmen sind in Prioritét B beitragssatzrelevant:
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ARE-Code Nr. AP Massnahme Investitionskosten Bemerkungen des Bundes zum
[Mio. Fr.]; Preisstand Zeitpunkt des Prifberichts
April 2016
exkl. MWSt. u.
Teuerung

Kapazitét Strasse

2601.3.004 V-MIV  Lohn-Ammansegg: Neubau Kreisel 0.69
302.3  Bern-/Schulhaus-/Bhfstrasse

2601.3.005 V-MIV  Lohn-Ammannsegg: Kreisel Nord 0.84
302.4

Langsamverkehr

2601.3.063 - Paket LV B-Liste 2.23

Aufwertung / Sicherheit Strassenraum

2601.3.065 - Paket Aufw. Str. B-Liste 0.71

Multimodale Drehscheiben

2601.3.010 V-0V Luterbach-Attisholz: Aufwertung 6.80

302.2  Bahnhof mit Gleistberfiihrung
Langsamverkehr, Bushaltestelle und
Bike + Ride Anlagen
2601.3.011 V-0V HB Solothurn RBS: Verbesserung 6.00
302.3  stadtebauliche Situation und
Anbindung Langsamverkehr

2601.3.012 V-0V Langendorf BLS: Aufwertung Bahnhof 1.50

302.4  mit Bike + Ride Anlagen und Fuss und
Velounterfuhrung

2601.3.013 V-0V Gerlafingen, Bushaltestelle und 1.90
302.5  Buszufahrt Bahnhof

Verkehrsmanagement

2601.3.064 - Paket VM B-Liste 0.15

Tabelle 3.3

4 Massnahmenanderung

4.1 Die Anderung einer Massnahme gemass Ziff. 3.1 im A-Horizont und Ziff. 3.2.1 bedarf
der schriftlichen Zustimmung des ARE, wenn sie einen wesentlichen Einfluss auf die
Wirkung dieser Massnahme haben kann. Die Zustimmung wird erteilt, wenn von der
geénderten Massnahme eine vergleichbare oder bessere Wirkung zu erwarten ist
oder wenn aufgezeigt wird, wie eine Wirkungseinbusse anderweitig kompensiert wird.
Uber die Genehmigung eines Gesuchs auf Massnahmenéanderung ist méglichst
rasch, i.d.R. innert 30 Tagen nach Vorliegen der vollstdndigen Gesuchsunterlagen, zu
entscheiden.

4.2  Als Massnahmenanderung gilt auch der Ersatz einer Teilmassnahme eines
Massnahmenpakets.

43 Die Anderung oder der Ersatz von Massnahmen mit pauschalen Bundesbeitragen
(Ziff. 3.2.2.) bediirfen keiner Zustimmung durch den Bund. Die gednderten oder
ersetzten Massnahmen miissen sich an der Konzeption des
Agglomerationsprogramms ausrichten (Art. 21a Abs. 3 MinVV).

4.4  Die Voraussetzungen fiir die Anderung einer Massnahme nach Abschluss der
Finanzierungsvereinbarung werden in der Finanzierungsvereinbarung geregelt.
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5

5.1

5.1.1

5.2

5.21

522

523

524

525

526

Finanzierung der Massnahmen gemadss Ziff. 3.2.

Bundesbeitrag

Die Finanzierung der Massnahmen gemass Ziff. 3.2 wird vom Bund, dem Kanton und
gegebenenfalls weiteren Beteiligten (regionale Kérperschaft, Gemeinden,
auslandische Koérperschaften) gemeinsam sichergestellt.

Gemass Bundesbeschluss gilt fiir das Agglomerationsprogramm Solothurn ein
Beitragssatz von 35 Prozent. Daraus ergibt sich ein Bundesbeitrag von

a) héchstens 2.39 Millionen Franken (Preisstand April 2016, exkl. Teuerung und
MWST) fur Massnahmen nach Artikel 21 MinVV;

b) héchstens 4.32 Millionen Franken (inkl. Teuerung und MWST) fur Massnahmen
nach Artikel 21 a MinVV (Massnahmen mit pauschalen Bundesbeitrédgen).

Der Bund leistet den sich aus dem Beitragssatz gemass Ziff. 5.1.2 ergebenden Anteil

a) an die (nach den gesetzlichen Vorgaben geméss Bundesgesetz vom 22. Marz
1985 uber die Verwendung der zweckgebundenen Mineraldlsteuer und weiterer
fir den Strassen- und Luftverkehr zweckgebundener Mittel [MinVG; SR
725.116.2] und MinVV) anrechenbaren und ausgewiesenen Kosten der in Ziff.
3.2.1 aufgefithrten Massnahmen,;

b) an die (gemass Anhang 1) standardisierten Kosten pro umgesetzte
Leistungseinheit der in Ziff. 3.2.2 aufgefihrten Massnahmen.

Befristung der Verpflichtung des Bundes

Der Beginn der Ausfiihrung der Bauvorhaben muss vor dem 31. Dezember 2025
erfolgen (Art. 1 Abs. 1 Bst. a der Verordnung des UVEK vom 20. Dezember 2017
tiber Fristen und Beitragsberechnung fir Massnahmen im Rahmen des Programms
Agglomerationsverkehr [PAvV; SR 725.116.214]).

Der Anspruch auf die Ausrichtung von Beitragen an eine Massnahme erlischt, wenn
der Beginn der Ausfilhrung des entsprechenden Bauvorhabens nicht innerhalb der
festgelegten Frist von Ziff. 5.2.1 erfolgt (Art. 17e Abs. 2 MinVG), soweit im Einzelfall
nicht schriftlich eine Nachfrist gewahrt wurde (Art. 1 Abs. 2 PAvV) oder die Frist
infolge Stillstands (Art. 1 Abs. 3 PAvV) spater auslauft.

Ein Antrag fir die Gewahrung einer Nachfrist ist spatestens vier Monate vor Ablauf
der Frist dem ARE einzureichen, andernfalls kann keine Nachfrist gewéhrt werden

Die Tragerschaft verpflichtet sich, dem ARE spéatestens bis 31. Marz 2025
mitzuteilen, welche Massnahmen von einem Fristenstillstand betroffen sind.
Versdumt die Tragerschaft die Mitteilung, kann sie sich nicht auf den Fristenstillstand
berufen.

Bei Massnahmen mit pauschalen Bundesbeitrdgen sind Nachfrist und
Fristenstillstand ausgeschlossen (Art. 1 Abs. 4 PAVV).

Der Nachweis, dass die Frist eingehalten wurde, obliegt der Tragerschaft.
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5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.4

54.1

542

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

Finanzierungsvereinbarungen

Ist eine Massnahme der A-Liste bau- und finanzreif und entspricht sie der Eingabe
gemass Agglomerationsprogramm Solothurn sowie den im Priifbericht gemachten
Auflagen bzw. hat das ARE einer allfilligen Anderung im Sinn von Ziff. 4.1
zugestimmt, schliesst das Bundesamt fir Strassen (ASTRA) gesttitzt auf die
vorliegende Vereinbarung mit dem fiir die Massnahme zustindigen Kanton i.d.R.
innert einer Frist von vier Monaten ab Vorliegen der volistandigen Antragsunterlagen
die Finanzierungsvereinbarung ab.

Das ASTRA kann auf Antrag der Tragerschaft Massnahmen oder
Massnahmenpakete in Teilmassnahmen aufteilen und fir jede Teilmassnahme eine
separate Finanzierungsvereinbarung abschliessen, soweit die Umsetzung der
Teilmassnahme fir sich allein mit Blick auf die erwartete Wirkung sinnvoll erscheint.
Beim Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung fir eine Teilmassnahme muss die
Tragerschaft Giber die noch nicht realisierten Teilmassnahmen der aufgeteiiten
Massnahme und Gber die daftir vorgesehenen Bundesbeitrdge informieren.

Far die in Ziff. 3.2.2 aufgefiihrten Massnahmen mit pauschalen Bundesbeitragen wird
pro Paket (Langsamverkehr, Aufwertung und Sicherheit des Strassenraums,
Verkehrssystemmanagement) eine einzige Finanzierungsvereinbarung mit dem
federfiihrenden Kanton abgeschlossen. Die einzelnen Massnahmen miissen noch
nicht baureif sein.

Baubeginn

Mit dem Bau von Massnahmen, die durch den Bund mitfinanziert werden, darf unter
Vorbehalt von Ziff. 5.4.2 erst nach Abschluss der entsprechenden
Finanzierungsvereinbarung begonnen werden.

Das ASTRA kann auf Antrag der Tragerschaft vor Abschluss der
Finanzierungsvereinbarung den vorzeitigen Baubeginn bewilligen, wenn ein Zuwarten
mit dem Baubeginn mit schwerwiegenden Nachteilen verbunden wére. Uber den
Antrag ist moglichst rasch zu entscheiden. Ein vorzeitiger Baubeginn ohne
vorgangige Bewilligung durch das ASTRA fuhrt zur Verwirkung aller Anspriiche auf
Bundesbeitrage fir die entsprechende Massnahme (Art. 26 des Subventionsgesetzes
vom 5. Oktober 1990 [SuG; SR 616.1]). Aus dieser Bewilligung ergibt sich kein
Anspruch auf Finanzhilfe durch die Eidgenossenschaft (Art. 26 Abs. 2 SuG).

Auszahlungsmodalititen

Die Auszahlung der Bundesbeitrage erfolgt nach Abschluss der
Finanzierungsvereinbarung auf Antrag des Kantons, der die
Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet hat.

Fir die Massnahmen gemass Ziff. 3.2.1 werden nur fir effektiv nach Baufortschritt
erbrachte Leistungen Beitrdge ausbezahlt. Der Kanton kann dem ASTRA jahrlich bis
zum 30. November einen Antrag zur Auszahlung stellen. Die letzten 20 % der
zugesicherten Beitrdge werden erst nach Einreichung der Schiussabrechnung
ausbezahit (Art. 23 Abs. 2 SuG).

Far die Massnahmen gemaéss Ziff. 3.2.2 werden die Beitrage nach
Umsetzungsfortschritt ausgerichtet. Der federfiihrende Kanton stellt einen Antrag zur
Auszahlung der Beitrdge und meldet in diesem den Stand der Umsetzung. Die letzte
Auszahlung muss spatestens bis zum 30. November 2027 beantragt werden. Nach
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Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch auf Ausrichtung der verbleibenden Beitrage.
Es bedarf keiner Schlussabrechnung.

5.5.4 Eine allfallige Vorfinanzierung richtet sich nach Artikel 24a MinVV.

6 Nichterfillung und mangelhafte Erfiillung der
Leistungsvereinbarung

6.1 Erléschen des Anspruchs auf Mitfinanzierung infolge Fristablauf oder
Abstandnahme

6.1.1 Wird mit dem Bau einer mitfinanzierten Massnahme des Agglomerationsprogramms
der 3. Generation nicht innert der Frist gemass Ziff. 5.2.1 begonnen, erlischt der
Anspruch auf den Bundesbeitrag fur die entsprechende Massnahme. Die
Rechtsfolgen gemass Ziff. 6.3 und 6.4 bleiben vorbehalten.

6.1.2 Im Anhang 4 sind alle Massnahmen aufgefuhrt, welche definitiv nicht umsetzbar sind.

Der Anspruch auf die entsprechenden Bundesbeitrége ist erloschen.
6.2  Kiirzung bzw. Verzicht auf Auszahlung des Bundesbeitrags
6.2.1 Wird eine Massnahme gemass Ziff. 3.2.1 nur teilweise umgesetzt oder ohne

schriftliche Zustimmung des Bundes geédndert und ist deswegen eine wesentlich
geringere Wirkung zu erwarten, als sie der urspriinglichen Massnahme im Rahmen

der Prifung durch den Bund zugrunde gelegt wurde, kann der Bund den geméss Ziff.

5.1.3 zugesicherten Bundesbeitrag fir die entsprechende Massnahme angemessen
kirzen.

6.2.2 Sofern bei einer Massnahmenénderung eine massiv geringere Wirkung zu erwarten
ist, kann der Bund auf die Auszahlung des geméss Ziff. 5.1.3 fiir die entsprechende
Massnahme zugesicherten Bundesbeitrags verzichten sowie eine Riickzahlung der
bereits fiir die entsprechende Massnahme ausbezahlten Beitrége (inkl. Zinsen)
verlangen. Die Rechtsfolgen gemass Ziff. 6.3 und 6.4 bleiben vorbehalten.

6.3 Sistierung durch den Bund

Zeigt sich im Rahmen des Umsetzungsreportings oder einer Stichprobenkontrolle, dass eine
Massnahme nicht oder mangelhaft umgesetzt wird, kann der Bund den Abschluss neuer
Finanzierungsvereinbarungen fur Massnahmen sistieren, die mit der nicht bzw. mangelhaft
umgesetzten Massnahme eng zusammenhangen. In Fallen, in denen die fehlende oder
mangelhafte Umsetzung mit erheblichen Auswirkungen auf die Gesamtwirkung des
Agglomerationsprogramms verbunden ist, kann der Abschluss von neuen
Finanzierungsvereinbarungen fiir alle Massnahmen sistiert werden. Die Sistierung wird
aufgehoben, sobald der Mangel in der Umsetzung behoben ist oder der Anspruch auf die
Finanzhilfe infolge Fristablaufs oder Abstandnahme erlischt (vgl. Ziff. 6.1).

6.4  Beriicksichtigung des Stands der Umsetzung der Massnahmen bei der Priifung
des Agglomerationsprogramms der nachsten Generationen

Der Stand der Umsetzung der Massnahmen und die Wirkung des
Agglomerationsprogramms werden im Rahmen der Beurteilung der néchsten Generationen
des Agglomerationsprogramms mitberiicksichtigt. Fur die Beurteilung des Stands der
Umsetzung wird auf den Zeithorizont geméss Priifbericht abgestellt.
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7  Berichtswesen, Controlling und Aufsicht

71 Umsetzungsreporting

Der Kanton berichtet dem ARE grundsétzlich alle vier Jahre tiber den Stand der Umsetzung
der vereinbarten Massnahmen nach den jeweils giiltigen Vorgaben des Bundes.

7.2  Information auf Anfrage

Der Bund fiihrt eine periodische Wirkungskontrolle des Programms Agglomerationsverkehr
durch. Diese vergleicht die angestrebte mit der tatséchlichen Entwickiung anhand von
Indikatoren und ermittelt den Beitrag des Agglomerationsprogramms zu dieser. Die
Festlegung der Indikatoren fur die Wirkungskontrolle erfolgt durch das ARE, die beteiligten
Korperschaften und Bundesamter werden angehért. Der Kanton stellt dem Bund die fiir die
Durchfiihrung der Wirkungskontrolle erforderlichen Informationen zur Verfiigung.

7.3  Controlling

7.3.1 Das Controlling des Bundes betrifft die mitfinanzierten Massnahmen (Ziff. 3.2.1), fiir
welche eine Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet wurde. Es beinhaltet ein
Termin-, Finanz-, und Kostencontrolling. Ftir Massnahmen der Ziff. 3.2.1, fiir welche
noch keine Finanzierungsvereinbarung vorliegt, sowie fiir Massnahmen mit
pauschalen Bundesbeitrégen (Ziff 3.2.2) werden im Rahmen des Finanzcontrollings
nur wenige Kennzahlen erhoben. Die ausbezahlten Bundesbeitrage werden im
Finanzcontrolling ausgewiesen.

7.3.2 Das Controlling erfolgt gemass den ASTRA-Richtlinien fiir die Strassen-, Tram- und
Langsamverkehrsmassnahmen in der jeweils giiltigen Fassung.

7.4 Aufsicht

Die zusténdige Stelle beim Bund kann, nach Vorankiindigung, jederzeit
Stichprobenkontrollen durchfiihren. Der Kanton stellt die notwendigen Unterlagen zur
Verfligung bzw. erlaubt dem Bund die Einsicht in alle relevanten Unterlagen.

8 Anpassung der Leistungsvereinbarung

8.1 Ordentliche Anpassung der Leistungsvereinbarung

Die vorliegende Leistungsvereinbarung fur das Agglomerationsprogramm Solothurn der 3.
Generation wird in der Regel alle vier Jahre Uberpriift und gegebenenfalls angepasst. Soweit
mdglich erfolgt die Anpassung im Rahmen von Abschlissen der Leistungsvereinbarungen
fir die Agglomerationsprogramme kuinftiger Generationen.

8.2  Ausserordentliche Anpassung der Leistungsvereinbarung

8.2.1 Die Vertragsparteien verpflichten sich zur gegenseitigen Information bei Anderungen
von Rahmenbedingungen mit Auswirkungen, die nicht durch die ordentliche
Anpassung der Leistungsvereinbarung oder im Rahmen von Ziff. 4 bereinigt werden
kénnen.

8.2.2 Eine ausserordentliche Anpassung einer Leistungsvereinbarung bedingt einen
schriftlichen und begriindeten Antrag an die Vertragspartei. Sie ist nur im
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9.1

9.2

10

10.1

10.2

11

gegenseitigen Einvernehmen méglich. Vorbehalten bleibt die clausula rebus sic
stantibus.

Salvatorische Klausel

Ist eine Bestimmung dieser Leistungsvereinbarung ganz oder teilweise unwirksam,
beriihrt dies nicht die Rechtswirksamkeit der gesamten Leistungsvereinbarung.

Die Vertragsparteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung
der Leistungsvereinbarung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die
inhaltlich der urspriinglichen Absicht der Vertragsparteien am néchsten kommt

Anwendbare Bestimmungen und Rechtsschutz

Es gelten namentlich die Bestimmungen

e des Bundesgesetzes vom 30. September 2016 Gber den Fonds fiir die
Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr,

¢ des Bundesgesetzes vom 22. Marz 1985 uber die Verwendung der
zweckgebundenen Mineralélsteuer und weiterer fir den Strassen- und
Luftverkehr zweckgebundener Mittel,

e der Verordnung vom 7. November 2007 ber die Verwendung der
zweckgebundenen Mineraldlsteuer und weiterer fur den Strassenverkehr
zweckgebundener Mittel

e der Verordnung des UVEK vom 20. Dezember 2017 Uber Fristen und
Beitragsberechnung fiir Massnahmen im Rahmen des Programms
Agglomerationsverkehr und

¢ subsidiar des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990.

Der Rechtsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen Gber die
Bundesverwaltungsrechtspflege (vgl. Art. 35 Abs. 1 SuG).

Rangordnung

Folgende Dokumente bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Vereinbarung und
stehen im Fall von Widerspriichen nacheinander in angefiihrter Rangordnung:

1.
2.
3

Wortlaut der vorliegenden Leistungsvereinbarung inkl. Anhédnge

Erlduterungen zur Leistungsvereinbarung

Weisung des UVEK vom 16. Februar 2015 Uber die Prifung und Mitfinanzierung der
Agglomerationsprogramme der dritten Generation

ASTRA-Richtlinien fur die Strassen-, Tram- und Langsamverkehrsmassnahmen in der
jeweils gultigen Fassung

Leistungsvereinbarung(en) fiir das/die Agglomerationsprogramm(e) der 1. und/bzw. 2.
Generation

Agglomerationsprogramm Solothurn Teil Verkehr und Siedlung
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Die Vereinbarung wird in 2 Originalfassungen ausgefertigt. Jede Partei erhélt ein Exemplar.

Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Bern, 28 ’N ZO(C% Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Solothurn, 74:-1v.. 249

Verteiler: Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
UVEK, Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn

Anhénge:

Anhang 1: Liste der Massnahmen mit pauschalen Bundesbeitrédgen
Anhang 2:  Prifbericht des Bundes vom 14.09.2018

Anhang 3: Beschluss zusténdiges Organ Kanton

Anhang 4. Liste der Massnahmen, die definitiv nicht umsetzbar sind
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Anhang 1 Massnahmen mit pauschalen Bundesbeitragen

2601.3P.061 Paket LV A-Liste

Anzahl - Gemittelte Beitrag pro Total
Massnahmentyp Leistungseinheiten Leistungseinheit | Kosten pro Leistungseinheit Beitrag
Leistungseinheit | (gerundet)
Fussgéngerstreifenmarkierung 25 | Stuck 6'136 2'040 51'000
Fussgéangerschutzinseln chne
Strassenaufweitung 17 | Stlck 25'000 8'310 | 141'270
Fussgdngerschutzinseln mit '
Strassenaufweitung 8 | Stiick 100’000 33250 [ 266'000
Langsamverkehrsiberfiihrungen 40 | m2 810 270 10'800
Langsfiihrung Kat.1 1'060 [ m 423 140 | 148'400
Langsfihrung Kat.2 210 [ m 874 290 60'900
Langsfihrung Kat.3 1'865 | m 1'676 560 | 1'044'400
| Langsfuihrung Kat.4 1'350 [ m 3'056 1'020 | 1'377'000
Total Beitrag Mio. | 3.10
CHF (gerundet)
2601.3P.062 Paket Aufw. Str. A-Liste
Gemittelte Beitrag pro
Massnahmentyp tglzsatEL R H o Leistungseinheit | Kosten pro Leistungseinheit ;z::r!a
g Leistungseinheit | (gerundet) 9
Aufw. Str. 121'680 | m2 35 10 | 1'216'800
Total Beitrag Mio. | 1.22
CHF (gerundet)
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