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Projektdokumentation Umbau und Sanierung Kantonsratssaal Solothurn vom 4. August 2011



Kurzfassung

Das Buro des Kantonsrats (Ratsleitung) hat 2003 eine Arbeitsgruppe beauftragt, anlasslich der
Verkleinerung des Kantonsrats von urspriinglich 144 auf 100 Ratsmitglieder, die Sanierungs- und
Umbaumaoglichkeit des Kantonsratssaales zu prifen.

Das Vorhaben wurde jedoch aufgrund der damaligen finanziellen Situation in der Prioritat zu-
rackgestuft.

Im Januar 2007 hat die Ratsleitung den Regierungsrat beauftragt, im Hinblick auf eine Sanie-
rung und Umbau des Kantonsratssaales die Planung wieder an die Hand zu nehmen und das
Projekt im Finanzplan aufzunehmen. Der Kantonsratssaal soll modernisiert und mit einer elekt-
ronischen Abstimmungsanlage ausgerustet werden.

Im Oktober 2008 hat das Hochbauamt mit Einbezug der Fraktionsvertreter sowie externen Spe-
zialisten und Ingenieuren mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie mit Kostenschatzung
begonnen. In diesem Zusammenhang wurde auch festgestellt, dass die Tragkonstruktion des
Kantonsratssaals gemass geltender Norm ungentigend und eine Verbesserung dringend not-
wendig ist.

Im Jahr 2010 wurde deshalb ein selektiver Projektwettbewerb durchgefiihrt. Von den acht ein-
gereichten Projekten erwies sich das Projekt , il discorso” der Solothurner Architekten Guido
Kummer + Partner beziglich Gestaltung, Nutzen und Kosten, als das am besten geeignete Pro-
jekt.

Der Kantonsratssaal wird, unter BerUcksichtigung der NutzerbedUrfnisse und den heutigen
technischen Standards sowie der Beibehaltung der denkmalpflegerisch wertvollen Gegebenhei-
ten, zu einem modernen Rats- und Konferenzsaal ausgebaut. In baulicher Hinsicht sind in erster
Linie der Kantonsratssaal inkl. Galerien sowie der Vorplatz und das Vorzimmer des Kantonsrats-
saales betroffen; in technischer Hinsicht sind auch zwei Sitzungszimmer sowie Technikrdume
und Steigzonen fur Gebaudetechnik tangiert. Zudem wird die Statik des Kantonsratssaals ge-
mass den geltenden Normen verstarkt. Die haustechnischen Anlagen werden ersetzt und eine
Audio-Visuelle Anlage mit einer elektronischen Abstimmungsanlage neu eingerichtet. Der
Ratssaal wird komplett neu mébliert. Die Anordnung der Sitzreihen erfolgt in ovaler Form. Je-
der Sitz im Ratssaal wird neu Uber einen stérungsfreien Zugang, gentigend Bein- und Armfrei-
heit sowie Uber eine grosse Arbeitsflache verfligen. Damit kénnen eine ausgezeichnete Funkti-
onalitat und eine optimale Ergonomie an jedem Sitzplatz gewahrleistet werden.

Die Ausflihrung des Projektes ist ab April 2012 vorgesehen und dauert voraussichtlich sieben
Monate. Wahrend dieser Zeit mUssen die Kantonsratssessionen ausgelagert werden.

Fur die Realisierung dieser Sanierung und den Umbau soll ein Verpflichtungskredit von
4,8 Mio. Franken (inkl. MwsSt.) bewilligt werden.






Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten lhnen nachfolgend Botschaft und Entwurf Gber den Umbau und die Sanierung
des Kantonsratssaales, Solothurn.

1. Ausgangslage

Das Buro des Kantonsrats (Ratsleitung) hat 2003 eine Arbeitsgruppe beauftragt, anlasslich der
Verkleinerung des Kantonsrats von urspriinglich 144 auf 100 Ratsmitglieder, die Sanierungs- und
Umbaumoglichkeit des Kantonsratssaales zu prifen. In der Folge hat das Hochbauamt, in Zu-
sammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege, entsprechende Plane ausgearbeitet und dem
BlUro des Kantonsrates vorgestellt.

Das Vorhaben wurde jedoch aufgrund der damaligen finanziellen Situation und im Einver-
standnis mit der Ratsleitung in der Prioritat zurtickgestuft.

Am 31. Januar 2007 hat die Ratsleitung den Regierungsrat beauftragt, die Planung fir die Sa-
nierung und den Umbau des Kantonsratssaales wieder an die Hand zu nehmen und das Projekt
im Finanzplan aufzunehmen. Dabei soll der Kantonsratssaal modernisiert und mit einer elektro-
nischen Abstimmungsanlage ausgerlstet sowie den veranderten Umsténden seit der Verkleine-
rung der Anzahl Ratsmitglieder angepasst werden. Im Weitern soll die Ratsleitung bei der Pla-
nung in geeigneter Weise einbezogen werden. Mit Schreiben vom 15. Mai 2008 hat die Ratslei-
tung die entsprechenden Fraktionsvertreter fur die Projektbegleitung bekanntgegeben (Claude
Belart FDP, Walter Gurtner SVP, Ruedi Hanggi CVP und Thomas Woodtli SP/Grliine-Fraktion).

Mit Beschluss Nr. A 018/2007 vom 31. Oktober 2007 hat der Kantonsrat diesen Auftrag als erheb-
lich erklart und den Regierungsrat beauftragt, die Planung und Sanierung des Kantonsratssaales
weiter zu konkretisieren.

Mit Beschluss Nr. A 073/2008 vom 14. Mai 2008 hat der Kantonsrat (Uberparteilicher Auftrag) die
Ratsleitung zusatzlich beauftragt, die nétigen Schritte flr eine Livelbertragung der Kantons-
ratssessionen im Internet einzuleiten.

Im Oktober 2008 hat das Hochbauamt mit Einbezug der Fraktionsvertreter sowie externen Spe-
zialisten und Ingenieuren mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie inkl. Kostenschatzung
begonnen. In diesem Zusammenhang wurde auch die statische Uberprifung der Tragkonstruk-
tion des Kantonsratssaals vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass die vorhandene Statik
nicht den geltenden Normen entspricht. Eine Verbesserung der Tragkonstruktion ist deshalb
dringend notwendig und eine Sanierung des Kantonsratssaals unumganglich.

2. Durchfiihrung eines Projektwettbewerbes

Mit Regierungsratsbeschluss (RRB) Nr. 2010/86 vom 19. Januar 2010 wurden das Wettbewerbs-
programm fir einen selektiven Projektwettbewerb und die Zusammensetzung des Preisgerichts
genehmigt. Das Wettbewerbsprogramm definierte folgende Ziele:

- Der Kantonsratssaal soll modernisiert werden, wobei insbesondere drei Schwer-
punkte zu bericksichtigen sind: die Anpassung der Platzzahl an die Verkleinerung des
Kantonsrates, die Verbesserung der bisher ungeniigenden Sitzverhaltnisse und der
Einbau einer elektronischen Abstimmungsanlage.



- Der Umbau des Saals soll in erster Linie den Bedurfnissen des Kantonsrates, aber
auch jenen der Medienschaffenden sowie der Zuschauer und Zuschauerinnen Rech-
nung tragen. Es ist darGber hinaus zu berlcksichtigen, dass der Saal nicht ausschliess-
lich fir den Kantonsrat, sondern auch fur andere Anlasse zur Verfligung stehen soll.

- Der Kantonsratssaal soll zu einem modernen Konferenzsaal (inkl. Audio-Video An-
lage, Beamer, Projektionsmoglichkeiten etc.) um- und ausgebaut werden. Es soll aber
keine Luxusvariante realisiert werden, sondern eine Variante, die flur diese Art von
Nutzung dem heute Ublichen Standard entspricht.

GestUtzt auf die im Wettbewerbsprogramm festgelegten Selektionskriterien hat das Preisgericht
8 von 30 Bewerbern zur Teilnahme am Wettbewerb selektiert. Von den acht eingereichten Pro-
jekten wurde das Projekt ,,il discorso” der Solothurner Architekten Guido Kummer + Partner be-
zlglich Gestaltung, Nutzen und Kosten, als das am besten geeignete Projekt, vom Preisgericht
mit dem ersten Rang ausgezeichnet. Mit RRB Nr. 2010/2362 vom 14. Dezember 2010 wurde der
Bericht des Preisgerichts genehmigt und der Empfehlung zur Weiterbearbeitung zugestimmt.
Die Architekten Guido Kummer + Partner wurden in der Folge - unter Vorbehalt der Zustim-
mung des Kantonsrates zum Verpflichtungskredit - mit der Generalplanung beauftragt (RRB

Nr. 2011/570 vom 15. Marz 2011). Die Kosten dieses Wettbewerbes und des Vorprojektes (Basis
fur die vorliegende Botschaft), welche im Rahmen des bewilligten Verpflichtungskredites fur
Kleinprojekte mit Beginn 2009 finanziert wurden, betrugen rund 0,27 Mio. Franken.

2.1 Projektbeschrieb

Unter der Leitung des Hochbauamtes wurden unter Einbezug der Ratsleitung das Wettbe-
werbsprojekt grindlich Gberprift und gestalterisch, technisch und funktionsmassig optimiert
sowie die Baukosten minimiert. Der Kantonsratssaal wird, unter Berlcksichtigung der Nutzerbe-
durfnisse und den heutigen technischen Standards sowie der Beibehaltung der denkmalpflege-
risch wertvollen Gegebenheiten, zu einem modernen Rats- und Konferenzsaal ausgebaut. In
baulicher Hinsicht sind in erster Linie der Kantonsratssaal inkl. Galerien sowie der Vorplatz und
das Vorzimmer des Kantonsratssaales betroffen; in technischer Hinsicht sind auch zwei Sitzungs-
zimmer sowie Technikrdume und Steigzonen tangiert. Zudem wird die Statik des Kantonsrats-
saals gemass den geltenden Normen verstarkt. Das ganze Ausmass der statischen Situation kann
jedoch erst wahrend der Bauphase (komplettes Offnen des bestehenden Bodens) festgestellt
werden. Die haustechnischen Anlagen werden ersetzt und mit einer Teilklimatisierung (Raum-
kihlung) aufgerustet. Die Notbeleuchtung und Brandmeldeanlage werden gemass den Vorga-
ben der Solothurnischen Gebaudeversicherung (SGV) erstellt. Neu eingerichtet werden eine Au-
dio-Visuelle Anlage und eine elektronische Abstimmungsanlage mit Auswertungsmaéglichkeiten
und Visualisierung der Ergebnisse. Fir Horbehinderte wird zusatzlich eine Induktionsanlage in-
stalliert.

Aus denkmalpflegerischer Sicht wird eine hochwertige Gesamtlésung fir den Kantonsratssaal
angestrebt, dabei sollen auf die baugeschichtlich wertvollen Elemente wie die Gesamtgeomet-
rie, Malereien, Wandverkleidungen, Turen etc. Rlcksicht genommen werden. Die Architektur
der Raumhtlle (inkl. Galerien) wird integral erhalten. Die Wand- und Deckenoberflachen wer-
den neu gestaltet. Das Brusttafer und die vertdferten Fensterleibungen bleiben grundsatzlich
bestehen und werden entsprechend erganzt. Die bestehende Méblierung und die Beleuchtung
werden vollstandig ersetzt.

Der Kantonsratssaal (inkl. Galerien) wird insgesamt mit 151 Sitzplatzen ausgestattet: 100 Kan-
tonsrate (wovon die erste Sitzreihe behindertengerecht ausgebaut ist), 1 Prasidium, 1 Ratssekre-
tar, 1 Staatsschreiber, 1 Kommissionssprecher, 4 Stimmenzéahler, 5 Regierungsrate, 1 Protokoll-
fuhrer sowie 12 Sitze fir Medienschaffende und 25 Sitze fir Zuschauer. Die Anordnung der Sitz-
reihen erfolgt in ovaler Form auf drei Ebenen (Podeste). Mit dieser Grundform soll die offene



und direkte Gesprachskultur des Solothurner Kantonsparlaments wiedergespiegelt werden. Die
Medienplatze befinden sich im stidlichen, die Zuschauerplatze im nordlichen Galerieraum.

Jeder Sitz im Ratssaal wird neu Uber einen stérungsfreien Zugang, gentigend Bein- und Arm-
freiheit sowie Uber eine grosse Arbeitsflache (fir Laptop und Akten) verfligen. Die technische
Einrichtung besteht aus einem Strom- und Informatikanschluss sowie einem Mikrofon und ei-
nem Steuerungstableau mit einer Abstimmungseinheit und einem Prasenzmelder fir die elekt-
ronische Stimmabgabe. Damit kénnen eine ausgezeichnete Funktionalitdt und eine optimale
Ergonomie an jedem Sitzplatz gewahrleistet werden.

Die Ausfiihrung des Projektes ist ab April 2012 vorgesehen. Bei einem optimalen Bauablauf oh-
ne Verzdgerungen wird mit einer Bauzeit von rund sieben Monaten gerechnet. Wahrend dieser
Zeit steht der Rathaussaal nicht zur Verfligung. Die betroffenen Kantonsratssessionen muissen
entsprechend ausgelagert werden.

2.2 Projektkosten

Die Kosten fiir das Bauvorhaben und die technischen Einrichtungen wurden anhand der Ele-
mentmethode ermittelt und nach Arbeitsgruppen aufgeschlisselt. Bei besonders kostenrelevan-
ten Positionen wurden die Bauelemente nach einzelnen Kostentypen aufgeteilt und (gestitzt
auf Richtofferten) detailliert berechnet.

Gemass der detaillierten Kostenschatzung ist mit folgenden Anlagekosten zu rechnen (Genau-
igkeit +/- 10 %, inkl. 8 % MwsSt., Indexstand 124.3 Punkte des Schweizerischen Baupreisindexes,
Teilindex Hochbau vom 1. April 2011).

BKP Nr. Positionen Franken in %
1 Vorbereitungsarbeiten 225'000.00 4,7
2 Gebéaude 2'957'800.00 61,6
3 Betriebseinrichtungen 685'000.00 14,3
4 Umgebung 0.00 0
5 Baunebenkosten 202'200.00 4,2
6 Unvorhergesehenes 480'000.00 10
9 Ausstattung 250'000.00 5,2
1-9 Anlagekosten (inkl. MwsSt.) 4'800'000.00 100
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Das Projekt ist in der aktuellen Mehrjahresplanung Hochbau 2011-2014 (RRB Nr. 2010/1653 vom
14. September 2010 und KRB Nr. SGB 138/2010 vom 3. November 2010), in Abschnitt 2.3.4, vor-

gesehen und mit damals grob geschatzten Kosten von rund 4,5 Mio. Franken sowie einem Bau-
beginn im Jahr 2012 eingeplant.

3. Rechtliches

Fr die Investitionsausgabe zum Umbau und Sanierung des Kantonsratssaals Solothurn ist ge-
stltzt auf § 56 Absatz 1 Buchstabe a) des Gesetzes Uber die wirkungsorientierte Verwaltungs-
fuhrung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 115.1) ein Verpflichtungskredit von 4,8 Mio. Fran-
ken zu beschliessen. Die Investitionskosten stellen nach § 55 Absatz 2 WoV-G eine neue einmali-
ge Ausgabe dar. Die Ausgabe liegt unter 5 Mio. Franken, weshalb der Verpflichtungskredit, ge-
stutzt auf Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe a) der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 (KV;

BGS 111.1) i.V.m. Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe e) KV dem fakultativen Referendum unterliegt.

Der Beschluss unterliegt ferner § 40°* des Kantonsratsgesetzes vom 24. September 1989
(BGS 121.1), wonach die Mehrheit der Mitglieder des Kantonsrates der Vorlage zustimmen muss.

4. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Christian Wanner Andreas Eng
Landammann Staatsschreiber



5. Beschlussesentwurf

Umbau und Sanierung Kantonsratssaal Solothurn; Bewilli-
gung eines Verpflichtungskredites

Der Kantonsrat von Solothurn, gestitzt auf die Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe a) der Verfassung
des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986 (KV)') sowie auf § 56 Absatz 1 Buchstabe a) des Geset-
zes Uber die wirkungsorientierte Verwaltungsfihrung vom 3. September 2003 (WoV-G)?), nach
Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 22. August 2011 (RRB Nr.
2011/1745), beschliesst:

1. FUr den Umbau und Sanierung Kantonsratssaal Solothurn wird ein Verpflichtungskre-
dit von brutto 4,8 Mio. Franken (inkl. MwsSt.) bewilligt (Basis Schweizerischer Baupreis-

index, Teilindex Hochbau Schweiz, 1. April 2011 = 124.3 Punkte).

2. Der Verpflichtungskredit nach Ziffer 1 verandert sich um die teuerungsbedingten
Mehr- oder Minderkosten.

3. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Prasident Ratssekretar

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement (2)
Hochbauamt (4)

Amt far Denkmalpflege und Archéaologie
Finanzdepartement

Amt ftr Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle

Amt fur Informatik und Organisation
Parlamentscontroller

Parlamentsdienste

) BGS 111.1.
%) BGS 115.1.
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1 AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG

Ausgangslage

Zielsetzungen

Im Oktober 2008 hat das Hochbauamt mit Einbezug der Fraktionsver-
treter sowie externen Spezialisten und Ingenieuren mit der Erarbei-
tung einer Machbarkeitsstudie mit Kostenschatzung begonnen. In
diesem Zusammenhang wurde auch die statische Uberpriifung der
Tragkonstruktion des Kantonsratssaales vorgenommen. Dabei wurde
festgestellt, dass die vorhandene Durchbiegung der Tragbalken dop-
pelt so gross ist wie die zulassige Durchbiegung nach geltenden
Normen und deshalb eine statische Verbesserung der Trag-
konstruktion dringend notwendig ist.

Mit Beschluss SGB 169/2008 vom 20. Januar 2009 hat der Kantonsrat,
mit Genehmigung der Vorlage "Mehrjahresplanung Hochbau 2009 -
2012", u.a. einem Kredit von Fr. 250'000 fir die Durchfhrung des
Wettbewerbes "Umbau und Sanierung Kantonsratssaal Solothurn"
zugestimmt. In der Folge hat der Regierungsrat am 19. Januar 2010
(RRB Nr. 2010/86) das Wettbewerbsprogramm und die Zusammenset-
zung des Preisgerichts fir die Durchfihrung eines Planungswettbe-
werbes im selektiven Verfahren genehmigt.

Mit Regierungsratsbeschluss (RRB) Nr. 2010/711 vom 20. April 2010
hat der Regierungsrat den Selektionsentscheid des Preisgerichtes ge-
nehmigt. Gestitzt auf die im Wettbewerbsprogramm festgelegten
Selektionskriterien hat das Preisgericht 8 von 30 Bewerbern zur Teil-
nahme am Wettbewerb selektiert. Fristgemass wurden bis am 27.
August 2010 insgesamt 8 Projekte mit anonymer Kennzeichnung ab-
geben.

Mit RRB Nr. 2010/2362 vom 14. Dezember 2010 wurde der Bericht
und die Empfehlung des Preisgerichts vom 29. September 2010 ge-
nehmigt. Das Hochbauamt wurde ermaéchtigt, mit dem Verfasser des
Siegerprojektes “il discorso" Guido Kummer + Partner, 4501 Solo-
thurn, Vertragsverhandlungen betreffend der planerischen Weiter-
bearbeitung, unter Berlicksichtigung der Empfehlungen des Preisge-
richtes, aufzunehmen.

Mit RRB Nr. 2011/570 vom 15. Mérz 2011 wurde dem Generalplaner-
vertrag mit dem Blro Guido Kummer + Partner zugestimmt.

Der Kantonsratssaal soll unter Berlcksichtigung denkmalpflegeri-
scher Aspekte und der statischen Sicherheit modernisiert werden,
wobei insbesondere drei Schwerpunkte zu berlcksichtigen sind: die
Anpassung der Platzzahl an die Verkleinerung des Kantonsrates, die
Verbesserung der ungenligenden Sitzverhaltnisse und der Einbau ei-
ner elektronischen Abstimmungsanlage.

Der Umbau des Saals soll in erster Linie den BedUrfnissen des Kan-
tonsrates, aber auch jenen der Medienschaffenden sowie der Zu-
schauer und Zuschauerinnen Rechnung tragen. Es ist dartiber hinaus
zu berlcksichtigen, dass der Saal nicht ausschliesslich fir den Kan-
tonsrat, sondern auch fur andere Anlasse zur Verflgung stehen soll.
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Der Kantonsratssaal soll zu einem modernen Konferenzsaal (inkl. Au-
dio-Video Anlage, Beamer, Projektionsmdoglichkeiten etc.) um- und
ausgebaut werden. Es soll aber keine Luxusvariante realisiert werden,
sondern eine Variante, die fUr diese Art von Nutzung dem heute Ub-
lichen Standard entspricht.

Zusatzlich soll eine Live-Ubertragung der Kantonsratssessionen im In-
ternet (Audio und Video) ermdglicht werden.
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2 PROJEKT- UND MASSNAHMENBESCHRIEB

2.1 IST - SITUATION

Brandschutz

Statik

Stark- und
Schwachstrom

Audio - Videoanlagen

Heizung

Liftung

Klimatisierung

Moblierung

Der Kantonsratsaal erflilit die heutigen Brandschutzanforderungen
nur bedingt. Der Raum ist nur mit einer Brandmeldeanlage ausge-
stattet; die Fluchtwege sind nicht oder nur ungentigend gekenn-
zeichnet.

Die statische Uberprifung der Tragkonstruktion hat ergeben, dass
die Durchbiegung der tragenden Holzbalken nicht den geltenden
Normen (SIA Norm 260, 261) entsprechen. Die zuléssige Durchbie-
gung wird Gberschritten (f vorh. = 56 mm > = f zul. = 25 mm).

Die Energieversorgung des Rathauses ist grunds&tzlich ausreichend;
jedoch muss die Unterverteilung im Kantonsratssaal ersetzt und dem
Stand der Technik angepasst werden.

Die Audio-Video Anlage besteht ausschliesslich aus einer Mikrofon-
anlage; dartiber hinaus bestehen keine weiteren technischen und
elektronischen Infrastrukturen, insbesondere keine Abstimmungsan-
lage und keine Internet-Ubertragungsméglichkeit.

Die Raumheizung ist ausreichend, verfligt aber liber keine autonome
Temperaturregelung.

Die Laftungsanlage (Umluftsystem) ist unzureichend und verfugt
Gber keine Warmerickgewinnung.

Es ist keine Klimatisierung vorhanden.

Die Sitzverhéltnisse sind sehr eng; es hat nicht genligend Bein- und
Armfreiheit; keine ausreichende Arbeits- und Ablageméglichkeit und
keinen stérungsfreier Zugang.
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2.2 SOLL -SITUATION

Gestaltungsidee

Denkmalpflege

Brandschutz

Behindertengangigkeit

Raumakustik

Statik

Stark- und Schwachstrom

Der Kantonsratssaal wird, unter Berlcksichtigung der Nutzerbed(irf-
nisse und den heutigen technischen Standards sowie der Beibehal-
tung der denkmalpflegerisch wertvollen Gegebenheiten, zu einem
modernen Rats- und Konferenzsaal ausgebaut.

Das Projekt sieht eine eigenstéandige ovale Grundform der Méblie-
rung vor. Diese Grundform wiederspiegelt die offene und direkte Ge-
sprachskultur des Solothurner Kantonsparlaments. Das Parlament
und die Regierung sind "Teil eines Ganzen".

In baulicher Hinsicht sind in erster Linie der Kantonsratssaal inkl. Ga-
lerien sowie der Vorplatz und das Vorzimmer des Kantonsratssaales
betroffen; in technischer Hinsicht werden auch zwei Sitzungszimmer
(001 und 024) sowie die Technikrdume und Steigzonen tangiert.

Der Kantonsratssaal (inkl. Galerien) wird mit insgesamt 151 Sitzplat-
zen ausgestattet:

100 Ratsmitglieder, 1 Prasidium, 1 Ratssekretér, 1 Staatsschreiber,

1 Kommissionssprecher, 4 Stimmenzahler, 5 Regierungsrate, 1 Proto-
kollfihrer, 12 Medienschaffende und 25 Platze fir Zuschauer. Die
Ratssitze sind in ovaler Form, auf drei Ebenen (Podesten) angeordnet.
Die Medienpléatze befinden sich im stdlichen, die Zuschauerplatze im
ndrdlichen Galerieraum.

Angestrebt wird eine hochwertige Gesamtlésung fiir den Kantons-
ratssaal, mit Rucksichtnahme auf die baugeschichtlich wertvollen
Elemente wie die Gesamtgeometrie, Wandverkleidungen, Tiren etc.
Die Architektur der Raumhulle (inkl. Galerien) wird integral erhalten.
Die Wand- und Deckenoberflachen werden neu gestaltet. Das
Brusttafer und die vertaferten Fensterleibungen bleiben erhalten und
werden entsprechend erganzt. Die bestehende Méblierung und die
Beleuchtung werden ersetzt.

Die Brandmeldeanlage wird erweitert und teilweise erneuert. In den
betroffenen Rdumen ist ein Vollschutz, entsprechende Fluchtweg-
kennzeichnungen, Fluchtwegbeleuchtungen und eine Antipanikbe-
leuchtung vorgesehen. Die Zentralakkuanlage der Notbeleuchtung
im 1. Untergeschoss wird erweitert.

Der behindertengerechte Zugang bis zum Kantonsratsaal erfolgt
Gber den Nebeneingang des Rathauses. Der Zugang in den Kantons-
ratsaal und die erste Sitzreihe ist rollstuhlgéngig.

Die Nachhallzeiten fir die sprachliche Kommunikation liegen im Be-
reich von rund 0.6 - 1.0 Sekunden; je kiirzer die Nachhallzeiten sind,
umso besser ist das Sprachverstandnis. Mit der entsprechenden Mate-
rialwahl und Oberflachengestaltung wird diesem Aspekt besonders
Beachtung geschenkt.

Damit die geltenden Normen (Nutzlasten geméss SIA Norm 261) ein-
gehalten werden kénnen, muss die Statik entsprechend angepasst
werden. Geplant sind Metallverstarkungen, welche kraftschlissig mit
der bestehenden Balkenlage verbunden werden.

Stark- und Schwachstrom werden nur soweit fir das Projekt relevant
bearbeitet.

Die Unterverteilung im Kantonsratssaal wird ersetzt. Samtliche In-
stallationen werden dem Stand der Technik angepasst.
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Audio-Visuelle Anlage

Heizung

Laftung

Die Stark- und Schwachstrominstallationen werden neu installiert.
Jeder Sitz im Kantonsratssaal (inkl. Medienschaffende) erhait die
notwendigen IT-AnschlUsse. Die Erschliessung erfolgt zentral Gber die
bestehenden Steigzonen.

Die Beleuchtung wird komplett erneuert und kann zentral gesteuert
bzw. gedimmt werden. Die Verdunklung des Kantonsratssaales wird
ebenfalls automatisiert und zentral gesteuert.

Die Audio-Visuelle Anlage (AV-Anlage) wird (ber ein zentrales Steue-
rungssystem kontrolliert und gesteuert. Sie umfasst folgende Teile:
Eine Audioanlage zur Erfassung und Wiedergabe der Voten. Jeder
Sitz im Saal verflgt Gber eine Sprechstelle. Fir Hérbehinderte wird
eine Induktionsanlage installiert. Diese funktioniert auf induktiver
Ubertragung des Audiosignals und wird von der Audioanlage mit
den entsprechenden Signalen versorgt.

Die visuelle Anlage besteht aus Kameras sowie Bildaufzeichnungs-
und Wiedergabegeraten. Die Kameras dienen primar der BildUber-
tragung ins Internet. Die Kameras sind so angebracht und mit der
Steuerung verbunden, dass sie die richtige Sektion der Sitzrénge ins
Bild nehmen, sobald der Ratsvorsitz das Mikrofon des Sprechers frei-
gibt. Die Bildsignale im Kantonsratssaal werden auf einem zentralen
Panel angewahlt. Andere Quellen wie Prasentationen, TV und DVD
werden manuell je nach Bedarf gewahlt. Projektionen ins Vorzimmer
und die Sitzungszimmer im Erdgeschoss werden Uber eine Fernbe-
dienung gesteuert. Eine Ubertragung aus dem Saal ist nur méglich,
wenn der Prasident eine entsprechende Freigabe vorgenommen hat.

Die Multimediaanlage erfaubt es Bild- und Tondokumente zentral
oder aus Speichergeraten einzelner Sitzungsteilnehmer wieder-
zugeben. Folien, Blicher etc. kédnnen Uber einem Visualizer projiziert
werden. Flr Sprachaufzeichnungen auf Flashcard ist ein Card-
Recorder eingebaut. Alle Mediengerate kénnen ab einem zentralen
Panel gesteuert werden. Fir weitere Mediengeréate ist eine zusatzli-
che AV-Zentrale mit Server und Tuner fur Radio- und TV-Empfang
und Sendung vorgesehen.

Die Abstimmungsanlage ermdéglicht die elektronische Abstimmung
und Auswertung sowie die visuelle Darstellung der Ergebnisse. Beim
Starten des Abstimmungsmodus wird das entsprechende Bildsignal
automatisch aufgeschaltet. Jeder Sitz im Ratssaal verfugt Gber eine
Abstimmungseinheit und einen Prasenzmelder.

Die Warmeerzeugung bleibt unverandert, hingegen wird eine auto-
nome Heizgruppe fur den Kantonsratssaal aufgebaut. Sdmtliche
Heizkoérper werden ersetzt und der Standort unter den Fenstern bei-
behalten. Die Heizkdrper werden mit einem warmegedammten Lei-
tungssystem ab dem Technikraum im 1. Untergeschoss neu erschlos-
sen. Die Leitungsfihrung erfolgt Gber die bestehenden Steigzonen.

Das Luftungssystem wird komplett erneuert und ftir 200 Personen
ausgelegt. Der Standort des Luftaufbereitungssystems (Monobloc) ist
im Technikraum im 1. Untergeschoss vorgesehen. Zu- und Abluft-
erschliessung des Kantonsratssaales erfolgt Gber den alten Lift-
schacht.

Die Luftzuflihrung erfolgt im Bodenbereich/Podestabtreppung und
abgesaugt wird an der Decke (Prinzip Quellluft). Die neue Liftungs-
anlage ist mit einem regenerativen Warmerickgewinnungssystem
ausgerustet.
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Klimatisierung Eine Teilklimatisierung (Raumkihlung) des Kantonsratssaals ist vor-
gesehen. Im Sommer soll die Raumtemperatur max. 27° C betragen.
Als Kihimedium steht im 1. UG Ktahlwasser PKW 8°/14° C (Vor-
lauf/Racklauf) zur Verfligung.

Méoblierung Die Materialisierung und der Ausfihrungsstandard der Méblierung
sollen der Bedeutung und der reprasentierenden Funktion des Kan-
tonsratssaals entsprechen. Zudem soll dem einzelnen Parlamentarier
ein ergonomisch optimaler Arbeitsplatz geschaffen werden.
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3 PROJEKTORGANISATION

Organigramm ab Kreditgenehmigung (vorbehaltlich Entscheid KRB)

Begleltgruppe .
, (Aufgabe Uberwacht und genehmigt dxe Kosten Term|-j
_ne, Leistung/Qualitat und allfallige Projektanderungen)

Hochbauamt (Vorsitz)

- Vertreter Kantonsrat
- Parlamentsdienste
- Amt fur Informatik und Organisation
- Kantonale Denkmalpflege
- weitere Teilnehmende nach Bedarf (chne Stimmrecht)

- Gesamtpro;ektleltung ; "
j(Aufgabe Koordmlert die Pro;ektgruppe und den Gene- j
_ ralplaner; stellt Antrage an die Begleitgruppe)

Hochbauamt,
Abteilung Immobilien- und Projektentwicklung

~ Projektgruppe .
(Aufgabe Bearbe et Nutzer-, Planer- sowie ‘Untemeh-
' meranhegen und kontroihert die Reahsnerung)
Hochbauamt (Leitung)

- Generalplanerteam
- Hochbauamt, Abteilung Haustechnik
- Parlamentsdienste
- Kantonale Denkmalpflege
- Amt fir Informatik und Organisation
- weitere Teilnehmende nagh Bedarf (ohne Stimmrecht)

: : Generalplaner ———
(Aufgabe Plant und fuhrt die Reahmerung bls zur lnbe-
. , ‘ triebnahme) , .

Guido Kummer + Partner, Solothurn

Fachplaner (Ingenieure) und Spezialisten
- Bauingenieur: BSB + Partner Ingenieure und Planer AG
- Elektroplaner: Hefti, Hess, Martignoni Solothurn AG
- LGftung- und Heizungsplaner: NGB Ingenieure AG
- Akustik: Gandet Akustik

Seite 9von 14




4 KOSTEN

Grundlagen

Anlagekosten

BKP

1
13

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
51
52
53
56
56
80

90

1-9

Die Kosten fir das Bauvorhaben wurden auf der Basis von Richtoffer-

ten ermittelt.

Nach Baukostenplan BKP, gemass detaillierter Kostenschatzung (Ge-
nauigkeit +-10 %, inkl. MwSt. von 8 %, Schweizerischer Baupreisin-
dex, Teilindex Hochbau Schweiz, 1. April 2011 = 124.3 Punkte., Basis

Oktober 1998 = 100 Punkte)

Position

Vorbereitungsarbeiten
Demontagen, Abbrliche
Baustelleneinrichtung
Gebidude

Rohbau 1

Rohbau 2

Elektroanlagen
HLK-Anlagen
Sanitaranlagen
Transportaniagen

Ausbau 1

Ausbau 2

Honorare
Betriebseinrichtungen
AV-Anlage
Baunebenkosten
Bewilligung, Gebuhren
Muster, Modelle, Vervielfaltigungen
Versicherungen

Ubrige Baunebenkosten
Provisorien
Unvorhergesehenes
Unvorhergesehenes (inkl. Rundung)
Ausstattung

Moblierung und Bestuhlung
Brutto Anlagekosten
(Verpflichtungskredit)

Fr. inkl. MwSt.

225'000.00
205'000.00
20'000.00
2'957'800.00
447:'000.00
95'000.00
578'800.00
220'000.00
10'000.00
15'000.00
440'000.00
502'000.00
650'000.00
685'000.00
685'000.00
202'200.00
9'200.00
62'000.00
14'000.00
67'000.00
40'000.00
480'000.00
480'000.00
250'000.00
250'000.00

4'800'000.00

in %
4.7 %
43 %
0.4 %
61.6 %
9.3 %
20 %
12.0 %
4.6 %
0.2%
0.3 %
92 %
10.5 %
13.5%
14.3 %
143 %
4.2 %
0.2%
1.3 %
0.3 %
1.4 %
1.0%
10.0 %
10.0 %
5.2 %
5.2%

100 %

Insgesamt resultieren damit fir den Kanton Bruttoinvestitionen von 4,8 Mio. Franken.
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5 BAUBESCHRIEB NACH BKP

BKP 10 Vorbereitungsarbeiten
Baumeisterarbeiten:

Bauplatzinstallation auf der Seite Barflissergasse mit Fassadenger{st und
Aufzug, Signalisation und Abschrankungen

Schutzmassnahmen und Abdeckarbeiten

Abbrucharbeiten, Demontagen best. Einrichtungen

Montagebau in Holz:

Schitzen bestehender Bauteile
Demontage und Entsorgung des Bodenaufbaus (Stufenboden und Unter-
konstruktion)

BKP 21 Rohbau 1
Baumeisterarbeiten:

Instandsetzungsarbeiten

Montagebau in Holz:

Verstarkungen Decke im Kantonsratssaal
neuer Bodenaufbau

BKP 22 Rohbau 2
Fenster in Holz:

Demontage eines Fensters als Baustelleneingang
Reparatur und Ergdnzungen bestehender Fenster

Dichtungen und Dammungen:

Brandschutzverkleidungen und Brandabschottungen nach Vorgaben SGV

BKP 23 Elektroanlagen
Starkstrom/Schwachstrom:

notwendige Anpassungen an bestehende Einrichtungen

samtliche flr den Betrieb notwendigen Stark- und Schwachstrominstalla-
tionen

Ersatz Unterverteilung UV40

neue Haupt- und Steigleitungen

neue Lichtinstallation im Kantonsratssaal

Brandmeldeanlage und Brandschutzsteuerung

Notbeleuchtung

BKP 24 Heizungs-, Liiftungs- und Klimaanlage
Heizungsanlage:

neue Warmeverteilung im Kantonsratssaal
Ersatz der Heizkdrper im Kantonsratssaal, Vorzimmer und Vorplatz

Laftungs- und Klimaanlage:

neue Liftungszentrale im 1. UG
neue Zu- und Abluftinstallation mit Warmer(ickgewinnung, als Steigzone
dient der alte Liftschacht

BKP 26 Transportanlagen
Aufziige

Demontage des alten Liftes vom Rechenzentrum ins 1. OG des Rathauses.
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BKP 27

BKP 28

BKP 29

BKP 3

BKP 5

BKP 9

Ausbau 1

Gipserarbeiten

- Innere Verputzarbeiten, Erganzungen im Wand- und Deckenbereich

Schreinerarbeiten

- Sanierung bestehender Tiren

- Erganzungsarbeiten am bestehenden Wandtéafer
Verdunklungseinrichtungen

- Innere Verdunklung, inkl. Bedienung

Ausbau 2

Bodenbelage

- neuer Doppel-, bzw. Stufenboden tber gesamte Flache
- neuer, dunkler Teppichbelag

Wandbeldge, Wandbekleidungen

- Erganzungen am bestehenden Brusttafer im Kantonsratssaal
- Neue Brusttédfer in den Galerien

Innere Oberflachenbehandlung

- Malerarbeiten im Wand- und Deckenbereich

- Restaurationsmalerei

- Holzschutzarbeiten

Baureinigung

- Baureinigung wahrend der laufenden Baustelle

- Schlussreinigung

Honorare

Generalplaner
- Generalplanerhonorar

Betriebseinrichtungen

Audio-/Video-Anlage
- Akustik- und Abstimmungsanlage
- Multimediainstallation

Baunebenkosten

Bewilligungen, Geblhren

- Kosten flr Baubewilligung

Muster, Modelle

- Erstellen eines Modelles

Versicherungen

- Bauzeitversicherung

- Spezialversicherungen

Ubrige Baunebenkosten

- Miete Bauplatzinstallationen

- Auslagerung Kantonsratssessionen wahrend des Umbaus

Ausstattung

Moblierung
- Bestuhlung
- Tische
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6 TERMINE

Terminplan Die Umbauarbeiten starten nach der Session Il im April 2012. Fur die
Bauarbeiten sind 7 Monate eingerechnet. Die Inbetriebnahme des
Kantonsratssaals ist fir November 2012 geplant.

Die beiden Sessionen Il und IV (Juni, August / September 2012) mUs-
sen in externen Raumlichkeiten abgehalten werden. Geplant ist, dass
die Session V vom November 2012 wieder im Kantonsratssaal statt-
finden kann.

Das Terminprogramm wird im Rahmen der Ausfihrungsplanung
weiter verfeinert.

2012

Monate| Januar |Februar| Marz April I Mai l Juni Juli August Sept. Oktober Nov.j

Kalenderwochen| 1| 2|3|4|5|6(7|8 10] 11 12| 13| 14[ 15[ 16( 17| 18] 19] 20 (21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|29[30(31(32|33|34|35|36|37|38(39(40|41)|42|43(44(45]| 46|47

| e

Bauprojektplanung

Bauprojekt

Bewilligungsverfahren

Ausschreibungsverfahren

Ausfuhrungsplanung

Ausfiihrung

Bauplatzinstallationen/Gerustun
aen

Abbruch-, Demontagearbeiten
Rohbauinstallationsarbeiten

(HKLSY |
Hohlboden/Podeste 1 ERE AR |
Holzwandtafer i | |

Brandschutz

Gipserarbeiten

Schreinerarbeiten

Verdunkelungsstoren

Medien-Deckenring

Malerarbeiten

AV-Anlage

Bodenbelage in Textilien [T | il

Méblierung

Funktionsprafungen

=

Baureinigung | }

Ubergabe, Inbetriebnahme I A

il | | 1] !
Sessionsplan 2011 | II | : [[] | | | LI_I_I I I
Barohtoldstag

i
[T Ostarn | 11.Mai Auffabrt Plingsten }Fronla’chnam A jertag | Maria Hir ifahrt Allerheiligen
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7 PLANE

Situationsplan
Grundriss
Schnitte
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