
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 21. Juni 2022  

 
 Nr. 2022/1013  

 

 KR.Nr. K 0069/2022 (BJD) 

Kleine Anfrage Fabian Gloor (Die Mitte, Oensingen): SBB-Baustellen dürfen nicht den 
Kanton Solothurn vom ÖV abhängen 
Stellungnahme des Regierungsrates 
  

1. Vorstosstext 

Baustellen auf dem Schienennetz der SBB sind keine Seltenheit und selbstverständlich notwen-
dig, um die Infrastruktur genügend leistungsfähig zu erhalten. So führen Bauarbeiten zwischen 
Oensingen und Wangen an der Aare während sechs Wochen (April - Mai 2022) zu Ausfällen des 
IC5 in Oensingen, aber auch zu reduzierten Halten der S20 an diversen Stellen. Die Bevölkerung 
wie auch die offiziellen Behörden wurden darüber nicht beziehungsweise sehr spät informiert, 
und die Ersatzlösungen sind mehr schlecht als recht. Verständlicherweise entsteht dadurch zu-
sätzlicher Ärger in der Bevölkerung, nachdem die Region bereits inakzeptabel viele ungeplante 
Ausfälle (97, was fast einer Verzehnfachung [!] im Vergleich zu den Vorjahren entspricht) hin-
nehmen musste. Diesbezüglich wird auf K 0239/2020 und A 0223/2021 verwiesen.  

Der Bund wie auch der Kanton haben sich das ambitionierte und sinnvolle Ziel gesetzt, den Mo-
dalsplit massiv in Richtung ÖV zu verlagern. Damit dies gelingt, braucht es vor allem bei Regio-
nen, wie sie der Bahnhof Oensingen erschliesst, wo noch ein grosses Aufholpotenzial besteht, 
einen funktionierenden ÖV. Dieser ist aber mit stetigen Ausfällen, egal aus welchem Grund, ge-
fährdet und damit auch die Erreichung der wichtigen strategischen Ziele. 

Es stellen sich daher folgende Fragen: 

1. Wie ist inskünftig der durchgängige Informationsfluss der Behörden sowie der be-
troffenen Bevölkerung mit der SBB bezüglich Baustellen und Ausfällen sichergestellt? 

2. Wie sehen optimale Ersatzlösungen bei Ausfällen oder Fahrplanreduktionen infolge 
von Baustellen aus (insbesondere am Bahnhof Oensingen mit dem IC5)? Und können 
diese inskünftig realisiert werden? Wie setzt sich der Regierungsrat dafür ein? 

3. Welche weiteren Baustellen berühren den Kanton Solothurn in den nächsten beiden 
Jahren, bei denen zusätzliche Ausfälle geplant sind? 

4. Wie beurteilt der Regierungsrat die Situation vor dem Hintergrund der strategischen 
Ziele beim Modalsplit (insbesondere mit Bezug zum Einzugsgebiet des Bahnhofs 
Oensingen)? 

2. Begründung 

Im Vorstosstext enthalten. 
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3. Stellungnahme des Regierungsrates 

3.1 Vorbemerkungen 

Wir stellen ebenfalls fest, dass Bauarbeiten auf dem Schienennetz zunehmend grosse Auswir-
kungen auf den Betrieb haben. Dies betrifft - wie in der Kleinen Anfrage erwähnt - Baustellen 
der SBB aber auch der weiteren, im Kanton Solothurn tätigen Bahninfrastrukturbetreibern (asm, 
BLS, BLT, OeBB und RBS). 

3.2 Zu den Fragen 

3.2.1 Zu Frage 1: 

Wie ist inskünftig der durchgängige Informationsfluss der Behörden sowie der be-

troffenen Bevölkerung mit der SBB bezüglich Baustellen und Ausfällen sichergestellt? 

Die SBB richtet ihren Fokus bei sogenannten «geplanten Fahrplanänderungen im Rahmen von 
Bauarbeiten» auf die Endkunden. Der Online-Fahrplan wird laufend aktualisiert. Flankierend 
dazu erfolgen Kommunikationsmassnahmen am Bahnhof, im Zug und/oder den Medien. Über 
die grösseren Bauvorhaben informiert die SBB im Internet. 

Die grösseren Fahrplaneinschränkungen werden immer unter www.sbb.ch/fahrplananpassungen 
publiziert. Diese Seite ist speziell für Kundinnen und Kunden aufbereitet und enthält sämtliche 
Informationen, welche die Kundschaft für die Reise während der Fahrplaneinschränkungen be-
nötigt. Die Einschränkungen sind ab ca. 1 Woche vor Beginn online und werden nach deren 
Ende wieder entfernt. 

Die Gemeinden werden heute punktuell bei massiven Auswirkungen und bei direktem Kontakt 
im Rahmen der Baukoordination abgeholt. Von Seiten der Gemeinden und Städte wurde das 
Bedürfnis kommuniziert, besser über die kommenden Bauarbeiten und deren Auswirkungen auf 
den Betrieb informiert zu werden. Die SBB versucht, dies künftig im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten zu verbessern. 

Unter https://company.sbb.ch/de/medien/medienstelle/abonnieren.html können sämtliche Inte-
ressenten die Medienmitteilungen der SBB abonnieren. Es besteht die Möglichkeit, jene Kan-
tone auszuwählen, die von eigenem Interesse sind. Die Medienmitteilungen zu den Bauarbeiten 
publiziert die SBB zusätzlich auf SBB News Medien (https://news.sbb.ch/medien).  

3.2.2 Zu Frage 2: 

Wie sehen optimale Ersatzlösungen bei Ausfällen oder Fahrplanreduktionen infolge 

von Baustellen aus (insbesondere am Bahnhof Oensingen mit dem IC5)? Und können 

diese inskünftig realisiert werden? Wie setzt sich der Regierungsrat dafür ein? 

Der Umgang mit den Ersatzlösungen regelt der Bund in der Eisenbahn-Netzzugangsverordnung 
(NZV; SR 742.122). Art. 11 b Abs. 6 NZV lautet: Die Infrastrukturbetreiberin «[…] legt nach Kon-
sultation der Eisenbahnverkehrsunternehmen und der Besteller im konzessionierten Personen-
verkehr sowie nach Absprache mit der Trassenvergabestelle den Ersatzverkehr und die Umlei-
tungen fest. Dabei sind die Transportketten zu gewährleisten. Die angepassten Fahrpläne sind 
mindestens zwei Monate im Voraus zu publizieren. Auf Reisende, Absender und Empfänger dür-
fen keine Mehrkosten überwälzt werden.» 
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Bei Baustellen der SBB mit grösseren Auswirkungen erhalten die betroffenen Kantone in der Re-
gel ein Jahr im Voraus das entsprechende Grobkonzept. Einige Monate im Voraus folgt - wie bei 
allen übrigen Baustellen - das Detailkonzept. Der Kanton Solothurn setzt sich im Rahmen der 
Besprechung dieser Konzepte für adäquate Lösungen ein. 

Die Auswirkungen der Baustellen treffen den Güterverkehr wie auch den Fern- und Regional-
verkehr. Bei sehr vielen Baustellenfahrplänen wird zumindest ein Teil oder gar der vollständige 
Verkehr umgeleitet oder auf die Strasse verlegt. Zum Teil werden verlängerte Nachtintervalle 
beansprucht oder der Verkehr wird an Wochenenden vollständig eingestellt. Es kommt auch 
vor, dass der Verkehr über eine längere Zeit eingestellt werden muss. Bei Doppelspur-Bahnstre-
cken kann der Verkehr oder ein Teil davon vielfach über ein verbleibendes Gleis abgewickelt 
werden, was jedoch die Kapazität stark reduziert und somit ebenfalls grosse Auswirkungen auf 
den Fahrplan haben kann. 

Welches die «optimale Ersatzlösung» ist, muss daher von Fall zu Fall entschieden werden. Dabei 
müssen alle Verkehrsarten berücksichtigt werden. Nur in wenigen Fällen sind Ersatzlösungen im 
Regionalverkehr auf der Strasse ohne Auswirkungen auf den Fahrplan möglich. In den meisten 
Fällen wird auf der Strasse mehr Fahrzeit benötigt und es müssen Anschlüsse gebrochen wer-
den. In Einzelfällen ist kein sinnvoller Ersatzbetrieb möglich wie z.B. zwischen Gänsbrunnen und 
Oberdorf SO. Sehr schwierig ist auch ein Ersatzangebot beim Ausfall von Fernverkehrszügen, da 
die Reisezeitdifferenz zum ursprünglichen Fahrplan sehr gross ist. Dies gilt auch für Ausfälle von 
IC-Zügen in Oensingen. Der Kanton Solothurn setzt sich in diesen Fällen dafür ein, dass nach 
Möglichkeit zumindest in der Hauptverkehrszeit zusätzliche Züge verkehren (z.B. Shuttlezug 
Oensingen - Olten, wenn der IC5 Oensingen nicht bedient ist). Solche Lösungen sind jedoch aus 
technischen oder betrieblichen Gründen nicht immer möglich. 

3.2.3 Zu Frage 3: 

Welche weiteren Baustellen berühren den Kanton Solothurn in den nächsten beiden 

Jahren, bei denen zusätzliche Ausfälle geplant sind? 

Im Anhang werden die Baustellen bei der Bahninfrastruktur mit grösseren Auswirkungen auf 
den Verkehr aufgeführt, von denen der Kanton Solothurn Kenntnis hat. Sie betreffen neben 
SBB auch asm, BLS, BLT, OeBB und RBS. Diese Aufzählung ist aber nicht abschliessend. Entspre-
chend der Projektentwicklung sind weitere Auswirkungen zu erwarten; es können Terminver-
schiebungen vorkommen oder kleinere Arbeiten werden erst kurzfristig bekannt gegeben.  

Auch weitere, hier nicht aufgelistete und zum Teil weit ausserhalb des Kantons Solothurn lie-
gende Vorhaben können einen grossen Einfluss auf Bahnlinien haben, welche durch den Kanton 
führen. Beispielsweise werden am letzten Wochenende im September 2022 Bauarbeiten in Mä-
genwil (Kanton Aargau) dazu führen, dass die IC5-Züge in einer geänderten Fahrlage verkehren 
müssen und in Grenchen Süd sowie in Oensingen nicht halten können. 

3.2.4 Zu Frage 4: 

Wie beurteilt der Regierungsrat die Situation vor dem Hintergrund der strategischen 

Ziele beim Modalsplit (insbesondere mit Bezug zum Einzugsgebiet des Bahnhofs 

Oensingen)? 

Die Arbeiten dienen einerseits dem Unterhalt (Substanzerhalt), andererseits dem Ausbau der 
Infrastruktur. Infrastrukturausbauten haben in der Regel das Ziel, Verbesserungen beim Fahr-
planangebot zu ermöglichen. Daher ist es unvermeidlich, dass für spätere Verbesserungen vor-
übergehend Verschlechterungen der Angebotsqualität in Kauf genommen werden müssen. 
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Verschlechterungen beim Angebot auf der Schiene könnten in der Tendenz dazu führen, dass 
sich der Modalsplit zugunsten des Individualverkehrs verändert. Gleiche oder zumindest ähnli-
che Auswirkungen sind auch beim Unterhalt und beim Ausbau des Strassennetzes festzustellen, 
wo es ebenfalls zu deutlich spürbaren Einschränkungen in der Verkehrsqualität kommen kann. 

Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass beim ÖV adäquate Ersatzkonzepte zum Tragen 
kommen, die sicherstellen, dass die negativen Auswirkungen in einem akzeptablen Ausmass 
bleiben. In diesem Zusammenhang ist auch die Information der Reisenden von zentraler Bedeu-
tung und negative Überraschungen sind zu vermeiden. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Beilage 

Zusammenstellung «SBB-Baustellen dürfen nicht den Kanton Solothurn vom ÖV abhängen» 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Bau- und Justizdepartement (br) 
Amt für Verkehr und Tiefbau (scd) 
Parlamentsdienste 
Traktandenliste Kantonsrat 
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Anhang zur Beantwortung der kleinen Anfrage Fabian Gloor  

«SBB-Baustellen dürfen nicht den Kanton Solothurn vom ÖV abhängen»  

 

Zusammenstellung der Bauarbeiten auf dem Schienennetz im Kanton Solothurn mit 

grösseren Auswirkungen im Personenverkehr (ohne Anspruch auf Vollständigkeit / 

Änderungen vorbehalten) 

 

Infrastruktur-

Betreiber 

Zeitpunkt Streckenabschnitt Massnahme / Projekt 

asm 2022: 

6. – 11. Juni  

Solothurn – Attiswil Ersatzverkehr aufgrund von 

Unterhaltsarbeiten an der Baselstrasse in 

Solothurn. Solche Sanierungsmassnahmen 

werden bis zur Erneuerung der Baselstrasse 

häufiger notwendig sein. Dauer jeweils 1 – 6 

Wochen in den Abendstunden. 

 

2024 Wiedlisbach - 

Niederbipp 

Die asm plant einen Weichenersatz in 

Oberbipp Industrie. Dies führt zu einem 

mehrwöchigen Unterbruch, der Zeitpunkt 

steht allerdings noch nicht fest. 

BLS 2022: 

3 ½ Wochen im 

Sommer 

Aefligen – Burgdorf Totalsperre mit Bahnersatz 

(Bahnhofumbau Kirchberg-Alchenflüh). 

 

2022: 

1 und 4 ½ 

Wochen im 

Herbst 

Aefligen – Burgdorf Nachtsperre ab 20.45 Uhr mit Bahnersatz 

(Bahnhofumbau Kirchberg-Alchenflüh). 

2023: 

1 Wochenende 

im März 

Solothurn – Wiler Totalsperre mit Bahnersatz (Biberist Ost, 

Ersatz Brückenhölzer Emmenbrücke). 

2023: 

5 und 2 Wochen 

im Frühling 

Aefligen – Burgdorf Nachtsperre ab 20.45 Uhr mit Bahnersatz 

(Bahnhofumbau Kirchberg-Alchenflüh.) 

2024: 

4 Wochen im 

Sommer 

Wiler – Burgdorf Totalsperre mit Bahnersatz 

(Fahrbahnerneuerung Kirchberg Alchenflüh 

Aefligen und Utzenstorf Wiler) 

2024: 

½ Woche im 

Sommer 

Wiler – Burgdorf Nachtsperre ab 20.45 Uhr mit Bahnersatz 

(Fahrbahnerneuerung Kirchberg Alchenflüh 

Aefligen und Utzenstorf Wiler). 

2024: 

je 1 ½ Wochen 

im Frühling und 

Sommer 

Grenchen Nord – 

Moutier 

(Grenchenbergtunnel) 

Nachtsperre ab 21.40 Uhr,  

Ersatzkonzept noch nicht bekannt 

(Fahrbahnerneuerung). 

2024: 

voraussichtlich 

März 2024 bis 

Dezember 2026 

(21 Monate) 

Oberdorf SO – 

Moutier 

Totalsperre mit Bahnersatz Gänsbrunnen – 

Moutier (Sanierung SMB). 
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2024: 

voraussichtlich 8 

Wochen im 

Sommer 

Solothurn – Oberdorf 

SO 

Totalsperre mit Bahnersatz 

(Sanierung SMB). 

BLT 2022: 

9 Wochen von 

Oktober bis 

Dezember 

Flüh - Rodersdorf Totalsperre mit Bahnersatz 

(BehiG-Umbau Rodersdorf). 

Herbst 2022 bis 

Ende 2024 

Binningen Bahnersatz in Prüfung 

(Doppelspurausbau Spiesshöfli). 

2023: 

Herbst 

Binningen Verlängerte Nacht- und Wochenendsperren in 

Prüfung (BehiG-Umbau Binningen Schloss). 

2023: 

März bis 

September 

Ettingen – Therwil Verlängerte Nacht- und Wochenendsperren in 

Prüfung (BehiG-Umbau Ettingen und Therwil 

Känelmatt). 

2023: 

Herbst 

Arlesheim  - Dornach  Verlängerte Nacht- und Wochenendsperren in 

Prüfung (BehiG-Umbau Arlesheim 

Stollenrain). 

2024: 

2 Wochenenden 

im Sommer 

Therwil Totalsperre mit Bahnersatz in Planung 

(BehiG-Umbau Therwil Zentrum). 

2024: 

Frühling 

Bättwil Verlängerte Nacht- und Wochenendsperren in 

Prüfung (BehiG-Umbau Bättwil). 

2024: 

Herbst 

Binningen Verlängerte Nacht- und Wochenendsperren in 

Prüfung (BehiG-Umbau Binningen Oberdorf). 

2024: 

Herbst 

Münchenstein Verlängerte Nacht- und Wochenendsperren in 

Prüfung (BehiG-Umbau Münchenstein Brown 

Boveri). 

OeBB 2023: 

1 Wochenende 

im Juni 

Oensingen - Balsthal Totalsperre mit Bahnersatz 

(Ersatz der Weichen 3 und 4 Klus). 

2023: 

1 Wochenende 

im Herbst 

Oensingen - Balsthal Totalsperre mit Bahnersatz 

(Inbetriebnahme Stellwerk Klus). 

RBS 2022: 

6 Wochen im 

Juli/August 

Lohn-Lüterkofen - 

Jegenstorf 

Totalsperre mit Bahnersatz 

(Bau Wendegleis Bätterkinden, Bau 

Doppelspurabschnitt Grafenried – Lohn, Bau 

Doppelspurabschnitt Bätterkinden – Büren 

zum Hof). 

2022: 

1 Sonntag im 

September 

Solothurn – Bern  Abends nach 20 Uhr S8 anstatt RE-Züge 

Solothurn-Bern  

(Weichenersatz Schönbühl Shoppyland). 

2023: 

August bis Mitte 

Oktober (2 ½ 

Monate) 

Solothurn - Bern Einspurbetrieb Worblaufen – Bern, 

Interimsfahrplan für alle RBS-Bahnlinien. 
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 2024: 

voraussichtlich 2 

bis 3 Monate im 

Sommer. 

Solothurn - Bern Einspurbetrieb Worblaufen – Bern, 

Interimsfahrplan für alle RBS-Bahnlinien. 

SBB 2022: 

30.05.-25.07. 

Liestal – Muttenz Sperrung Adlertunnel 

Zugsaufälle (Fernverkehrszüge Basel–Luzern 

in beiden Richtungen zwischen Basel und 

Olten) und Anpassungen bei den Fahrzeiten. 

(Arbeiten in der Zulaufstrecke zum Tunnel 

sowie Instandhaltungsarbeiten im Tunnel). 

2022: 

01.-16.07. 

Liestal Totalsperren Nacht, 

Ausfall der Züge zwischen Lausen und 

Frenkendorf. Es verkehren Bahnersatzbusse. 

2022: 

10.07.– 15.07. 

Aesch – Laufen Totalsperre der Strecke Aesch – Laufen, 

Ausfall der IC51 zwischen Laufen und Basel 

SBB, Bahnersatz. 

Ausfall der S3 zwischen Laufen und Aesch, 

Bahnersatz 

(Unterhaltsfenster). 

2022: 

25.07 – 14.08. 

Wangen a.A. - 

Niederbipp 

3 Wochen Einspur während Sommerferien, 

Umleitung IC5 15xx via ABS und ohne Halt in 

Oensingen. 

Shuttlezüge Oensingen-Olten in der HVZ. 

Im Regionalverkehr Durchfahrten in 

Niederbipp, Deitingen und Luterbach (jeweils 

nur stündliche Halte). 

Verlängerung R 76xx Biel-Solothurn nach 

Luterbach. 

Bahnersatz Luterbach-Oensingen. 

Zusatzbusse Balsthal-Oensingen 

(Fahrbahnerneuerung). 

2022: 

24./25.07. 

Liestal Der Bahnhof Liestal ist für 6.5 h gesperrt. 

Die S3 fällt zwischen Frenkendorf-Füllinsdorf 

und Lausen aus. Von zirka 22:00 – 00:00 Uhr 

verkehren Zusatzzüge zwischen Basel – 

Frenkendorf sowie Lausen – Olten. 

Zwischen Lausen und Frenkendorf-Füllinsdorf 

verkehren Bahnersatzbusse. Von zirka 22:00 – 

00:00 Uhr verkehren zusätzliche Busse. 

Der Fernverkehr fällt zwischen Basel und 

Olten aus resp. wird teilweise via Brugg VL 

umgeleitet. 

2022: 

11.-16.09. 

21:55 – 04:50 

Uhr 

Basel - Grellingen Einspurige Verkehrsführung zwischen Basel 

und Grellingen ohne Kreuzungsmöglichkeit 

(Unterhaltsfenster Basel – Aesch). 

2022: 
16.09.2022 ab 

22:30 Uhr bis 

26.09.2022 um 

05:25 Uhr 

Frenkendorf-

Füllinstorf – Liestal 

Einspurbetrieb, die IR26 und IC21 fallen 

zwischen Basel SBB und Olten aus, die 

Fahrlage der S3 muss angepasst werden 

(Ausbau Liestal und Entflechtung Muttenz). 
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 2022: 

24./25. 

September 

Aarau - Zürich Durchfahrten IC5 15xx in Oensingen und 

Grenchen Süd, geänderte Zeiten Olten-Zürich, 

Reisende von/nach Oensingen steigen in 

Olten resp. Solothurn um 

(Ausbau Mägenwil). 

 2022: 

1./2. Oktober 

Aarau - Zürich Ausfall IC5 15xx Aarau-Zürich, Reisende 

Oensingen-Zürich steigen in Olten oder Aarau 

um 

(Ausbau Mägenwil). 

2022: 

Oktober 

Solothurn - 

Langendorf 

Ausfälle der S21 Langendorf-Solothurn am 

späten Abend mit Bahnersatz 

(Fahrleitungsarbeiten Solothurn – Selzach). 

2022: 

je eine Woche 

Oktober und 

Dezember 

Olten – Läufelfingen - 

Sissach 

Bahnersatz nach 22.30 Uhr 

(Unterhaltsarbeiten Hauenstein). 

2022: SBB Olten – Bern / 

Olten – Solothurn 

(Neubaustrecke / 

Ausbaustrecke) 

 

Totalsperrung für konzentrierten Unterhalt 

Löchligut/Solothurn–Wanzwil–Rothrist in ca. 

40 Nächten von 22:30–5:55 Uhr: Umleitung 

der Züge über die Stammlinie Löchligut–

Burgdorf–Rothrist bzw. Solothurn–

Oensingen–Olten. 

Totalsperrung 4 Wochenende für spezielle 

Arbeiten von Freitag 22:30 Uhr-Montag 05:55 

Uhr. Umleitung der Züge über die Stammlinie 

Löchligut–Burgdorf–Rothrist bzw. Solothurn–

Oensingen–Olten. 

6 Totalsperrungen für erweiterte 

Überwachung (RBC/GSM-R) Löchligut–

Wanzwil–Rothrist Nacht Sonntag/Montag von 

00.00–5.55 Uhr: Umleitungsmöglichkeit via 

Biel/Biel RB–Oensingen, verminderte 

Kapazität (bei Einspur). 

Totalsperrungen für erweiterte Überwachung 

Löchligut–Wanzwil–Rothrist an ca. 4 

Sonntagen von 11:00–13:00 Uhr: Umleitung 

der Züge über die Stammlinie Löchligut–

Burgdorf–Rothrist bzw. Solothurn–

Oensingen–Olten. 

2023: 

30.01. bis 07.12. 

Olten – Läufelfingen - 

Sissach 

Die letzten beiden Zugspaare werden jeweils 

von Sonntag bis Donnerstag durch Busse 

ersetzt 

(Hauenstein-Basistunnel-Sanierung). 

2023: 

je 1 Woche im 

Frühling und 

Herbst 

Oensingen – Olten Di-Sa zwischen 08.30 und 15.30 Uhr, 

Umleitung IC5 15xx via ABS und ohne Halt in 

Oensingen. 

S20 Oensingen – Olten nur stündlich anstatt 

halbstündlich (mit Bahnersatz), 

(Unterhaltsfenster). 
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 2023: 

je 1 Woche im 

Frühling und 

Herbst 

Solothurn – 

Oensingen  

Di-Sa zwischen 08.30 und 15.30 Uhr, 

Umleitung IC5 15xx via ABS und ohne Halt in 

Oensingen. 

S20 Luterbach-Attisholz – Oensingen nur 

stündlich anstatt halbstündlich (mit 

Bahnersatz), 

(Unterhaltsfenster). 

2023: 

einige Wochen 

im Sommer 

Laufen - Aesch Totalunterbruch nach 21.20 Uhr mit 

Bahnersatz 

(Bau Doppelspur Grellingen – Duggingen). 

2023: 

8 Wochenenden 

im Sommer 

Laufen - Aesch Totalunterbruch mit Bahnersatz 

(Bau Doppelspur Grellingen – Duggingen). 

2023: 

30.06.- 14.08. 

Delémont – Laufen Totalunterbruch mit Bahnersatz 

(Clustering). 

2023: 

einzelne 

Wochenenden 

Aesch - Basel Totalsperre (Erneuerung Birsbrücke). 

2023: 

3 Wochenenden 

im Februar und 

März 

Raum Olten Ausfall IR35 zwischen Olten und Zürich, z.T. 

zwischen Langenthal und Zürich. 

Ausfall RE zwischen Olten und Zofingen.  

(Fahrbahnerneuerung / Weichenersatz im 

Bahnhof Olten). 

2023: 

6 Wochenenden 

im Juni und 

August 

Raum Biel Teilweise müssen die IC51 Biel-Basel und/oder 

die RE Biel-Meroux via Rangierbahnhof 

fahren und erhalten deswegen leicht längere 

Fahrzeiten (ca. +3min), dies führt zu 

Anschlussbrüchen. 

Die S20 fährt ebenfalls via Rangierbahnhof. 

An den drei Wochenenden im August fährt 

sie nach Brügg statt Biel. 

Der RE Biel-Meroux kann am Wochenende 3 

nur bis/ab Grenchen Nord verkehren. 

Die IC5 15xx in der Richtung Zürich-Lausanne 

können an drei Wochenenden nicht in 

Grenchen Süd halten (Weichenerneuerungen 

im Bahnhof Biel). 
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 2023: 

3 Wochenenden 

im März 

Raum Biel IC5 15xx Zürich-Lausanne,  

fällt zwischen Yverdon und Lausanne aus. 

Hält nicht in Grenchen Süd. 

Erhält Fahrzeitverlängerungen. 

IC5 5xx Rorschach-Genève Aéroport, 

fährt ab/bis Lausanne statt Genève-Aéroport. 

Erhält Fahrzeitverlängerungen. 

S20 76xx Olten-Solothurn-Biel fährt stündlich 

statt halbstündlich zwischen Grenchen Süd 

und Biel (Megaclustering Biel). 

 2023: 

5 Wochenenden 

März und April 

Pieterlen - Lengnau IC5 15xx Zürich-Lausanne, 

Hält nicht in Grenchen Süd. 

S20 76xx Olten-Solothurn-Biel, 

fährt stündlich statt halbstündlich zwischen 

Grenchen Süd und Biel. 

Bahnersatz stündlich Grenchen Süd-Pieterlen 

sowie Bözingenfeld-Biel 

(Fahrbahnerneuerung Pieterlen – Lengnau). 

2023: 

2 Wochenenden 

im Herbst 

Raum Biel Totalsperre gesamter Bahnhof Biel mit 

umfassendem Ersatzkonzept (u.a. Bus 

Grenchen – Biel – Neuchâtel). 

2023: 

14.01. – 24.04. 

Solothurn West – 

Selzach 

Fahrleitungs-Bau, verlängerte Nachtintervalle 

(Auswirkungen und Ersatzkonzept offen). 

2023: 

7 Nächte im 

Sommer 

Wangen a.A. Sperre ab 23.00, Umleitung IC 5 

(Fahrbahnerneuerung). 

2024: 

je 1 Woche im 

Frühling und 

Herbst 

Oensingen – Olten Di-Sa zwischen 08.30 und 15.30 Uhr, 

Umleitung IC5 15xx via ABS und ohne Halt in 

Oensingen. 

S20 Oensingen – Olten nur stündlich anstatt 

halbstündlich (mit Bahnersatz), 

(Unterhaltsfenster). 

2024: 

je 1 Woche im 

Frühling und 

Herbst 

Solothurn – 

Oensingen  

Di-Sa zwischen 08.30 und 15.30 Uhr, 

Umleitung IC5 15xx via ABS und ohne Halt in 

Oensingen. 

S20 Luterbach-Attisholz – Oensingen nur 

stündlich anstatt halbstündlich (mit 

Bahnersatz), (Unterhaltsfenster). 

2024: 

5 Wochen im 

Sommer 

Olten - Basel S3 Sissach – Gelterkinden – Olten 1x statt 2x 

pro Stunde. S9 Sissach – Läufelfingen – Olten: 

Ausfall mit Bahnersatz. 

Fahrzeitverlängerungen und Ausfälle im 

Fernverkehr 

(Sanierung Hausteinstein-Basistunnel, 

Einspurbetrieb mit Vmax = 80 km/h). 

2024: Egerkingen - 

Härkingen 

Dauernde Einspur (Zeitpunkt und 

Ersatzkonzept offen) 

 


