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	Gegenstand der
Prüfung / Kontrolle
	Art der
Prüfung /Kontrolle
	Anforderungen
	Kontrolle BL / PV
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Sicherung der Umgebung

	Nachbargebäude, baulicher Zustand Gemeindestrasse, benachbarte Anlagen
	vorsorgliche Beweisaufnahme (Rissprotokoll)
	gemäss Vorgaben AVT
	vor Baubeginn
	
	AVT
	
	Bericht vor Baubeginn

	Nachbargebäude, baulicher Zustand Gemeindestrasse, benachbarte Anlagen
	Nivellement, geodätische Aufnahme
	gemäss Vorgaben AVT
	vor Baubeginn
	
	AVT
	
	Bericht vor Baubeginn

	Wasserhaltung
	visuell
	keine baubedingten Hochwasserschäden
	nach erfolgter Installation
	täglich
	UN (1)
	sofortige Korrektur
	Tagesrapport

	Verkehrsführung

	Baustellensignalisation
	Abnahme durch AVT bzw. Kreisbauamt II
	gemäss Vorgaben AVT
	
	
	UN (1)
	sofortige Korrektur
	Tagesrapport

	Öffentlicher Verkehr, Baustellenverkehr
	
	Information der Bevölkerung
	vor neuer Verkehrsführung
	
	AVT
	sofortige Korrektur
	Baujournal

	Baustellensignalisation

	Erstellen der Baustellensignalisation
	Abnahme durch AVT bzw. Kreisbauamt II
	gemäss Vorgaben AVT
	bei jeder einzelnen Verkehrsphase
	täglich
	UN (1)
	sofortige Korrektur
	Tagesrapport

	Unterhalt Baustellensignalisation
	visuell
	gemäss Vorgaben AVT
	Stichproben
	täglich
	UN (1)
	sofortige Korrektur
	Tagesrapport

	Absteckung

	Versicherung und Überwachung der Fixpunkte
	visuell
	Unversehrtheit
	Stichproben
	mindestens alle 14 Tage
	UN (1)
	Absprache mit PV/BL
	Tagesrapport
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	Absteckung gemäss Absteckungsplan
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	Plan Fixpunktnetz
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	täglich
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	Tagesrapport
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	Bauen unter Verkehr

	Kantonsstrasse
	Arbeitssicherheit visuell
	keine Gefährdung der Arbeiter
	
	tägliche Prüfung durch Sicherheitsverantwortlichen
	UN (1)
	nachbessern
	Tagesrapport
Bausitzungsprotokoll

	während Bautätigkeit

	Bauen unter Verkehr auf Kantonsstrasse
	Prüfung Konzept
Verkehrsführung und Bauetappen
visuell
	minimale Behinderung des Strassenverkehrs (MIV / ÖV / Velo)
Abgestimmtes Bauprogramm gute Kommunikation
Merkblatt für Bauen unter Verkehr
	
	Konzept in Q-Plan Unternehmer, tägliche Prüfung durch Sicherheitsverantwortlichen
	UN (1)
	Korrektur
	Tagesrapport
Bausitzung



	Datum / Uhrzeit
	Witterung: Temperatur / Feuchte
	Material / Produkt
	Einsatz: Objekt / Bauteil
	Hersteller
	Lieferschein / Menge / Gebindeart
	Prüfung notwendig / wenn ja => Art
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	Gegenstand der
Prüfung / Kontrolle
	Art der
Prüfung /Kontrolle
	Anforderungen
	Kontrolle BL / PV
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Baugrubenaushub / Aushub

	Lagegenauigkeit Höhe / Lage
	Nivellement
geodätische Aufnahme
	± 3cm
± 10cm
	stichprobenartig
	laufend / vollständig
	UN (1)
	Nachbearbeitung
	Messprotokoll

	Sohlenzustand
	visuell
	keine Auflockerungen und Ausschwemmungen
	vergleiche Angaben BU
	vor Einbringen der Sauberkeitsschicht / sämtliche Fundationen
	UN (1)
	Materialersatz / Wasserhaltung in Absprache mit BL
	Tagesrapport / Baujournal

	Sauberkeitsschicht Höhe / Lage
	Nivellement
geodätische Aufnahme
	-2cm > Hist-Hsoll > 1cm
± 10cm
	stichprobenartig
	laufend / vollständig
	UN (1)
	Korrektur
	Tagesrapport / Baujournal

	Baugrubenentwässerung
	visuell
	keine Morastbildung
	periodisch
	laufend / vollständig
	UN (1)
	Richtigstellung
	Tagesrapport / Baujournal

	Materialeigenschaften des Bodens
	Vergleich mit geologisch / geotechnischer Prognose
	visuell
	Werte nicht schlechter als bei Prognose
	laufend
	UN
	Böschungsneigung oder Böschungssicherung anpassen
Grabenaushub oder Grabenspriessung anpassen
	Tagesrapport / Baujournal

	
	
	visuell, ev. Entnahme von Proben
	Werte nicht schlechter als bei Prognose
	Stichproben
	BL
	
	Tagesrapport / Baujournal

	
	Eignung zur Wiederverwendung
	visuell, ev. Entnahme von Proben
	geeignet zur Wiederverwendung mit oder ohne Stabilisierung
	laufend
	BL
	Abtransport in endgültige Deponie
	Tagesrapport / Baujournal

	
	Altlastverdachtsfläche
	visuell, bei Verdacht Materialentnahme und Beprobung
	keine Verunreinigungen
	bei Verdacht von Verunreinigung
	UN / BL
	Probenahme, fachgerechte Entsorgung des verschmutzten Materials
	Tagesrapport / Baujournal

	Felsabtrag / Felsreinigung

	Abtragsgenauigkeit
	Nivellement
geodätische Aufnahme
	± 3cm
± 10cm
	stichprobenartig
	laufend / vollständig
	UN(1)
	Nachbearbeitung
	Messprotokoll

	Stabilität Fels nach Abtrag
	visuell
	Standsicher, keine Felsstürze, Sicherheit erfüllt
	Kontrolle und Freigabe durch geologische Begleitung 
	laufend
	UN(1)
	in Absprache mit BL und Geologe
	Tagesrapport / Baujournal

	Qualität Aushubplanum
	visuell
	Vergleich mit geotechnischer Prognose, keine Auflockerung, Verhindern von Quellen in tonig, siltigem Baugrund
	alle Fundationen und Betonsporne
	alle Fundationen und Betonsporne
	UN (1)
BL (2) 
	Verfüllen von Klüften Einbauschutzschicht usw. in Absprache mit BL und Geologe
	Tagesrapport / Baujournal

	Böschungssicherung

	Böschungen
	Oberboden
	keine Steine im Oberboden nach dem Anlegen der Böschung
	bei der Abnahme
	laufend
	UN (1)
	Steine herauslesen
	Tagesrapport / Baujournal

	Länge, Höhe, Tiefe, Neigung
	Einmessen / Winkelmesser
	± 2 % Abweichung gegenüber Planmass
	stichprobenartig
	laufend alle 10 m
	UN (1)
	Nachbesserung Sicherungsmassnahmen bei Überschreiten der Toleranzen
	Tagesrapport / Baujournal

	Geländeoberfläche
	visuell
	keine Einsenkungen
keine Risse in angrenzenden Strassen 
keine Anrisse an der Böschungsoberkante
	stichprobenartig
	während Aushub 
periodisch während ganzer Bauzeit
	UN (1)
	Anpassen der Aushubgeometrie (Etappenlänge und -höhe) 
zurückversetzen von Deponien / Baupisten Abdeckung der Böschung 
Ergreifen von baulichen Massnahmen
	Tagesrapporte / Baujournal 
Sitzungsprotokoll BL

	Wasseraustritte
	visuell
	kein Ausschwemmen (Erosion) der Böschung
	stichprobenartig
	laufend
	UN (1)
	allfälliges Schichtwasser fassen und in Baugrubenentwässerung einleiten, Drainagemassnahme, Reduktion der Standzeiten, Abdecken der Böschung, Anpassen der Aushubgeometrie (Etappenlänge und -höhe) 
	Tagesrapport / Baujournal

	Böschungsstabilität
	visuell
	keine Rutschungen, keine instabilen Böschungspartien
	
	während Aushub
periodisch während ganzer Bauzeit
	UN (1)                 
	Anpassen der Aushubgeometrie (Etappenlänge und -höhe), zurückversetzen von Deponien / Baupisten, Abdeckung der Böschung 
Ergreifen von Sofortsicherungsmassnahmen, Umstellen Baugrubenverbau
	Tagesrapport / Baujournal

	Lage der Verkehrsabsperrungen
	Abstand zur Böschungsoberkante
	Messband
	Abstand gemäss Plan
	Stichproben
	BL
	Richtigstellen
	

	Spritzbetonverbau (siehe auch Qualitätsvorgaben Spritzbeton)

	Staubentwicklung
	visuell
	keine Sichtbehinderungen   kein Rückprall auf umliegende Strassen und Gebäude
	stichprobenartig
	laufend
	UN (1)
	Abschirmen der Baustelle 
Staubbinder zusetzen
	Tagesrapport

	Spritzbeton
	Festigkeit
	Druckfestigkeit an Versuchsfläche
	gemäss SIA 198 
	auf Versuchsfläche gespritzt
	UN (1)
	Betonrezeptur und/oder Arbeitstechnik anpassen
	

	
	Festigkeit
	Druckfestigkeit an Borkernen
	gemäss SIA 198 
	1 Stk. / Nagelwand
	UN (1)
	Betonrezeptur anpassen
	

	Spritzbeton
	Dicke, Mindeststärke
	Stärkemessung an Bohrkernen
	mind. Dicke gemäss Plan
	pro Baugrube 1 Prüfung
	UN (1)
	Nachspritzen
	

	Bewehrung in Stahl
	Übereinstimmung mit Plan / Überdeckung 
visuell
	gemäss Plan
	gemäss Plan
	Unternehmer
	Bauleitung
	Rückweisen
	

	Aushub
	Standfestigkeit des Bodens visuell
	standfest
	standfest bis Spritzbeton tragfähig
	laufend
	UN (1)
BL (2)
	Etappenhöhen anpassen, Verfestigungsinjektionen
	

	
	nicht gesicherte Flächen visuell
	standfest
	keine ungesicherten Flächen in arbeitsfreien Zeiten (Nacht / Wochenende)
	laufend
	UN (1)
BL (2)
	Richtigstellen
	

	Deformationen
Stabilität des Verbaues
	Visuell
Beobachtung geodätisch
	gemäss Anweisung PV
	
	wöchentlich 
während Aushub laufend
	UN (1)
BL (2)
	Spritzbetonverbau verstärken
Messrhythmus intensivieren
	Tagesrapport / Baujournal

	Hinterfüllung / Schüttung (kleine Arbeiten)

	Schüttmaterial
	visuell
	gem. Definition Projektbasis
	stichprobenartig
	jede Etappe
	UN (1)
	Materialersatz
	Tagesrapport / Baujournal

	Schütthöhe
	visuell
	max. 40cm
	stichprobenartig
	jede Etappe
	UN (1)
	Abtrag / Nachschütten
	Tagesrapport / Baujournal

	Verdichtung
	Plattendruckversuch gem. SN 670 317 b
	Baugrubensohle: ME ≥ 30 MN/m2
Fundamentsohle: ME ≥ 40 MN/m2
	Kontrolle Angaben UN
	mind. 1 Messung pro 500m2, in Absprache mit BL
	UN (2)

UN (1)
	Nachbearbeitung
	Tagesrapport / Baujournal

	Fundationsschicht (kleine Arbeiten)

	Materialien
	Kornverteilungskurve
	SN 670 119-NA
	Kontrolle Angabe BU
	jede Etappe
	UN (1)
	Materialersatz
	Materialattest

	Verdichtung Planie
	Plattendruckversuch gem. SN 670 317 b
	ME ≥ 100 MN/m2
	Kontrolle Angaben BU
	mind. 1 Messung pro 500m2, in Absprache mit BL
	UN (2)
	Nachbearbeitung
	Tagesrapport / Baujournal

	Höhengenauigkeit Planie
	Abrollversuch, Ebenheit unter 4m-Latte
Nivellement
	SN 670 365 a

+10mm/-20mm
	stichprobenartig
	mind. 1x pro 30m

1x pro Planie
	UN (1)
	Korrektur
	Tagesrapport / Baujournal
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	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Offene Wasserhaltung

	Prüfen des Grundwasserstandes am Fuss der Spundwand
	2 Piezometerrohre in den längsseitigen Ecken der Flussbaugrube
	keine erhebliche Druckzunahme 
	stichprobenartig
	täglich mit Protokollierung
	UN (1)
	Sicherheitsmassnahmen, ev. teilweises Fluten der Baugrube, vertiefen der Pumpensümpfe
	separate Dokumentation der Piezometerstände

	Prüfen der Funktionstüchtigkeit der Sohleninjektion mit Bentonit
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Umleitung
	Visuell
	Dichtigkeit, 
Funktonalität, 
Dimension (Hydraulik)
	Laufend
	Laufend
	UN (1)
	anpassen, ergänzen, Ersatz
	Baujournal

	Offene Wasserhaltung, Vakuumverfahren, Filterbrunnen

	Siehe auch Kapitel 5.2 Umweltschutz

	Wasseranfall
	visuell
	keine Wasseransammlung
	Stichproben
	laufend
	UN (1)
	Pumpeneinsatz
	Tagesrapport

	Wasserqualität vor Einleitung in Vorfluter
	visuelle Prüfung der Ableitung
	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben: keine Verschmutzung (Ölfilm, Feststoffe usw.)
	Stichproben
	laufend
	UN (1)
	sofortige Behandlung
	Tagesrapport
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	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (GSchV, 814.201), Durchsichtigkeit (nach Snellen) 30 cm
	Stichproben
	laufend
	UN (1)
	sofortige Behandlung
	Tagesrapport

	ph-Wert
	Messung
	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (GSchV, 814.201) ph-Wert 6.5 bis 9.0
	Stichproben
	laufend
	UN (2)
	sofortige Behandlung
	Tagesrapport
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	Ausführung
	Massnahmen
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	Spundwände

	Spundwandprofil:
- Profiltyp
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	Lieferantennachweis
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	gem. Projektplänen
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	Baujournal / Materialattest
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	Baujournal

	Injektionsrohre an Spundwandprofilen
	Prüfung der Lage der Injektionsöffnungen
	gem. Vorgaben PV
	stichprobenartig 
	vor dem Einbringen der Spundwände
	UN
	Korrektur und Meldung an BL und PV
	Baujournal
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	Baujournal
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	Baujournal
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	Art der
Prüfung /Kontrolle
	Anforderungen
	Kontrolle BL / PV
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Ungespannte, temporäre Anker (Nägel)

	bestehende Werkleitungen Kanäle und Gebäude
	Erhebung 
Markierung 
Sondierung
Schutz
	vorhanden ja/nein 
Markierung durch Leitungseigentümer
Vorgaben Leitungseigentümer
	stichprobenartig
	vor der ersten Bohrung
	UN (1)
	Korrektur
	Bohrprotokoll

	Bohrlochgenauigkeit
	Kontrolle der Lage, des Neigungswinkels und der Bohrlochtiefe mit geeigneten Messinstrumenten
	max. Abw. Lage: ± 20 cm, max. Abw. Neigungswinkel:  ± 2°,
max. Abw. Bohrlochtiefe: 
5 %, max. ± 20 cm
	stichprobenartig
	laufend
	UN (1)
	Nachbohren, Meldung an BL/PV
	Bohrprotokoll

	Einbettungsmaterial:  Druckfestigkeit, Volumenveränderung, Konsistenz, Wasserausscheidung
	Materialatteste
	Erfüllung gemäss SIA 262/1
	vor Beginn der ersten Injektionsarbeiten
	laufend
	UN (1)
	Materialwechsel,  zusätzliche Prüfungen
	Attest

	äussere Tragfähigkeit
	Ausziehversuche
	Erreichen des Bemessungswertes der Ankerkraft über vier Kraftstufen unter Einhaltung des Kriechmasses k gemäss SIA 267/1
	
	pro Untergrundbereich mind. 3, zu Beginn der Ankerarbeiten
	UN (2)
	Meldung an BL/PV, Reduktion des Bemessungswertes der Ankerkraft (Ra,k)
	Spannprotokoll inkl. Kriechdiagramm gemäss SIA 267/1 Fig. 14

	äussere Tragfähigkeit
	Zugproben
	Erreichen der Prüfkraft (Fp ≥ Rd) über vier Kraftstufen unter Einhaltung der Richtwerte nach SIA 267/1
	
	mind. 10 % aller Anker
	UN (2)
	Meldung an BL/PV, Zusatzanker bohren
	Rapport
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Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Betonsporne

	Betonkonzept, Zuschlagssorten
	Eignungsnachweise SIA 262
	gemäss Projektplänen und Leistungsverzeichnis Prüfung auf geforderte Eigenschaften abgestimmt
	vor Baubeginn für jede verwendete Betonsorte
	vor Baubeginn für jede verwendete Betonsorte
	UN (1)
	Freigabe durch PV
	Prüfattest

	Standfestigkeit, Wassereintritt, Greiferloch
	visuell
	Greiferloch stabil, kein Wasser
	Stichprobenartig
Beizug Geotechniker
	laufend alle Beton-spornaushübe
	UN (1)
BL 
	Meldung  an PL / Geotechniker
	Betonspornrapporte

	Einbindung in gesunden Fels
	Messung mit Messband
	Mindesteinbindetiefe in unverwitterten Fels gemäss Plänen
	stichprobenartig
	laufend, bei jedem Betonsporn
	UN (1)  
	Meldung an PV /  Geotechniker
	Betonspornrapporte

	Greiferaushub
	visuell
	Standfähigkeit Baugrund, Geologie
	stichprobenartig
	laufend, bei jedem Betonsporn
	UN (1)
	Meldung an PV /  Geotechniker
	Betonspornrapporte

	Qualität der Aushubsohle
	visuell
	saubere Sohle
kein stehendes Wasser
kein Quellen der Felsoberfläche
	stichprobenartig
	laufend, bei jedem Betonsporn
	UN (1)
	Meldung an PV /  Geotechniker
	Betonspornrapporte

	Injektionspfähle (Mikropfähle)

	Eignungsnachweise 
Druckfestigkeit 
Volumenveränderung
Konsistenz
	Materialtest
	 Volumen nach 24 h < 0.8 % fcm nach 7 Tagen > 30 MPa fcm nach 28 Tagen > 60 MPa
	vor Baubeginn 

	laufend
	UN (1)
BL 

	Materialwechsel zusätzliche Prüfungen
	Pfahlprotokolle

	Ansatzpunkt
Pfahlachse (Pfahllage)
	Lagegenauigkeit
	Kontrolle Absteckung 
A ± 5 cm
	vor Beginn der Bauarbeiten stichprobenartig
	Anfangs- und Endpunkte  jeder Richtungswechsel
	UN (1)

	Korrektur
	Pfahlprotokoll / Baujournal

	Vertikalität des Pfahles
	Neigung
 Wasserwaage, Messband
	max. ≤ 0.02 m/ml
	stichprobenartig
	jeder 5. Pfahl
	UN (1)

	Korrektur
	Pfahlprotokoll

	bestehende Werkleitungen und Kanäle
	Erheben:
Markierung
sondieren
Schutz
	Vorhanden ja/nein 
Markieren durch Leitungseigentümer
	stichprobenartig
	vor der ersten Bohrung
	UN (1)

	Korrektur
	Pfahlprotokoll

	Bohrloch
Geologie
	Materialaustritt
	visuell
	Übereinstimmung des Bohrgutes mit den geologischen Angaben, stichprobenartig
	Übereinstimmung des Bohrgutes mit den geotechnischen Angaben laufend
	UN (1)
BL (2)
	Anpassungen
	Pfahlprotokoll

	Lochdurchmesser und Bewehrung
	visuell
	Plankonformität
	Stichprobenartig vor und während den Arbeiten
	laufend vor und während den Arbeiten 
	UN (1)
BL (2)
	Korrektur
	Pfahlprotokoll

	Lochdurchmesser und Bewehrung
	Visuell
Doppelmeter
	Einhalten vorgeschriebener Abstand Bohrloch - Armierung
	stichprobenartig während und nach den Arbeiten
	laufend während den Arbeiten 
	UN (1)
BL 
	Korrektur
	Pfahlprotokoll

	Pfahllänge
	Einbautiefe, Länge des Armierungs-stahles
	gemäss Plan bzw. Vorversuche
	stichprobenartig vor und während der Arbeit
	laufend vor und nach dem Strassenausbau
	UN (1)
BL 
	Anpassung an Pfähle bzw. Pfahllänge
	Pfahlprotokoll

	Versuchspfähle äussere Tagfähigkeit
	Pfahlversuche
	Tragfähigkeit gemäss Plan
	stichprobenartig während dem Versuch
	3 Stk. Pfahlversuche
	UN (1)
	Korrektur
	Pfahlprotokoll

	Korrosionsschutz
	gemäss SIA 267
	gemäss SIA 267
	
	alle Pfähle
	UN (1)
	Korrektur
	Pfahlprotokoll

	Anker

	Leerrohr Armierungskorb Betonsporn
	Visuell
Leerrohr vorhanden,
Deckel auf Leerrohr 
Lage und Neigung
	Leerrohr für nachträgliches Bohren Anker richtig versetzt, dicht
	stichprobenartig
	laufend während der Ausführung
	UN (1)                 
	Korrektur
Meldung an PV/BL
	Tagesrapport / Baujournal

	äussere Tragfähigkeit
	Ankerversuch
sep. Arbeitsanweisung
	Ankerversuch
sep. Arbeitsanweisung
	begleiten
	vor Ankerarbeiten am Bauwerk
	UN (2)
	Absprache PV/BL
	Ankerprotokoll

	
	Spannprobe nach sep. Arbeitsanweisung
	Spannprobe nach sep. Arbeitsanweisung
	Stichproben
	nach Arbeitsanweisung Bauleitung
	UN (2)
	Absprache PV/BL
	Ankerprotokoll

	Ankermaterial
	Lieferscheine 
visuell
	Durchmesser 
Stahlqualität 
Länge 
Plankonformität
	stichprobenartig
	laufend
	UN (1)
	Rückweisung
	Lieferscheine

	Lage der Anker
	Vermessung
	Horizontal: ± 5 cm
Vertikal: ± 2 cm
	Stichproben
	alle Anker
	UN (1)
	Nachbesserung
	Tagesrapport

	
	Einmessung der Bohrlafette mittels Winkelwasserwaage
	Abweichung aus der Lage 
2 %
	Stichproben
	alle Anker
	UN (1)
	Nachrichten, Vermessung Bohrloch, neue Bohrung
	Tagesrapport

	Injektion
	Druckmesser mittels Manometer
	max. Druck 15 bar
	Stichproben
	laufend
	UN (1)
	sofortige Information der BL, Anpassung des Injektionsvorgangs
	Tagesrapport

	
	Mengenmessung der    Suspension
	max. Menge 120 l
	Stichproben
	laufend
	UN (1)
	sofortige Information der BL, Anpassung des Injektionsvorgangs
	Tagesrapport

	Vorspannung
	Spannproben
	alle (mindestens 3 Stk. bzw. 10 % ausführlich)
	
	alle Anker
	UN (2) 
	nachbessern
	Ankerprotokoll bzw. Spannprotokoll

	Bohrlochgenauigkeit
	Lage, Neigungswinkel, Bohrlochtiefe mit geeigneten Messinstrumenten
	Lage  ± 10 cm 
Neigungswinkel ± 2 P
Bohrlochtiefe  ± 20 cm
	stichprobenartig
	laufend während der Ausführung
	UN (1)  
BL 
	Materialwechsel zusätzliche Prüfung
	Ankerprotokoll
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	Gegenstand der
Prüfung / Kontrolle
	Art der
Prüfung /Kontrolle
	Anforderungen
	Kontrolle BL / PV
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Konsol- und Flächengerüst

	Tragfähigkeit, Stabilität und Formhaltung
des Gerüstes in den Randbereichen
	Prüfung Konzept
	Normenkonformität
(gültige SIA-Normen), Formstabilität
	12 Wochen vor Ausführungsbeginn, Kontrolle durch PV.
	Abgabe mind. 3 Wochen vor Montagebeginn
	UN (1)
	Überarbeitung durch UN
	Statik, Ausführungspläne, Prüfbericht

	Verankerung
	visuell
	Ankertyp, -durchmesser und Bohrtiefe gem. Gerüststatik
	Stichprobenartig während Gerüstmontage
	laufend
	UN (1)
	Ergänzungen, Korrekturen
	Tagesrapport, Baujournal

	Wasserdichtigkeit
	visuell
	Dichte Fläche, min. 10 cm Aufbordung
	Nach Montageabschluss mind. 3 Tage vor Benutzung, UN, BL und PV
	laufend
	UN (1)
	Ergänzungen, Korrekturen
	Abnahmeprotokoll BL

	Abnahme
	visuell
	Montage gem. geprüften UN-Projektplänen
	nach Montageabschluss, mind. 3 Tage vor Betoniertermin, UN, BL und PV
	laufend
	UN (1)
	Ergänzungen, Korrekturen
	Abnahmeprotokoll BL

	Periodische Zustandskontrolle 
	visuell
	Tragfähigkeit, Stabilität, Formhaltung in den Randbereichen
	stichprobenartig
	wöchentlich
	UN (1)
	Ergänzungen, Korrekturen
	Tagesrapport

	Erdung (für Gerüste im Bahnbereich)

	Erdungskonzept
	Prüfung Konzept
	gem. Richtlinien der SBB
	12 Wochen vor Ausführungsbeginn, Kontrolle durch den PV. 
8 Wochen vor Ausführungsbeginn, Prüfung durch SBB
	Abgabe mind. 12 Wochen vor Montagebeginn im Bahnbereich
	UN (1)
	Überarbeitung durch den UN
	Ausführungsplan

	Erdung (innerhalb Gerüst)
	visuell
	Plankonform
	Nach Montageabschluss, mind. 3 Tage vor Benutzung, UN, BL, SBB und PV
	laufend
	UN (1)
	Ergänzungen, Korrekturen
	Abnahmeprotokoll BL

	Erdungsanschluss an Erdung der Bahn
	visuell
	gem. Richtlinien der SBB
	Mind. 3 Tage vor Benutzung, UN, BL, SBB und PV
	laufend
	UN (1), Bahn
	Ergänzungen, Korrekturen
	Abnahmeprotokoll BL


[bookmark: _Toc417907769]
	Datum / Uhrzeit
	Witterung: Temperatur / Feuchte
	Material / Produkt
	Einsatz: Objekt / Bauteil
	Hersteller
	Lieferschein / Menge / Gebindeart
	Prüfung notwendig / wenn ja => Art
	Visum

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc2255335]Betonarbeiten
	Gegenstand der
Prüfung / Kontrolle
	Art der
Prüfung /Kontrolle
	Anforderungen
	Kontrolle BL / PV
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Gerüst im Randbereich

	Siehe Kapitel 4.8. Gerüste
Genauigkeit siehe Kapitel 5

	Schalung (siehe auch Qualitätsvorgaben Schalung)

	Bauteile
	Lage, Höhen und Koten
	Nachmessen der Schalungsfixpunkte pro Etappe (Lage und Höhe)
	Objektbezogene Vertragsbedingungen
	laufend
	UN (1) 
	Richtigstellen
	

	
	
	Nachmessen der Schalungsfixpunkte (Lage und Höhe)
	gemäss SIA-Norm
	Stichproben 
1 Prüfung
	Vermesser (2) 
	
	

	Sauberkeit, Dichtigkeit, Stabilität
	visuell
	gem. SIA 262
	alle Etappen, vor Betonieren
	alle Etappen, vor Betonieren
	UN (1)
	Korrekturen
	Prüfprotokoll / Baujournal

	Lagegenauigkeit, Abmessungskontrollen
	Kontrollmessungen
	± 10mm
	stichprobenartig
	alle Etappen, vor Betonieren
	UN (1)
	Korrekturen
	Tagesrapport / Baujournal / Messprotokoll

	Schalungseinlagen
	visuell
	Vollständigkeit und Lage gem. Plan
	alle Etappen, vor Betonieren
	alle Etappen, vor Betonieren
	UN (1)
	Ergänzungen
	Tagesrapport / Baujournal

	Ausschalfristen
	visuell
	72 Stunden oder gem. Projektplänen
	alle Etappen
	alle Etappen
	UN (1)
	Korrektur, Meldung an PV
	Tagesrapport / Baujournal

	Arbeitsfugen
	Arbeitsfugen
	visuell
	Oberfläche mit Höchstdruck gereinigt
	alle Betonieretappen
	UN (1) 
	Ausbessern
	

	Bewehrung

	Stahlqualität
	visuell, siehe auch Spezifikationsblatt
	Eintrag im SIA Register, gem. Projektplänen / -listen
	vor Ausführungsbeginn
	vor Ausführungsbeginn
	UN (1)
	Rückweisung
	Materialzeugnis

	Projektübereinstimmung
	visuell; Durchmesser, Biegeform, Stückzahl, Lagegenauigkeit, Korbdurchmesser, Überdeckung
	gem. Projektplänen / -listen
	alle Betonieretappen, mind. 24 Stunden vor dem Betonieren
	alle Betonieretappen, mind. 24 Stunden vor Betonieren
	UN (1)
	Korrektur
	Prüfprotokoll UN durch BL visiert, Baujournal

	Sauberkeit / Überdeckung / Temperatur
	visuell, siehe auch Spezifikationsblatt
	SIA 262 und gem. Projektplänen / -listen
	alle Betonieretappen, mind. 24 Stunden vor dem Betonieren
	alle Betonieretappen, mind. 24 Stunden vor Betonieren
	UN (1)
	Korrektur
	Prüfprotokoll UN durch BL visiert, Baujournal

	Distanzhalter Betonüberdeckung
	Zertifikat
	Masse, Festigkeit, Frosttausalzbeständigkeit
	periodisch
	sämtliche
	UN (1)
	Rückweisung / Neulieferung
	Zertifikat

	Schraubbewehrung
	visuell, Drehmomentschlüssel
	gem. Dokumentation Lieferant
	stichprobenartig
	sämtliche Verbindungen
	UN (1)
	Korrektur
	Prüfprotokoll UN durch BL visiert, Baujournal

	Klebebewehrung
	visuell
	gem. Dokumentation Lieferant
	stichprobenartig
	sämtliche Verbindungen
	UN (1)
	Korrektur
	Prüfprotokoll UN durch BL visiert, Baujournal

	Bewehrungsanschlüsse Hilti HIT HY 150 oder vergleichbar
	visuelle Kontrolle der Bohrung, Montage der Anschlüsse, Zugversuch
	sauberes Versetzen der Anschlüsse, Erreichen der Fliesszugkraft im Versuch
	stichprobenartig
	vor Verlegen der Bewehrungen, 3 x pro Widerlager
	UN (1)
	Massnahmen bei nicht Erreichen in Absprache mit der BL
	Prüfprotokoll UN durch BL visiert, Baujournal

	Querkraftdorne
	Produktequalität
	Tragwiderstand 
Korrosionsbeständigkeit
	gemäss SIA 179 Korrosionsbeständigkeitsklasse 3
	vor Arbeitsbeginn
	UN (1) 
	Rückweisen
	

	Vorspannung

	Zulassung Vorspannsystem
	visuell (Kontrollkarte, Materialattest)
	Konformitätsbescheinigung der SBB AG und des ASTRAs
	vor Ausführungsbeginn
	vor Ausführungsbeginn
	UN (1)
	Wahl eines anderen Systems
	geprüfte Systeme durch ASTRA und SBB

	Überprüfen Bauprogramm bezüglich Injektionsterminen
	visuell
	Einhalten der Fristen SIA 262
	vor Ausführungsbeginn
	vor Ausführungsbeginn
	UN (1)
	Anpassen des Ausführungskonzepts, der Terminierung
	Bauprogramm, Bausitzungsprotokoll

	Kabeltyp
	visuell
	gem. Projektplänen und Zulassung
	alle Kabel
	alle Kabel vor Einbau
	UN (1)
	Rückweisung
	Tagesrapport

	Kabellage
	visuell
	gem. Projektplänen
SIA 262
vertikal	± 5mm
Horizontal	± 15mm
	vor Verlegen der oberen bzw. vorderen Bewehrung, jedes Kabel
	vor Verlegen der oberen bzw. vorderen Bewehrung, jedes Kabel
	UN (1)
	Korrektur
	Abnahmeprotokoll, Baujournal

	Verankerungs- / Kupplungstyp
	visuell
	gem. Projektplänen und Zulassung
	alle Verankerungen & Kupplungen
	alle Verankerungen & Kupplungen
	UN (1)
	Rückweisung
	Tagesrapport

	Verankerungs- / Kupplungslage
	visuell
	gem. Projektplänen
Lage	± 5mm
	vor oberen bzw. vorderen Bewehrungslagen, sämtliche Verankerungen und Kupplungen
	vor oberen bzw. vorderen Bewehrungslagen, sämtliche Verankerungen und Kupplungen
	UN (1)
	Korrektur
	Abnahmeprotokoll, Baujournal

	Hüllrohrtyp
	visuell
	gem. Projektplänen und Zulassung
	alle Hüllrohre
	alle Hüllrohre
	UN (1)
	Korrektur
	Tagesrapport

	Durchgehend offene Hüllrohre
	ausblasen mit Druckluft
	SIA 262
sämtliche Hüllrohre durchgehend offen
	stichprobenartig
	laufend während dem Betonieren
	UN (1)
	in Rücksprache mit PV
	Betonierrapport, Injektionsrapport

	Spannvorgang
	Spannprotokoll
	Einhaltung der Projektvorgaben gem. Angaben PV
	alle Kabel
	alle Kabel
	UN (1)
	Anordnung durch PV, 
keine Freigabe für Injektion
	Spannprotokoll

	Provisorischer Korrosionsschutz
	visuell in Werk
	gem. Richtlinie SBB / ASTRA, „Dauerhaftigkeit von Spanngliedern“
	vor Ausführungsbeginn
	keine Freigabe für Lieferung
	UN (1)
	Verbesserung
	Abnahmeprotokoll

	Injektionsgut / Eignungsnachweis
	visuell
	SIA 262
Konformitätsbescheinigung
	vor Ausführungsbeginn
	vor Ausführungsbeginn
	UN (1)
	Wahl eines anderen Produktes
	Prüfattest

	Zeitpunkt der Injektion
	visuell
	SIA 262
spätestens 2 Wochen nach dem Vorspannen
	vor Ausführungsbeginn
	vor Ausführungsbeginn
	UN (1)
	anpassen des Ausführungskonzepts
	Bauprogramm, Bausitzungsprotokoll

	Umgebungstemperatur
	Messung
	5°C < T < 30°C
	jede Injektionsetappe
	jede Injektionsetappe
	UN (1)
	verschieben Injektionstermin
	Injektionsrapport

	Bauteiltemperatur
	Messung am Bauteil
	SIA 262
T > 5°C
	jede Injektionsetappe
	jede Injektionsetappe
	UN (1)
	verschieben Injektionstermin
	Injektionsrapport

	Zusammensetzung Füllgut
	- Konsistenz
- Fliessfähigkeit
	SIA 262
	stichprobenartig
	jede Injektionsetappe
	UN (1)
	Rückweisung
	Injektionsrapport

	Füllgut
	Absetz- bzw. Expansionsmass / Wasserausscheidung / Druckfestigkeit
	SIA 262
	stichprobenartig
	jede Injektionsetappe
	UN (1)
	Rücksprache mit PV
	Injektionsrapport

	Füllgutverbrauch
	visuell, Prüfen des Füllgutverbrauchs und Vergleich mit theoretischem Bedarf
	Vollständig verfüllte Hüllrohre
	nach Injektion, jede Injektionsetappe
	nach Injektion, jede Injektionsetappe
	UN (1)
	ausbessern
	Injektionsrapport

	Injektionsröhrchen
	visuell
	Sämtliche Injektionsröhrchen müssen mit einer Kappe dicht verschlossen werden
	nach Injektion, jede Injektionsetappe
	nach Injektion, jede Injektionsetappe
	UN (1)
	ausbessern der Abdichtung
	Baujournal

	Beton (siehe auch Qualitätsvorgaben Konstruktionsbeton)

	Betonkonzept Zuschlagsstoffe vergleiche Kapitel Betonarbeiten Vorversuche
	Eignungsnachweise nach SIA 262
	gem. Projektplänen, Leistungsverzeichnis Prüfungen auf geforderte Eigenschaften abgestimmt
	vor Baubeginn für jede verwendete Betonsorte
	vor Baubeginn für jede verwendete Betonsorte
	UN (1) / Lieferant
	Freigabe durch PV
	Prüfattest

	Zuschlagstoffe
	Eignungsnachweise
	SN EN 206-1 (SIA 162.051)
	vor Baubeginn
	vor Baubeginn
	UN (1) / Lieferant
	Freigabe durch PV
Resultate gelten für Bau als Zielvorgaben
	Prüfattest

	Frischbeton-, Festbetoneigenschaften
	gem. Spezifikationsblatt im Anhang
	
	
	
	
	
	

	vorbereiten Betonieren
	Absprache mit BL
	Zusatzmittel
Transportmittel
	jede Betonieretappe
	jede Betonieretappe
	UN (1)
	Keine Freigabe BL
	Betonierprogramm

	festlegen der Nachbehandlung 
	Absprache mit BL
	Standard gem. Vertrag
	jede Betonieretappe
	jede Betonieretappe
	UN (1)
	Korrektur
	Tagesrapport / Baujournal

	Betonsorte
	Lieferscheinkontrolle
	gem. Projektplänen
	stichprobenartig
	jede Lieferung
	UN (1)
	Rückweisung
	Tagesrapport / Baujournal

	Umgebungstemperatur
	Messung
	5°C < T < 30°C
	jede Betonieretappe
	jede Betonieretappe
	UN (1)
	Verschieben Betonieren
	Tagesrapport

	Frischbetontemperatur
	Messung
	SIA 262
5°C < T < 30°C
	stichprobenartig
	jede 1. Lieferung pro Etappe. Weiter gem. Betonierprogramm
	UN (1)
	Rückweisung
	Tagesrapport / Baujournal

	Frischbetonkontrolle
	Zementgehalt:
gem. Chargenprotokoll
Zusatzstoffgehalt:
gem. Chargenprotokoll
	Z ≥ Zbestellt – 10 kg/m3


Abweichung gegenüber Betonrezeptur ≤ 3 M%
	stichprobenartig
	Fundamente, Widerlager: jede 3. Etappe
Überbau, Pfeiler: jede Etappe
	UN (1)
	Rückweisung,
Korrekturen im Werk
Meldung an BL / PV
	Laborbericht

	Schutz des jungen Betons
	visuell
	Nachbehandlung mind. 10 Tage
	laufend
	laufend
	UN (1)
	Korrektur
	Baujournal

	Betonoberfläche: Beschädigungen
	gem. Spezifikationsblatt im Anhang
	Betreffend Kiesnester, Lunker, Verfärbungen
	
	
	UN (1)
	
	

	Betonoberfläche: Unebenheit
	4m / 2m Latte
	Empfehlung SIA V414/10
<10mm an der 4m Latte
<5mm an der 2m Latte
	stichprobenartig
	Überbau, Pfeiler
	UN (1)
	In Absprache mit BL / PV
	Tagesrapport Baujournal

	Betonoberfläche: Höhengenauigkeit
	Nivellement
	± 2 cm
	stichprobenartig
	OK Mauer / OK Betonriegel / OK Betonplatten
	UN (1)     
	Korrektur in Absprache mit BL
	Tagesrapport / Baujournal

	Lunkern in Betonoberfläche
	Messen
	Lunkern F ≤ 10 mm2
Tiefe ≤ 3 mm
	stichprobenartig
	jede Betonieretappe sichtbare Betonfläche
	UN (1)        
	Ausspachteln in Absprache mit BL
	Tagesrapport / Baujournal / Fotodokumentation

	Risse in Betonoberfläche
	Messen
	SIA-Norm 262
	stichprobenartig
	jede Betonieretappe sichtbare Betonfläche
	UN (1)
	Ausinitiieren in Absprache mit BL
	Fotodokumentation / Tagesrapport / Baujournal

	Nachbehandlung des Betons
	visuell
	gemäss objektbezogene  Vertragsbedingungen
	stichprobenartig
	jede Betonieretappe     geschalte Bauteile
	UN (1)
	Ausbesserung in Absprache mit PV
	Tagesrapport / Baujournal

	Genauigkeit  siehe Kapitel 5

	Reprofilierungsmörtel (siehe auch Qualitätsvorgaben Reprofilierungsmörtel, Flächenspachtel)

	Festlegung der Grösse der zu reprofilierenden Flächen
	visuell 
	gem. Spezifikationsblatt bzw. gem. Abtragsplan 
	vor jeder Arbeitsetappe
	
	UN (1)
	Freigabe durch BL
	Abtragsplan, Ausmassskizze

	Festlegung der Nachbehandlung
	Absprache mit BL
	Standard gem. Vertrag
	jede Etappe
	jede Etappe
	UN (1)
	
	Tagesrapport / Baujournal


[bookmark: _Toc116549012][bookmark: _Toc194724828]
	Datum / Uhrzeit
	Witterung: Temperatur / Feuchte
	Material / Produkt
	Einsatz: Objekt / Bauteil
	Hersteller
	Lieferschein / Menge / Gebindeart
	Prüfung notwendig / wenn ja => Art
	Visum

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc417907770][bookmark: _Toc2255336]Betoninstandsetzung und Betonschutz
Verweis auf Bericht: AGB1998/098, „Anforderungsprofil und Qualitätskontrolle einer hydrophobierenden Massnahme“, Forschungsstelle ASTRA SBT
	Gegenstand der
Prüfung / Kontrolle
	Art der
Prüfung /Kontrolle
	Anforderungen
	Kontrolle BL / PV
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Betonabtrag

	Hydrodynamischer Abtrag (HDW),
Mechanischer Abtrag (Spitzen)
	visuell
	Konformität zum Abtragsplan: 
Lage und Grösse der abzutragenden Fläche(n)
	Nach Anzeichnen und vor Beginn Abtragsarbeiten
	jede Etappe
	UN (1)
	Nachbesserung durch UN, Freigabe durch BL
	Abtragsplan, Checkliste BL, Ausmassskizze

	
	
	Abtragstiefe, keine Gefügestörungen
	Vor nächstem Arbeitsgang
	jede Etappe
	UN (1)
	Nachbesserung durch UN, Freigabe durch BL
	Abtragsplan, Checkliste BL, Ausmassskizze

	Armierung Entrosten und Korrosionschutz

	Korrosion an der Bewehrung
	visuell
	Bewehrung sandgestrahlt/entrostet (blank )
	Vor Aufbringen des Korrosionsschutzes
	jede Etappe
	UN (1)
	Nachbesserung durch UN, Freigabe durch BL
	Abtragsplan, Checkliste BL, Ausmassskizze

	Korrosionsschutz der Bewehrung
	visuell
	Korrosionsschtzanstrich / Haftbrücke aufgebracht
	Vor Reprofilierung
	jede Etappe
	UN (1)
	Nachbesserung durch UN, Freigabe durch BL
	Abtragsplan, Checkliste BL, Ausmassskizze

	Reprofilierungsmörtel 

	Siehe Kapitel 4.9 Betonarbeiten 

	Flächenspachtel (siehe auch Qualitätsvorgaben Reprofilierungsmörtel, Flächenspachtel)

	Festlegen der Auftragsflächen und -stärken 
	visuell
	gem. Spezifikationsblatt bzw. gem. Ausführungsplan 
	Vor Beginn der Arbeiten. 
	jede Etappe
	UN (1)
	Nachbesserung durch UN, Freigabe durch BL
	Checkliste BL, Ausmassskizze

	Hydrophobierende Imprägnierung (siehe auch Qualitätsvorgaben Hydrophobierende Imprägnierung)

	Eignungsnachweis
	Sollwerte
	gem. DIN 52617
	
	Mind. 3 Wochen vor Einbau
	UN (1)
	Änderung Lieferant
	Attest

	kapillare Wasseraufnahme
	Zweikammermesszelle oder gem. DIN 52617
	-6 mm (max. Eindringtiefe) ≤ 0.05 kg/m2*√h
	
	≥ 7 Tage nach Applikation 1 Prüfung pro 1000 m2
	UN (2)
	Wiederholung Applikation
	Prüfprotokoll

	Versiegelung

	Systemverträglichkeit
	Nachweis des Lieferanten, Technisches Datenblatt
	Verträglichkeit mit Produkt der Hydrophobierung
	Vor Beginn der Arbeiten. 
	Mind. 3 Wochen vor Einbau
	UN (1)
	Änderung Lieferant
	Attest

	Graffitischutz

	Systemverträglichkeit
	Nachweis des Lieferanten, Technisches Datenblatt
	Verträglichkeit mit Produkt der Versiegelung
	Vor Beginn der Arbeiten. 
	Mind. 3 Wochen vor Einbau
	UN (1)
	Änderung Lieferant
	Attest



	Datum / Uhrzeit
	Witterung: Temperatur / Feuchte
	Material / Produkt
	Einsatz: Objekt / Bauteil
	Hersteller
	Lieferschein / Menge / Gebindeart
	Prüfung notwendig / wenn ja => Art
	Visum

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc417907771][bookmark: _Toc2255337]Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken 
	Gegenstand der
Prüfung / Kontrolle
	Art der
Prüfung /Kontrolle
	Anforderungen
	Kontrolle BL / PV
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Untergrundvorbereitung

	Ebenheit
	Latte, SN 640 490
	<10mm an der 4m Latte
<5mm an der 2m Latte
	stichprobenartig
	jede Etappe
	UN (1)
	in Absprache mit OBL / BL / PV
	Tagesrapport / Baujournal

	Sauberkeit
	visuell, siehe auch Spezifikationsblatt
	frei von Staub, Sand, Fett, …
	stichprobenartig
	jede Etappe
	UN (1)
	Nacharbeiten
	Tagesrapport / Baujournal

	Rautiefe
	Quarzsand / Glasscheibe
	siehe Spezifikationsblatt
	stichprobenartig
	jede Etappe
	UN (1)
	Nacharbeiten
	Tagesrapport / Baujournal

	Trockenheit
	CM-Gerät, SN 640 490
	siehe Spezifikationsblatt
	stichprobenartig
	jede Etappe und Arbeitsschicht
	UN (1)
	zuwarten
	Tagesrapport / Baujournal

	Haftzugfestigkeit Untergrund
	Abreissprüfung mit Prüfstempel
	siehe Spezifikationsblatt
	
	2 Prüfserien à 3 Prüfungen
	UN (2)
	in Absprache mit BL
	Prüfprotokoll

	Epoxidharzbeschichtung (siehe auch Qualitätsvorgaben Epoxidharzbeschichtung)

	Eignungsnachweis
	
	
	
	vor Ausführungsbeginn
	UN (1)
	Wahl eines anderen Systems
	Attest

	Haftzugfestigkeit
	Prüfgerät (ZTV Bel-B 3/87)
	SIA 281/3
MW ≥ 1.5MPa
EW ≥ 1.0MPa
	
	1 Serie à 3 Stück pro 500m2
	UN (1)
	nach Absprache BL / PV
	Prüfprotokoll

	Dichtigkeit
	Abfunken
Hochspannungsgerät (ca. 4-6 kV)
	keine Poren d≥0.5mm
	
	4 Flächen à 100m2
	Spez. (2)
	Nacharbeit der beanstandeten Bereiche
	Prüfprotokoll

	Oberflächeneigenschaften
	Klimadaten, Untergrundtemperatur, Taupunktabstand, …
	siehe Spezifikationsblatt
	stichprobenartig
	bei jeder Etappe, 3x täglich
	UN (1)
	kein Einbau
	Einbauprotokoll

	PBD-Abdichtung (siehe auch Qualitätsvorgaben Polymerbitumen-Dichtungsbahn)

	Eignungsnachweis
	Werkprüfung
	SIA 281
MA Verträglichkeit
	
	vor Systembestätigung an Unternehmer
	UN (1)
	Wahl eines anderen Systems
	Attest

	Chargenkontrolle
	Lieferscheinkontrolle
	Übereinstimmung mit Projektanforderungen
	stichprobenartig
	jede Lieferung
	UN (1)
	Rückweisung
	Tagesrapport / Baujournal

	Haftzugfestigkeit
	Haftzugversuch
	SIA 281/3
	
	1x pro 300m2
	UN (2)
	Nacharbeiten, Ersatz
	Prüfprotokoll

	Schälzugfestigkeiten
	Methode Technotest
	SIA 281/2
	
	1x pro 300m2
	UN (2)
	Nacharbeiten, Ersatz
	Prüfprotokoll

	Hohlstellen
	Laubrechen
	keine Hohlstellen
	stichprobenartig
	vollflächig
	UN (1)
	Nacharbeiten
	Tagesrapport

	Gussasphalt (siehe Qualitätsvorgaben Gussasphalt)

	siehe auch „Prüfplan für Gussasphalt“ VSS SN 640 444

	Fugen-Heissvergussmasse (siehe auch Qualitätsvorgaben Fugen-Heissvergussmasse)

	Eignungsnachweis Sollwerte
	Materialatteste
	gem. SN 670 281 a NA
	
	mind. 3 Wochen vor Einbau
	UN (1)
	Änderung Lieferant
	Attest


	Einbautemperatur
	Temperaturmessung
	gem. Produktmerkblättern
	stichprobenartig
	jede Etappe
	UN (1)
	Minderwert resp. Ersatz
	Prüfprotokoll


[bookmark: _Toc194724829][bookmark: _Toc116549013]
	Datum / Uhrzeit
	Witterung: Temperatur / Feuchte
	Material / Produkt
	Einsatz: Objekt / Bauteil
	Hersteller
	Lieferschein / Menge / Gebindeart
	Prüfung notwendig / wenn ja => Art
	Visum

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc417907772][bookmark: _Toc2255338]Entwässerungen
	Gegenstand der
Prüfung / Kontrolle
	Art der
Prüfung /Kontrolle
	Anforderungen
	Kontrolle BL / PV
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Strassenentwässerungen

	Sickerleitung, Sickerkörper
	visuell
	plangemässe Ausführung Gewebe verlegt 
Planumsentwässerung funktioniert
	stichprobenartig
	während der Ausführung
	UN (1)
	korrigieren
	Pläne ausgeführtes Werk

	Entwässerungsleitung
	visuell
	Lage nach Plan 
Anschlüsse an best. Hauptleitung gemäss Ausschreibung
	stichprobenartig
	während der Ausführung
	UN (1)
	korrigieren
	Pläne ausgeführtes Werk

	Schlammsammler / Kontrollschächte
	visuell
	Lage nach Plan
X/Y = ± 5 cm
Z = ± 1 cm
	stichprobenartig
	nach dem Einbau, vor dem Auffüllen
	UN (1)
	korrigieren
	Pläne ausgeführtes Werk

	Schachtabdeckungen
	visuell
	Lage nach Plan
X/Y = ± 1 cm
Z = + 0.00 / - 0.30 cm
	stichprobenartig
	nach dem Einbau
	UN (1)
	korrigieren
	Pläne ausgeführtes Werk

	Grabensohle / Planie
	Visuell
Nivellement
	Abweichung gegenüber Projekthöhe  maximal ± 3 cm
	stichprobenartig
	vor dem Einbringen der Bettung
	UN (1)
	korrigieren
	Tagesrapporte / Baujournal

	Rohrumhüllung
	visuell
	gemäss Projektspezifikation und SIA 190
	stichprobenartig
	laufend
	UN
BL
	korrigieren
	Tagesrapporte / Baujournal

	Leitungen und Schächte
	Dichtigkeitsprüfung  
TV-Kanalaufnahmen
	gemäss Projektspezifikation und SIA 190, keine Schäden
	stichprobenartig
	vor Grabeneinfüllung (pro Etappe), vor Inbetriebnahme
	UN (1)
	korrigieren und Nachprüfung reparieren
	Prüfprotokoll
TV-Aufnahmen

	Grabeneinfüllung
	Verdichtung
	z.B. mit Penetrometer oder ME-Messungen
	stichprobenartig
	pro Etappe
	UN (1)
	korrigieren bzw. nachverdichten
	Messprotokoll

	Sammelleitungen, Drainagen und Schächte
	Sauberkeit der Entwässerungsanlage 
visuell
TV-Aufnahmen
	keine Fremdmaterialien (Mörtel, Bojake usw.) in Schächten und Rohren
	stichprobenartig
	vor Abnahme
	UN (1)
	korrigieren
	TV-Protokoll

	bestehende Drainagen, Abwasserleitungen
	Wasserdurchfluss bei bestehenden und neuen Schächten 
visuell
	Funktionstüchtigkeit ist gewährleistet
	stichprobenartig
	periodisch
	UN (1)
	Reinigung der Leitung Reparatur
	Pläne des ausgeführten Werkes

	Brückenentwässerungen

	Bei Bedarf ergänzen.
	
	
	
	
	
	
	



	Datum / Uhrzeit
	Witterung: Temperatur / Feuchte
	Material / Produkt
	Einsatz: Objekt / Bauteil
	Hersteller
	Lieferschein / Menge / Gebindeart
	Prüfung notwendig / wenn ja => Art
	Visum

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc417907773][bookmark: _Toc2255339]Fundationsmaterialien für den Strassenbau
	Gegenstand der
Prüfung / Kontrolle
	Art der
Prüfung /Kontrolle
	Anforderungen
	Kontrolle BL / PV
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Planum, Fundation und Planie

	Siehe Prüfplan Fundationsmaterialien.


[bookmark: _Toc417907774]
	Datum / Uhrzeit
	Witterung: Temperatur / Feuchte
	Material / Produkt
	Einsatz: Objekt / Bauteil
	Hersteller
	Lieferschein / Menge / Gebindeart
	Prüfung notwendig / wenn ja => Art
	Visum

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc2255340]Belagsarbeiten
	Gegenstand der
Prüfung / Kontrolle
	Art der
Prüfung /Kontrolle
	Anforderungen
	Kontrolle BL / PV
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Vorarbeiten

	Verkehrsverhältnisse für den Einbau
	Umleitungen, Signalisation, Abschrankungen
Absprache mit AVT bzw. BL
	gemäss Projekt mit VSS-Normen
	vor und während der Bauarbeiten
	pro Bauphase
	UN (1)
	Infos, Anpassungen
	Fotodokumentation

	Reinigung
	visuell
	sämtliche Vorarbeiten abgeschlossen, keine Verschmutzungen auf Belagsflächen (Radspuren usw.), Anstösser informiert. Belagseinbau mit BL abgesprochen
	Stichproben
	pro Einbauetappe
	UN (1)
	Nachreinigung, Infos, Nachbesserungen
	Einbauprotokoll

	Voranstrich, Menge
	visuell
	vollflächig
	Stichprobe
	pro Einbauetappe
	UN (1)
	Nachbesserung
	Einbauprotokoll

	Gussasphalt (siehe Qualitätsvorgaben Gussasphalt)

	Siehe auch „Prüfplan für Gussasphalt“ VSS SN 640 444

	Walzasphalt (siehe Prüfplan Walzasphalt)

	Siehe auch „Vorgehen bei Abweichungen von normierten Qualitätsanforderungen bitumenhaltiger Schichten“ ( Prüfplan VSS SN 640 434)

	Fugen Asphaltbeton 

	Siehe Beläge – Fugen Asphaltbeton

	Diverses

	Belagsanschlüsse  (Schachtabdeckungen, Randabschlüsse)
	visuell, Messung
	Überbauhöhe von 0.5 - 1.0 cm bei Randabschlüssen und 2 mm bei Schachtabdeckungen
	Stichproben
	permanent bei Belagseinbau
	UN (1)
	sofortige Korrektur
	

	Voranstrich bei Belagsanschlüssen
	visuell
	Haftkleber oder vollflächiger Heissbitumen oder Kantenvoranstrich 0.2 - 0.3 cm
	
	pro km Strasse 3 Abschnitte mit den stärksten Verkehrsbeanspruchungen, SN 640 510b
	UN (1)
	Minderwert bzw.  Ersatz
	Prüfprotokoll


[bookmark: _Toc194724830][bookmark: _Toc116549014][bookmark: _Toc417907775]
	Datum / Uhrzeit
	Witterung: Temperatur / Feuchte
	Material / Produkt
	Einsatz: Objekt / Bauteil
	Hersteller
	Lieferschein / Menge / Gebindeart
	Prüfung notwendig / wenn ja => Art
	Visum

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc2255341]Lager und Fahrbahnübergänge für Brücken
	Gegenstand der
Prüfung / Kontrolle
	Art der
Prüfung /Kontrolle
	Anforderungen
	Kontrolle BL / PV
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Brückenlager

	Lieferung Lager
	visuell/Kontrollkarte
	gem. Spezifikation
	vor Genehmigung durch PV
	vor Genehmigung durch PV
	UN (1)
	Produktewechsel
	Attest

	Kontrolle der Schichtdicken des Korrosionsschutzes
	Schichtdickenmessung
	gem. Angaben PV
	
	vollständig
	UN / Lagerlieferant (1)
	Rückweisung ev.
Ausbesserung
	Prüfprotokoll

	Kontrolle von Verletzungen
	visuell
	keine Verletzung des Korrosionsschutzes
	stichprobenartig
	vollständig
	UN (1)
	Ausbesserung
	Baujournal / Prüfprotokoll

	Lagerkontrolle
	visuell, Nachmessen
	gem. Ausführungsplänen
	
	vollständig
	UN (1)
	
	Baujournal

	Stopf- bzw. Fliessmörtel / FT-Beständigkeit
	Produktdatenblatt
	FT-Beständigkeit
	
	vollständig
	UN (1)
	
	Prüfprotokoll


[bookmark: _Toc194724831][bookmark: _Toc116549015][bookmark: _Toc417907776]
	Datum / Uhrzeit
	Witterung: Temperatur / Feuchte
	Material / Produkt
	Einsatz: Objekt / Bauteil
	Hersteller
	Lieferschein / Menge / Gebindeart
	Prüfung notwendig / wenn ja => Art
	Visum

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc2255342]Werkleitungsarbeiten
	Gegenstand der
Prüfung / Kontrolle
	Art der
Prüfung /Kontrolle
	Anforderungen
	Kontrolle BL / PV
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Entwässerung

	Eignungsnachweis
	Materialatteste
	
	
	vor Einbaubeginn für alle Stahl- und Kunststoffteile
	UN (1)
	Änderung Lieferwerk
	Attest

	Leitungen erdverlegt
	visuell, Nivellement
	Koten gem. Plänen
Gefälle gem. Plänen
	
	vollständig vor Eindeckung
	UN (1)
	
	Abnahmeprotokoll

	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]HDPE Leitungen / Dichtigkeit
	visuelle Kontrolle der Schweissstellen
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]gem. SIA 190
	keine Unregelmässigkeiten
	
	vollständig
	UN (1)
	
	Abnahmeprotokoll

	HDPE Leitungen / Dichtigkeit
	Druckprüfung gem. SIA 190
	Vorgaben gem. Norm erfüllt
	
	vor wiederverfüllen des Grabens
	UN
	Abdichten der Leckstellen
	Abnahmeprotokoll

	Werkleitungen (Strom, Wasser, Gas, Telefon, Fernsehen, etc.)

	Eignungsnachweis
	Materialatteste
	
	
	vor Einbaubeginn für alle Stahl- und Kunststoffteile
	UN (1)
	Änderung Lieferwerk
	Attest

	Lage Jordalschienen 
	visuell, Wasserwaage

	Koten gem. Plänen
Gefälle gem. Plänen
	
	vollständig vor Betonieren Fertigelemente
	UN (1)

	Korrektur 
	

	Leitungen aufgehängt

Kabelschutzrohre / Durchgängigkeit
	visuell, Wasserwaage

Kalibrierung
	Koten gem. Plänen
Gefälle gem. Plänen
Durchgängigkeit
Kalibrierung
	
	vollständig vor Demontage Gerüste
vor Abnahme
	UN(1)

UN (1)
	Korrektur Aufhängungen
Ersatz bei Fehlstellen
	

Kalibrierungsprotokoll

	Leitungen erdverlegt

Kabelschutzrohre / Durchgängigkeit
	visuell, Wasserwaage

Kalibrierung
	Koten gem. Plänen
Gefälle gem. Plänen
Durchgängigkeit
Kalibrierung
	
	vollständig vor Eindeckung
vor Abnahme
	UN (1)

UN (1)
	Korrektur Verlegung
Ersatz bei Fehlstellen
	

Kalibrierungsprotokoll

	Stahlleitungen / Dichtigkeit
	Druckprüfung
	gem. SIA V 190, Art. 6
	
	vor Abnahme
	UN (2)
	Abdichten
	Prüfprotokoll


[bookmark: _Toc194724834]
	Datum / Uhrzeit
	Witterung: Temperatur / Feuchte
	Material / Produkt
	Einsatz: Objekt / Bauteil
	Hersteller
	Lieferschein / Menge / Gebindeart
	Prüfung notwendig / wenn ja => Art
	Visum

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc417907777][bookmark: _Toc2255343]Geländer und Leitsystem
	Gegenstand der
Prüfung / Kontrolle
	Art der
Prüfung /Kontrolle
	Anforderungen
	Kontrolle BL / PV
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Stahlbau

	Materialien
	Stahlqualität, Rückverfolgbarkeit
	gem. Plänen und SIA 263
	stichprobenartig
	laufend
	UN (1)
	Rücksprache mit PV
	Zertifikate, Lieferscheine

	Schweissnähte
	Schweissnahtprüfungen gem. SIA 263/1 durch Schweissspezialist
	gem. SIA 263/1: Bewertungsgruppe B 
	stichprobenartig
	laufend
	UN (1)
	Ausbesserung
	Prüfprotokolle

	Geometrie (Linienführung, Höhen)
	visuell bei Rohmontage
	Einhaltung der erforderlichen Toleranzen, Festlegung Befestigungspunkte, etc.
	stichprobenartig
	laufend
	UN (1)
	Rohmontage vor Anbringen des Korrosionsschutzes
	Protokoll

	Befestigung der Fussplatten
	Prüfung
	Anzugsdrehmoment
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	Verbesserung
	Prüfprotokoll

	Oberflächenschutz

	Oberflächenschutz
	visuell
	Merkblatt SIA 2022
	stichprobenartig
	laufend
	UN (1)
	ausbessern
	Eignungsnachweis, Lieferscheine



	Datum / Uhrzeit
	Witterung: Temperatur / Feuchte
	Material / Produkt
	Einsatz: Objekt / Bauteil
	Hersteller
	Lieferschein / Menge / Gebindeart
	Prüfung notwendig / wenn ja => Art
	Visum
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	Gegenstand der
Prüfung / Kontrolle
	Art der
Prüfung /Kontrolle
	Anforderungen
	Kontrolle BL / PV
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen UN
Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Markierung

	Markierfarbe
	Eignungsnachweis
	gemäss Anforderungen ATB
	Stichproben
	jede Lieferung
	UN (1)
	Rückweisung
	Zulässigkeitsnachweis

	Lagegenauigkeit, Vollständigkeit
	visuell, Messung
	Plankonformität
	vollständig
	vollständig
	UN (1)
	Korrektur
	Tagesrapport / Baujournal

	Applikationstechnik
	visuell
	gespritzt / aufgelegt
	vollständig
	vollständig
	UN (1)
	Korrektur
	Tagesrapport / Baujournal



	Datum / Uhrzeit
	Witterung: Temperatur / Feuchte
	Material / Produkt
	Einsatz: Objekt / Bauteil
	Hersteller
	Lieferschein / Menge / Gebindeart
	Prüfung notwendig / wenn ja => Art
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[bookmark: _Toc417907779][bookmark: _Toc2255345]Laufende Überwachungen
Nachfolgend werden die Verantwortlichkeiten und der Informationsaustausch für die Überwachung der Bauzustände, des Umweltschutzes und der allgemeinen Baustellensicherheit geregelt. Die Ergebnisse der Überwachung sind in übersichtlicher und transparenter Form darzustellen, ständig für Dritte zur Einsicht bereitzuhalten und zu archivieren. Im Folgenden sind die aus heutiger Sicht erforderlichen Überwachungen dargestellt. Aus dem Bauablauf oder durch höhere Gewalt können jederzeit Anpassungen oder Ergänzungen erfolgen.
[bookmark: _Toc194724835][bookmark: _Toc417907780][bookmark: _Toc2255346]Überwachung der Bauzustände
	Gegenstand der Überwachung
	Art der Überwachung
	Anforderung
	Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Dokumentation / Informationsfluss
	Massnahme bei Abweichung

	Baugruben Widerlager im Dammbereich

	Deformationen
(horizontal und vertikal)
	geodätische Aufnahmen
	Absolutabweichung max. 10mm
Differenz von Ablesung zu Ablesung max. 5mm
	bei Beanspruchungswechseln (Baugrubenaushub)
mind. jedoch monatlich
	UN (1)
	Aufnahmeprotokoll
	Information PV
Erhöhung Messintensität

	Böschungsstabilität
	visuell
	keine Anrisse, Deformationen
	wöchentlich
	UN (1) und BL
	Tagesrapport / Baujournal
	Sicherung in Absprache mit BL / PV

	Flussbaugrube

	Deformationen (horizontal und vertikal)

	geodätische Aufnahmen
	Messgenauigkeit:  +/- 2 mm
	bei Beanspruchungswechseln
mind. jedoch monatlich
	UN (1)
	Aufnahmeprotokoll
	Information PV


	Dichtigkeit Spundwand
	visuell
	kein eindringendes Wasser
	systematische Prüfung nach Erstellung
laufende Beobachtung
	UN (1) 
	Tagesrapport / Baujournal
	Abdichtung, Information PV

	Hilfsbrücke / Schutzgerüste/ Lehrgerüst

	Hilfsbrücke: Deformationen (horizontal und vertikal)
	geodätische Aufnahmen und Nivellement
	Absolutabweichung max. 20mm
Differenz von Ablesung zu Ablesung max. 10mm
	0-Messung
bei Beanspruchungswechseln
mind. jedoch monatlich
	UN (1)
	Aufnahmeprotokoll
	Information PV
Erhöhung Messintensität

	Schutztunnel
	Dichtigkeit visuell
Tragkonstruktion visuell
	kein entweichendes Wasser
Tragsicherheit
	systematische Prüfung nach Erstellung
laufende Beobachtung 
	UN (1)
	Tagesrapport / Baujournal
	Korrektur

	
Brückenpfeiler und Widerlager

	Deformationen (vertikal) / Setzungen
	geodätische Aufnahmen
	Messgenauigkeit:  +/- 1 mm
	bei Beanspruchungswechseln
mind. jedoch monatlich
	UN (1)
	Aufnahmeprotokoll
	Information PV

	
Brückenüberbau: Vorfabrizierte Träger / Konsolkopf / Fahrbahnplatte

	Lage vorfabrizierte 
Träger nach Montage (horizontal und vertikal)
	geodätische Aufnahmen und Nivellement
	Messgenauigkeit:  +/- 1 mm
Lage bei Auflagern entsprechend den Projektplänen
Vertikale Verformungen entsprechend Angaben des PV
	nach Montage
	UN (1)
	Aufnahmeprotokoll
	Information PV

	Konsolkopf und Fahrbahnplatte: Deformationen (horizontal und vertikal)
	geodätische Aufnahmen und Nivellement
	Messgenauigkeit:  +/- 1 mm
bei Beanspruchungswechseln (Vorspannen, Betonieren, Einbau Belag) entsprechend Angaben des PV 
	0-Messung
bei Beanspruchungswechseln
mind. jedoch monatlich
	UN (1)
	Aufnahmeprotokoll
	Information PV
Erhöhung Messintensität 


[bookmark: _Toc51735292][bookmark: _Toc87715233][bookmark: _Toc194724836][bookmark: _Toc417907781][bookmark: _Toc2255347]Umweltschutz
	Gegenstand der Überwachung
	Art der Überwachung
	Anforderung
	Zeitpunkt / Intensität
	Ausführung
	Massnahmen bei Abweichung
	Dokumentation / Informationsfluss

	Gewässerschutz / Baustellenentwässerung

	Baustellenentwässerungskonzept
	Konzeptprüfung
	SIA 431
Ausschreibung Dok. B und C
Richtlinien AfU, usw.
	4 Wochen vor Baubeginn durch BL oder AfU
	Abgabe mindestens 4 Wochen vor Baubeginn
	UN (1)
	Überarbeitung durch UN
	genehmigtes Konzept

	Ableiten Baustellenwasser
	visuelle Prüfung der Ableitung
	keine Verschmutzung (Ölfilm, Feststoffe usw.)
	Stichproben
	laufend
	UN (1)
	sofortige Behandlung
	Tagesrapport

	Einhaltung der Einleitbedingungen *
	
	
	stichprobenartig mind. jedoch ca. jede zweite Woche
	2 x wöchentlich und nach grossem Abwasseranfall 
oder bei grossen Niederschlagsmengen
	UN (1)
	Schadenbehebung Information BL / Behörden.
Installation Flockungsanlage und / oder Neutralisationsanlage
	Tagesrapport
Baujournal

	Trübung
	visuell
	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (GSchV, 814.201), Durchsichtigkeit (nach Snellen) 30 cm
	
	
	
	
	

	pH-Wert
	pH-Indikatorstäbchen
	SIA 431
6.5 < pH < 8.5
	
	
	
	
	

	
	
	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (GSchV, 814.201, ph-Wert 6.5 bis 9.0
	
	
	
	
	

	Lagerung wassergefährdender Stoffe
	visuell
	SIA 431
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	Korrektur
	Tagesrapport
Baujournal

	* Für die Neutralisation dürfen nur Anlagen mit kontinuierlichem Betrieb eingesetzt werden. Diese müssen mit einer dauernden  pH-Registrierung mit Zeitangabe versehen sein.

	Bodenschutz

	Aushub, Zwischenlagerung, Einbau und Abfuhr von Kulturerde (Ober- und Unterboden)
	via Spez = BodenSchutz 
Baubegleitung (BBB)
	Ausschreibung Dok. B und C

	vor respektive während jedem bodenrelevanten Arbeitsvorgang
	vor respektive während jedem bodenrelevanten Arbeitsvorgang
	UN (1)
	Information / Beizug BBB / BL
	Tagesrapport
Baujournal


	Umgang mit Boden
	visuell
	gemäss Merkblatt AfU kein Arbeiten mit wassergesättigten Böden
	periodisch
	laufend
	UN (1)
	Arbeit stoppen, gemäss Merkblatt
	Tagesrapport / Baujournal

	Bauabfälle

	Baustellenentsorgungskonzept
	Konzeptprüfung
	SIA 430
Ausschreibung Dok. B und C
Richtlinien Afu, usw.
	4 Wochen vor Baubeginn durch BL oder AfU
	Abgabe mind. 4 Wochen vor Baubeginn
	UN (1)
	Überarbeitung durch UN
	genehmigtes Konzept

	Bauabfall-Entsorgung
	visuell
	Entsorgung gem. genehmigtem Entsorgungskonzept
	stichprobenartig, nach der Menge des anfallenden Abfalls
	ständig
	UN (1)
	Korrektur
Information BL / Behörden
	Entsorgungsnachweise, Tagesrapport Baujournal

	Altlasten

	Baugrund
	Beobachtung des Baugrunds
	Trennen von sauberem und belastetem Erdmaterial
	laufend
	laufend (sofortige Meldung an BL)
	UN (1)
BL 
	Arbeit stoppen, separate Bearbeitung in Absprache mit BL/PV
	Tagesrapport / Baujournal

	Lufthygiene

	Emissionen von Maschinen (insbesondere Partikelfilter-Systeme)
	Dokumentenkontrolle (Wartungsdokumente), visuell
	Baurichtlinie Luft
Ausschreibung Dok. B und C

	stichprobenartig unter Beizug AfU / Spez.
	vor Arbeitsaufnahme der Prozesse, Maschinen und Geräte bzw. mind. alle 2 Monate
	UN (1)
	Korrektur
Information / Beizug AfU / BL Behörden
Nachkontrolle
	Dokumentation Luftreinhaltung (Maschinenliste etc.)
Tagesrapport

	Staub auf Verkehrsflächen
	visuell
	Keine übermässige Staubentwicklung; Funktionstüchtigkeit der Anlage (z.B. Radwaschanlage)
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	in Absprache mit AfU / BL
	Tagesrapport
Baujournal

	andere emissionsintensive Arbeiten
	visuell
	Baurichtlinie Luft
Ausschreibung Dok. B und C

	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	in Absprache mit AfU / BL
	Dokumentation Luftreinhaltung, Baujournal

	Lärm

	lärmintensive Arbeiten
	akustisch
	gem. Baulärm-Richtlinie
	stichprobenartig, vor / während entsprechender Arbeiten
	ständig
	UN (1)
	in Absprache mit AfU / BL
	Tagesrapport
Baujournal
Messprotokoll

	
	
	Einhaltung der Arbeitszeiten (07.00 - 12.00, 13.00 - 17.00)
	Stichproben
	bei Beginn der Tätigkeit
	UN (1)
	Lärmmessung, Schalldämpfung, Einhausung
	Tagesrapport / Baujournal

	Maschinen, Geräte
	Prüfung, Kontrolle der Schallleistung
	Maschinen auf dem aktuellen Stand der Technik
	Stichproben
	Prüfung vor Einsatz auf Baustelle
	UN (1)
	Nachbesserung, Geräte austauschen
	Tagesrapport / Baujournal

	Baumschutz / Baumfällung / Hecken- und Waldschutz

	Schutz von Wald / Hecken
	visuell
	Unversehrtheit
	vor Baubeginn 
stichprobenartig
	laufend
	UN (1) 
BL (2)
	nachbessern 
auswechseln Schutzsystem
	Tagesrapport
Baujournal
Fotodokumentation

	Baumschutz
	visuell
	Unversehrtheit
	vor Baubeginn 
stichprobenartig
	laufend
	UN (1)
BL (2)
	nachbessern 
auswechseln System
	Tagesrapport
Baujournal
Fotodokumentation

	Baumfällung
	Kontrolle
Methodik
	Absprache mit zuständigem Forstingenieur Personen- und Sachschutz
	vor Fällung
stichprobenartig
	vor Fällung
	UN (1)
BL (2)
	Anpassen Methodik, Schutzvorrichtungen
	Tagesrapport
Baujournal



[bookmark: _Toc87715234][bookmark: _Toc194724837][bookmark: _Toc417907782][bookmark: _Toc2255348]Arbeitssicherheit
	Gegenstand der Prüfung / Kontrolle
	Art der Prüfung / Kontrolle
	Anforderung
	Kontrolle Bauleitung
Zeitpunkt / Intensität
	Prüfungen Unternehmer
Zeitpunkt / Intensität 
	Ausführung
	Massnahmen
	Dokumentation

	Persönliche Schutzausrüstung Personal

	Schutzhelm
Sicherheitsschuhwerk
	visuell
	SUVA-Vorschriften
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	Korrektur
	Baujournal

	Warnkleidung
Wärmekleidung
	visuell
	SUVA-Vorschriften
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	Korrektur
	Baujournal

	Gehörschutz, Schutzbrillen, Handschuhe
	visuell
	SUVA-Vorschriften
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	Korrektur
	Baujournal

	Schwimmweste bei Arbeiten am oder über Wasser
	visuell
	SUVA-Vorschriften
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	Korrektur
	Baujournal

	Absturzsicherung
	visuell
	SUVA-Vorschriften
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	Korrektur
	Baujournal

	Bauplatzinstallationen

	Baustellenabschrankungen
	Zustand und Funktionstüchtigkeit, Beleuchtung / Signalisation, Zu- und Wegfahrten, Türen und Tore
	SUVA-Vorschriften
	stichprobenartig
	ständig 
	UN (1)
	Korrektur
	Baujournal

	Hauptverkehrswege auf der Baustelle

	Geländer, Wege / Bautenzugänge, Treppen, Podeste , Laufstege
	SUVA-Vorschriften
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	Korrektur
	Baujournal

	Gerüstungen
	verwendete Materialien, Tragsicherheit / Stabilität, Geländer, Fundationen
	SUVA-Vorschriften
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	Korrektur
	Baujournal

	Leitern
	Funktionstüchtig, Befestigung, Einstiegshilfen
	SUVA-Vorschriften
	stichprobenartig
	ständig 
	UN (1)
	Korrektur
	Baujournal

	Rettungsboot
	Funktionskontrolle
	Funktionstüchtig. Bootsführer mit Fahrausweis
	stichprobenartig
	wöchentlich
	UN (1)
	Korrektur 
	Baujournal

	Abdeckungen
	Tragsicherheit, Sicherung, Absperrungen
	
	stichprobenartig
	ständig 
	UN (1)
	Korrektur
	Baujournal

	Elektrische Anlagen und Installationen

	feste Leitungen
	visuell
	Sicherheit
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	Verbesserung durch Spezialist
	Tagesrapport Baujournal

	mobile Leitungen
	visuell
	Sicherheit
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	Verbesserung durch Spezialist
	Tagesrapport Baujournal

	Verteilanlagen
	visuell
	Sicherheit
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	Verbesserung durch Spezialist
	Tagesrapport Baujournal

	elektrische Geräte
	visuell
	Sicherheit
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	Verbesserung durch Spezialist
	Tagesrapport Baujournal

	Container
	visuell
	Sicherheit
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	Verbesserung durch Spezialist
	Tagesrapport Baujournal

	Allgemeines

	Sanitätsdienst
	
	
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	
	

	Brandschutz
	
	
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	
	

	Hygiene
	
	
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	
	

	Bauordnung
	
	
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	
	

	Kranmontage / Krankontrollen

	Kreuzrahmen
	Fundament und Unterbau, Sicherung gegen Verschieben, Zentralballast, Abnahmeprotokoll Montage
	
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
	
	

	Turm und Ausleger
	Traglasttafeln, Lastanzeigetafeln, Schwenkbereichbegrenzung, Lasthaken und Sicherung, Zuleitung / Anschlüsse, Kranhauptschalter, Auslegerstellung ausser Betrieb, Freiraum der Krananlage gegenüber von Fixpunkten
	
	stichprobenartig
	ständig
	UN (1)
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