meaNTolsolothurn

Bau- und
Justizdepartement
Hochbauamt

Leitfaden flr Planende

Vorgaben und Informationen fir die Zusammenarbeit

Kanton Solothurn

Bau- und Justizdepartement

Hochbauamt
Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn

Impressum

Version vom

1. Januar 2024

Ersetzt Version vom

6. November 2023

Verfasser

Hochbauamt

Dokumentenablage

InPoint/HBA/QM/Amtsfihrung/Kernprozesse/
Weisungen und Grundlagen

Verteiler

Auftraggeber / Bauherr
Auftragnehmer / Beauftragte




Hochbauamt

Abkilrzungen
AVB Allgemeine Vertragsbestimmungen
BK Baukommission
FB Fachberatung
FIKO Finanzkommission
FP Fachplanende
HT Haustechnik
HBA Hochbauamt
IBB Informationen und besondere Bestimmungen
KB Kantonsbaumeister
KR Kantonsrat
LFP Leitfaden fur Planende
NA Nutzerausschuss
NV Nutzervertretung
PA Projektausschuss
PL Projektleitung
PQM Projektbezogenes Qualitatsmanagement
PT Projektteam
RR Regierungsrat
SG Steuergruppe
UMBAWIKO Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission

Seite 2 von 36



Hochbauamt

Inhalt
1 EiNIEITUNE «.oveessssssssssssssssssssssssssssssssssssns 4
2 (07 == T T 7 1 Lo o N 5
2.1 Hochbauamt Kanton Solothurn ..........coccvveveeiiiiiciiieeceeeeee e 5
2.2 Abwicklung von Bauvorhaben ..........coeevvvveeiiiiiiiieeecee e 6
3 Richtlinien und Standards ..........ccceiiiiiiiiiiinininnnniinninn.. 12
3.1 ENnergiegesetzgebUNG......coouiiriiiriieeee e 12
3.2 NaChhaltigKeit.......eerieeeieeeeee e 12
33 Raum- und Einrichtungsstandards..........c.cceeevvvvreviieressiiee e, 12
3.4 CAD RICHEINIEN 1ottt st s 12
4 BeschaffUNgSProzess .......cccceeriiiiiiiiiiiinsiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsns 13
4.1 GIUNASATZE c.veeenveeetieeiie ettt ettt ettt ettt sttt e ste e st e sbeesbeessbaessessbeesasees 13
4.2 Vergabeverfahren .........ooevvi ettt 13
4.3 SCRWEIIENWETLE .ottt et sae e s 15
4.4 KOMPetenzordnUNE ........covueeeieiriieeiee et 15
4.5 Ausschreibungsunterlagen ...........cooveevieeniieniieiieeee e 15
4.6 Ablauf von Beschaffungen ........c..oovveeriiiiiieieieeeee e 17
5 VEIrtragSWESEN ...cceuuiiiiiiemmnnsisisniiremmsssssssinmssssssssssssirsssssssssssssssssssssssssssnns 18
5.1 LG U] oo -1 w2 DU 18
5.2 OrganisationSMOdell.........cocveeiierieeiieeeeeeee e 18
5.3 Garantien und Sicherheitsleistungen..........ccccccvvveeeeieieeciieeeeceeeeeee e, 21
6 1o T =T o N 23
6.1 Verpflichtungskredit (Kostendach) ..........ccoeoivvieciiieeciieeee e, 23
6.2 Kostenerfassung Nach Phasen ...........ccoocvveeeeiiieeeciiee e 23
6.3 KOStENUDEIWAChUNG ....eiieiiieeeee ettt 23
6.4 LeistungsabWeiChUNZEN.......ccoov v 24
6.5 ProjektanderUNngeNn .......cccuvieeeeiiie ettt 25
6.6 RECNNUNGSWESEN ..ttt e e et e e e s vaeaeseaseaeeaasaeaens 26
6.7 TOUEIUNG c.ceieieiieeieieeeieeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt eeeeeeeeeeeeeeeeeateeeseesesseseseseseresesesnrees 28
7 L= 45 115 =N 29
7.1 Zielsetzung und Systematik .........cc.ceeevviererciiieeeiiee e 29
8 BeriChtSWEeSeN .....cuuveeeiiiiiiiiieerrtin e saass e anes 30
8.1 S TaF o VA -] o] e o] o SO ST UPPRTP 30
8.2 StANABEIICHL e 30
8.3 Bericht Giber die Finanzaufsichtsrevision ..........cceceevevviieeeecieeeccieee e, 30
9 Projektbezogenes Qualitdtsmanagement..........ccoeeviiiiiiniinsnnnssssssssssssnnnns 31
9.1 Aufbau- und Ablauforganisation........cccceeeeveiiveeciieeeeiieeeeee e 31
9.2 RisikOomManagemMeNnt .........ovvvieiieeeeee e 31
10 DoKUMENTALION .....uuveii s e 33
10.1 Anforderungen an die Dokumentation..........ccccceeeviiiieeieeesecciieeeee e, 33
10.2  Bauwerksdokumentation...........cceeeviieeriiiieeniiie et 34
10.3  ProjeKLIraUM .. ...ceeeiee ettt et a e e e e e et a e e e e eessanees 34
11 ProjektabsChlUSS .....cccceeeeeeceiiiiieeec e e e s e e e e nnan s se e e eeees 35
11.1  Abnahmen/Test/UDergaben.........ccooociveeeoieeeeeieeeeeieeeeet et 35
11.2  ProjektabschlUsSS ......ccccueiiieieeeeeeeeee ettt 35
11.3  BaukoStENAUSWEITUNE ......ceveeieeiiiiieeee ettt eee e e e e e e e 35
11.4  BaUBIOSCRUIE....ccoiiieiieeiieeteee sttt st 35
12 Mitgeltenden Dokumente.........ccceceviiiiiiiiiiiiiininnnnssssnssssssssssssssssssssssssssnnns 36

Seite 3 von 36



1 Einleitung

Hochbauamt

Ziel und Zweck

Der Kanton Solothurn als professionelles Baufachorgan arbeitet prozessorien-
tiert und richtet sich bei Bauprojekten nach dem Phasenmodell geméass Norm
SIA 112 Modell Bauplanung (aktuelle Ausgabe).

Der vorliegende Leitfaden liefert fur die beauftragten Planenden sowie fur
weitere Projektbeteiligte wichtige und umfassende Informationen Uber die
Vorgaben, Ablaufe und Prozesse bei der Bearbeitung eines Bauprojektes beim
Kanton Solothurn.

Er dient als Grundlage fur eine geordnete Projektabwicklung und regelt die

— gemeinsame Zielsetzung

- zweckmassige Organisationsform

— Instrumente der Filhrungsunterstiitzung

— Abgrenzung und Schnittstellen zwischen allen am Projekt Beteiligten
- klare Zuordnung von Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen
— Definition von Standardprozessen

— Sicherstellung der Produktequalitat, des Kostenbewusstseins, der Budget-
und Termintreue

— einheitliche Information und Kommunikation

Der Leitfaden ist integrierender Bestandteil der Vertrage flr Planer-
leistungen.

Bei widerspruchlichen Regelungen im Leitfaden gegentiber den vertraglichen
Regelungen hat der Vertrag Vorrang.

Abgrenzung

Die Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber (Bauherr) und Auftragnehmer
(beauftragte Planende) bei Bauprojekten ist auf zwei Ebenen geregelt und
dokumentiert:

Leitfaden fur Planende (LFP)
Dieser beinhaltet allgemein gultige Vorgaben und Informationen sowie die
Rahmenbedingungen, Anforderungen fur die Abwicklung von Bauvorhaben.

Grundlagendokumente

Das Hochbauamt Kanton Solothurn gibt verschiedene Grundlagen-, Muster-
dokumente und Vorlagen vor. Diese stellen eine einheitliche Bearbeitung und
Dokumentation im Bauvorhaben sicher. Die Dokumente in der Checkliste
Bauen aufgefuhrt und werden durch den Auftraggeber/Bauherrn elektronisch
abgegeben.
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2 Organisation

Hochbauamt

2.1 Hochbauamt Kanton Solothurn

Aufgaben und Ziele

Das Hochbauamt Kanton Solothurn (nachfolgend Hochbauamt genannt) sieht
sich als ein professioneller, unternehmerisch sowie 6kologisch denkender und
handelnder Dienstleitungsbetrieb des Kantons.

Es ist verantwortlich fur samtliche kantonseigenen Gebaude und Liegenschaf-
ten. Dazu gehéren die Planung und Realisierung von Neu- und Umbauten, die
Werterhaltung der Liegenschaften und die nachhaltige Entwicklung des Immo-
bilienportfolios. Zudem stellt das Hochbauamt die Raumbewirtschaftung, die
Verwaltung von vermieteten und gemieteten Objekten und den allgemeinen
Gebaudebetrieb sicher.

Bei all seinen Tatigkeiten achtet das Hochbauamt auf ein langfristig optimales
Kosten-Nutzen-Verhaltnis und stellt damit sicher, dass die Bedirfnisse seiner
Kunden und die des Kantons bestméglich erfallt werden. Ein besonderes Anlie-
gen des Hochbauamtes ist die Qualitat der gebauten Umwelt und deren konti-
nuierlichen Verbesserung. Damit verbunden ist der kulturelle und ékologische
Auftrag unter Einhaltung der Rechtskonformitat.

Organisation

Das Hochbauamt ist eines der sechs Amter im Bau- und Justizdepartement.

Das Immobilienportfolio des Hochbauamtes umfasst 318 Gebaude mit einem
Gebaudeversicherungswert von 1,34 Mia. Franken. Zudem mietet der Kanton
Solothurn 44 Liegenschaften. Alle Werte Stand 1. Januar 2020.

Im Hochbauamt sind rund 30 Mitarbeitende im Bereich Bau und Administration
angestellt. Zudem sind im Bereich Gebaudebewirtschaftung weitere rund 100
Mitarbeitende (36 Vollzeitpensen) angestellt.

Organigramm:
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Hochbauamt

2.2 Abwicklung von Bauvorhaben

Standard-
projektorganisation

Das Hochbauamt kennt folgende Standardorganisation bei der Abwicklung von
Bauvorhaben:

Auftraggeber / Bauherr

Ebene Steuerung

Baukommission (BK)
Bauherr (Vorsitz), Nutzer,
Controlldienst, Stakeholder;
Projektleitung, Beauftragter (ohne
Stimmrecht)

Operative Ebene

ProjektausschUS§ (PA) Projektleitung
PL Bauherr (Vorsitz), (PL Bauherr) et Nutzerausschuss (NA)
PL Beauftragter, Nutzer

Projektleitung
(PL Beauftragter)

Fachingenieure
Fachplaner

Bauunternehmungen
Lieferanten

Die Steuerung im Projektablauf erfolgt durch eine Baukommission (BK) oder
eine Steuergruppe (SG). Bei grossen und/oder komplexen Bauvorhaben, in der
Regel Grossprojekte (Verpflichtungskredit > CHF 3 Mio.), wird die Steuerung im
Projekt durch die Baukommission ibernommen. Diese wird vom Regierungsrat
des Kantons Solothurn eingesetzt. Bei kleineren Bauvorhaben, in der Regel
Kleinprojekte (Kredit < CHF 3 Mio.), bestimmt das Hochbauamt nach Bedarf eine
Steuergruppe.

Der Nutzerausschuss ist projektspezifisch organisiert und strukturiert. Es nehmen
die relevanten Schlisselpersonen aus den betroffenen Organisationseinheiten,
aus den relevanten Fachbereichen (z.B. Betrieb) oder auch externe Fachleute da-
rin Einsitz.

Rollendefinition

Aufgabenbeschriebe flr die standardisierten Gremien und die relevanten SchlUs-
selpersonen mit Fihrungsaufgaben im Bauprojekt stellen eine geordnete Projek-
tabwicklung sicher.

Die nachfolgenden Rollenbeschreibungen der wesentlichen Standard-Gremien
sowie der Schllsselpersonen im Projekt (Seite Auftraggeber/Bauherr und Auf-
tragnehmer) zeigen die grundséatzliche Systematik der Aufgabenverteilung und
der Kompetenzen auf.
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Hochbauamt

Gremien

Baukommission (BK) / Steuergruppe (5G)

Die Baukommission/Steuergruppe ist das strategische Entscheidungsorgan. Sie ist
das Fihrungsorgan auf Seite Auftraggeber/Bauherr und tragt die strategische
Gesamtverantwortung fur die optimale Umsetzung des Bedarfs und der Projek-
tabwicklung. Sie definiert strategische Rahmenbedingungen und Ziele insbeson-
dere zu Projektablauf, Organisation, Bedarfsentscheid (Betriebskonzept, Raum-
programm), Leistungen, Kosten, Termine und Qualitat. Sie koordiniert die dazu
erforderlichen Massnahmen und stellt durch entsprechende Entscheide deren
Einhaltung sicher.

Zusammensetzung

— Bauherr (Hochbauamt), Vorsitz
— Nutzer (Amt, Betrieb)
— Controlldienst (Amt fur Finanzen)
— Stakeholder (Aufgaben- oder projektspezifische Dritte)
— PL Bauherr*
— PL Beauftragter*
Auftragnehmer/Beauftragter*
ohne Stimmrecht

* |

Aufgaben

— Definiert und genehmigt die phasenbezogene Projektorganisation und Pro-
jektgrundlagen, insbesondere die grundlegenden Richtlinien fir die Projek-
tabwicklung.

— Ist zustdndig und verantwortlich dafir, sowohl bei der Definition der Bestel-
lung als auch bei der Umsetzung der baulichen Massnahmen, laufend die
notwendigen Optimierungen vorzunehmen, damit der Verpflichtungskredit
eingehalten werden kann.

— Entscheidet Uber relevante Terminverschiebungen.

— Ist als Controlling—Organ verantwortlich fur eine dem Auftrag entspre-
chende Projektabwicklung und fur die Erreichung der Projektziele, sie 16st
gegebenenfalls notwendige Lenkungsmassnahmen aus.

— Die Mitglieder der BK/SG gewahrleisten die Information und den Einbezug
ihrer Stammorganisation; wo notwendig stellen sie die Antrage fur Ent-
scheide an Ubergeordnete Stellen in der Stammorganisation.

— Verabschiedet auf Antrag der PL BAUHERR die Arbeitsvergaben und die
Nachtrdage zu Handen der Entscheidungstrager.

— Verabschiedet die wesentlichen Planungsphasen (Entscheid und Resultate).

— Entscheidet Gber die Verwendung der Position BKP 8 Unvorhergesehenes.

— Genehmigt das Gestaltungskonzept (Materialisierung/Farbgebung).

Finanzkompetenzen

— Entscheidet Uber wesentliche Projektanderungen im Rahmen des Verpflich-
tungskredits.

— Entscheidet Gber Vergaben oder Nachtrdage grésser CHF 100°000 (exkl.
MWST.).

Sitzungen

Standardtraktanden

— Protokoll

— Pendenzen

— Projekt (Organisation, Planung, Ausfiihrung, Risiken)

- Kosten (Verpflichtungskredit, Teuerung, Pool, Ubersicht, Vergaben, Nach-
trage)

— Termine (Planung, Ausfuhrung, Meilensteine, néachste Sitzung)

— Kommunikation

— Verschiedenes

Protokoll durch PL BAUHERR

Sitzungsfrequenz nach Bedarf / 6x pro Jahr

Projektausschuss (PA)
Der Projektausschuss ist verantwortlich fur die operative Organisation, Koordi-
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Hochbauamt

nation und Uberwachung der Projektabwicklung. Er stellt eine qualitats-, ter-
min- und kostenbewusste Vorgehensweise zum Erreichen der Projektziele sicher.
Er formuliert Aufgaben und Kompetenzen fur alle Leistungstrager, garantiert
deren Einhaltung und optimiert den Einsatz. Der PA fuhrt die Projektentwick-
lung im Rahmen des Projektauftrags, er bestimmt im Rahmen der Auftrage der
BK/SG die einzusetzenden Arbeitsgruppen bzw. externen Berater und formu-
liert/koordiniert deren Auftrage.

Zusammensetzung

— Projektleitung Bauherr (Vorsitz)
— Projektleitung Beauftragter
— Nutzer (-vertreter)

Aufgaben

— FUhrt und koordiniert im Rahmen des Projektauftrags der von der BK/SG
festgelegten Ziele und Auftrage das Projekt und entscheidet Gber operative
Belange der Qualitat, der Kosten und der Termine und 16st bei Bedarf kor-
rektive Massnahmen aus.

— Erarbeitet die Grundlagen fiur die Entscheide der BK/SG und stellt entspre-
chende Antrége.

— Formuliert die Grundlagen fur Auftrage an die Auftragnehmer und tber-
wacht deren Umsetzung.

— Legt fur die Auftragnehmer die Leistungen fir die Teilphasen des Planungs-
und Realisierungsprozesses inhaltlich und terminlich fest.

— Verabschiedet Antrage Uber die Verwendung der Mittel aus der Position
BKP 8 Unvorhergesehenes zu Handen der BK/SG.

— Mitglieder des PA fungieren als Teil- bzw. Fachprojektleiter und Gberwachen
im Rahmen ihrer Funktion als Vertreter ihrer Stammorganisation die Tatig-
keiten der Arbeitsgruppen und externen Berater. Sie stellen den Einbezug
entsprechender Resultate in die Projektentwicklung sicher.

Finanzkompetenzen

- Keine

Sitzungen

Standardtraktanden

—  Protokoll

— Pendenzen

— Projekt (Organisation, PQM, Planung, Ausfihrung)

— Kosten (Kostenstand, Baubuchhaltung, SAP)

— Termine (Planung, Ausfihrung, Meilensteine, nachste Sitzung)
Verschiedenes (Kommunikation)

Protokoll durch PL BEAUFTRAGTER

Sitzungsfrequenz nach Bedarf / alle 2 Wochen

Nutzerausschuss (NA)

Der Nutzerausschuss ist das Fuhrungsorgan des Nutzers. Er ist verantwortlich fur
die Koordination und angemessene Berlcksichtigung aller an das Bauvorhaben
gestellten Anliegen/Anforderungen/Bedrfnisse von Seiten des kiinftigen Nut-
zers und Betreibers resp. des Betriebs. Der Nutzer formuliert den detaillierten
Bedarf und ist verantwortlich fur die rechtzeitige Bereitstellung der notwendi-
gen Bedarfsgrundlagen fur die Planung, insbesondere in den SIA Phasen 31 Vor-
projekt, 32 Bauprojekt und 41 Ausschreibung.

Aufgaben

— Definiert alle projektrelevanten Vorgaben, Rahmenbedingungen und Richtli-
nien an das Projekt.

— Erarbeitet bei Bedarf notwendige Grundlagen der Betriebsorganisation wie
Betriebs- und Sicherheitskonzepte, Betriebsablaufe und Beziehungsschemas,
Belegungskonzepte und Layouts, betriebliche Einrichtungen, Raumreserven
sowie Angaben Uber die erforderliche Flexibilitat.

— Formuliert die Anforderungen der Nutzer im Raumbuch.

Seite 8 von 36



Hochbauamt

— Bearbeitet neue und veranderte Rahmenbedingungen beziglich Bedarf und
Betrieb und entscheidet Gber das weitere Vorgehen.

— Bildet bei Bedarf Themengruppen innerhalb des NA fur die Bearbeitung von
Spezialfragen.

— Stellt die Kommunikation zwischen der Projektorganisation und der Stam-
morganisation sicher.

— Formuliert Antrdage zuhanden der SG / PA oder der Projektleitung Auftrag-
geber/Bauherr (PL BAUHERR).

Finanzkompetenzen

- Keine

Sitzungen

Standardtraktanden

— Protokoll

— Pendenzen

— Projekt (Organisation, PQM Risikoeinschatzung AN, Planung und Ausfih-
rung zu Thema Betrieb)

— Termine (Planung, Ausfihrung, Meilensteine, nachste Sitzung)

— Verschiedenes (Kommunikation)

Protokoll durch NV

Sitzungsfrequenz nach Bedarf

Schlusselpersonen
Auftraggeber

Projektleitung Bauherr (PL BAUHERR)

Die Projektleitung Bauherr ist im Namen des Bauherrn fir die operative Umset-
zung des Projektes unter Einbezug der Nutzer und deren Anforderungen an den
Betrieb verantwortlich. Sie Gbt die Aufsicht und Kontrolle Gber das Projekt und
dessen Ausfihrung aus (Kosten, Termine, qualitative und quantitative Leistun-
gen) und ist direkte Ansprechpartnerin far die beauftragte PL BEAUFTRAGTER.
Sie stellt sicher, dass die notwendigen Entscheide termingerecht vorliegen und
vertritt das Projekt nach innen wie nach aussen und leitet den PA.

Aufgaben

— Ist verantwortlich fur die operative Leitung des Projekts auf Seite Auftragge-
ber/Bauherr und stellt die Umsetzung des Projektes geméass genehmigtem
Projekthandbuch sicher.

— Nimmt die Vertretung der Bauherrschaft gegentiber Nutzer und Planer
wahr.

— Fuhrt und koordiniert die Aufgaben im Planungsteam.

— Ist verantwortlich fur das Projektanderungsmanagement.

— Erstellt das Projektreporting und den Standbericht.

—  Uberprift regelmaéssig den Stand der Planung und Realisierung und leitet
bei Bedarf korrektive Massnahmen ein.

— Zieht bei Bedarf selbststandig die im HBA vorhandenen oder externe Spezia-
listen bei.

Finanzkompetenzen

— Entscheidet Uber kleinere Projektanderungen im Rahmen des Verpflich-
tungskredits.

— Entscheidet Gber Vergaben oder Nachtrége kleiner CHF 100000 (exkl.
MWST.).

— Weisungsbefugt gegentiber dem/den Auftragnehmer(n).

— Zeichnungsberechtigt fur samtliche Zahlungen im Rahmen der Werkver-
trage.

Nutzervertretung (NV)

Die Nutzervertretung ist in der Regel auch die Vorsitzende des NA. Sie koordi-
niert alle beteiligten Nutzer und klart den Bedarf. Sie bringt die betrieblichen
Rahmenbedingungen und Anforderungen der Nutzer in den PA ein und stellt
die Information auf Seite Nutzer bis und mit Umzug sicher.

Fachberatung Haustechnik Bauherr (FB HT)
Die Fachberatung Haustechnik Bauherr unterstiitzt die PL BAUHERR in den Fach-
bereichen Energie und Haustechnik. Sie stellt sicher, dass die Vorgaben und
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Hochbauamt

Standards des Kantons Solothurn umgesetzt werden, unterstitzt in der Kon-
zept- und Planungsphase und Ubt eine Kontrollfunktion in der Ausfihrungs-
phase und bei der Inbetriebnahme aus. Sie bringt die fachtechnischen Rahmen-
bedingungen und Anforderungen des Auftraggebers in den PA ein.

Schlisselpersonen
Auftragnehmer

Gesamtleitung Auftragnehmer (PL BEAUFTRAGTER)

Die Gesamtleitung Auftragnehmer ist verantwortlich fir die operative Umset-
zung des Gesamtprojektes gemass den BedUrfnissen und Zielen des Auftragge-
bers (Kosten, Termine, qualitative Leistungen). Sie fuhrt und koordiniert die
Fachplaner, koordiniert die Projektabwicklung und ist direkte Ansprechstelle fur
die PL BAUHERR. Sie formuliert in Zusammenarbeit mit der PL BAUHERR Aufga-
ben und Kompetenzen fur alle Leistungstrager, garantiert deren Einhaltung,
stellt die Einhaltung der Vorgaben und Prozesse wie auch einen optimierten Ein-
satz der Projektbeteiligten seitens des beauftragten Planerteams (gemass Ver-
tragsmodell) sicher.

Aufgaben

— Erbringt ihre Leistungen im vertraglich festgelegten Rahmen und entspre-
chend den Anweisungen der PL BAUHERR.

— Stellt sicher, dass auf der Basis der Grundlagen des Auftraggebers und der
Auftrage der PL BAUHERR von den beauftragten Planern (Architekt/Fachpla-
ner) Loésungsvorschlage und Entscheidungsgrundlagen zuhanden der PL
BAUHERR erstellt werden.

—  Erstellt zusammen mit den beauftragten Planern (Architekt/Fachplaner) alle
fur das Projekt erforderlichen Projektunterlagen, Dokumentationen und Be-
willigungsunterlagen (Konzepte, Plane, Beschriebe, Mengengeruste, Proto-
kolle, Gesuche etc.), entsprechend dem Ubertragenen Auftrag, den Auftra-
gen der PL BAUHERR und den einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen
und normativen Anforderungen (Stand der Technik).

— Fuhrt alle beauftragten Planer wahrend der Planungs- und Realisierungs-
phase aufgrund der Vertrags- und Projektgrundlagen und der im Bauwesen
geltenden Normen und Vorschriften unter Bertcksichtigung der Vorgaben
des Hochbauamtes.

— Fuhrt die Unternehmer und beauftragten Planer wahrend der Realisierungs-
phase aufgrund der Vertrags- und Projektgrundlagen und der im Bauwesen
geltenden Normen und Vorschriften unter Bertcksichtigung der Vorgaben
des Hochbauamtes.

— Stellt die Information zu Handen der PL BAUHERR sicher.

— Garantiert die Dokumentation der Abldufe gemass Vorgaben.

Zusammenarbeit
Auftraggeber/Auftragnehmer

Die Leistungen und Abgrenzungen erfolgen nach der SIA 112 Modell Baupla-
nung (aktuelle Ausgabe) und sind integrierender Bestandteil der Planervertrage
(Architekt, Generalplaner, Totalunternehmer).

Kommunikation/
Offentlichkeitsarbeit

Flr grosse und anspruchsvolle oder komplexe Bauvorhaben wird durch den Auf-
traggeber ein Kommunikationskonzept erstellt. Dieses beinhaltet die projekt-
spezifischen Informations- und Kommunikationsmassnahmen mit Angaben zu
Thema, Termin, Kommunikationsform und Zustandigkeiten.

Informationen an Dritte und die Offentlichkeit werden ausschliesslich durch den
Auftraggeber wahrgenommen. Der Auftragnehmer wird bei Bedarf zur Unter-
stitzung (Aufarbeitung von Fakten und Grundlagen) beigezogen.

Die Projektbeteiligten verpflichten sich, alle projekt- und auftragsbezogenen In-
formationen vertraulich zu behandeln.

Projektbezogenes
Qualitatsmanagement (PQM)

Das Hochbauamt will, dass seine Vorgaben betreffend Qualitat, Terminen und
Kosten erfullt werden. Zum Erreichen dieser Zielsetzung wird basierend auf die
ISO-Normen 9000 ff. und das SIA-Merkblatt 2007 (Qualitat im Bauwesen, aktu-
elle Ausgabe) ein Qualitatssicherungskonzept, in welches alle am Projekt Betei-
ligten integriert werden, eingefihrt: Bauherrschaft, Planende und Unternehmer
inkl. Subunternehmer. Der Auftraggeber verpflichtet jeden Auftragnehmer, die
zur Sicherstellung der Qualitat von ihm, im Rahmen dieses Qualitatssicherungs-
konzeptes verlangten Massnahmen zu planen, einzufihren und durchzusetzen.

Das projektbezogene Qualitdtsmanagement soll sicherstellen, dass:

— alle wesentlichen Projektanforderungen und Nutzungsziele erkannt und er-
fullt werden,
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— die Planung und Ausfuhrung auf mangelfreien Grundlagen basiert,
— die relevanten Projektrisiken erkannt und unter Kontrolle gehalten werden,
— Korrekturmassnahmen rechtzeitig eingeleitet werden,

— der Projektablauf einfach und mit gesundem Menschenverstand erfolgt und
dass nach den Regeln der Baukunst gebaut wird,

— die Qualitatsvorgaben erfullt sind — jedes Bauteil muss abgenommen werden,
— die Kostenvorgaben eingehalten sind,

— die Terminvorgaben (inkl. allfalliger Etappenziele) eingehalten und Bezugs-
termine berulcksichtigt sind,

— die Sicherheit auf der Baustelle jederzeit gewahrleistet ist.
Die Anforderungen an das projektbezogene Qualitatsmanagement sind im PQM

Handbuch formuliert. Die festgelegten Zustandigkeiten, Prozesse und Ablaufe
sind einzuhalten.

Politische
Genehmigungsprozesse

Planungs- und Ausfuhrungskredite sind je nach Zweck und Héhe durch den Re-
gierungsrat, den Kantonsrat bzw. durch das Stimmvolk des Kantons Solothurn
abschliessend zu genehmigen. Bei der Zustandigkeit des Kantonsrats werden die
Antrage im Regelfall durch die beiden standigen Kommissionen des Kantonsrats,
der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission (UMBAWIKQO) und der Finanz-
kommission (FIKO) vorbehandelt.

Finanzkompetenzen
Regierungsrat, Kantonsrat

Kompetenzen flir einmalige neue Ausgaben

— bis CHF 0,25 Mio. Regierungsrat abschliessend

— bis CHF 1 Mio. Kantonsrat abschliessend ohne Referendum

— von CHF 1 bis 5 Mio. Kantonsrat mit fakultativem Referendum

— ab CHF 5 Mio. Kantonsrat mit obligatorischem Referendum (Volksabstim-
mung)

Die Frist fur die Behandlung der Planungs- und Ausfuhrungskredite im Kantons-
rat betragt in der Regel rund 4 — 6 Monate. Die Frist fur das fakultative Referen-
dum betragt 90 Tage nach der Publikation im Amtsblatt.

Kompetenzen flir gebundene Ausgaben

— bis CHF 0,25 Mio. Regierungsrat abschliessend
— unbeschrankt Kantonsrat

Kompetenzen jahrlich wiederkehrende neue Ausgaben

— bis CHF 0,05 Mio. Regierungsrat abschliessend

— bis CHF 0,1 Mio. Kantonsrat abschliessend

— von CHF 0,1 Mio. bis 0,5 Mio. Kantonsrat mit fakultativem Referendum

ab CHF 0,5 Mio. Kantonsrat mit obligatorischem Referendum (Volksabstimmung)
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3 Richtlinien und Standards

3.1 Energiegesetzgebung

Bund Fur die Planung und Realisierung kantonaler Hochbauten sind folgende Ge-
setze und Verordnungen seitens Bund massgebend:

— Energiegesetz (SR 730.0), aktuelle Ausgabe
— Energieverordnung (SR 730.01), aktuelle Ausgabe

Kanton Fur die Planung und Realisierung kantonaler Hochbauten sind folgende Ge-
setze und Verordnungen seitens des Kantons Solothurn massgebend:

— Energiegesetz (941.21), aktuelle Ausgabe
— Verordnung zum Energiegesetz (941.22), aktuelle Ausgabe

Das Energiegesetz des Kantons Solothurn gibt fur die kantonalen Bauten fol-
gende Vorgabe vor:

§ 15bis* MINERGIE-Standard in kantonalen Bauten

1 Bei Neubauten ist der MINERGIE-Standard anzustreben, soweit dies tech-
nisch und betrieblich sinnvoll und der Aufwand verhéltnisméssig ist.

2 Bei Umbauten oder Sanierungen ist gleichzeitig eine energetische Sanie-
rung anzustreben, soweit dies technisch und betrieblich sinnvoll und der Auf-
wand verhéltnisméssig ist.

3.2 Nachhaltigkeit

Grundsatz Das Hochbauamt ist fur alle kantonalen Liegenschaften verantwortlich und
strebt fur seine Produktegruppen — Immobilienmanagement, Neubauten/Um-
bauten/Sanierungen und Instandhaltung/Instandsetzung (baulicher Unterhalt)
— einen moglichst geringen Energieverbrauch an. Soweit sinnvoll wird dabei
auch die Prozessenergie zur Realisierung seiner Baumassnahmen sowie die in
den Bauteilen enthaltene ,Graue Energie” bertcksichtigt. Soweit technisch
und wirtschaftlich vertretbar, férdert das Hochbauamt dartiber hinaus den
Einsatz erneuerbarer Energien.

Geltungsbereich Im Leitbild zur Nachhaltigkeit des Hochbauamtes des Kantons Solothurn, ak-
tuelle Ausgabe, definiert.

3.3 Raum-und Einrichtungsstandards

Verwaltung Der Ausbau- und Méblierungsstandard fur Verwaltungsbauten ist in der
Richtlinie Ausbau- und Méblierungsstandard geregelt und stellt die Bereitstel-
lung einheitlicher und optimaler Arbeitsplatze fur die Mitarbeitenden der
kantonalen Verwaltung sicher. Im Fokus steht dabei die Standardisierung von
Buro- und Besprechungsraumen. Die Richtlinie regelt:

— Raumgréssen
— Ausbaustandards
— Moéblierungsstandards (inkl. Kostenkennwerte)

3.4 CAD Richtlinien

Grundsatz Die CAD-Richtlinie fur den Datenaustausch regelt alle notwendigen Rahmen-
bedingungen, um den Datenaustausch zwischen den FP und Architekten so-
wie mit dem Auftraggeber zu optimieren.

Diese Richtlinie ist verbindlich fur alle beauftragten Planenden, welche fur
den Auftraggeber CAD Plane erstellen oder bearbeiten. Sie ist ein integrierter
Bestandteil des Honorarvertrages zwischen dem Auftraggeber und den Auf-
tragnehmern und gilt fir den Datenaustausch zwischen den beiden Parteien
Auftragnehmer/Bauherr und Auftragnehmer in den zuvor vereinbarten Pro-
jektphasen.
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4 Beschaffungsprozess

Hochbauamt

4.1 Grundsatze

Vorgaben

Far die Ausschreibung von Bauleistungen/Dienstleistungen/Lieferungen far
kantonale Hochbauten sind folgende Gesetze und Verordnungen seitens
Bund und Kanton Solothurn massgebend:

— Interkantonale Vereinbarung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(IVOB 721.532, aktuelle Ausgabe)

— Submissionsgesetz (SubG 721.54, aktuelle Ausgabe)

— Submissionsverordnung (SubV 721.55, aktuelle Ausgabe)

Detailbestimmungen zu Verfahrensarten, Schwellenwerten sowie weitere

operative Rahmenbedingungen sind in folgenden Weisungen des Kantons So-
lothurn geregelt:

— Weisung Uber die Zustandigkeiten bei Ausgaben und Vergaben im Bau-
und Justizdepartement, aktuelle Ausgabe

— Weisungen Uber die Kompetenz und Unterschriftsregelung im Hochbau-
amt, aktuelle Ausgabe

— Weisung fur die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftragen,
Hochbauamt, aktuelle Ausgabe

Zielsetzungen

Die Umsetzung und Einhaltung von korrekten Submissions- und Vergabever-
fahren sind eine der Ubergeordneten Zielsetzungen bei der Realisierung von
Bauvorhaben. Zusammen mit vollstandigen und verstandlichen Ausschrei-
bungsunterlagen sollen wirtschaftliche Arbeitsvergaben beziglich Leistung,
Qualitat, Kosten und Termine erzielt werden.

Die Beauftragten tragen eine Mitverantwortung bei der Umsetzung der Sub-
missionsprozesse:

— durch eine korrekte Umsetzung der Vorgaben (Vertraulichkeit, Abspra-
chen)

— durch eine professionelle Submissionsplanung, welche die notwendigen
Fristen berucksichtigt und den Bauablauf nicht gefahrdet

— durch die Mitsprache bei der Auswahl von geeigneten Unternehmungen
(Einladungsverfahren, freihdndiges Verfahren)

4.2 \Vergabeverfahren

Verfahrensarten

Das internationale und interkantonale Recht kennt die folgenden Verfahren:

— offenes Verfahren
— selektives Verfahren (Praqualifikation)

Auf kantonaler Ebene kommen zuséatzlich folgende Verfahren zur Anwen-
dung:

— Einladungsverfahren (mindestens 3 Offerten)

— freihandiges Verfahren ,in Konkurrenz” (bei Auftrégen > CHF 20'000 min-
destens 2 Offerten)

— freihandiges Verfahren ,direkte Vergabe” (bei Auftragen < CHF 20'000)

Die Durchfihrung von Ausschreibungen im selektiven Verfahren beschrankt
sich in der Regel auf die Beschaffung der Planerleistungen im Rahmen der SIA
Phase 22, Projektdefinition (Wettbewerbsverfahren).

Bei der Submission auf Einladung und bei freihandiger Vergabe sind geeig-
nete lokal/regional tatige Unternehmer, welche nach vorgangiger Ruckspra-
che durch die Planenden die Qualitats- und Terminanforderungen einhalten
konnen, die GAV-Vorschriften erftllen und méglichst einem Fachverband zu-
gehorig sind sowie Anstrengungen zur Ausbildung von Lernenden ausweisen,
fur eine Offerte anzufragen, resp. zur Offertstellung einzuladen.
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Der Entscheid Uber die Verfahrensart, sofern gemass den gesetzlichen Bestim-
mungen Uberhaupt Spielraum besteht, fallt die PL BAUHERR.

Fristen

Die Fristen fur die Ausschreibung gemass Art. 47 IV6B durfen nicht klrzer sein
als

— 40 Tage seit der Ausschreibung im offenen Verfahren fur die Einreichung
eines Angebots.

— 25 Tage seit der Ausschreibung fur ein Gesuch um Teilnahme im selektiven
Verfahren sowie von weiteren 40 Tagen ab der Einladung fur die Ange-
botsabgabe.

Diese Fristen kénnen in folgenden Fallen verkirzt werden:

a) wenn eine besondere Anzeige innerhalb von 40 Tagen bis langstens 12
Monate im Voraus erfolgt ist, welche die Mindestangaben und den Hin-
weis enthalt, dass sich interessierte Anbieterinnen und Anbieter bei der
bezeichneten Stelle zu melden haben und zuséatzliche Ausklnfte verlangt
werden kénnen; in diesem Fall kann die Frist, unter der Voraussetzung,
dass gentigend Zeit zur Ausarbeitung eines Angebots bleibt, auf in der Re-
gel 24 Tage verkUrzt werden, in keinem Fall aber weniger als auf 10 Tage;

b) wenn es sich um eine zweite oder weitere Ausschreibung von Auftrédgen
wiederkehrender Art handelt, bis auf 10 Tage;

¢) indringlichen Fallen, welche eine Einhaltung der obigen Fristen unprakti-
kabel machen; aber nicht auf weniger als 10 Tage.

Eine allfallige Verlangerung einer Frist gilt fur alle Anbieter und ist diesen
gleichzeitig mitzuteilen.

Zeitablauf von Verfahren

Ausschreibungsverfahren nach 6ffentlichem Recht und kantonalen Vorgaben
sind anspruchsvoll und muassen gut geplant werden. Erfahrungsgemass mus-
sen far die Durchfuhrung der Verfahren folgende Fristen bertcksichtigt wer-
den (Gesamtdauer Veroffentlichung/versandt bis rechtsgultigem Zuschlags-
entscheid):

offenes Verfahren 16 Wochen
Einladungsverfahren 10 Wochen
freihéndiges Verfahren (> CHF 100'000) 6 Wochen
freihéndiges Verfahren (< CHF 100'000) 4 \Wochen

Die notwendigen Dokumente fir Vergaben (beinhaltend auch eine nachvoll-
ziehbare Bewertung gemass den Eignungs- und Zuschlagskriterien) sind der
PL BAUHERR vom verantwortlichen beauftragten Planer spatestens 2 Wochen
vor dem gemass dem entscheidungsorientierten Ablaufplan des Beauftragten
Termin bzw. der jeweiligen Sitzung der BK/SG zur Prifungen vorzulegen.

Planung der Submission

Damit die Fristen eingehalten werden kénnen, ist von der PL BEAUFTRAGTER
Ende SIA Phase 32 Bauprojekt ein Ausschreibungs- resp. Submissionskonzept
(KV, Termine, Verfahrens- und Leistungsart, Verantwortlichkeiten, Wartungs-
vertage, Schulungen), welche durch die PL BAUHERR freigegeben wird, zu er-
stellen. Als Basis dazu dient der genehmigte, nach BKP gegliederte Kostenvor-
anschlag.

Bei Beschaffungen im Einladungsverfahren ist durch die PL BEAUFTRAGTER
eine Unternehmerliste pro Submission, welche die PL BAUHERR zur Genehmi-
gung resp. zur Erganzung vorgelegt wird, zu erstellen.

Bei der Planung der Submissionen sind die Ferien der Schlisselpersonen und
der Entscheidungsgremien (Regierungsrat) zu berlcksichtigen. Die Regierung
kennt die Ferien (Frihling, Sommer, Herbst, Weihnachten und Winter) analog
des offentlichen Schulbetriebes.

Die Definition der Ausschreibungspakete (in Abstimmung mit dem Kostenvor-
anschlag) sowie der Submissionsterminplan sind in Absprache mit der PL
BAUHERR zu Beginn der SIA Phase 41 Ausschreibung durch die PL
BEAUFTRAGTER zu erstellen.
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4.3 Schwellenwerte

Hochbauamt

GATT/WTO

Betragt der Gesamtwert der Bauarbeiten eines Bauvorhabens (exkl. MWST.)
mehr als CHF 8'700'000 (aktuelle Summe bei Verfahren prufen) ist ein offenes
oder selektives Verfahren nach GATT/WTO zwingend. Ausnahme bildet die
Bagatellklausel: Gemass Art. 16 und Anhang 1, IVOB kénnen Bauauftrage in
einem anderen Verfahren vergeben werden, wenn der Wert einzeln CHF 2
Mio. und zusammengerechnet 20% des Gesamtbauwertes nicht Ubersteigt (es
gelten beim Submissionsverfahren die aktuellen Summen):

Weitere Schwellenwerte (ausserhalb Bauvorhaben):

Dienstleistungen > CHF 350'000
Lieferungen > CHF 350'000

offenes Verfahren Bauhauptgewerbe ab CHF 500'000
Baunebengewerbe, Lieferungen und Dienstleistungen ab CHF 250'000
Publikation im Simap.ch

selektives Verfahren Bauhauptgewerbe ab CHF 500'000
Baunebengewerbe, Lieferungen und Dienstleistungen ab CHF 250'000
Publikation im Simap.ch

Einladungsverfahren Bauhauptgewerbe bis CHF 500'000
Baunebengewerbe und Dienstleistungen bis CHF 250'000
Lieferungen bis CHF 250'000

keine Publikation, mindestens 3 Angebote

freihdndiges Verfahren

Bauhauptgewerbe bis CHF 300'000
Baunebengewerbe und Dienstleistungen bis CHF 150'000
Lieferungen bis CHF 150'000

Direkte Angebotsabgabe maoglich, 1 Angebot. Fur Auftrage ab CHF 20'000
sind in der Regel 2 Angebote einzuholen.

44 Kompetenzordnung

Grundsatz

Die Vergabekompetenzen (innerhalb des bewilligten Kredits) sind wie folgt
geregelt (gilt fur Bauhauptgewerbe, Baunebengewerbe, Dienstleistungen
und Lieferungen; alle Werte exkl. MWST.). Vergabekompetenz:

Regierungsrat ab CHF 100'000
Departementsvorste- bis CHF 100'000
her/In

Kantonsbaumeister/In  bis CHF 50'000

Abteilungsleiter/In bis CHF 20'000
Projektleiter/In (PL bis CHF 10'000
BAUHERR)

Vergaben im Zustéandigkeitsbereich des Regierungsrats sind vorgéangig durch
die Baukommission (BK) resp. die Steuergruppe (SG) zu verabschieden.

4.5 Ausschreibungsunterlagen

Aufbau und Reihenfolge

Der Aufbau und Inhalt der Ausschreibungsunterlagen fur Bauleistungen sind
einheitlich geregelt:

1. Angebotsformular/Deckblatt

2. Werkvertrag

3. Informationen und besondere Bestimmungen des Kantonalen Hochbau-
amtes SO (IBB), aktuelle Ausgabe (inkl. Formulare zu Sicherheitsleistun-
gen)

4. Angaben und Nachweise des Anbieters (offenes Verfahren und Einla-
dungsverfahren) oder Selbstdeklaration/Bestatigung des Anbieters (frei-
handiges Verfahren)
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5. Leistungsverzeichnis (inkl. Informationen Gber Baustelle, technische Vor-
bedingungen des Planenden fur freihandiges Verfahren)

6. Plane

7. Allgemeine Vertragsbedingungen fur Werkleistungen des Kantonalen
Hochbauamtes Solothurn (AVB), aktuelle Ausgabe

Erfordert eine Ausschreibung eine Abweichung zum standardisierten Aufbau,
so ist dies von der PL BAUHERR freizugeben.

Die Positionen 2 und 3 mussen im freihdndigen Verfahren nicht angewendet
werden.

Eignungs- und
Zuschlagskriterien

Die Vergabe von Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleitungen erfolgen
nach klar definierten Kriterien. Diese sind in den Ausschreibungsunterlagen
zu kommunizieren und sind verbindlich bei der Angebotsbewertung anzu-
wenden. Die Kriterien sind in Eignungs- und Zuschlagskriterien unterteilt.

Uber die Zuschlags- und Eignungskriterien, welche vom Auftragnehmer vor-
geschlagen werden, entscheidet die PL BAUHERR.

Die Zuschlags- und Eignungskriterien missen vor der Ausschreibung definiert
sein.

Eignungskriterien

Eignungskriterien sind dazu da, eine Triage zwischen geeigneten und nicht
geeigneten Anbietenden zu machen. Eignungskriterien sind ja/nein Kriterien
(Ausschlusskriterien). Erflllt ein Anbietender die Eignungskriterien nicht, so
wird sein Angebot nicht bertcksichtigt. Eignungskriterien kdnnen sein:

— Erfahrungen bei der Realisierung von dhnlichen Projekten

— fachliche Qualifikation

— wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

— organisatorische und technische Leistungsfahigkeit

— Qualitatsmanagement (ISO-Zertifizierung)

— Spezialbewilligungen, Zulassungen

Unzuldssige Eignungskriterien sind:

— Frauen- respektive Mannerquoten

— Steuerdomizil, ortliche Arbeitsplatze, angemessene Verteilung der Auf-
trage

— Wohnsitz oder Geschaftsniederlassung

— Distanz vom Geschéftssitz zum Einsatzort

Zuschlagskriterien

Mittels der Zuschlagskriterien wird das konkrete Angebot bewertet mit dem
Ziel, das Angebot mit dem besten Preis-/Leistungsverhéltnis zu bestimmen.
Die Zuschlagskriterien werden entsprechend der Art der zu beschaffenden
Leistung gewdhlt und mussen gewichtet (nach Punkten und/oder Besterfil-
lung) werden.

Bei der Beschaffung von Werkleistungen stehen folgende Zuschlagskriterien
im Vordergrund:

— Preis (Angebotspreis, Preise der Optionen)

— Erfahrung der Anbieterin (projektbezogene Firmenreferenzen)

— Erfahrung, Aus- und Weiterbildung, Referenzen von SchlUsselpersonen
(aufgaben- und projektbezogen)

— Qualitat (wenn beschreibbar)

— Termin- und Ressourcenplan

— projektbezogenes Qualitatsmanagementsystem (PQM)
— Organisation und Infrastruktur

— "Life Cycle Costs" (inkl. Betriebskosten, Energieverbrauch, Wartungsauf-
wand, weiteren Folgekosten)

— Ausbildung von Lernenden (nicht bei GATT/WTO)

Leistungsbeschriebe

In den Leistungsbeschrieben ist generell auf jegliche Produktbezeichnungen
(Marke) zu verzichten, es sind produktneutrale, funktionale bzw. qualitative
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Anforderungen festzulegen. Andernfalls muss der Text mit ,,...oder gleichwer-
tig” erganzt werden und im Text sind Eingabefelder zu den vom Unterneh-
mer offerierten Produkten vorzusehen. Die Gleichwertigkeit ist vom offerie-
renden Unternehmer nachzuweisen.

FUr optionale Leistungen sind bereits im Rahmen des Beschaffungsprozesses
Optionen im Leistungsverzeichnis, welche bei Bedarf ausgeldst werden kén-
nen, vorzusehen.

Unternehmervarianten, technische
Varianten,
Preisvarianten

Sind grundsatzlich nicht zulassig, ausser dies ist in der Ausschreibung/Publika-
tion ausdricklich erwiinscht. Uber allfallige Varianten entscheidet die PL
BAUHERR.

Weitere Bestimmungen

— Der PL BEAUFTRAGTER legt in Absprache mit der PL BAUHERR die projekt-
spezifischen IBB (Informationen und besondere Bestimmungen) auf Basis
der Grundlage fest.

— Die Erstellung von Angebotsformularen und -unterlagen darf nicht an Un-
ternehmer delegiert werden. Ausnahmen sind begriindet bei der PL
BAUHERR einzuholen und durch diese zu bewilligen. Dann wird das
Planerhonorar entsprechend reduziert und der Ersteller der Submission
darf grundséatzlich an der Submission nicht teilnehmen.

— Die Unternehmerlisten, die Eignungskriterien, die Zuschlagskriterien und
deren Gewichtung sind mit der PL BAUHERR abzusprechen und durch
diese zu bewilligen.

— Falls die Ausschreibung mit der SIA-Schnittstelle 451 bearbeitet werden
kann, ist im Devis der Vermerk , die SIA-Schnittstelle 451 kann beim betref-
fenden Planenden angefordert werden” einzuflgen.

— Die Ausschreibungsunterlagen sind vor Versand der PL BAUHERR zur Frei-
gabe vorzulegen.

4.6 Ablauf von Beschaffungen

Offertéffnung

Im freihdndigen Verfahren ist keine formelle Offnung der Angebote erforder-
lich. Die Eingabe erfolgt an das HBA. Im Einladungs- und offenen Verfahren
erfolgen die Eingaben der Angebote an das Bau- und Justizdepartement des
Kantons Solothurn. Dieses 6ffnet durch wenigstens zwei kantonsinterne Per-
sonen die Angebote. Uber die Offnung wird ein Offertéffnungsprotokoll er-
stellt, beinhaltend das Datum der Eingabe, des Eingangs sowie des Angebots-
preises.

Prifung der Angebote

Der PL BEAUFTRAGTER kontrolliert in einem ersten Schritt die Angebote auf
wesentliche Formfehler (z.B. Vollsténdigkeit des Angebots) und tGberpruft die
Eignungskriterien. Uber einen allfalligen Ausschluss von der Beurteilung un-
vollstandiger oder fehlerhafter Angebote entscheidet die PL BAUHERR.

In einem zweiten Schritt kontrolliert der PL BEAUFTRAGTER die Angebote
fachlich, rechnerisch und pruft die Zuschlagskriterien. Die Bewertung der Zu-
schlagskriterien erfolgt zusammen mit der PL BAUHERR. Der Vergleich der An-
gebote ist mit einer geeigneten Darstellung zu dokumentieren und von der
PL BEAUFTRAGTER und der PL BAUHERR zu visieren.

Technische Optionen sind auf Gleichwertigkeit und qualitative Tauglichkeit zu
Uberprafen und Auswirkungen auf den Terminplan zu qualifizieren.

Technische Bereinigung

Die Leistungsverzeichnisse sind klar und eindeutig zu erstellen, so dass keine
unterschiedlichen Auslegungen maéglich sind. Technische Bereinigungen zur
Klarung des gegenseitigen Verstandnisses sind vor der Vergabe in schriftlicher
Form moglich. Die Durchfuhrung erfolgt in Absprache mit der PL BAUHERR.
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5 Vertragswesen
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5.1 Grundséatze

Verantwortlichkeiten

Ab einem Auftragswert von grésser CHF 5'000 wird ein Werkvertrag ausge-
stellt. Dieser wird durch die PL BAUHERR erstellt und in der Buchhaltung des
Auftraggebers (SAP) erfasst. Der PL BEAUFTRAGTER erhélt eine Kopie des un-
terzeichneten Werkvertrages.

Generell

Als Grundlage dient der vom PL BEAUFTRAGTER erstellte Offertvergleich und
Vergabeantrag sowie das Originalangebot des Unternehmers, von den Pla-
nenden (Architekt/FP) kontrolliert und mit ihren Visen und Datum versehen.
Die Vergabestelle (HBA) entscheidet Uber die Vergabe.

Auftrage/Bestellungen

Diese erfolgen ausschliesslich durch die PL BAUHERR mittels der vom Hoch-
bauamt vorgegebenen Vertragsdokumente.

5.2 Organisationsmodell

Allgemein

Der Erfolg eines Projekts — und gleichermassen eines Unternehmens - hangt
sowohl ab von dessen Struktur als auch vom jeweiligen Aufgabenverstandnis
und von der Kultur der Auftraggebenden, Planenden und Ausfihrenden; aus-
serdem von den Zielvorgaben der Auftraggebenden in Bezug auf Qualitat,
Kosten und Termine. Da Bauprojekte durch ihre Einmaligkeit und Komplexitat
sowie durch die grosse Anzahl von am Planungs- und Bauprozess Beteiligten
gekennzeichnet sind, ist fur jede einzelne Bauaufgabe eine spezifische Projek-
torganisation erforderlich.

Prinzip Organisationsmodell: Form, Vertrag und Weisungsbefugnis, Konven-
tion der Darstellung

Auftraggeber/-in
: Auftraggeber/-in

.......................................................................................................

Auftragnehmer/-in
v

Architekt/-in

Gesamtleitung
— Planer/-in «-  t-[Unternehmer/in " —|
— Planer/-in «- +-»  Unternehmer/-in  —
L—  Spezialist/-in ' Lo Lieferant/-in —
Planung Ausfilhrung  ~ ----q * Weisungsbefugnis

— Vertrag

Einzelplanende

Das Organisationsmodell mit Einzelplanenden ist die flexibelste Organisati-
onsform, sie erlaubt es den Auftraggebenden, im Gegensatz zu anderen Mo-
dellen, die Planenden und Spezialistinnen frei zu wahlen. Sie schliessen mit je-
dem einen eigenen Vertrag und kénnen damit auch den gréssten Einfluss auf
die Planung nehmen. Fir die gesamtleitenden Architektinnen und Architek-
ten liegt die Chance dieses Modells darin, die leitendende und koordinative
Fihrung des Teams zu Gbernehmen und in der Funktion der Bauleitung direk-
ten Einfluss auf die Ausfuhrung auf der Baustelle zu nehmen. Die Starke der
Organisationsform mit Einzelplanenden liegt in der Flexibilitat und der Selbst-
verantwortung der Planenden.
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Auftraggeber/-in
: Auftraggeber/-i

.................................................................

Auftragnehmer/-in

Architekt/-in
Gesamtleitung bei Einzelleistungsunternehmer/-in

— Bauingenieur/-in  «-

— Heizungsplaner/-in <-

alle SIA 1001/1

— Liftungsplaner/-in < -

— Sanitarplaner/-in  «-

— Elektroplaner/-in  «-

— Bauphysiker/-in  «-

L— Spezialist/-innen «-

Planung Ausfiihrung

Planergemeinschaft

Ein Grund fur die Bildung einer Planergemeinschaft aus Planenden und Spezi-
alisten besteht in der Bundelung von Wissen, Erfahrungen, Kompetenzen und
Kapazitaten, um gegenlber anderen Anbietenden bei Wettbewerben oder
Planungsleistungsvergaben konkurrenzfahiger zu sein. Weitere Kriterien sind
die freie Wahl der Teamzusammensetzung bei den Planenden und die solida-
rische Gemeinschaft unter gleichberechtigten Partnern. Die Starke des Organi-
sationsmodells Planergemeinschaft liegt im Teamgedanken der Planenden
und Spezialistinnen.

Auftraggeber/-in

sia1001/1 ! Auftraggeber/-in
2 Auftragnehmer/-in
s ~N
Projektleitung
Planung bei Einzelleistungsunternehmer/-in
b ¥
—  Architekt/-in .-
. ; ; |  mogliche Modelle:

— Bauingenieur/-in  +- |
g ' i
b= i i | 1 Einzelleistungs
gi Heizungsplaner/-in «- i unternehmer/-in
< o i ! X
—— Luftungsplaner/-in «-! [
ﬁ ' : Cerj@ra{ _
T Sanitérplaner/in - , untermehmer/-in

| Elektroplaner/-in  «- i

— Bauphysiker/-in 473 ‘

' [

L— Spezialist/-innen - !

. vy

Planung Ausfiihrung

Generalplaner

Das Organisationsmodell mit Generalplanenden (GP) ist analog zum Modell
des Generalunternehmens eine Antwort auf den Wunsch der Auftraggeben-
den nach einem einzigen Vertragspartner, der alle Planungsleistungen ein-
schliesslich der Haftung Ubernimmt. Die Grinde liegen unter anderem in ei-
ner Zunahme von Auftraggebenden aus anderen Geschaftsbereichen oder in
Ressourceneinsparungen auf der Seite der Auftraggebenden. Ausserdem kon-
zentrieren sich Architektinnen aufgrund einer allgemein zunehmenden Spezi-
alisierung oftmals auf die Kernbereiche in der Architektur. Daraus hat sich fur
Baufachleute ein zunehmend neues Geschaftsfeld als Generalplanerin mit Ma-
nagementaufgaben etabliert. Viele Architekten nehmen jedoch die Heraus-
forderungen an und flihren komplexe Projektierungsaufgaben als Generalpla-
ner durch. Die Starke der Organisationsform Generalplanerin liegt in der Ko-
ordination der Planenden. Die Schwéache des Modells liegt in der Befangen-
heit des Generalplaners gegeniiber seinen Subplanenden, wenn er selbst Leis-
tungen seiner eigenen Disziplin als Subplanender erbringt.
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Auftraggeber/-in
SIA 1001/1

Auftraggeber/-in

Auftragnehmer/-in

——————

Generalplaner/-in

bei Einzelleistungsunternehmer/-in
'

—  Architekt/-in --! |

- n " ! mogliche Modelle:

— Bauingenieur/-in  *- !

S T | i E Einzelleistungs- '

g | R unternehmer/-in !

o ' !
= '

«|— Liftungsplaner/-in «-! ) 1

@« ! General- |

%_ AR e ‘. unternehmer/-ir :
'

— Elektroplaner/-in ¢. [

1 !

— Bauphysiker/-in  «-} !

H [

' !
L— Spezialist/-innen «-

Planung Ausfiihrung

Einzelleistungsunternehmer

Hat jedes einzelne Unternehmen einen individuellen Vertrag mit den Auftrag-
gebenden, so wird vom Einzelleistungsunternehmen gesprochen. In dieser Or-
ganisationsform Gbernimmt eine Einzelleistungsunternehmerin die Erstellung
von einem oder mehreren Werkteilen eines Projekts. Zuvor erfolgt die
Vergabe der Werkteile pro Arbeitsgattung, die in der Regel auf dem Leis-
tungsverzeichnis basiert.

Auftraggeber/-in

———————— » Unternehmer/-in  —j

mdogliche Modelle
-» Unternehmer/-in - —|
Einzelplaner/-in :
-» Unternehmer/-in  —

Planergemeinsc haft » Unternehmer/-in  —|

Generalplaner/-in -+ Unternehmer/-in - —

alle SIA 1023

-» Unternehmer/-in  —|

-» Lieferant/-in —

-+ Weitere —

Planung Ausfiihrung

Generalunternehmer

Das Generalunternehmen (GU) GUbernimmt alle Leistungen der Ausfiihrenden
und blndelt die Arbeitsgattungen unter einem Dach. Es hat Subvertrage mit
weiteren Unternehmen geschlossen. Beim Modell des GU erfolgt die Vergabe
fur die Erstellung von mehreren Werkteilen als zusammengefasstes, komplet-
tes Leistungspaket. Diese Art der Auftragserteilung bedingt die Vollstandig-
keit aller Ausschreibungsunterlagen. Die Ausschreibungen erfolgen in der Re-
gel auf der Basis eines Baubeschriebs und halten die vorgegebene und zu er-
wartende auszufuhrende Qualitat fest. Der prazis formulierte Baubeschrieb
ersetzt somit das beim Modell der Einzelleistungsunternehmerin verwendete
Leistungsverzeichnis. Der quantitative Projektumfang ist durch die detaillier-
ten Plane ersichtlich und vom Anbietenden quantitativ (Massenauszug) zu be-
arbeiten.
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Auftraggeber/-in - -------- '
GU-Vertrag

Auftraggeber/-in

Generalunternehmer/-in —
mogliche Modelle
-» Unternehmer/-in  —j

Einzelplaner/-in .
plane -» Unternehmer/-in  —]

Planergemeinschaft Unternehmer/-in  —

'
v

Generalplaner/-in -+ Unternehmer/-in  —
- Unternehmer/-in  —

- Lieferant/-in —

R e T e L e L LTS B

e Weitere —

Planung Ausfiihrung

Totalunternehmer

Das Totalunternehmen (TU) bietet alle Leistungen an, von der Planung bis zur
Ausfuhrung. Es unterhalt Subvertrage sowohl mit den Planenden als auch mit
den Ausfuhrenden. Richtungsweisend fir die Wahl des Totalunternehmermo-
dells ist der Zeitpunkt der Auftragsvergabe. Das TU wirkt in der Regel bereits
in der Phase des Entwurfs mit. Ausnahmen sind moglich und in der Praxis hau-
fig angewendet. Das TU wird oft erst vor dem Baubewilligungsverfahren aus-
geschrieben und eingebracht. Es Gbernimmt damit in der Regel die bereits er-
brachten Planerleistungen und verhandelten Planervertrage. Da diese Rollen-
wechsel mit Risiken verbunden sind (Aufgabenverstandnis), empfehlen wir,
dann eher Uber ein GU nachzudenken.

Auftraggeber/-in

TU-Vertrag Auftraggeber/-in

Auftragnehmer/-in

Totalunternehmer/-in

I Spezialist/-in <. L, Lieferant/-in —

— Planer/-in ¢: }—» Unternehmer/-in - —
— Planer/-in .. 3»—- Unternehmer/-in  —
L Planerin < - Unternehmer/in —|
— Planer/-in 1-: i--. Unternehmer/-in - —
L Planer/-in ¢: -» Unternehmer/-in  —|
- Planer/-in .I

I
L
- Unternehmer/-in
)
v
)

— Weitere - - Weitere —

Planung Ausfiihrung

5.3 Garantien und Sicherheitsleistungen

Rahmenbedingungen

Die in den Ausschreibungsunterlagen und den Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen fur Werkleistungen des Kantonalen Hochbauamtes Solothurn aufge-
fuhrten Anforderungen an die finanzielle Sicherheitsleistung und an das sich
verpflichtende Institut mussen erfullt sein.

Der Anbieter hat innerhalb der angegebenen Fristen die geforderte Sicher-

heitsleistung beizubringen. Ist der Anbieter dazu nicht in der Lage oder ver-
saumt er dies, kénnen der Zuschlag aufgehoben und die vertraglichen Leis-

tungen anderweitig vergeben werden bzw. kénnen die Anzahlungsgarantie
in Anspruch genommen und die Abnahme der gesamten vertraglichen Leis-
tungen zurickgestellt werden.

Das Hochbauamt behélt sich in jedem Fall die Zustimmung, sowohl zu dem
sich verpflichtenden Institut als auch zur Formulierung der angebotenen fi-
nanziellen Sicherheitsleistung, vor.
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Ubersicht

Art der Sicherheit Rechtsform / Erscheinungsform

BUrgschaft Garantie Real- Konventional-
sicherheit strafe
submission Solidarbirg- Offert= ) )
schaft garantie

Vi hl . .
orauszaniungen Solidarburg- Anzahlungs—

schaft garantie

Vertragserfullung Konventional

Solidarburg- Erftllungs—

schaft garantie Rlckbehalt strafe
Maéngelhaft
angeihattung Solidarburg- Gewahrleis- B "
schaft tungsgarantie argarantie

Ubersicht tiber die Sicherheitsformen in Bezug auf die Rechtsform/Erschei-
nungsform:

Legende:

schwarz:  Regelfall

grau: besonderes Risiko
weiss: nicht nétig/relevant

Vorauszahlungen

Flr alle Vorauszahlungen, gegebenenfalls auch im Rahmen von Zahlungspla-
nen, Akontozahlungen (Anzahlungsgarantie), gilt: Solidarblrgschaft, gemass
Art. 496 OR.

Deckungsumfang: in der Héhe der zu leistenden Zahlung, jeweils ab Fallig-
keitsdatum bzw. ab dem ersten Falligkeitsdatum bis zur Werk-/Werkteilab-
nahme (durch die PL BAUHERR festgelegt), jedoch mindestens bis zum Einbau
der betreffenden Gewerke am Objekt.

Sicherheitsleistung: Anzahlungsgarantie eines schweizerischen Bank- oder
Versicherungsinstitutes in der Héhe der zu leistenden Vorauszahlungen (inkl.
MWST.). Die Sicherheitsleistung ist dem Hochbauamt bei Vertragsunterzeich-
nung oder vor der gewlnschten Anzahlung zu tGbergeben.

Ruckbehalt: gemass Art. 152 der Norm SIA 118 wird erst zur Zahlung fallig,
wenn der Unternehmer nebst den in Art. 152 der Norm SIA 118 genannten
drei Voraussetzungen (Abnahme, Schlussrechnung, Sicherheitsleistung) die
vertraglich geschuldeten Dokumente abgegeben hat.

Vertragserfullung

Die PL BAUHERR bestimmt, ob ein besonderes Risiko vorliegt und entspre-
chend eine Erfillungsgarantie einzubringen ist. Das besondere Risiko kann
auch mit der Hohe der Auftragssumme bestimmt werden.

Fur die Erfullung des Vertrages (Erfullungsgarantie) gilt: Solidarblrgschaft,
gemass Art. 496 OR. Im Umfang von 10% der Auftragssumme, zu leisten auf
die erste Anforderung der PL BAUHERR.

Die Sicherheitsleistung ist dem Hochbauamt spatestens bei Vertragsunter-
zeichnung zu Gbergeben.

Mangelhaftung

Fur die Haftung wegen Mangeln (Gewahrleistungsgarantie) gilt, in Abwei-
chung von Art. 181 der Norm SIA 118, ab Abrechnungssumme von CHF
300'000 (inkl. MWST.), eine Gewahrleistungsgarantie eines schweizerischen
Bank- oder Versicherungsinstitutes. Der Haftungsbetrag betragt 5.0% der ge-
samten vom Bauherrn zu leistenden Vergltung (inkl. MWST.), jedoch mindes-
tens CHF 30'000 und hdchstens CHF 2'000'000.

Systemgarantie

Gewahrleistungsgarantie, gemass Art. 496 OR. Laufzeit 10 Jahre ab Werk-
/Werkteilabnahme (durch die PL BAUHERR festgelegt).
Der Haftungsbetrag betragt analog Mangelhaftung.

Rugefrist Ist nichts anderes vereinbart, so besteht in Anderung des Art. 172 der Norm
SIA 118 eine Rugefrist von 5 Jahren.
Ruckbehalt Ist nichts anderes vereinbart, so gelten die Bestimmungen gemass Norm SIA

118 Art. 152.
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Hochbauamt

6.1 Verpflichtungskredit (Kostendach)

Der Verpflichtungskredit enthalt alle erforderlichen Kosten, entsprechend
dem bewilligten Kostenvoranschlag, einschliesslich der Mehrwertsteuer und
der Ruckstellungen fur Unvorhergesehenes (BKP 8).

Der Verpflichtungskredit gilt als Kostendach.

Allfallige Etappen/Jahrestranchen des Verpflichtungskredites richten sich nach
den Vorgaben der Finanzplanung/Mehrjahresplanung des Hochbauamtes.

Der Kostenvoranschlag (KV) wird von der PL BAUHERR als Leading System im
SAP als Controlling gepflegt- der Auftragnehmer fuhrt die Baubuchhaltung
parallel dazu. Die Kostenverantwortung ist uneingeschrankt beim Auftrag-
nehmer.

6.2 Kostenerfassung nach Phasen

Kostengenauigkeit

Die Erfassung der Kosten im Verlaufe des Bauprozesses erfolgt nach klaren
Vorgaben. Diese sind im Detail im Dokument Kostenerfassung wéhrend dem
Bauprozess aufgefuhrt. Der PL BEAUFTRAGTER ist verpflichtet, diese Bedin-
gungen zu erfullen.

In jeder Phase mussen die Kosten die entsprechende Kostengenauigkeit aus-
weisen. Gegenlber dem Auftraggeber/Bauherr gilt jegliche Kostenzusammen-
stellung als Kostendach (=Verpflichtungskredit).

Speziell herauszuheben sind folgende Themen:

Kennwerte Norm SIA 416

Zur Kostenerfassung werden in jeder Phase Kostenkennwerte gemass Norm
SIA 416, Flachen und Volumen von Gebauden, gefordert. Die Auswertung er-
folgt phasengerecht und ist zusammen mit der Kostendokumentation beim
Vorprojekt, Bauprojekt und beim Abschluss/bei der Inbetriebnahme einzu-
reichen.

Unvorhergesehenes und MWST.

In der Grobkostenschatzung, der Kostenschatzung und dem Kostenvoran-
schlag werden, nebst Positionsreserven, offene Reserven fur Unvorhergesehe-
nes eingestellt (BKP 8). Uber diese Reserve werden Leistungsabweichungen
(vgl. dazu Kapitel 6.4) und Projektanderungen (vgl. dazu Kapitel 6.5) abgewi-
ckelt.

Die Bewirtschaftung des Unvorhergesehenen liegt in der Kompetenz der
BK/SG - wenn die BK/SG nicht eingesetzt ist, bei der PL BAUHERR, welche im
Rahmen von Antragen und gemass der Kompetenzregelung im Projekt dar-
Uber verflugt resp. diese genehmigt.

Die Kosten haben samtliche zur Projektabwicklung erforderliche Bauleistun-
gen zu berucksichtigen. Einzelne BKP-Positionen haben stets die entsprechen-
den Mehrwertsteuer-Betrage und die Positionsreserven zu enthalten.

Vergabeerfolge/
Vergabemisserfolge

Vergabemisserfolge werden Uber die Reserven fir Unvorhergesehenes (BKP 8)
oder mit Einsparungen abgedeckt (Kompetenz der BK/SG, wenn dies fehlt bei
der PL BAUHERR). Bei Vergabeerfolgen wird von der PL BAUHERR entschie-
den, wie lange dieser als Erwartung auf der Position stehen gelassen wird, im
Sinne einer Positionsreserve. Wird diese nicht mehr beansprucht, wird der
Vergabeerfolg der Reserve flr Unvorhergesehenes zugefihrt.

Kostenmanagement

Das Kostenmanagement und die Ausschreibungen (der Bauleistungen) sind
stets kongruent zu fuhren. Sollen die Ausschreibungen nicht dem Kostenvor-
anschlag entsprechend erfolgen kénnen, ist der KV mittels Mutation anzupas-
sen (Kompetenz der BK/SG, wenn dies fehlt bei der PL BAUHERR).

6.3 Kostentberwachung

Allgemein

Eine zuverlassige Kostenkontrolle wird mit einer laufenden SOLL-IST-Analyse,
erganzt mit einer Prognose, erreicht. Die PL BEAUFTRAGTER tragt die Verant-
wortung fur deren Aktualitat, Vollstandigkeit und Richtigkeit. Die PL
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BEAUFTRAGTER ist verantwortlich fur die Einhaltung der Kosten und Kosten-
ziele.

Bei wesentlichen SOLL-IST-Abweichungen mussen umgehend alle Projektbe-
teiligten informiert werden. Der PL BAUHERR ist ein Massnahmenkatalog vor-
zulegen. Die Korrekturmassnahmen sind mit Vor- und Nachteilen zu erlau-
tern.

Die PL BEAUFTRAGTER hat zu garantieren, dass der periodisch erfasste Kos-
tenstand (vgl. dazu Kapitel 8.1, Berichtswesen/Finanzrapport) den aktuellen
und vollstandig aufgearbeiteten Kostenstand ausweist sowie mit der Buchhal-
tung Hochbauamt (SAP) abgeglichen ist und dass sie ein aktuelles Projektan-
derungsmanagement flhrt.

Der periodisch erfasste aktuelle Kostenstand ist Bestandteil des Finanzrap-
ports (vgl. dazu Kapitel 8.1).

Kostenoptimierung

Die laufende Optimierung der Kosten ist Aufgabe der PL BEAUFTRAGTER und
des gesamten Planerteams. Diesbeziglich sind die eingeforderten Leistungen
gemass Vertrag umzusetzen. Insbesondere:

— steht dabei das Denken in und Aufzeigen von Varianten im Vordergrund,
— sind alle Planungs- und Ausfuhrungsvorschlage auf optimierte Lebenszyk-
luskosten zu Gberprifen.

6.4 Leistungsabweichungen

Definition

Leistungsabweichungen kénnen durch verschiedene Ursachen hervorgerufen
werden (KBOB, Leitfaden zum Nachtragsmanagement bei Bau- und Baudi-
enstleistungen, aktuelle Ausgabe):

Nicht beeinflussbare Ursachen:

- Anderungen von Gesetzen, Verordnungen, Normen und Vorschriften

— Stérungen aufgrund externer ausserordentlicher Umstande (z.B. Wasser-
einbruche, Erdbeben)

— neue Erkenntnisse betreffend Baugrund und/oder Bestand
— Einsprachen
— Projekte Dritter

Vom Auftraggeber beeinflussbare Ursachen:

— Bauherrenvorgaben und Standards

— Anderungen der Nutzungsanforderungen

— technische Entwicklungen

— Budgetanderungen

- verspatete, fehlende, mangelhafte Angaben und Weisungen

Vom Beauftragten beeinflussbare Ursachen:

— fehlende, verspatete oder mangelhafte Organisation, Planung, Entscheide
(z.B. Fehlannahmen betreffend Einsatz Personal und Inventar) usw.

Grundsatze zu
Auftragserweiterungen

Auftragserweiterungen I6sen einen Nachtrag zum Werkvertrag aus. Es sind
dabei die folgenden Grundséatze zu berlcksichtigen:

— Nachtréage von mindestens CHF 100'000 und grésser als 10% vom Haupt-
vertrag (inkl. vorgangiger Nachtrage) massen durch den Regierungsrat be-
willigt werden.

— Es gelten dieselben Konditionen wie im (Haupt-)Vertrag.

— Esist rechtzeitig (vor Inangriffnahme der Arbeiten) von der PL
BEAUFTRAGTER ein Angebot (Nachtragsofferte) fur die Auftragserweite-
rung-/Anpassung einzuholen.

— Nachtrage werden pro Werkvertrag fortlaufend nummeriert.

— Die Vergabe der Nachtrage erfolgt entsprechend der Kompetenzordnung
(vgl. dazu Kapitel 4.4)
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— Bei grésseren Anderungen des Auftragsvolumens sind auch die Konditio-
nen neu zu verhandeln.

— Mehrkosten fur Auftragserweiterungen werden tber die Positionsreserven
oder Uber die Reserve fur Unvorhergesehenes (BKP 8) finanziert.

— Far die Nachtragsbewirtschaftung ist pro Werkvertrag eine Ubersicht
durch die PL BEAUFTRAGTER zu erstellen. Diese beinhaltet: Arbeitsgat-
tung, SAP-Vertrags Nr., KV, Werkvertragssumme, bewilligte Nachtrage
pendente Nachtrége, Regielberischt, Reservepositionen, Vergleiche: KV-
Vertragssumme-Forderungen.

Ablauf von
Auftragserweiterungen

Fur die Nachtragsbewirtschaftung ist pro Werkvertrag eine Ubersicht zu er-
stellen. Diese beinhaltet: Arbeitsgattung, SAP-Vertrags Nr., KV, Werkvertrags-
summe, bewilligte Nachtrage pendente Nachtrége, Regielbersicht, Reser-
vepositionen, Vergleiche: KV-Vertragssumme-Forderungen.

Pro Nachtrag ist ein Nachtragsdokument zu erstellen (Begrindung, Auswir-
kungen (Organisation, Qualitat, Termine), Nachtragsart, Nachtragsofferte).

Das Nachtragsmanagement sieht folgende Schritte vor:

— Einholen der Nachtragsofferte durch den beauftragten Planenden

— Kontrolle und Plausibilisierung der Nachtragsofferte auf Berechti-
gung und Héhe durch den beauftragten Planenden

— Bereinigung der Nachtragsofferte bei Bedarf

—  Bei Nachtragen > Fr. 5'000 Information an die PL BAUHERR, Geneh-
migung einholen mit den, durch den beauftragten Planenden freige-
gebenen Dokumenten: Ubersicht, Nachtragsdokument

— Einholung der Unterschriften durch das HBA geméss Kompetenzord-
nung (vgl. dazu Kapitel 4.4)

—  Erstellen des Nachtragsvertrags durch das HBA
—  Erfassung des Nachtrags in der Baubuchhaltung Auftragnehmer.

— Transparente Nachfihrung des Finanzrapports nach Genehmigung
des Anderungsrapports

Grundséatze zu
Auftragsminderungen

Diese werden analog den oben aufgefihrten Regelungen fur Auftragserwei-
terungen als Nachtrag abgewickelt.

6.5 Projektanderungen

Definition

Eine Projektédnderung ist eine wesentliche Anderung gegeniiber dem geneh-
migten Projekt, welche zu einer Leistungsabweichung (vgl. dazu Kapitel 6.4)
mit Mehr- oder Minderkosten fihren kann. Ausldser kénnen sein:

- Auftraggeber (Auftrags-, Bestellungs-, Nutzungsanderungen, Anderungen
Rahmenbedingungen oder Zielvorgaben BH)

— Beauftragter (Konstruktive Projektanpassungen, Anderungswiinsche Pla-
nender, gilt fr Projektoptimierung und Minderkosten)

— gesetzliche und privatrechtliche Anpassungen (Baubewilligungsverfahren)
— wesentliche Kosten- und Terminverschiebungen
— Veranderung der Qualitat

Projektanderungen mit Mehrkosten kénnen zu Nachtragen zu bestehenden
Vertragen (vgl. dazu Kapitel 6.4) oder zu neuen Vergaben fuhren.

Grundsatze

Es sind folgende Hinweise zu beachten:

— Projektanderungen sind phasen- und zeitgerecht der BK resp. SG vorzule-
gen.

— Projektanderungen mit strategisch relevanten Inhalten (wesentliche Nut-
zungs- oder Projektanderungen, Gefahrdung bewilligter Kredit oder wich-
tiger Bezugstermin) sind dem Kantonsrat zur Genehmigung zu unterbrei-
ten.

— Bei Projektanderungen sind die Honoraranteile der Planenden einzurech-
nen und auszuweisen.
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Die Projektanderungen sind mittels Anderungsrapport zu dokumentieren
und in einem Projektdanderungsjournal zu erfassen. Die entsprechenden
Vorlagen sind mit der PL BAUHERR abzusprechen.

Das Projektanderungsjournal ist laufend aktuell zu halten und beinhaltet
auch Projektéanderungsantrage, die noch nicht abschliessend behan-
delt/verhandelt und genehmigt sind.

Erganzende Informationen siehe Norm SIA 118 Allgemeine Bedingungen
zu Bauarbeiten (Aktuelle Ausgabe, Art. 87).

Ablauf

Das Projektanderungsmanagement sieht folgende Schritte vor:

Einfordern einer ersten Kostenschatzung bei der PL BEAUFTRAGTER

Entscheid Uber das Auslésen von notwendigen Planungsarbeiten und ein-
holen der Nachtragsofferten bei Unternehmer durch die PL BAUHERR oder
den Projektausschuss (PA)

Kontrolle Nachtrage auf Berechtigung und Hohe durch die beauftragten
Planenden (Architekt/Fachplaner)

Erstellen Projektanderungsantrag mit hinterlegten Offerten/Kostenberech-
nungen und Planen durch die PL BEAUFTRAGTER inkl. Visum

Genehmigung der Projektanderung (inkl. Finanzierung) gemass der Pro-
jektorganisation und der Kompetenzregelung

Mutation in KV, revidiert durch die PL BEAUFTRAGTER resp. dem/der Be-
auftragten fur Kosten- und Baumanagement

Nachfuhren des Projektanderungsjournals durch die PL BEAUFTRAGTER
Erstellen des Werkvertrags und/oder Nachtrags durch die PL BAUHERR und
Einholung der Unterschriften gemass Kompetenzordnung

Erfassung des Nachtrags in der Baubuchhaltung Auftragnehmer

6.6 Rechnungswesen

Generell gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen fur Werkleistungen
des Hochbauamtes.

Es werden folgende Rechnungsarten fir die Zahlungen akzeptiert:

Einzelrechnung

Rechnung ohne Vertrag.
Rechnung ist in sich abgeschlossen. Alle Beilagen sind mitzuliefern.

Teilrechnung

Rechnung zu Vertrag mit Teil-Leistungsnachweis (verrechnete Einheiten)
z.B. Rechnung zu Nachtrag oder Rechnungen gemass Zahlungsplan.

Rechnung ist in sich abgeschlossen. Alle Beilagen sind mitzuliefern.

Zur Sicherstellung von Teilzahlungen (Vorauszahlungen) ohne Gegenleis-
tung am Bau ist dem jeweiligen Teilzahlungsgesuch eine Bank- oder Versi-
cherungsgarantie in der Hohe der verlangten Summe beizulegen. Solche
Vorauszahlungen werden ausdrlcklich zur Reservation von Materialien,
fur welche dann auch jeglicher spaterer Teuerungsanspruch entfallt, aus-
gerichtet.

Regierechnung

Rechnung fur Regiearbeiten (bei vorhandenem Zuschlag/Vertrag ist die Re-
gierechnung separat ausgewiesen auf den Vertrag zu buchen).

Rechnung ist in sich abgeschlossen. Alle Beilagen sind mitzuliefern. Rapp-
orte mit Unterschrift der Unternehmung und Bauleitung. Nicht unterzeich-
nete Rapporte werden nicht akzeptiert.

Regierapporte sind detailliert aufzufiihren oder beizulegen.
Fristen gemass Norm SIA 118 beachten (Zahlungen ausgenommen).
Regiearbeiten sind monatlich abzurechnen.

Visum durch die GP AN ist notwendig.

Akontorechnung

Rechnung zu Vertrag mit Teil-Leistungsnachweis gemass Norm SIA 118
(keine verrechneten Einheiten).

Auch wenn die Zahlungen gemass Zahlungsplan ausgeldst werden sind die
Ausmasse laufend zu aktualisieren und zu visieren. Der Zahlungsplan muss
mit dem/der Bau/verbauten Werkleistung Ubereinstimmen.

Seite 26 von 36



Hochbauamt

— Rechnung ist zu nummerieren und mit allen Beilagen zu versehen. Rech-
nungs-Brutto darf Vertrags-Brutto, abzlglich Garantiertckbehalt, nicht
Ubersteigen.

— Vorauszahlungsrechnung als Akonto fur Vorausleistungen gemass Vertrag.
Rechnungssumme darf Vertragssumme nicht Gbersteigen. Auszahlungs-
summe ist identisch mit der Summe auf der Vorauszahlungsgarantie.

— Auf der Akontorechnung ist der aktuelle Leistungsstand brutto aufzufuh-
ren.

— Rabatt, Garantiertckbehalt gemass Norm SIA 118, Art. 150 sowie MWST.
sind von der ausgewiesenen Leistung abzuziehen bzw. aufzurechnen.

— Weitere Abzuge (Bauversicherung etc.) werden erst bei der Schlussabrech-
nung vorgenommen.

Schlussrechnung — Schlussrechnung nach Akonto- und Teilrechnungen zu Vertrag oder als
einzige Rechnung zu Vertrag (schliesst den Vertrag ab). Rechnungen fur
Regiearbeiten und Teuerung sind gleichzeitig einzureichen. Mit der
Schlussabrechnung ist durch den Unternehmer eine Zusammenstellung
Uber samtliche gestellte Rechnungen und Zahlungen abzugeben.

— Rechnung ist in sich abgeschlossen. Alle Beilagen sind mitzuliefern.

— Beiden Schlusszahlungen sind Rabatt, Akontozahlungen, MWST., Bauver-
sicherung und weitere Abzlige von der ausgewiesenen Leistung abzuzie-
hen bzw. aufzurechnen.

— Abgeanderte Schlussabrechnungen sind vom Unternehmer zu unterzeich-
nen, bevor diese zur Auszahlung an das Hochbauamt weitergeleitet wer-
den.

— Unternehmerschlussblatt per Saldo aller Anspruche.
— Gewabhrleistungsgarantie ist beizulegen.

Rechnungsabzige/ Es gelten die folgenden Regelungen:
Zahlungsfristen
[=:]
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o | 8 = = | =
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Einzelrechnung (ER) X X X X X X X
Teilrechnung (TR) X X X X X X
Regierechnung (RE) X X X X X X X
Akontorechnung (AR) X X X X X X X X
Schlussrechnung (SR) X X X X X X X X
Teuerungsrechnung (TE) X X X X
Rechnungskontrolle Die Organisation der Kontrollvorgdnge sowie die Detailbearbeitung der Rech-

nungen durch die zustandige Person im Planerteam wird in Absprache mit der
PL BAUHERR zu Beginn der Projektbearbeitung festgelegt.

Rechnungen, die durch die jeweilige Stelle infolge von Mangeln nicht weiter-
bearbeitet werden kénnen, sind umgehend an die vorausgehende Bearbei-
tungsstelle (mit Angabe der Fehler), allenfalls an die rechnungsstellende Un-
ternehmung zur Nachbesserung (unter Korrektur der Falligkeit) zurtckzuwei-
sen.

In Anbetracht der zahlreichen in den Kontrollvorgang einbezogenen Stellen
ist einer speditiven Bearbeitung spezielle Beachtung zu schenken, damit die
Zahlungsfristen eingehalten werden kénnen.

Ausmass— und Rapportwesen Das Ausmass auf der Baustelle ist vom beauftragten Planer (Architekt/Fachpla-
ner) laufend gemeinsam mit dem Unternehmer vorzunehmen.

Das Ausmass und die Arbeits-/Regierapporte des Unternehmers sind innert 10
Tagen (seit der Leistungserbringung) zu kontrollieren und zu visieren. Sie sind
die Voraussetzung fur die Rechnungsstellung des Unternehmers.
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Rechnungsstellung (Unternehmer)

Der Rechnungssteller sendet die Rechnung digital dem Beauftragten zur Kon-
trolle.

Die Rechnungen sind mit den Angaben der Projektnummer, der Referenz-
nummer des Bestellers/Projektleiters oder der Werkvertragsnummer, der
MWST-Nr. des Unternehmers und des separat ausgewiesenen Mehrwertsteu-
erbetrages, auszustellen. Sie sind an das Amt fur Finanzen, DLZ Kreditoren,
Hochbauamt, Barfussergasse 24, 4509 Solothurn zu adressieren. (Nur eine pdf-
Datei pro Rechnung/Gutschrift inklusive dazugehorige Folgeseiten, Anhange,
Lieferscheine, Einzahlungsscheine/QR-Code.)

Leistungs-/Rechnungskontrolle durch
den Auftragnehmer

— Uberprifung der Ubereinstimmung der Detailbelege (Ausmass, Rapporte,
Liefer- und Fuhrscheine, Detailunterlagen fur Teuerungsnachweis etc.) mit
den Angaben in der Rechnung bzw. der effektiven Leistungserbringung

- Uberprifung der Ubereinstimmung mit den Vertragsgrundlagen (Einheits-
preise gem. Vertrag bzw. Nachtragsofferten, Regieansatze, Abzige [Ra-
batt, etc.], MWST.-Satz)

— Uberprifung allfalliger Rickbehalte, Berlicksichtigung allfalliger Sicher-
heitsleistungen

— Kontrolle der Preisberechnung und aller Rechenvorgange (Resultat: revi-
dierter Rechnungsbetrag) unter BerUcksichtigung allfalliger Akonto- bzw.
Teilzahlungen.

Rechnungskontrolle
durch den Auftraggeber

— Uberprifung der Ordnungsmassigkeit in Bezug auf Vollstandigkeit der
Ablaufe und Kontrollvorgange

— Uberprifung der ordnungsgemaéssen Bearbeitung in der materiellen und
rechnerischen Kontrolle.

Ablauf der Rechnungskontrolle

Der Beauftragte stellt die kontrollierte Rechnung innert 10 Tagen digital dem
Amt fUr Finanzen (kreditoren@fd.so.ch) zu. (Nur eine pdf-Datei pro Rech-
nung/Gutschrift inklusive dazugehorige Folgeseiten, Anhange, Lieferscheine,
Einzahlungsscheine/QR-Code.)

Dem Hochbauamt muss der Vergttungsauftrag (Unternehmerschlussrechnun-
gen, Garantiescheine, etc.) zugestellt werden. Der zustdandige beauftragte Pla-
nende (Architekt/Fachplaner) behalt bzw. erstellt eine Kopie aller Belege fur
den eigenen Gebrauch.

6.7 Teuerung

Vorvertragsteuerung

Die Vorvertragsteuerung umfasst die Preisanderung, die ab dem Stichtag des
genehmigten Kostenvoranschlages auf jenen Betragen entsteht, die noch
nicht verpflichtet sind. Diese wird in der Regel indexgebunden berechnet. Fur
die Erfassung der Vorvertragsteuerung wird der Teuerungsindex Bausubven-
tionen vom Bundesamt fur Statistik "Schweizerischer Baupreisindex, Teilindex
Hochbau, Wert fur die Schweiz insgesamt, inklusive Mehrwertsteuer", ange-
wendet.

Vertragsteuerung

Die Unternehmervertragsteuerung umfasst die Preisénderung, die ab dem
Stichtag des Angebotes (Angebotseingabe) bis zur Leistungsperiode (Abrech-
nung der Leistung) entsteht. Die Berechnung kann mittels folgender Metho-
den erfolgen:

— Gleitpreisformel (GPF) geméass Norm SIA 122 (Baunebengewerbe)

— Produktionskosten-Index (PKI) geméass Norm SIA 123 (Bauhauptgewerbe)

— Preisénderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen gemass Norm SIA
126 (Planerleistungen)
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7 Termine
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7.1 Zielsetzung und Systematik

Zielsetzung

Ziel und Zweck einer detaillierten Terminplanung ist:

— moglichst optimaler und reibungsloser Projektablauf unter Berucksichti-
gung der Projektziele

- Koordination und Uberwachung der Abldufe und Entscheide

— Berucksichtigung der unterschiedlichen Entscheidungsdauer und -termine
der verschiedenen Gremien

— rationeller Einsatz der Ressourcen
— stufengerechte Termininformation (Stand, Abweichungen, Prognosen)
— Terminkontrolle (SOLL-IST, Einhaltung Projektziele)

Zustandigkeiten

Die PL BEAUFTRAGTER ist fur die ordnungsgemasse Terminplanung verant-
wortlich. Der Aufbau und die Struktur der Terminplanung ist mit der PL
BAUHERR abzusprechen. Der PL BAUHERR und ist nur fur das Controlling der
Termine zustandig.

Systematik und Inhalt

Die Terminsystematik erfolgt in der Regel in zwei Stufen. Die Ubergeordnete
Terminplanung (inkl. den wichtigsten Meilensteinen) wird durch die PL
BEAUFTRAGTER erstellt, abgestimmt mit den beauftragten Planenden (Archi-
tekt/FP). Aufgrund dieses Ablaufterminplans werden Detailpldne durch die
Planenden (Architekt/FP) erstellt. Je nach Grosse und Komplexitat des Projekts
kénnen auch weitere Stufen verwendet werden.

Relevante formale Anforderungen an die Terminplane sind:
— Die Terminplane sind in geeigneter Form zu etappieren (z.B. nach SIA Pha-

sen).

— Meilensteine fur Entscheide, Phasen fir Projektoptimierungen und andere
wichtige Termine sind in den Terminpldnen aufzuzeigen.

— Die Terminplane werden nachgefuhrt. Sie zeigen die SOLL-IST Darstellung
sowie kritische Pfade.

Terminldberwachung

Eine zuverlassige Terminkontrolle wird mit einer laufenden SOLL-IST-Analyse
erreicht. Die PL BEAUFTRAGTER tragt die Verantwortung fir deren Aktualitat,
Vollstandigkeit und Richtigkeit.

Bei wesentlichen SOLL-IST-Abweichungen muss umgehend die PL BAUHERR
informiert werden. Der PL BAUHERR ist ein Massnahmenkatalog und eine In-
formationsstrategie vorzulegen. Die Korrekturmassnahmen sind mit Vor- und
Nachteilen (Risikoeinschatzung) zu erlautern.
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8.1 Finanzrapport

Inhalt

Der Finanzrapport entspricht dem standardisierten Dokument der Kostenkon-
trolle, welches durch den PL BAUHERR (basierend auf der Kostenkontrolle PL
BEAUFTRAGTER) erstellt und bewirtschaftet wird.

Dieser wird periodisch und vor jeder Sitzung der BK resp. SG aktualisiert und
beinhaltet nachfolgende Spalten:

KV Original

KV revidiert

KV Prognose
Rechnungen (Ist)
Obligo (Verpflichtet)
Verfugt (Ist + Obligo)
Verfugbar

NoukwnNn-=

Zu beachten ist Folgendes:

— Die Prognosen ergeben sich aus KV revidiert/Vertrag (sofern bereits vorlie-
gend) zuzuglich Erwartungen.

— Die Detailierung und Bearbeitung des Finanzrapportes hat phasengerecht
pro BKP zu erfolgen.

— Wahrend der Ausfihrungsphase bildet eine aktualisierte Ausmasskon-
trolle mit den Unternehmern die Grundlage fur die Kostenprognose.

— Kostenungenauigkeiten oder -unsicherheiten sind aufzufahren.

— Alle Daten im Finanzrapport sind mit der Baubuchhaltung Auftragnehmer
sowie mit der Buchhaltung Auftraggeber (SAP) abzugleichen.

8.2 Standbericht

Inhalt

Die PL BAUHERR erstellt pro BK-Sitzung einen Standbericht mit den relevan-
ten Informationen zu Kosten, Terminen, Qualitat, Quantitat und zu Chan-
cen/Risiken. Der Bericht wird nach den Vorgaben des Auftraggebers/Bauherrn
und aufgrund von Informationen der PL BEAUFTRAGTER erstellt. Der Bericht
wird zu Handen der BK/ SG erstellt und von dieser genehmigt.

8.3 Bericht Uber die Finanzaufsichtsrevision

Inhalt

Die Kantonale Finanzkontrolle prift periodisch die Bauvorhaben des HBA. Die
PL BEAUFTRAGTER untersttzt die Prifung und stellt auf Verlangen samtliche
Unterlagen bereit.

Méglichen Prifziele:

— Ordnungs-/Rechtmassigkeit gemass gesetzlichen Grundlagen und Normen
— Nachvollziehbarkeit und Transparenz

— Aufzeigen von potenziellen Risiken und Schwachstellen

Maogliche Prufungen
1. Projektcontrolling
—  Projekt-, Kosten- und Termincontrolling
— Qualitatsmanagement
— Risikomanagement
2. Beschaffung / Werkvertrage
—  Korrektes Vergabeverfahren
— Bewertungen der Eignungs- und Zuschlagskriterien
- freihéndige Vergaben und Vergaben nach IV6B Art. 21/2
—  Werkvertrége
3. Nachtragswesen
— Nachtragsofferten, Basis WV
— Begrtindungen und Einhaltung Kompetenzen Nachtragsbewilligun-
gen
4. Ausmasse / Rechnungswesen
— Generell Ausmasse, formell / Ausmasse im Detail
— Akontozahlungen, formell

Seite 30 von 36



9 Projektbezogenes Qualitaitsmanagement
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9.1

Aufbau- und Ablauforganisation

Allgemein

Die Anforderungen an das projektbezogene Qualitatsmanagement sind im
PQM Handbuch des Kantons Solothurn formuliert. Die festgelegten Zustan-
digkeiten, Prozesse und Ablaufe sind einzuhalten inkl. Vorlagen.

Zustandigkeiten

Baukommission (BK) resp. Steuergruppe (SG)

Genehmigt den Q-Lenkungsplans, kontrolliert die Erreichung der festge-

legten Ziele und leitet bei Bedarf Korrekturmassnahmen ein

Projektleitung Auftraggeber/Bauherr (PL BAUHERR)
leitet das PQM, bewirtschaftet und legt die Inhalte Q-Lenkungsplan fest,

che Massnahmen ein

fuhrt und Uberwacht die beauftragten Planenden/QM-Leiter und die Um-
setzung der Vorgaben des Auftraggebers und leitet bei Bedarf erforderli-

Projektleitung Auftragnehmer (PL BEAUFTRAGTER)

setzt den QM-Plan um, leitet die QM-Massnahmen innerhalb der beauf-
tragten Planenden (Architekt/FP) und die Umsetzung der Massnahmen

durch die Unternehmer

organisiert, Uberwacht die Pruf- und Kontrollplane geméass QM-Plan

Unternehmer

vollzieht die geplanten QM-Massnahmen, wirkt bzw. fhrt die vorgesehe-
nen Kontrollen und Prifungen durch und dokumentiert diese gemass

QM-Plan

fuhrt die Praf- und Kontrollplane geméass QM-Plan

9.2 Risikomanagement

Risikoanalyse

Die Risikoanalyse ist vor Beginn jeder folgenden Phase zu verifizieren und ge-
gebenenfalls zu aktualisieren. Sie ist nach Qualitatsschwerpunkten zu glie-
dern. Nachfolgendes Beispiel:

Risikoart

Auswirkung

Massnahmen

Internes Ereignis

z.B. technisches Versagen, Unfall,
Ausfall von Schllsselpersonen

Personen- und Sachscha-
den

Evtl. Terminverzug
Wissensverlust

Technische oder organisatorische Massnah-
men, um die Eintrittswahrscheinlichkeit
und/oder die Tragweite des Ereignisses so-
weit zu reduzieren, dass das Restrisiko trag-
bar ist. SchlUsselpersonen in allen Gremien
redundant aufbauen. Stellvertretungen klar
regeln.

Externes Ereignis

Hoéhere Gewalt, z.B. Sturm, Hoch-
wasser

Personen- oder Sachscha-
den

Evtl. Terminverzug

Evtl. Kostenfolgen

Umsetzen von méglichen Massnahmen zur
Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeit.
Ausarbeiten von Planungen und Vorberei-
tungen, damit im Eintrittsfall die Auswir-
kungen minimiert werden kénnen. Beizug
von Fachspezialisten (Polizei, Feuerwehr
etc.) gemass dem erstellten Notfallplan.

Mangelhafte Planung oder Aus-
fahrung

z.B. ungenligende Verdichtung,
schlechte Schweissnaht, schlechtes
Material, Berechnungsfehler

Bautenschaden (ein Teil
des Werks entspricht nicht
den Anforderungen und
muss nachgebessert oder
gar erneuert werden)
Terminverzug
Mehraufwand und Kosten-
folgen (evtl. auch hohere

Bei gewissen Tatigkeiten ist das Risiko einer
mangelhaften Planung oder Ausfiihrung be-
sonders gross. Diese sind projektspezifisch
zu orten. Hier sind zusatzliche Kontrollen
notwendig. Sie sind im PQM Bauherr (opera-
tiv) zu erfassen.
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Betriebs- und Unterhalts-
kosten)

Sicherheit

Gefahrdung der Gesund-
heit

Beeintrachtigung der Si-
cherheit im 6ffentlichen
Raum

Altlastensanierungen sind professionell
durchzufthren, dabei ist auch die Kommuni-
kation ein zentrales Thema. Sicherheit auf
der Baustelle ist in den operativen Bausit-
zungen als Standardtraktandum aufzuneh-
men und durch die Gesamtleitung PL
BEAUFTRAGTER einzufordern.

Nicht zeitgerechte Entscheide
seitens Auftraggeber/Bauherr

Terminverzug
Kostenfolgen

Entscheidliste erstellen und Entscheide frih-
zeitig einfordern (bei Bedarf im Zirkularver-
fahren), Umsetzung Sitzungswesen. Defini-

tion von Schnittstellen und Kompetenzen.

Bestellungsdanderungen

Terminverzug

Bestellungs-/Projektanderungen seitens Auf-

Auftraggeber/Bauherr Kostenfolgen (Kostendach traggeber/EH kritisch hinterfragen und falls
kann nicht eingehalten relevant zeitgerecht beantragen.
werden)

Haftungstbernahmen Insolvenz von beauftrag- Regelmassige Auskinfte Gber den Zahlungs-

ten Planenden (Archi-
tekt/FP) und Unterneh-
mern

Einhaltung Mindestléhne
Eintrag Bauhandwerker-
pfandrechte

stand (bei Subplanern, Subunternehmern)
einfordern. Kontrolle der Unternehmer so-
wie deren Nachweise.
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10 Dokumentation

Hochbauamt

10.1 Anforderungen an die Dokumentation

Dokumentationspflicht

Die PL BEAUFTRAGTER und alle Beteiligten, welche in deren Auftrag handeln,
verpflichten sich aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Sorgfaltspflicht,
die Nachvollziehbarkeit von bedeutsamen Informationen zu gewahrleisten.
Die PL BEAUFTRAGTER handigt der PL BAUHERR nach Abschluss jeder SIA
Phase eine vollstandige Dokumentation der bisher bestellten Leistungen oder
Produkte mit den erforderlichen Rechten aus, wie sie fur den Auftraggeber
notwendig sind.

Der Vertrag gilt erst dann als korrekt und sorgfaltig erfullt, wenn die vollstan-
dige und richtige Dokumentation gemass Vorgaben des Auftraggebers in der
geforderten Dokumentationsqualitat Uberreicht worden ist. Die Abgabe der
Dokumentation stellt eine Voraussetzung fir die erfolgreiche Abnahme des
Werkes dar.

Die erwarteten Ergebnisse / Dokumente laut SIA 112, Modell Bauplanung,
sind bei Abschluss jeder Teilphase dem PL BAUHERR unaufgefordert als Dos-
sier zu Ubergeben. Der PL BAUHERR kann bei Vertragsschluss oder vor dem
Phasenabschluss die abzugebenden Unterlagen laut 10.2 Bauwerksdokumen-
tation, definieren.

Urheberrecht

Der Ersteller der Bauwerksdokumentation réumt dem Auftraggeber still-
schweigend bei erfolgter Abnahme des Bauwerkes hinsichtlich der Bauwerks-
dokumentation ein zeitlich unbeschranktes, umfassendes und ausschliessliches
Nutzungs-, Verwertungs- und Weiterentwicklungsrecht ein. Der Auftraggeber
hat somit das Recht, die Bauwerksdokumentation zu verwenden, zu verwer-
ten und zu verandern, soweit er dies fir notwendig erachtet.

Datensicherheit

Vor Ubergabe digitaler Datensatze hat der Auftragnehmer deren vollstandige
Datensicherheit zu gewahrleisten. Die Datensicherheit umfasst die Vertrau-
lichkeit, Verfugbarkeit, Integritdt und Authentizitét der Daten und Doku-
mente. Der Auftragnehmer vergewissert sich, dass die Lieferung an den Auf-
traggeber frei von schadlichen Dateien ist. Er hat die Sicherheit hinsichtlich
physischer als auch organisatorischer Natur zu gewéhrleisten.

Die Datensicherheit muss vom Auftragnehmer bei der Aufbewahrung als auch
beim Transport der Daten gewahrleistet werden. Nach erfolgreicher Uber-
gabe der Dokumentation bleibt der Auftragnehmer weiterhin in der Pflicht,
die Datensicherheit fur diejenigen Kopien zu gewahrleisten, die er im Rah-
men seiner gesetzlichen Aufbewahrungspflichten in Gewahrsam hat.

Kennzeichnung der Dokumente
(Schriftstucke, Plane, Abbildungen
etc.)

Samtliche Dokumente sind nach Anforderungen/Vorgaben des Auftraggebers
mit den entsprechenden Metadaten zu bezeichnen. Die Dokumente mussen
ins Datenmanagementsystem des Hochbauamtes lbernommen werden.

Ausfuhrlichere Dokumentationen (wie Berichte und dgl.) sind zudem mit Sta-
tus, Revisionsdaten, Verteiler, Seitenzahlen etc. zu versehen. Zudem haben sie
den Anforderungen der kantonalen Gestaltungsrichtlinien zu gentgen.

Abgabe der Dokumente/der Doku-
mentationen an den Auftraggeber

Grundsatz: Samtliche Projektdokumente/-dokumentationen kénnen vom Auf-
traggeber jederzeit eingefordert werden.

Die Abgabe hat sowohl in Printform, wie auch in digitaler Form auf einem
nicht wiederbeschreibbaren Datentrager (CD/DVD) in folgendem Erstellungs-
format zu erfolgen:

- fur Office-Dokumente in .doc/x, .xls/x, .ppt etc.

- fur CAD in .dwg

- in.pdf

- fur BIM im Originalformat der verwendeten Planungsprodukte und
im Transportformat .ifc

Die Hinterlegung digitaler Datensatze in einem Projektraum dient der Kom-
munikation im Projekt. Sie gilt weder als Abgabe der Unterlagen an den Auf-
traggeber noch der betrieblichen Datensicherung.
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Nomenklatur Dateinamen digitaler
Datensatze

Prafix - Jeder elektronische Datensatz tréagt den korrekten Dokumenttyp-
Code nach KBOB BWD16 (www.kbob.admin.ch).

Dateinamen — Der Dateiname soll aussagekraftig gewahlt werden und Aus-
kunft Gber dessen Inhalt geben.

Lange und Auspragung - Der Auftragnehmer ist frei in dessen Auspragung;
maximale Lange 100 Zeichen, Umlaute der deutschen Sprache erlaubt, keine
Fremdsprachen-Akzente, keine Sonderzeichen.

Formale Planqualitat

Die Plane sind laut den CAD- Richtlinien auszufertigen und im verlangtem Da-
teiformat zur Prifung und Genehmigung dem PL BAUHERR vorzulegen.

Abgabe Plane

Die Abgabe der Plane richtet sich nach den CAD- Richtlinien

1.Abgabe zum Zeitpunkt Bauprojekt
2.Abgabe zum Zeitpunkt Inbetriebnahme, Abschluss

10.2 Bauwerksdokumentation

Der Kanton Solothurn stutzt sich beim Umfang der Bauwerksdokumentation
und der Bezeichnung digitaler Datensatze auf die Empfehlungen der KBOB
(Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen
Bauherren; Dokumenttypenkatalog, aktuelle Ausgabe).

Die Leistungen zur Bauwerksdokumentation sind bei Abschluss der Teilphasen
laut Vertrag vollstandig zu erbringen.

Die Vorgaben fur die Erstellung und Abgabe der Bauwerksdokumentation
sind in der «Richtlinie Bauwerksdokumentation des Kantons Solothurn» fest-
gehalten.

10.3 Projektraum

Das Hochbauamt kann fur Projekte einen virtuellen Projektraum («Baupro-
jektraum») fur den elektronischen Datenaustausch zur Verfiigung stellen. Die
Wahl des Projektraums bzw. des Projektraumbetreibers, obliegt dem Bau-
herrn.

Der Aufbau und die Organisation des Projektraums wird im Rahmen der Pro-
jektorganisation durch das HBA festgelegt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet
die im Rahmen der Bauwerksdokumentation zu erstellenden Unterlagen bei-
zustellen.

Die Ubergabe der digitalen Datensatze der Bauwerksdokumentation an den
Auftraggeber erfolgt losgel6st von der Nutzung des Projektraums. Die Bau-
herrschaft bestimmt den Zeitpunkt einer Datentbergabe (meist Phasenab-
schluss bzw. Projektabschluss) und kann Umfang und Qualitat der Datensatze
festlegen, wie auch Vollstandigkeit und inhaltliche Qualitat tberprufen.

In Projekten, in denen der Kanton Solothurn keinen Projektraum zur Verfu-
gung stellt, ist der Auftragnehmer frei in der Wahl. Dabei tragt er Kosten und
Risiko. Vorgangig erwdhntes behalt seine Gultigkeit.
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Hochbauamt

11.1 Abnahmen/Test/Ubergaben

Planung

Die PL BEAUFTRAGTER erstellt einen Terminplan fur die Abnahmen, die inte-
grierten und integralen Tests sowie die Ubergabe an den Betrieb und Nutzer.
Der Terminplan ist in notwendiger Detailtiefe unter Beizug aller Beteiligten
zu erstellen (BH, Planende (inkl. FP), Nutzer, Betrieb, Bauleitung, Behorden)
und hat spatestens am Anfang der SIA Phase 53, Inbetriebnahme, vorzulie-
gen, damit von allen Beteiligten der Ressourceneinsatz sichergestellt werden
kann.

Alle Prozesse erfolgen gemass der Norm SIA 118, Allgemeine Bedingungen fur
Bauarbeiten (aktuelle Ausgabe).

Abnahmen

Die Abnahmen erfolgen arbeitsgattungsspezifisch durch die PL
BEAUFTRAGTER gemass Terminplan und den allgemein gultigen Bestimmun-
gen. Es ist durch die PL BEAUFTRAGTER eine Méangelliste zu fihren und abzu-
arbeiten.

Die Abnahmen des Fachbereichs Gebaudetechnik ist differenziert zu betrach-
ten. Die KBOB Empfehlung Gebaudetechnik (aktuelle Ausgabe) regelt dazu
die Anforderungen an die Projektdokumentation und die Nachweise. Bei den
Abnahmen haben die Dokumentationen flr die Betriebsaufnahme vorzulie-
gen.

Die notwendigen Schulungen/Instruktionen erfolgen ebenfalls im Rahmen der
Abnahmen.

Integrierte/Integrale Tests

Die Durchfuhrung der Tests erfolgt durch die PL BEAUFTRAGTER gemass Ter-
minplan und den allgemein gultigen Bestimmungen (fur den Fachbereich
Haustechnik siehe auch KBOB Empfehlung Gebaudetechnik).

Ubergabe an den
Betrieb/Nutzer

Bei der Ubergabe an den Betrieb haben die notwendigen Bauwerksdokumen-
tationen, Betriebs- und Unterhaltskonzepte und Wartungsofferten vorzulie-
gen. Diese werden vom Auftraggeber/Bauherrn vorgegeben und bestimmt.

Anléasse

Anlasse wie Spatenstich, Einweihungen und Eré6ffnungen organisiert die PL
BAUHERR in Zusammenarbeit mit dem Nutzer und der PL BEAUFTRAGTER.

11.2 Projektabschluss

Bauabrechnung

Spéatestens 6 Monate nach Abnahme aller Gewerke ist die Schlussabrechnung
von der PL BEAUFTRAGTER der PL BAUHERR zur Genehmigung vorzulegen.
Diese ist mit der Buchhaltung Auftraggeber (SAP) abzustimmen.

Kreditabrechnung

Far Verpflichtungskredite (Projektierungs- und Objektkredite) ist durch die PL
BAUHERR eine Kreditabrechnung zu Handen des Kantonsrats des Kantons SO
zu erstellen.

11.3 Baukostenauswertung

Im Zusammenhang mit dem Projektabschluss sind die effektiven Baukosten
auszuwerten. Es sind die folgenden Kostenkenndaten auszuwerten:

— Standardisierte Kostenkennwerte gemass Norm SIA 416, Flachen und Volu-
men von Gebauden

— Projektspezifische Kostenkennwerte gemass Vorgabe Auftraggeber/Bau-
herr

11.4 Baubroschire

Der Auftraggeber erstellt bei ausgewéahlten Bauprojekten eine Baubroschire.
Die Erstellung erfolgt unter Fihrung der PL BAUHERR. Nach Bedarf werden
von der PL BEAUFTRAGTER UnterstUtzungsleistungen (Texte, Plane, Berichte,
Visualisierungen, Fotos, u.a.) eingefordert.
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12 Mitgeltenden Dokumente

Gemass Checkliste Bauen, aktuelle Ausgabe
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