

Besonderheiten
Diese sind mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.

Termine
Dieses muss aufgrund der Auftragsanalyse klar definiert werden.

Auftraggeber
Dieser muss immer klar bezeichnet sein.

Projektauftrag
Dieser muss glasklar bekannt sein. Ist dies nicht der Fall, muss beim Auftraggeber nachgefragt werden.

Projekttitel
Dieser soll in einzelnen, wenigen Worten auf den Projektinhalt hinweisen.

Projektziel
Dieses muss aufgrund der Auftragsanalyse klar definiert werden.

PROJEKTMANAGEMENT; HINWEISE ZUR ERARBEITUNG EINES GROBKONZEPTES

Projektleiter/in
Der Projektleiter wird in der Regel vom Auftraggeber bezeichnet; der Auswahl des Projektleiters sollen nicht schwergewichtig hierarchische Überlegungen zu Grunde liegen; vielmehr soll die Führungs- und Fachkompetenz im Vordergrund stehen.

Der Projektleiter muss in der Lage sein, das Projektteam, das sich aus verschiedensten Personen zusammensetzt, welche in ihrer übrigen Tätigkeit nicht oder selten zusammenarbeiten, optimal zu führen. Leadership, Kommunikations- und Konfliktfähigkeiten sind gefragt.

Erfolgsfaktoren
Diese sind mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.

Info-Konzept
Kein Projekt ohne Info-Konzept. (Siehe dazu beiliegenden Raster).

Mögliche Engpässe
Das Erkennen möglicher Engpässe kann entscheidend sein für den Projekterfolg.

Projektmitarbeitende
Ein zentraler Schlüsselfaktor zum Projekterfolg ist die Zusammensetzung des Projektteams; Sachwissen und hierarchieunabhängige Kooperationsfähigkeit sind gefragt: Nicht der Erfolg von Einzelpersonen, sondern des gesamten Projektteams muss im Zentrum stehen. Betroffene sollen beteiligt werden. Eine frühzeitige Bezeichnung aller Projektteammitglieder ist vorteilhaft; so können alle in die Konzeptionierung einbezogen werden.

Spielregeln
In Projekten arbeiten häufig Personen zusammen, welche dies üblicherweise nicht tun. Klar vereinbarte Spielregeln können Konflikten vorbeugen.

Finanz. Ressourcen
Der Auftraggeber muss darüber bei der Auftragserteilung Auskunft geben.

Hilfsmittel
Es sind alle möglichen Hilfsmittel zu erkennen und sinnvoll einzusetzen.

Organisationsstruktur
Nur klare Strukturen sichern einen optimalen Projektverlauf; diese müssen dem gesamten Projektteam klar sein.

Zeitplan
Ein realistischer Zeitplan ist einer der entscheidenden Faktoren für den Projekterfolg.

Meilensteine
Meilensteine sind Etappenziele; diese zu erreichen und zu erkennen stärkt die Motivation aller Beteiligten.