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UNTERHALT VON BACH- UND UFERGEHÖLZEN  -  ABLAUFSCHEMA 
 

KANTON 
 

EINWOHNERGEMEINDE 
 

AUFTRAGNEHMER 
Zuständigkeiten: 
- Wasserbau: 
    Amt für Umwelt (AfU) / Fachstelle Wasserbau 
- Aufsicht Ufergehölz:  
    Amt für Raumplanung (ARP) / Abt. Natur und Landschaft 
- Durchforstung Ufergehölz: 
    Amt für Wald, Jagd und Fischerei (AWJF; Kreisförster) 

 
 

Gemeinderat 
(Entscheidungsebene) 

 

Bauverwaltung /  
Ressortchef / Kommission 

(Vollzugsebene / Projektleitung) 

 
 

(Ausführungsebene) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

1   Feststellungen im Terrain 
      -   Hochwasser oder Erosionsgefahr 
      -   Ungünstige Gehölzstruktur 
      -   Rückstand in der Gehölzpflege 
      -   Ergebnis Unterhaltskonzept / 
          Inspektionsprotokoll 

2   Beschlüsse:  
     Ausführung und Finanzierung 
      -   Unterhaltsbeschluss 
      -   Genehmigung Budget  

      -   Terminplanung / Etappierung 
      -   Auftragsdelegation  
          (an Bauverwaltung / RessortchefIn/ 
          Kommission) 

3   Festlegen Vorgehen 
      -   Evt. Beizug des Revierförsters als Berater 
      -   Evt. Anhörung - Umweltkommission 

- Flurgenossenschaft 
- Grundeigentümer 

 - etc. 
      -   Evt. Information (Gemeindeblatt, u.a.) 

4   Veranlassen Holzanzeichnung 
      -   Auftragserteilung an Kreisförster 

5   Holzanzeichnung 
      -   Anzeichnung durch KreisförsterIn                                                     
   oder Revierförster, Verantwortung 
   liegt beim Forstkreis (Form.  
   Anzeichnung / Massnahmen) 
      -   Evt. Kostenschätzung 
      -   Koordination mit AfU betr. Hoch- 
          wasserschutz / mit ARP betr. Verein- 
          barungen Mehrjahresprogramm N+L 

6   Ausführungsprojekt 
      -   Bestimmen des Projektverantwortlichen 
      -   Evt. Ausführungsprojekt erstellen 
      -   Kostenvoranschlag und Kostenteilung 
      -   Arbeitsorganisation und Termine 

      -   Orientierung der Grundeigentümer 

7   Beschlüsse (evt.) 
      -   Evt. Projektgenehmigung 
      -   Evt. Freigabe Budgetkredit 

8   Erteilung Auftrag 
      -   Erstellung Werkvertrag 
      -   Erteilung Auftrag 

9   Ausführung Auftrag 
      -   Ausführung durch Auftragnehmer  
          (Forstbetrieb / Unternehmer / Grund- 
           eigentümer / Landwirt / Zivilschutz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  Abnahme der Arbeiten 
       -   Evt. Abnahmeprotokoll 
       -   Evt. Ergänzungsaufträge 

13  Kenntnisnahme / Genehmigung 
       -   Orientierung 
       -   Genehmigung Schlussabrechnung 

12  Abschluss  Projekt 
       -   Evt. Abschlussbericht 
       -   Schlussabrechnung und Kostenteilung 

11  Abschluss  der Arbeiten 
       -   Abschlussarbeiten 
       -   Abrechnung 

14  Vollzugskontrolle 
       - KreisförsterIn 
 


